#	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	#	CLASE	FUENTE	ETAPA
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIAL O POLÍTICO	PAROS, HUELGAS, ATAQUES TERRORISTAS, ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO, QUE SE PRESENTEN EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O EN LAS VÍAS DE	QUE EL CONTRATISTA NO PUEDA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.	2	3	5	RIESGO MEDIO	DEPARTAMENTO	EL CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR OPORTUNAMENTE DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO. A SU VEZ EL DEPARTAMENTO SOLICITARÁ LA COLABORACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE POLICÍA MILITA	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	EL DEPARTAMENTO	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O ACTA DE INICIO	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	CONSUPERVISIÓN PERMANENTE. NOTICIAS Y EN LOS CONSEJOS DE SEGURIDAD.	PERMANENTE

					ACCESO AL MISMO.							RES Y ADMINISTRATIVAS COMPETENTES PARA CONJURAR O MITIGAR LOS EFECTOS DE LOS FENÓMENOS SOCIALES QUE SE PRESENTEN.							IO			
2	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	**SOCIAL O POLÍTICO**	ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS.	PERDIDA DE BIENES Y SERVICIOS NO ASEGURADOS O NO ASEGURABLES.	2	2	4	RIESGO BAJO	**CONTRATISTA**	EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR UN PLAN ESTRATÉGICO CON EL CUAL PUEDA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	ALA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRA	ALA TERMINACIÓN DEL CONTRA	REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR	CONCADAACTAPARCIALREALIZAD

																			TO	TO		APOR EL SUPERVISOR
3	**GENERAL**	**EXTERNA**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONAL**	CUANDO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA AFRONTE SITUACIONES CATALOGADAS COMO CASOS FORTUITOS O FUERZA MAYOR, QUE LE	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y POR END E INCUMPLIMIENTO DEL DEPARTAMENTO EN SUS FINES, METAS Y OBJ	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	SOCIALIZAR LOS EVENTOS CON EL CONTRATISTA A FIN DE ESTABLECER SI SE PUEDEN SUBSANAR O SI POR EL CONTRARIO SON INSUBSANABLES.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O ACTA DE I	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL CONTRATISTA	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO

					IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	ETIVOS.													NICIO			
4	**GENERAL**	**EXTERNA**	**EJECUCIÓN**	**OPERACIONAL**	CUANDO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA AFRONTE LA FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS, QUE LE IMPIDA	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y POR ENDE INCUMPLIMIENTO DEL DEPARTAMENTO EN SUS FINES, METAS Y	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	SOCIALIZAR LOS EVENTOS CON EL CONTRATISTA A FIN DE ESTABLECER SI SE PUEDEN SUBSANAR O SI POR EL CONTRARIO SON INSUBSANABLES.	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O ACTA DE	TERMINACIÓN DEL CONTRATO	COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL CONTRATISTA	CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO

					N EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	OBJETIVOS.													INICIO			

ASIGNACIÓN NUMÉRICA MATRIZ DE RIESGOS									
CLASE	**FUENTE**	**ETAPA**	**TIPO**	**PROBABILIDAD**		**IMPACTO**		**VALORACIÓN DEL RIESGO**	
GENERAL	INTERNO	PLANEACIÓN	ECONÓMICOS	RARO	1	RARO	1	RIESGO BAJO	**2, 3 ,4**
ESPECÍFICO	EXTERNO	SELECCIÓN	SOCIALES O POLÍTICOS	IMPROBABLE	2	IMPROBABLE	2	RIESGO MEDIO	**5**
		CONTRATACIÓN	OPERACIONALES	POSIBLE	3	POSIBLE	3	RIESGO ALTO	**6 Y 7**
		EJECUCIÓN	FINANCIEROS	PROBABLE	4	PROBABLE	4	RIESGO EXTREMO	**8, 9 Y 10**
			REGULATORIOS	CASI CIERTO	5	CASI CIERTO	5		
			DE LA NATURALEZA						
			AMBIENTES						
			TECNOLÓGICOS						