SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(NIVEL LOCAL-Alcaldía Local de Los Mártires)

Fecha de Solicitud: 05 de junio de 2023	**Área de Origen:** Área de Gestión de Policiva y Jurídica

I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: FDLM-CPS-AG-108-2023 (85503)	**Fecha de Suscripción**: 10 de abril de 2023.	**Tipo de Contrato:** Contrato de Prestación de Servicios
Plazo Inicial: 6 meses	**Fecha de Inicio:** 18 de mayo de 2023.	**Fecha de Terminación Inicial:** 17 de noviembre de 2023.
Contratista: CARLOS JULIO LOPEZ ALFONSO		
Supervisor: JUAN RACHIF CABARCAS RAHMAN Apoyo a la supervisión: DIEGO FERNANDO PULIDO CHICA . C.c. No.: 1032418847	Valor Inicial: **$** 15.000.000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 3**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
$ N/A	**Tiempo**: N/A	TERMINACIÓN ANTICIPADA
	Fecha Terminación Final: N/A	
	Fecha Terminación Final: N/A	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No.___1____		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **N/A**	Tiempo: **N/A**	Solicitud de cesión por parte del contratista EUCLIDES VEGA

CDP No.: **N/A**	Fecha Terminación Final: **N/A**	CABRERA identificado con la cedula ciudadanía C.C. 4.258.706 de Soacha, acuerdo Orfeo No. 20236410020922, donde solicita realizar la cesión del contrato por motivos personales, el cual fue cedido al señor CARLOS JULIO LOPEZ ALFONSO con cédula de ciudadanía No. 79.461.481
MODIFICACIÓN No.___2____		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: **N/A** CDP No.: **N/A**	Tiempo: **N/A** Fecha Terminación Final: **N/A**	Aclaración a la fecha de inicio del contrato No. FDLM-CPS-AG-108-2023 (85503) ya que el inicio no se surtió el 13 de abril de 2023, sino en la fecha de cesión del contrato, es decir el día 18 de mayo de 2023. Razón por la cual, para todos los efectos y dar claridad se entiende que la fecha de inicio es el 18 de mayo de 2023 con fecha de terminación el 17 de noviembre de 2023.

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato **FDLM-CPS-AG-108-2023 (85503)**

Objeto: PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO TERRITORIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS QUE PROMUEVAN LA CONVIVENCIAARMÓNICA ENTRE LA CIUDADANÍA Y LOS VENDEDORES INFORMALES Y ESTACIONARIOS, ORIENTADOS A LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DEL ESPACIO PÚBLICO IDENTIFICADOS POR LAS ALCALDÍAS LOCALES, ASÍ COMO EL APOYO AL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA Y JURÍDICA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES EN TEMAS DE ESPACIO PÚBLICO EN GENERAL.

Valor total ejecutado a la última factura: **$ 0**

Plazo de ejecución actual: 6 meses

Fecha de Inicio: 18 de mayo de 2023.

Fecha de terminación inicial: 17 de noviembre de 2023.

Plazo de Prorroga No. 1: N/A

Plazo de ejecución Con prorroga No.1: 6 meses

Fecha de terminación con prorroga No. 1: 17 de noviembre 2023

Suspensión N/A

Fecha de reinicio: N/A

Fecha de terminación reiniciado: N/A

Multas o sanciones impuestas: No

Adición No.1: N/A

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**15.000.000	0
VALOR ADICIÓN	0	0
VALOR CANCELADO A ULTIMA FACTURACIÓN	0	0
Valor Pend de pago a 05 de junio/23	0	$1.500.000
SALDO A CEDER	0	0
SALDO A LIBERAR	0	$13.500.0000
SUMAS IGUALES	**$15.000.000**	**$15.000.000**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Se solicita la Modificación No. 3 denominada terminación Anticipada del contrato, amparado bajo la cláusula número 10 del contrato FDLM-CPS-AG-108-2023 (85503) de prestación de servicios apoyo a la gestión suscritos entre el FDLM y el contratista Carlos Julio López Alfonso, en el entendido que el contratista radico solicitud de terminación anticipada del contrato y acuerdo memorando No 20236420003073 de fecha 05 de junio del 2023 donde al Alcalde Local de los Mártires Aprueba la terminación anticipada del contrato en mención.

Lo anterior teniendo en cuenta los principios generales del derecho y la autonomía de las partes, la cual permite dar por terminado por mutuo acuerdo la relación contractual.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 15
Valor Máximo para Adición en SMLV: 7,5
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) apruebo de la modificación solicitada del Contrato FDLM-CPS-AG-108-2023 (85503).

Supervisor
JUAN RACHUF CABARCAS RAHMAN
ALCALDE LOCAL DE LOS MÁRTIRES.

DIEGO FERNANDO PULIDO CHICA
Profesional Especializado de Apoyo al Despacho – AGPJ
Apoyo a la Supervisión

Proyectó: Jorge Albeiro Contreras Rojas, Contratista FDLM
Revisó: Alberto Mario Orozco Ravelo, Abogado Transversal FDLM