UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL CÚCUTA 2022
R/ HÉCTOR DAVID VILLABONA G.
NIT. 901.622.272-4
Cúcuta, 01 de junio de 2023 OF-LOTE3-040

Señores:
CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA.
Atd. R/L: NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
Interventoría

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CÚCUTA
Atd. JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
Secretario de Infraestructura municipal.
Atd. GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ
Subsecretaria de Infraestructura – Supervisor
Atd. YOHANA LAZARO
Subsecretaria de Infraestructura – Apoyo a la Supervisor

Referencia: **Contrato No. 1993 de 2022** cuyo objeto es: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" Lote 3."

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO.


Estimados señores:

Por medio de la presente y con base a la solicitud recibida vía correo electrónico por parte del apoyo de la supervisión de la secretaria de infraestructura municipal, se solicita se realice la prórroga del contrato por un término de 45 días adicionales al plazo contractual. Adicionalmente a lo anterior se requiere la prórroga teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Se requiere tiempo adicional para realizar la terminación de las actividades de mejoramiento a las vías incluidas por la administración municipal.
2. Se requiere tiempo adicional para dar tramite a la modificatoria en curso para la inclusión del ítem no previsto de la construcción de las cajas de inspección en el tramo de Tucunaré, teniendo en cuenta lo acordado en reunión realizada en la secretaria de infraestructura el día 12 de mayo de 2023, en presencia de funcionarios de la secretaria de infraestructura municipal, interventoría y contratista de obra.
3. Una vez realizada la modificatoria se requiere de tiempo para la construcción de las cajas de inspección.

Agradecemos su pronta atención y respuesta.

Atentamente,



UT. MALLA VIAL CÚCUTA 2022
R/ HÉCTOR DAVID VILLABONA G.
Contratista de obra

Dir. CLL 6BN #2E-99 CEIBA II
Algaringenieros@gmail.com – lote3uet2022@gmail.com