GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	SC4353-1
		Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 14 de enero de 2021	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 5
		Página 1 de 3

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: __x___ No.:__03				
X CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	SUMINISTRO DE SERVICIOS	Nº:	1143	AÑO:	2022

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	JAIME ANDRES CASTILLO VARGAS		
	NIT O CC:	1013582517		
	DIRECCIÒN:	CALLE 8 No. 10-42	TEL:	3115570 854
	CIUDAD:	Garzón		
	REPRESENTANTE LEGAL:			
	CC:			
OBJETO:	REALIZAR EL APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DEPARTMENTAL DE PLANEACIÓN			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.2.852 FECHA : 13/05/2022			
CUENTA BANCARIA	No. 0560077360003253 Banco. __Davivienda Tipo de Cuenta:_ Corriente			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$75.000.000			
	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$75.000.000			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1			

05/04/2022 9:30 a.m

(dd/mm/aa)	Nº2		
	Nº3		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	17/05/2022		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº3	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº4	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)			
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	31/08/2022		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 01/07/2022 AL 19/08/2022		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ANDRES MAURICIO CHARRY CALDERON	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	JAIME ANDRES CASTILLO VARGAS	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	MILTON MUÑOZ CORTÉS	
	EN CALIDAD DE:	Director - Departamento Administrativo de Planeación	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL CONTRATO	SALDO
1. Acta de Inicio	17/05/2022		75.000.000	75.000.000
2. Acta Parcial No.1	16/06/2022	$4.612.000		70.388.000
3. Acta Parcial No.2	29/07/2022	$6.764.850		63.623.150
4. Acta Parcial No.3	31/08/2022	$10.134.200		53.488.950
TOTAL		$21.511.050	75.000.000	

3. CUMPLIMIENTO

Que el señor(a) JAIME ANDRES CASTILLO en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. 7840719288 del mes de JULIO, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
$1.000.000	Salud	12,5%	$125.000
	Pensión	16 %	$160.000
	ARL	0,522%	$ 5.300

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (dd/mm/aa) : Quien suscribe: _____

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan el **tercer** pago
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

JAIME ANDRES CASTILLO VARGAS
CONTRATISTA

ANDRES MAURICIO CHARRY CALDERON
SUPERVISOR

MILTON MUÑOZ CORTÉS
Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN