2104

GOBERNACION DE ARAUCA

ACTA FINAL - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 559 DEL 2022

CONTRATO No:	559-2022	**SUPERVISOR- LIQUIDADOR**	ANGEL ARNOBY ARENAS
OBJETO:	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL	**UNIDAD EJECUTORA:**	**SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL**
FECHA DE INICIO:	21 DE DICIEMBRE DEL 2022	**CONTRATISTA:**	LOGICKA SAS
		REPRESENTANTE	R/L HENRY HERNANDO GOMEZ RIVERO
		FECHA PRESENTE ACTA:	19/04/2023
FECHA DE TERMINACION DE PLAZO:	21/02/2023	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**TERMINADO**
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($199.500.000.00)	**% DE EJECUCCION**	**100,00%**
PLAZO :	2 MESES	**PERIODO DE LA PRESENTE ACTA**	**DESDE 21 DE DICIEMBRE DE 2022 HASTA EL 21 DE FEBRERO DE 2023.**

En el Municipio de Arauca, a los diecinueve (19) dias del mes de abril de 2023, se reunieron: ANGEL ARNOBY ARENAS, en calidad de liquidador según Resolución 563 de 2023 y el Señor HENRY HERNANDO GOMEZ RIVERO representante legal de la empresa LOGICKA SAS, en calidad de Contratista, para dejar constancia de la presente ACTA FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 559 DEL 2022, correspondiente a los aspectos técnico, administrativo y financieros dispuestos en los estudios previos.

	CANTIDADES CONTRACTUALES					CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PAGADA		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD PRESENTE ACTA	VALOR TOTAL	CANTIDAD PRESENTE ACTA	VALOR TOTAL	CANTIDADES ACUMULADAS	PORCENTAJE
1	**ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL ALISTAMIENTO DE LA INFORMACION PARA EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS**										
1.1.	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL ALISTAMIENTO DE LA INFORMACION PARA EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS A LOS FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA	UNIDAD	9,00	7.000.000,00	63.000.000,00	9,00	63.000.000,00		-	$ 9,00	$ 63.000.000,00
1.2	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL ALISTAMIENTO DE LA INFORMACION PARA EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS A LOS FUNCIONARIOS DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	UNIDAD	9,00	7.000.000,00	63.000.000,00	9,00	63.000.000,00		-	$ 9,00	$ 63.000.000,00
1.3	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN, EDICIÓN Y AJUSTE DEL INFORME DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS Y ENTES DESCENTRALIZADOS (INCLUYE PRESENTACIÓN EN DIAPOSITIVAS)	UNIDAD	1,00	12.000.000,00	12.000.000,00	1,00	12.000.000,00		-	$ 1,00	$ 12.000.000,00
1.4	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN, EDICIÓN Y AJUSTE DEL INFORME DE GESTION	UNIDAD	1,00	17.000.000,00	17.000.000,00	1,00	17.000.000,00		-	$ 1,00	$ 17.000.000,00
	SUBTOTAL				155.000.000,00		155.000.000,00		-		$ 155.000.000,00

2105

GOBERNACION DE ARAUCA

ACTA FINAL - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 559 DEL 2022

2	REALIZACION DEL EVENTO DE AUDIENCIA PUBLICA PARA LA RENDICION DE CUENTAS	UNIDAD	1,00	40.000.000,00	40.000.000,00			1	40.000.000,00	$ 1,00	$	40.000.000,00
	SUBTOTAL				40.000.000,00						$	40.000.000,00
3	ESTRATEGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION											
3.1	PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS	UNIDAD	1,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1,00	4.500.000,00			$ 1,00	$	4.500.000,00
					4.500.000,00		4.500.000,00				$	4.500.000,00
				VALOR CONTRATO	$ 199.500.000,00	VALOR PRESENTE ACTA	$ 159.500.000,00	VALOR PRESENTE ACTA	$ 40.000.000,00	VALOR PRESENTE ACTA	$	199.500.000,00

BALANCE A LA FECHA DEL CONTRATO			BALANCE DEL ANTICIPO			VALOR A CANCELAR	
VALOR CONTRATO		199.500.000,00	VALOR ANTICIP0	99.750.000,00		VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	40.000.000,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	40.000.000,00		AMORTIZACION PRESENTE ACTA		20.000.000,00	AMORTIZACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	20.000.000,00
ACTA PAGADA	159.500.000,00		AMORTIZACION ACTA PARCIAL 1		79.750.000,00	TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	20.000.000,00
SALDO POR EJECUTAR			SALDO POR AMORTIZAR			% DE AVANCE FINANCIERO PRESENTE ACTA	100,00%
SUMAS IGUALES	$ 199.500.000,00	$ 199.500.000,00	SUMAS IGUALES	99.750.000,00	$99.750.000	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	100,00%

SON: VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE.

OBSERVACIONES:

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR, Y/O ENMENDAR LAS ACTIVIDADES AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA FINAL, por los que en ella intervinieron el 19 de abril de 2023

Firma: HENRY HERNANDO GOMEZ RIVERO
R/L LOGICKA SAS
Contratista

Firma: Angel Arnoby Arenas R 563/2023
ANGEL ARNOBY ARENAS
Supervisor- Profesional Universitario