GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	icontec ISO 9001 SC4353-1
		Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 14 de enero de 2021	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 5
		Página 1 de 3

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: X PARCIAL: ___ No. :				
X CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	SUMINISTRO DE SERVICIOS	Nº:	1143	AÑO:	2022

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	JAIME ANDRES CASTILLO VARGAS		
	NIT O CC:	1013582517		
	DIRECCIÒN:	CALLE 8 No. 10-42	TEL:	3115570 854
	CIUDAD:	Garzón		
	REPRESENTANTE LEGAL:			
	CC:			
OBJETO:	REALIZAR EL APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL CONSEJO DEPARTMENTAL DE PLANEACIÓN			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.2.852 FECHA : 13/05/2022			
CUENTA BANCARIA	No. 077300018999 Banco. __Davivienda Tipo de Cuenta:_ Ahorros			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$75.000.000			
	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$75.000.000			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1			

(dd/mm/aa)	Nº2		
	Nº3		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	17/05/2022		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº3	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº4	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	30/12/2022		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	30/12/2022		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 02/12/2022 AL 30/12/2022		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ANDRES MAURICIO CHARRY CALDERON	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	JAIME ANDRES CASTILLO VARGAS	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	MILTON MUÑOZ CORTÉS	
	EN CALIDAD DE:	Director - Departamento Administrativo de Planeación	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL CONTRATO	SALDO
1. Acta de Inicio	17/05/2022		75.000.000	75.000.000
2. Acta Parcial No.1	16/06/2022	$4.612.000		70.388.000
3. Acta Parcial No.2	29/07/2022	$6.764.850		63.623.150
4. Acta Parcial No.3	31/08/2022	$10.134.200		53.488.950
5. Acta Parcial No.4	19/10/2022	$12.176.200		41.312.750
6. Acta Parcial No. 5	22/11/2022	$8.205.600		33.107.150
7. Acta Parcial No. 6	13/12/2022	$17.099.000		16.008.150
8. Acta Final	30/12/2022	$15.959.800		48.350
TOTAL		$74.951.650	75.000.000	

3. CUMPLIMIENTO

Que el señor(a) JAIME ANDRES CASTILLO en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla 7857591994 del mes de diciembre, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
$1.000.000	Salud	12,5%	$125.000
	Pensión	16 %	$160.000
	ARL	0,522%	$ 5.300

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **(dd/mm/aa)** : Quien suscribe: _____

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

- El contratista presenta certificación de cumplimiento a los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales del mes de diciembre 2022, la cual fue debidamente verificado por el Supervisor designado en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar como consta en su informe Final.
- Que, en relación al recurso presupuestal del contrato en referencia, se determinó que este tuvo una ejecución final total de **$74.951.650,** quedando un saldo a favor del Departamento del Huila de **$48.350.**
- Que el análisis de la ejecución realizada se estableció que se ejecutó a satisfacción el objeto y las obligaciones pactadas en el Contrato de suministro de Servicios No.1143 del 2022, como consta en el Informe Final del supervisor de fecha diciembre 30 de 2022.
- Por lo anterior se autoriza pagar al Contratista el valor de QUINCE **MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($15.959.800) MCTE,** correspondiente al Acta Final.

JAIME ANDRES CASTILLO VARGAS
CONTRATISTA

ANDRES MAURICIO CHARRY CALDERON
SUPERVISOR

MILTON MUÑOZ CORTÉS
Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN