UNION TEMPORAL ALIMENTANDO CON AMOR BOLIVAR 2023

INFORME TECNICO DE EJECUCION INICIAL

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE

CONTRATO 429 DE 16 DE FEBRERO DE 2023

GOBERNACION DE BOLIVAR

2023

15 DE MARZO 2023

Contenido

1. REPORTE DE ACTIVIDADES INICIO DE OPERACIÓN 4

1.1 RACIONES CONTRATADA POR MODALIDAD 1

1.2 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS – 11

1. REPORTE DE ACTIVIDADES INICIO DE OPERACIÓN GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ALIMENTANDO CON AMOR BOLIVAR 2023
NIT	901683025-2
REPRESENTANTE LEGAL	PABLO STEPHEN GARCIA ELLES
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, EN MODALIDADES INDUSTRIALIZADA Y/O PREPARADA EN SITIO Y/O LAS MODALIDADES DIFERENCIALES Y/O TRANSITORIAS QUE SE REQUIERAN, PARA SER CONSUMIDO POR LOS NIÑOS, NIÑA, ADOLESCENTE Y JOVENES REGISTRADOS EN LA MATRICULA EDUCATIVA DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, PRIORIZADO Y FOCALIZADOS ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TECNICO – ADMINISTRATIVOS Y ESTANDERES ESTABLECIDOS EN LAS RESOLUCIONES No. 00335 del 2021, No. 18858 de 2018, ASI COMO EN LAS DEMAS DISPOSICIONES QUE ACTUALICEN, GUIEN, MODIFIQUEN, Y/O AJUSTEN LA ESTRATEGIA PAE A NIVEL NACIONAL.
NUMERO DE CONTRAT0	429 DEL 16 DE FEBRERO DE 2023
ZODE	MONTES DE MARIA LOTE 2
VALOR DEL CONTRATO	$ 7.499.954. 872.oo
CDP	7 DEL 13 DE ENERO DE 2023
POLIZA	CUMPLIMIENTO 75-44-101127414 – RCE 75-40-101047746
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 686 DEL 17 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE INICIO	21 DE FEBRERO 2023.

Como parte de la fase de alistamiento antes del inicio de la operación la Unión Temporal Alimentando Con Amor Bolívar 2023, desarrollo las actividades contempladas en la resolución 0335 del 2021, como los son:

- **Entrega de dotación.**

Se realizó la entrega de dotación al personal manipulador de alimentos compuesto por blusa, pantalón, cofia, tapaboca reutilizable anti fluido, y calzado antideslizante, para el personal manipulador de alimentos en los diferentes municipios de la zona Montes de María, por parte del personal supervisor.

- **Capacitaciones**

Todo el personal manipulador de alimentos, cuenta con capacitación vigente en higiene y manipulación de alimentos, los exámenes de garganta frotis microscópico coloración de gran, K.O.H en uñas, examen microscópico y macroscópico coprológico, adicional a estas se llevaron al cabo las capacitaciones de refuerzo en manipulación higiénica de los alimentos, plan de saneamiento antes de iniciar operaciones por parte de la ingeniera de alimentos Claudia Martines profesional acreditada por la secretaria de salud departamental, para capacitar en manipulación de alimentos como parte del plan de capacitación continua para manipuladores de alimentos establecido por la Unión Temporal Alimentando con Amor Bolívar 2023.

- **Entrega de insumos para aseo**

Esta se realizó en las unidades de servicio de cada uno de los municipios, por parte de nuestro equipo de supervisores teniendo en cuenta las cantidades establecida en la resolución 0335 del 2021 y el Plan de Rutas presentado por la Unión Temporal Alimentando con Amor Bolívar 2023.

- **Control de plagas**

Se contrató los servicios de la empresa Delta Servicios Integrales SAS. NIT. 806 006 969 - 2 para realizar el control de plagas en las instalaciones de la bodega ubicada en el municipio de María la baja y el Carmen de Bolívar donde se almacenan los complementos alimentarios de manera mensual y para realizar la fumigación en las unidades de servicios antes del inicio de la operación del Programa de Alimentación Escolar PAE, y de manera periódica como está establecido en el programa de control de plagas.


- **Socialización del inicio del programa.**

La socialización del inicio del Programa de Alimentación Escolar, se realizó de manera presencial por el parte del equipo operativo a los diferentes rectores de las Instituciones educativas Focalizadas, secretarios de educación y alcaldes de los diferentes municipios, en donde además se les informa los cupos, y las modalidades de atención en cada una ya sea ración industrializada o Ración Preparada en sitio y presentándonos como Operador de la Zode Montes de María, a los respectivos alcaldes y Secretarios de Educación, y líderes sociales de las comunidades étnicas de maría la baja.


- **Bodega de almacenamiento raciones alimentarias.**

Para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, la Unión Temporal Alimentando Con Amor Bolívar 2023, adicionalmente cuenta con dos bodegas para el almacenamiento para los complementos suministrados, las cuales fueron adecuada con base a las normas higiénico sanitarias establecidas en la resolución 2674 de 2013, además cuenta con acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de almacenamiento de alimentos y bebidas.


PLANO DE BODEGA MARIA LA BAJA




PLANO DE BODEGA EL CARMEN



FOTOGRAFIAS DE LAS BODEGAS



MARIA LABAJA



CARMEN DE BOLIVAR

- **INICIO DE ACTIVIDADES:** El programa de alimentacion escolar en el Zode Montes de Maria inicio de acuerdo a lo detallado a continuacion:

➢ **27 de febrero del 2023:** Iniciamos con todas las Instituciones Educativas con modalidad preparado en sitio y almuerzo, Excepción a las instituciones que debido a situaciones de infraestructura y dotación dificultaba la implementación del programa de Alimentacion escolar PAE. Se envío diagnostico al correo electrónico, notificando la situación que se presentaban en aquellas instituciones que no podíamos iniciar bajo la modalidad Preparado en Sitio.

➢ **7 de febrero del 2023:** Iniciamos con todas las Instituciones Educativas con modalidad Industrializado. Excepto las sedes rurales de MARIA INMACULADA SEDE TOTUMO y I.E.T. AGROINDUSTRIAL SEDE PRINCIPAL DE GUAMANGA estas sedes educativas iniciaron el día **8 de febrero del 2023.**

1.1. RACIONES CONTRATADAS ZODE MONTES DE MARIA

RACIONES CONTRATADAS LOTE 2					
LOTE	**ZODE**	**PAE JU TIPO ALMUERZO**	**RACION PREPARADA EN SITIO JR**	**RACION INDUSTRIALIZADA**	**TOTAL, CONTRATADO**
2	MONTES DE MARIA	4.331	5.198	17.019	26.548

1.2. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

SOCIALIZACION DEL PROGRAMA










SOCIALIZACION DEL PROGRAMA










MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS









CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS









TOMA DE MUESTRA MANIPULADORAS DE ALIMENTOS









CAPACITACIONES MANIPULADORAS DE ALIMENTOS Y SUPERVISORES









ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO










ENTREGA ELEMENTOS DE DOTACION MANIPULADORAS DE ALIMENTOS





ENTREGA DE COMPLEMENTO A TITULARES DE DERECHO










ENTREGA DE COMPLEMENTOS A TITULARES DE DERECHO









ENTREGA DE COMPLEMENTO A TITULARES DE DERECHO



