uesvalle
Unidad Ejecutora de Saneamiento
del Valle del Cauca
Nit: 805.018.833 - 8

17-may -23
08 48 26
805.018.833-8 - 1021 - 20230517
Nit: 805.018.833-8 UES VALLE DEL CAUCA
Remitente: AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Asunto: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PROCE
Dependencia Destino: GESTIÓN JURIDICA
Cite este numero de respuesta: 1021 Folios: 2

310-07

Santiago de Cali, 16 de mayo de 2023

Ingeniero
DIEGO VICTORIA MEJIA
Director General
UESVALLE

Asunto: Solicitud de modificación del proceso MC-04-2023 bajo contrato No. CO1.PCCNTR.4831473 / 410-22-06.20230861

Cordial saludo,

De manera comedida, como supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4831473 / 410-22-06.20230861, que permite dar ejecución al proceso de selección de mínima cuantía MC-04-2023, el cual tiene como objeto "Contratar la compra de reactivos y materiales necesarios para llevar a cabo las acciones de vigilancia y control de la calidad de agua para consumo humano, en los municipios de responsabilidad de la UESVALLE en salud Ambiental".

Me permito solicitar, poner en consideración de la oficina jurídica de la UESVALLE la viabilidad en términos de la modificación del contrato en referencia al plazo del contrato, en adición de tiempo hasta el día 20 de junio de 2023, justificado por el contratista, en termino de las dificultades de importación que se presentan a nivel nacional(anexo oficio del contratista).

Gracias por su atención, quedo atento.

Atentamente,

JOSE JAVIER GRUESO QUINTERO
Profesional Universitario
Agua para consumo humano

Anexo: Cotización – Informe de mantenimiento

CEIINC S.A.S.
Analítica e instrumentación, su mejor opción !

Santiago de Cali, 10 de mayo 2023

Señores:

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA - UESVALLE
Contratación

Asunto: Solicitud prórroga contrato N° MC-04-20023.

Cordial Saludo.

Respetuosamente la empresa CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S. solicita ampliación del tiempo de entrega correspondiente al contrato N° MC-04-2023, el cual según pliego cumple vigencia el 18 de mayo de 2023.

En referencia al incumplimiento indicamos que al momento de adjudicarse el contrato las AMPOLLAS DE 10 ml DE CLORO LIBRE PAQUETE X 16 AMPOLLAS PARA EQUIPO HACH 1426810, se encuentran en periodo de importación con una duración estimada 60 días. Por lo tanto, se solicita una prórroga de 30 días contados a partir del 18 de mayo de 2023.

Acorde a lo expresado anteriormente, CONTROL E INSTRUMENTACION INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S velando por el cumplimiento a nuestros clientes y considerando este imprevisto hemos tomado acciones para concretar la entrega y finalización del suministro el 20 de junio de 2023.

Ofrecemos disculpas por los inconvenientes que esto pueda generar.

Agradecidos por la atención prestada. Cordialmente.

Yury Vanessa Rodriguez

Representante legal.

CEIINC S.A.S - Nit: 800200388-2

10-may-23
08:15:14
805.018.833-8 - 968 - 20230510
Nit: 805.018.833-8 UES VALLE DEL CAUCA
Remitente: CEIINC S.A.S
Asunto: SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATO N° MC
Dependencia Destino: I V C DEL AGUA DE CONSUMO H
Cite este numero de respuesta: 968 **Folios:** 1

Calle 28N # 6BN – 11
PBX_ (572) 524 0161
comercial@ceiinc.co
Cali - Colombia

4606 F.M. 1960 W. #555 Houston TX, 77069
Tel_ (1281) 537 1012 / 537 1050
marino@cmwtrade.com