# Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

| | |
|---|---|
| **Número de riesgos a estimar** | **4** |
| **Valor del contrato** | **$ 60.000.000,00** |
| **Total estimación del riesgo** | **$ 11.606.800,07** |

| Riesgo General | Observaciones | Probabilidad | Impacto | Estimación | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
| Económico | Derivados del comportamiento del mercado | Medio-Bajo | Medio-Bajo | $ 1.598.276,78 | 13,77% |
| Sociales o Políticos | Cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales. | Medio-Bajo | Medio-Bajo | $ 1.598.276,78 | 13,77% |
| Financiero | Cambios inesperados en lo contemplado en el contrato, afectando la disponibilidad económica | Medio-Alto | Medio-Alto | $ 6.811.969,73 | 58,69% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **De la naturaleza** | **ocurrencia de eventos naturales (inundaciones, derrumbes en la carretera) que pueden afectar la entrega de los bienes y trabajos a satisfacción a la hora y fecha prevista dentro del contrato** | **Medio-Bajo** | **Medio-Bajo** | **$ 1.598.276,78** | **13,77%** |