**INFORME DE ENTREGABLES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN**

| **1. DATOS DEL CONTRATISTA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombres y Apellidos:** | SEBASTIÁN MOYANO DE BELALCÁZAR | | | | |
| **Número del Contrato:** | GGC-334-2023 | | | | |
| **No. Cedula:** | 1.018.442.130 | **De** | BOGOTÁ | **Teléfono** | 3186239309 |
| **Correo:** | smoyano@minenergia.gov.co | | **Fecha de radicación:** | 06-06-2023 | |

| **2. RELACIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES** | |
|---|---|
| **Entregable** | **Fecha programada de Entrega** |
| Un informe final y detallado de todas las obligaciones ejecutadas durante la vigencia del contrato suscrito con el Ministerio de Minas al supervisor del contrato, en el cual se consolide el análisis y seguimiento realizado de acuerdo al contrato suscrito, junto con la evidencia de la implementación las acciones de mejora propuestas en el entregable 2, evidenciando, que sus obligaciones son de pleno cumplimiento y están relacionadas con el objeto del contrato | 15 de mayo de 2023 |

**3. INFORME DE ENTREGABLES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE**

1. Reuniones de seguimiento y definición de plan de trabajo de los contratos FAER-GGC-658-17, FAER-GGC-660-17 y FAER-GGC-665-17, por medio del aplicativo TEAMS, con Ing. Julio Gabriel Lara Álvarez.
2. Revisión y aprobación en aplicativo ARGO, del memorando 2-2023-009685, reiterativo a fin de solicitar la individualización de los beneficiarios y Estado Tramite Constitución Pólizas AOM, correspondiente al Contrato FAER-GGC-665-17, dirigido al representante legal de CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
3. Revisión y aprobación en aplicativo ARGO, del memorando 2-2023-009985, reiterativo a fin de solicitar la individualización de los beneficiarios y Estado Tramite Constitución Pólizas AOM, correspondiente al Contrato FAER-GGC-658-17, dirigido al representante legal de CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
4. Revisión y aprobación en aplicativo ARGO, del memorando 2-2023-009943, reiterativo a fin de solicitar la individualización de los beneficiarios y Estado Tramite Constitución Pólizas AOM, correspondiente al Contrato FAER-GGC-660-17, dirigido al representante legal de CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
5. Reunión de capacitación e indicaciones, para manejo de los contratos asignados, con Ingeniero Guillermo Arcila.
6. Reuniones telefónicas de indicaciones y definición de plan de trabajo de los contratos PRONE-GGC-733-19, PRONE-GGC-735-19 y PRONE-GGC-751-19, con el Ing. Cristian Camilo Sterling Lasso.

**7.** Revisión Otrosí No. 3 y Modificación de la Póliza, correspondiente al Contrato PRONE-GGC-733-19, remitida por el representante legal de la EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. ENELAR E.S.P.

**8.** Revisión Otrosí No. 3 y Modificación de la Póliza, correspondiente al Contrato PRONE-GGC-751-19, remitida por el representante legal de la EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. ENELAR E.S.P.

**9.** Reunión presencial en las Instalaciones del Ministerio de Minas y Energía, con el Director de Energía Eléctrica, a fin de revisar y definir nuevas directrices de trabajo dentro de los contratos de la Dirección.

**10.** Revisión, colaboración en proyección y aprobación, oficio de reiteración para ajustar pólizas dirigido al representante legal de CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E, correspondiente a los contratos PRONE-GGC-720-2022, PRONE-GGC-722-2022, PRONE-GGC-728-2022, PRONE-GGC-733-2022, PRONE-GGC-734-2022, PRONE-GGC-735-2022, PRONE-GGC-736-2022, PRONE-GGC-737-2022, PRONE-GGC-738-2022, PRONE-GGC-739-2022 y PRONE-GGC-740-2022.

**11.** Reuniones con representante legal de la EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P. ENELAR E.S.P., para la solicitud de documentación de póliza pendiente respecto del contrato PRONE-GGC-735-19.

**12.** Seguimiento de trámites adelantados respecto de los contratos FAER-GGC-658-17, FAER-GGC-660-17 y FAER-GGC-665-17, por medio del aplicativo TEAMS, con Ing. Julio Gabriel Lara Álvarez.

**13.** Reuniones de definición, viabilidad y aprobación para la solicitud del OTROSI No. 4 respecto de los contratos PRONE-GGC-733-19, PRONE-GGC-735-19 y PRONE-GGC-751-19, con el Ing. Cristian Camilo Sterling Lasso e Ing. José Arcila Soto.

**4. APROBACIÓN**

Firma del Contratista



**SEBASTIAN MOYANO DE BELALCÁZAR**
Contratista
Dirección de Energía Eléctrica

Revisó y aprobó: