FHM

ING. FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
NIT: 8.726.352 -3

DISTRITO DE TURBO
ACTA DE COSTOS No. 03

Entidad Contratante: Distrito de Turbo Acta No. 03 Valor Básico Acta: $ 12.150.784,30		VALOR DEL CONTRATO $36.110.000,00 PLAZO INIICAL: DOS (2) MESES
Contrato de Interventoría No. 141 de 2022	**OBJETO:** " REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON PERSONA JURÍDICA DE DERECHO SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL ESTADIO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA"	FECHA DE INICIO: 16/05/2022 PLAZO SEGÚN OTRO SÌ No. 01: Dos meses y 26 días FECHA DE SUSPENSIÒN: 16/06/2022 FECHA DE REINICIO: 13/03/2023 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02: 29 DE MAYO DE 2023
INTERVENTOR: Ing. FABIAN HUGUETH MOLINA	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÌA: **JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR-** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DISTRITO DE TURBO	CONTRATISTA DE LA OBRA: CORPORACIÒN ROSALBA ZAPATA CARDONA- CONVENIO DE ASOCIACION No. 332 DE 14 DE OCTUBRE DE 2021

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
-1		-2	-3	-4	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
PERSONAL PROFESIONAL					
1	Ingeniero Civil Residente de Interventoría Turbo	$ 4,300,000.00	$ -	0.97	$ 4.156.666,67
1	Topógrafo inspector	$ 2,900,000.00	$ -	0.49	$ 1.421.000,00
1	Residente SST	$ 2,900,000.00	$ -	0	$ 0.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
1	Auxiliar de oficina	$ 1,000,000.00	$ -	0	$ 0.00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					$ 5.577.666,67
				FACTOR MULTIPLICADOR (7)	**1.95**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					**$ 10.876.450,00**

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL ($)
-8			-9	-10	(8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS					
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
1	Papelería y copias	MES	$ 500,000.00	0.97	$ 485.000,00
2	Alquiler de Computadores Turbo	MES	$ 150,000.00	0.97	$ 291.000,00

FHM

ING. FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
NIT: 8.726.352 -3

DISTRITO DE TURBO
ACTA DE COSTOS No. 03

COSTO DE MUESTREO, ANÁLISIS DE LABORATORIO – ENSAYOS					
3	Ensayo de densidad de subbase in situ (1) uno por cada 50 m por capa no mayores de 40 cm	UNIDAD	$ 50.000.00	0	$ 0.00
2	Ensayo de laboratorio Proctor modificado para material de subbase dos (2) por cada cantera utilizada y cada 200m en terreno natural	UNIDAD	$ 45,000.00	0	$ 0.00
1	Diseño de mezcla de concreto 21 MPA uno (1) por cada cantera	UNIDAD	$ 700,000.00	0	$ 0.00
2	Ensayo de laboratorio de resistencia del concreto uno cada 20 m3	UNIDAD	$ 45,000.00	0	$ 0.00
OTROS COSTOS					
1	Arriendo Oficinas (amoblada) Turbo incluye pago de servicios públicos.	MES	$ 500,000.00	0.97	$ 483.333,33
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)					**$ 1.259.333,33**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					**$ 12.150.784,30**
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)					**$ -**
				VALOR TOTAL BASICO	**$ 12.150.784,30**
				IVA = 19% * (E) = (F)	**$ -**
				COSTO TOTAL = (E) + (F)	**$ 12.150.784,30**

JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR
Secretario de Infraestructura

FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
RL Interventoría