ACTA PARCIAL N° 04
CONTRATO N° 078 DE 2023
PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATISTA	**MUNDO COMUNICACIONES**
NIT	**900062937-6**
REPRESENTANTE LEGAL	**JAIRO ALBERTO GUEVARA VALBUENA**
C.C.	**79.900.279 DE BOGOTÁ**
C.D.P	**93 (01/02/2023)**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**212 (21/02/2023)**
OBJETO DEL CONTRATO	**"PÚBLICAR A TRAVÉS DE AVISOS Y CUÑAS RADIALES, LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y BRINDAR ESPACIO SEMANAL PARA INTERACTUAR CON LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES"**
FECHA DEL CONTRATO	**21 DE FEBRERO DE 2023**
PLAZO DEL CONTRATO	**SIETE (07) MESES**
PLAZO ADICIONAL	**N/A**
PLAZO TOTAL	**SIETE (07) MESES**
VALOR DEL CONTRATO	**ONCE MILLONES SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/C ($11.071.396.oo)**
VALOR ADICION N° 1	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**ONCE MILLONES SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/C ($11.071.396.oo)**
FECHA DE INICIACIÓN	**21 DE FEBRERO DE 2023**
FECHA PRESENTE ACTA	**05 DE JUNIO DE 2023**

En el municipio de Miraflores, el 05 de junio de 2023, en la oficina de la Secretaría General, se reunieron: El Dr **NELSON GERMAN SILVA PAEZ**, en su calidad de supervisor por parte del Municipio y **JAIRO ALBERTO GUEVARA VALBUENA**, Representante Legal de la empresa **MUNDO COMUNICACIONES**, en su calidad de contratista, con el fin de recibir los servicios parcialmente ejecutados según contrato de la referencia, de acuerdo con cuadro anexo a la presente.

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR CONTRATO		**$11.071.396.oo**
VALOR ADICIONAL		**$**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$11.071.396.oo**
VALOR EJECUTADO		**$ 5.166.644.oo**
VALOR ACTA N° 1	**29 de marzo de 2023**	**$ 421.760.oo**

VALOR ACTA N°2	**13 de abril de 2023**	**$ 1.581.628.oo**
VALOR ACTA N°3	**03 de mayo de 2023**	**$ 1.581.628.oo**
VALOR ACTA N°4	**05 de junio de 2023**	**$ 1.581.628.oo**
SALDO POR EJECUTAR		**$ 5.904.752.oo**

El contratista presentó informe de actividades y anexa planillas de afiliación a la seguridad social N° 4501014331 correspondiente al mes de mayo-junio de 2023.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

NELSON GERMAN SILVA PAEZ
Supervisor

JAIRO ALBERTO GUEVARA VALBUENA R/L MUNDO COMUNICACIONES
Contratista

Elaboró Miyer Ariel Castillo Roldán./ Secretario