VILLAVICENCIO – META, 06 DEJUNIO DEL 2023

Doctor
DANIEL ALFREDO BELTRÁN BURITICÁ
Director ejecutivo
Asociación de Municipios del Ariari AMA


Referencia: informe No. 003 de ejecución del contrato C-051-2023

Por medio del presente me permito informar la ejecución del contrato de prestación de servicios C-051-2023 que tiene como objeto: **"ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA Y LA "ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ARIARI – AMA" ENCAMINADOS A DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DIRIGIDO A MUJERES DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA".**

Se anexa:

- Informe de ejecución
- Cuenta de cobro
- Planilla de seguridad social.
- Formatos de visita.

Cordialmente,



CARLOS ANDRES MONZON PORTELA
Contratista

INFORME DE MAYO

ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA Y LA “ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ARIARI – AMA” ENCAMINADOS A DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DIRIGIDO A MUJERES DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA

CARLOS ANDRES MONZON PORTELA
CONTRATISTA

DANIEL ALFREDO BELTRÁN BURITICÁ
SUPERVISOR

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ARIARI – AMA
VILLAVICENCIO – META
2023

DATOS GENERALES

Nro. De Informe	003
Lugar de ejecución:	Puerto concordia - Meta
Periodo ejecución:	03 de mayo al 2 de junio del 2023
% de ejecución financiera del contrato:	50%
Fecha del informe:	06 de junio del 2023

RESUMEN DE LA ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:

NUMERO CONTRATO	C-51-2023	**TIPO DE CONTRATO**	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES			
CONTRATISTA	**NOMBRE:**	CARLOS ANDRES MONZON PORTELA				
	TIPO DE IDENTIFICACIÓN		**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**			
	C.C. **X**	**NIT.**	86.061.738			
	DIRECCION	CARRERA 34B 3 A 23 BARRIO LAS ACACIAS				
	TELEFONO	3142066914	**E-MAIL**	Carmon33@hotmail.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO**	**VALOR**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	**NUMERO**	**VALOR**	
	RPG00069	$ 30.000.000		CDP00013	$ 2.333.872.350	
OBJETO	**"ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA Y LA "ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ARIARI – AMA" ENCAMINADOS A DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DIRIGIDO A MUJERES DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA"**						
VALOR	($ 30.000.000) TREINTA MIL PESOS M/CTE					
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	SEIS (06) MESES					
LUGAR DE EJECUCIÓN	PUERTO CONCORDIA					
PÓLIZAS	**A**	**N/A** X	**FECHA DE APROBACIÓN**		**NUMERO DE PÓLIZA**	
SUPERVISOR	DANIEL ALFREDO BELTRAN BURITICA					

ACTIVIDADES REALIZADAS

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESARROLLO
1. Colaborar con la caracterización de los predios (Descripción del predio; sistema de producción, tipo de suelo (descripción geomorfológica y física), georeferenciacion, descripción praderas, fuentes hídricas, áreas de bosques, infraestructura existente).	En el mes de marzo apoye con la descripción de los predios de cada una de las beneficiarias para el cumplimiento del objeto contractual del proyecto.
2. Realizar capacitaciones sobres buenas prácticas ambientales	En este periodo no se han realizado capacitaciones.
3. Apoyar la formulación, implementación y seguimiento del modelo agroforestal	En este mes apoye en la formulación del modelo agroforestal a implementar en cada predio de las beneficiarias, se ha realizado e mejoramiento de las praderas de cada predio a intervenir y se ha establecido el lugar de cada potrero.
4. Coordinar la siembra de 0,2 Has de banco de forrajes de tipo proteínico en el predio de cada beneficiario.	A cada beneficiaria se la ha dado a conocer la importancia de establecer el banco de proteínas y se ha logrado establecer que e lugar de cada banco de proteínas.
5. Coordinar el mejoramiento de 2 Hectáreas de praderas por predio beneficiado, realizando luego de la división de las praderas, la aplicación de una enmienda para la nutrición del suelo a base de yeso, cal, roca y elementos menores	En este periodo se han podido establecer los potreros en los predios de las beneficiarias estableciendo así el mejoramiento de las praderas a establecer en el proyecto.
6. Brindar asesoría y acompañamiento continuo a las beneficiarias del proyecto con el fin de garantizar el desarrollo sostenible del proyecto.	En este periodo en cada visita se brinda asesoría y acompañamiento a las beneficiarias para el buen desarrollo del proyecto.
7. Verificar mediante visitas técnicas que las beneficiarias del proyecto estén cumpliendo los compromisos adquiridos	Se ha verificado que las beneficiarias hasta el momento tienen compromiso con el proyecto de Ganadería.

8. Colaborar junto con el resto del equipo de trabajo en la elaboración de un documento en el cual se identificarán los posibles mercados para la capacidad de oferta disponible por los productores vinculados al proyecto	
9. Presentar un informe mensual con las actividades realizadas como contratista	Se cumplió a cabalidad esta actividad
10. Presentar certificación del cumplimiento del objeto contractual expedida por el supervisor, documento indispensable para el pago.	
11. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	Se cumplió a cabalidad esta actividad.
12. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá cumplir durante la ejecución y liquidación del contrato; el incumplimiento a esta obligación dará lugar a multas y si persiste se declarará la terminación unilateral del contrato.	Se anexa planilla de seguridad social del periodo de marzo nro. 68092304
13. Velar por su seguridad, mediante la observancia y cumplimiento de las mejores prácticas y lo indicado por su Aseguradora de Riesgos Laborales, igualmente las normas legales y reglamentarias de salud ocupacional, seguridad industrial e higiene, y las demás que regulen la materia.	He velado por mi seguridad cumpliendo con las mejores prácticas de acuerdo a las normas legales y demás.
14. Ejercer control permanente de los factores que puedan afectar su salud, su vida y la de sus interrelacionados, conforme a las normas vigentes.	Se ha cumplido perfectamente esta actividad.

CRONOGRAMA DEL MES DE MAYO SEGÚN EL PROYECTO

PLAN DE TRABAJO MES DE MAYO				
ACTIVIDAD	**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**
IMPLEMENTACION DEL MODELO AGROFORESTAL				
MEJORAMIENTO DE PRADERAS				
BANCO DE PROTEINA				
ASISTENCIA TECNICA				
EVALUACIÓN DE INDICADORES				
GUADAÑADORA (1.9HP- CILINDRADA 51,6CC; 8,4KG)				
KIT CERCA ELECTRICA: PANEL, BATERIA, REGULADOR, 3 ROLLOS DE ALAMBRE CALIBRE 14 X 900MTS, 80 POSTES, IMPULSOR DE 30KM, 10 BOLSAS DE AISLADORES POSTE DE 25UND, 2 BOLSAS DE AISLADOR TIPO PERA, 1 DESVIADOR DE RAYOS, 2 VARILLAS COPERWELL, 1 ROLLO DE CABLE AISLADO, 2 KIT PORTILLO DE 3 MTS,				
ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 14 X 500MT 38KG IOWA 5 ROLLOS POR FAMILIA				
MANGUERA NEGRA CALIBRE 60 X 60MTS 2 ROLLO POR FAMILIA X 1 1/2"				
HIERRO DE MARCA				
MOTOBOMBA CON MOTOR A GASOLINA DE 2.5HP 2 TIEMPOS				

RESUMEN DE PAGOS

DETALLE	VALORES PAGADOS	SALDO

ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA Y LA "ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ARIARI – AMA" ENCAMINADOS A DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DIRIGIDO A MUJERES DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA	$10.000.000	$20.000.000

ESTADO FINANCIERO


VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME	VALOR POR EJECUTAR	AVANCE FINANIERO (%)
$ 5.000.000	**$ 15.000.000**	**50%**

PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Se relaciona la constancia del pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social según planilla de pago:

Periodo: Pensión 2023-05 / Salud 2023-05 - No. Planilla 68092304

AFP	ARL	EPS
$ 320.000	$ 10.500	$ 250.000
TOTAL		$580.500



CARLOS ANDRES MONZON PORTELA
Contratista

CUENTA DE COBRO NRO. 003


ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ARIARI – AMA
NIT: 822002858-3

DEBE A:

CARLOS ANDRES MONZON PORTELA identificado con número de cedula de ciudadanía 86.061.738 de Villavicencio– Meta la suma de Cinco millones de pesos ($5.000.000 m/cte) por concepto de la ejecución de la orden de prestación de servicios nro. C-051-2023 que tiene como objeto: **ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL DENTRO DEL DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA Y LA "ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ARIARI – AMA" ENCAMINADOS A DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DIRIGIDO A MUJERES DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA.** Lo anterior en calidad del pago equivalente al tercer mes de ejecución del contrato en mención.

El valor deberá consignarse en la cuenta de ahorros nro. 5582027769 a nombre de CARLOS ANDRES MONZON PORTELA.

Cordialmente,



CARLOS ANDRES MONZON PORTELA
Contratista

REGISTRO FOTOGRAFICO













FORMATOS DE VISITAS