**OTRO SI No. 2 – OTRO SI - (PRORROGA)**
**CONTRATO No. FACATATIVA-133-23**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **MUNICIPIO DE FACATATIVÁ** |
| **CONTRATISTA:** | **INGENIERIA DESARROLLO Y CONSULTORIA INDESCO S.A.S BIC** |
| **OBJETO** | **CONTRATAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE LA OBRA EXISTENTE DENOMINADA "PROYECTO MEGABIBILIOTECA" UBICADA EN EL BARRIO JUAN PABLO II CON EL OBJETIVO DE CONOCER EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, DEFINIR Y PRESUPUESTAR LAS ACCIONES Y OBRAS PARA HABILITAR LA TOTALIDAD DEL PROYECTO Y PONER EN FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN INTEGRAL CUMPLIENDO LAS NORMAS Y REQUISITOS VIGENTES EN CADA UNO DE SUS COMPONENTES** |
| **VALOR INICIAL:** | **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000.oo) M/CTE** |
| **PLAZO DE PRORROGA 1** | **UN (1) MESES** |
| **PLAZO TOTAL:** | **CUATRO (4) MESES** |
| **PLAZO DE PRORROGA 2** | **DOS (2) MESES** |
| **PLAZO TOTAL:** | **SEIS (6) MESES** |

Entre los suscritos a saber **SAYDA CAROLINA RAMIREZ DUQUE**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 35.534.963 de Facatativá, actuando en su calidad de Secretaria Privada, nombrada mediante decreto 115 del 13 de julio de 2022, posesionada en la misma fecha, facultada por el Alcalde Municipal para suscribir los actos y tramites contractuales según el Decreto N.° 039 del 14 de enero de 2013, quien para los efectos del presente contrato se denominará el **MUNICIPIO** y **JULIAN DARÍO OCHOA NIÑO** identificado con cédula de ciudadanía número **1.019.050.727** de Bogotá actuando en nombre y representación legal de **INGENIERIA DESARROLLO Y CONSULTORIA INDESCO SAS BIC**, con NIT 901.471.535-7 y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** hemos acordado suscribir el presente otro si al contrato No **FACATATIVA-133-23**, cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE LA OBRA EXISTENTE DENOMINADA "PROYECTO MEGABIBILIOTECA" UBICADA EN EL BARRIO JUAN PABLO II CON EL OBJETIVO DE CONOCER EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, DEFINIR Y PRESUPUESTAR LAS ACCIONES Y OBRAS PARA HABILITAR LA TOTALIDAD DEL PROYECTO Y PONER EN FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN INTEGRAL CUMPLIENDO LAS NORMAS Y REQUISITOS VIGENTES EN CADA UNO DE SUS COMPONENTES."** previas las siguientes consideraciones: 1) Que en la actualidad se encuentra vigente el contrato **FACATATIVA-133-23** conforme suscripción acta de inicio del 08/02/2023. 2) Que mediante oficio la Secretaria gestora solicita adelantar una Prórroga del contrato No. FACATATIVA-133-23, teniendo en cuenta que La presente solicitud se soporta según los motivos expuestos por el contratista (oficio anexo en cuatro (04) folios). El contratista

manifiesta la necesidad de prorrogar el contrato por un tiempo de dos (02) meses adicional al tiempo contractual, a razón de dar cumplimiento al objeto contractual, siempre y cuando no incurra en contravención a las leyes y normas que rigen la contratación estatal. 3) Que revisando el contrato se verifica que la prorroga no contraviene el ordenamiento jurídico 4) Que por lo anteriormente expuesto las partes acuerdan mutuamente: **PRIMERA:** modificar la cláusula **QUINTA** del contrato **FACATATIVA-133-23,** prorrogándose por dos (02) MESES más el tiempo pactado la cual quedará así **CLAUSULA QUINTA PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA** El plazo de ejecución contractual será de SEIS (06) MESES, partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se realizará una vez cumplidos los requisitos para la ejecución. El contrato tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato de obra más cuatro (4) meses más. El término adicional al de ejecución, será solo con fines de liquidación del contrato y de sancionar al contratista en el evento que esto sea procedente. **TERCERA:** Para la ejecución de la presente prorroga y modificación, el contratista se obliga a modificar las garantías constituidas a favor del Municipio, garantizando los amparos en la misma proporción del contrato original, en caso de requerirse; en caso de renuencia a constituir la ampliación de las garantías, se aplicarán las sanciones correspondientes de conformidad con lo previsto en nuestro ordenamiento positivo vigente. **CUARTA:** Las demás cláusulas del contrato **FACATATIVA-133-23** que no se modifican mediante este documento continúan plenamente vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes. **QUINTA**: DECLARACIONES: las partes declaran: A) que la prorroga se convienen dentro del plazo de ejecución del contrato en mención. B) que la presente prorroga no varía el objeto ni la finalidad del contrato en mención. **SEXTA**: **REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO:** la presente modificación se perfecciona una vez suscrita por las partes. Como constancia de aceptación de las condiciones y modificaciones señaladas en el presente documento se aprueba por las partes a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II

Aprobó: Sayda Carolina Ramírez Duque - secretaria Privada
Revisó: Paula Emilia Cubillos González - secretaria Jurídica
Proyectó: Pablo Emilio Casallas Escobar - abogado contratista SJ