I.

Informe de Supervisión No:	08
Contrato No:	202200284

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	WILLINGTON JAVIER MOSQUERA PLAZA		
Identificación:	72.197.251		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIO		
Nombre del Supervisor:	ALMA JOHANA SOLANOSANCHEZ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LOS PROCESOS JURÍDICOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
Plazo de Ejecución: Plazo de Ejecución Adición:	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ POR OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. SE PRÓRROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 202200284 HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022, CONTADO A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) CDP ADICION	202200284 202201621	Fecha de C.D.P. Fecha de C.D.P ADICION	2022 / 01 / 03 2022 / 07 /05
Número de Registro Presupuestal (R.P.) RP ADICION	202200413 202206130	Fecha del R.P. Fecha del R.P. ADICION	2022 / 01 / 06 2022 / 08 / 30
Valor del Contrato	Contrato Inicial: $ 37.200.000.oo Adición 1: $ 17.825.000.oo Adición 2: $ Adición 3: $ Total: $ 55.025.000.oo		

Fecha de inicio del contrato / Fecha Inicio Prorroga	Fecha de terminación del contrato / Fecha Terminación Adición	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
06 / 01/ 2022 06 / 09 / 2022	05 / 09 / 2022 31 /12 / 2022	N / A N / A	N / A N / A

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
202200284	2022 / 08 / 30	Tres (3) Meses y Veinticinco (25) Días	17.825.000.oo	

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
N / A	N / A	N / A	Calidad del servicio	N / A	N / A
			Cumplimiento	N / A	N / A
			Anticipo	N / A	N / A
			Pago anticipado	N / A	N / A
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N / A	N / A
			Salarios y prestaciones	N / A	N / A
N / A	N / A	N / A	Responsabilidad Civil Extracontractual	N / A	N / A
N / A	N / A	N / A	Otros	N / A	N / A

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 37.200.000.oo
Adición No. 1		$ 17.825.000.oo
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$ 55.025.000.oo
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor Amortizado del Anticipo		$ 0
Valor Ejecutado del Contrato		$ 37.200.000.oo
Valor por ejecutar		$ 17.825.000.oo
Valor a pagar en el presente Informe		$ 4.650.000.oo
No. Factura o Cuenta de Cobro		08

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 6 DE AGOSTO DE 2022 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
SUSTANCIAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS ADELANTADOS CONTRA PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD, LOS	**ELABORACION DE PROCESOS A LOS PRESTADORES.**

CUALES INCUMPLEN CON EL PROCESO DE HABILITACIÓN E IVC DENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	
TRAMITAR Y DAR RESPUESTAS DE LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LOS USUARIOS DE LA SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	**ELABORACION DE RSPUESTAS A DERECHOS DE PETICION Y REQUERIMIENTOS ASIGNADOS**
ATENCION DE LOS TEMAS JURIDICOS DE CONSEJO DEPARTAMENTAL ASESOR DE CANCER INFANTIL	**ELABORACION DE RESOLUCION DE CREACION CONSEJO DEPARTAMENTAL ASESOR DE CANCER INFANTIL, PROYECCION DE ESCRITOS A LOS DIFERENTES MIEMBROS.**
SUSTANCIAR LOS TEMAS RELACIONADOS COMITÉ ASESOR DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS DE LA COORDINACION REGIONAL No. 5 - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	**ELABORACION DE RESOLUCION Y CREACION DEL COMITÉ ASESOR DE TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS DE LA COORDINACION REGIONAL No. 5 - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO**
SUTANCIAR TEMAS RELACIONADOS CON MESA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL DE MIGRACIÓN Y SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO (MATMSDA - ATLÁNTICO)	**ELABORACION DE RESOLUCION, SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE TEMAS JURIDICOS RELACIONADOS.**

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

ALMA JOHANA SOLANO SANCHEZ quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	4422707701	06 / 12/ 2021	$534.600.oo
02	4428835981	21/ 02/ 2022	$551.100.oo
03	4434295190	05/ 04/ 2022	$551.100.oo
04	4441094907	06/ 05/ 2022	$551.100.oo
05	4445189493	31/05/2022	$551.100.oo
06	4450741524	21/06/2022	$551.100.oo
07	4450742261	27/07/2022	$551.100.oo
08	4456903143	18/08/2022	$554.500.oo
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$4.395.700.oo

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 6 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: C.C. # 32.796.348

FIRMA DEL CONTRATISTA
Identificación: C.C. # 72.197.251