CONTRATO ☐ CARTA DE ACEPTACIÓN ☒ RESOLUCIÓN ☐ CONVENIO ☐

No. 4143.010.26.1.1120-2022

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Nombre del Contratista	DIEGO CADENA INGENIERIA S.A.S
Documento de identificación del contratista	NIT 901066987-6
Nombre del representante legal del contratista	DIEGO CADENA DE LA CRUZ
Documento de identificación del representante legal del contratista	C.C. 94.398.133
Nombre del Interventor	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
Documento de identificación del Interventor	NIT 900771072-2
Integrantes y porcentajes de participación en unión temporal o consorcio	N/A
Objeto	"EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO TOMAS CASD DE LA COMUNA 4 DE SANTIAGO DE CALI. FICHA EBI NO. 26002565".
Tipo de contrato o convenio	ACEPTACIÓN DE OFERTA (OBRA)
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	3600009356 del 05.05.2022
Certificado de Registro Presupuestal No.	4500259831 del 11.07.2022
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal de la(s) adición(es) No.	N/A
Certificado(s) de Registro Presupuestal de la(s) adición(es) No.	N/A
(*) Localización (solo para contratos de obra)	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO TOMAS CASD DE LA COMUNA 4 DE SANTIAGO DE CALI.
(*) Tipo de construcción (solo para contratos de obra)	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(*) Área cubierta construida (solo para contratos de obra)	N/A
(*) Área exterior construida (solo para contratos de obra)	N/A

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor inicial	$89.244.828
Valor de la(s) adición(es)	$0
Valor total del contrato	$89.244.828
Saldo a favor del contratista	$0
Saldo a favor del municipio	$0
Valor total ejecutado del contrato	$89.244.828
Valor total ejecutado del contrato expresado en S.M.M.L.V, (incluida(s) la(s) adición(es) a la fecha de terminación del contrato)	89,24

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

3.1. INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

DESCRIPCIÓN	PLAZO *hasta (dd/mmm/aaaa)*	OBSERVACIONES
Plazo inicial de ejecución	21 de julio de 2022	N/A
Prórroga No. 1	N/A	N/A
Prórroga No. 2	N/A	N/A
Prórroga No. 3	N/A	N/A
Terminación anticipada	*N/A*	N/A
Plazo final	*Desde (21/07/2022)* *Hasta (06/09/2022)*	N/A

3.2. ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN *(dd/mmm/aaaa)*	TIEMPO *(meses / días)*	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	N/A	N/A	N/A
Acta de Reanudación	N/A	N/A	N/A
Tiempo total de suspensión	N/A	N/A	N/A

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

NÚMERO	TIPO	DETALLE
1	PRORROGA	N/A
2	ADICION	N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

5. ESTADO JURÍDICO

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA	OBSERVACIONES
Multas	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento	N/A	N/A	N/A
Caducidad	N/A	N/A	N/A

5.1. OTROS

NOVEDAD	FECHA *(dd/mmm/aaaa)*	OBSERVACIONES
Transacciones	N/A	N/A
Cesiones	N/A	N/A
Conciliaciones	N/A	N/A
Compensaciones Otros (cuáles)	N/A	N/A

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

6.1. PERSONA NATURAL

Verificación de la planilla de aportes correspondiente.

OBLIGACIÓN	NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

6.2 PERSONA JURÍDICA

Verificación de certificación expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

FECHA	NOMBRE	CARGO

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

(dd/mmm/aaaa)		
18 /NOV/2022	DIEGO CADENA DE LA CRUZ/GLORIA E TABARES	Representante legal/ Contadora

7. GARANTÍAS

Nota: Una vez el supervisor verifique las pólizas y sus respectivos anexos se encuentren aprobados, se debe relacionar el último anexo y su aprobación.

AMPAROS	GARANTE	No. GARANTÍA	VIGENCIA		SUFICIENCIA	Fecha de aprobación de garantías
			Desde *(dd/mmm/aaaa)*	Hasta *(dd/mmm/aaaa)*		
Cumplimiento	Seguros Mundial	C-100047042	21/07/2022	21/03/2023	17.848.965,60	12-02-2022
Pago de Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	Seguros Mundial	C-100047042	21/07/2022	21/09/2025	7.139.586,24	12-02-2022
Estabilidad y calidad de la obra.	Seguros Mundial	C-100047042	06/09/2022	21/09/2027	22.311.207	12-02-2022
Responsabilidad Civil Extra Contractual.	Seguros Mundial	C-100011585	21/07/2022	21/09/2022	200,000,000	17-11-2022

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

CAUSA	OBSERVACIONES
N/A	N/A

9. DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos:

a) Aceptación de Oferta No. 4143.010.26.1.1120-2022
b) Pantallazo de inicio Secop
c) Aprobación de Garantías

Las partes manifiestan que la Aceptación de oferta No. 4143.010.26.1.1120-2022 de 2022, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.

cualquier otra obligación que pueda derivarse del negocio jurídico en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Por consiguiente, con la suscripción de la presente acta quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARIA DE EDUCACION y el Contratista por concepto de Aceptación de oferta No. 4143.010.26.1.1120-2022.

SALVEDADES: N/A

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los catorce (14) días del mes de mayo de 2023.

ORDENADOR DEL GASTO:

JOSÉ DARWIN LENIS MEJÍA
Secretario de Educación

CONTRATISTA:

DIEGO CADENA INGENIERIA S.A.S
NIT: 901066987-6
R.L. DIEGO CADENA DE LA CRUZ

INTERVENTOR:

DIEZ PLUS INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900771072-2
R.L. EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del alcalde.