MUNICIPIO DE MOSQUERA

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL

"COMPRA Y DISTRIBUCION DE DOTACION- UNIFORME DEPORTIVO (SUDADERA) Y CHAQUETAS CON DESTINO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA"

CONTRATO DE COMPRAVENTA CCV-001-2023
CONTRATISTA: ORGANIZACION DE SUMINISTROS
PARA EL ESTADO COLOMBIANO S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: PAULA VALERIA GOMEZ BUSTOS

OSPEC

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

Contrato:	CCV-001-2023
Nombre Del Proyecto:	"COMPRA Y DISTRIBUCION DE DOTACION- UNIFORME DEPORTIVO (SUDADERA) Y CHAQUETAS CON DESTINO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA "
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE MOSQUERA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA DE EDUCACION
Contratista:	ORGANIZACION DE SUMINISTROS PARA EL ESTADO COLOMBIANO S.A.S.
Representante Legal:	PAULA VALERIA GOMEZ BUSTOS
Valor Contrato sin adiciones:	$ 2.499.595.000,oo
Valor TOTAL después de adicciones	$2.670.955.000,oo
Fecha De Inicio Del Contrato:	A partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
Plazo inicial de Ejecución:	7 de marzo de 2023
Plazo de ejecución después de adiciones	Hasta el 21 de abril de 2023
Fecha De Terminación Del Contrato después de adiciones	Hasta el 21 de abril de 2023
Descripción De Garantías Aprobadas:	Calidad de los bienes Cumplimiento
Sistema De Seguridad Social:	COLFONDOS – COLPENSIONES – PORVENIR – PROTECCION - POSITIVA – CAFAM – ALIANSALUD – FAMISANAR - MEDIMAS- NUEVA - SALUD TOTAL Y SANITAS
Nombre Del Contratista Que Elabora El Informe:	PAULA VALERIA GOMEZ BUSTOS

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO.

a) **Localización:**
La ejecución del contrato se encuentra localizada en el Departamento de Cundinamarca en la ciudad de Mosquera. Y en los colegios oficiales que la secretaria dispuso para la entrega.

b) **Identificación del Contrato**: COMPRA Y DISTRIBUCION DE DOTACION- UNIFORME DEPORTIVO (SUDADERA) Y CHAQUETAS CON DESTINO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA

c) **Desarrollo:** Se reunió con la entidad después de las firmas del acta de inicio y se recibieron listado de colegios cantidades y tallas, así como los listados de cada colegio por curso para la ejecución del contrato, se fabricaron las sudaderas y chaquetas en nuestros talleres la cual previa elaboración de muestras físicas, se entregó a la entidad para su aprobación la cual fue satisfactoria en lo que la entidad requerida en telas, insumos y modelos. Ya con la fabricación de los elementos y en empaque y calidad se destina a entregar según cronograma dado por la secretaria en los diferentes eventos y fecha que la entidad estableció para su entrega personalizada a cada estudiante o padres según lo estipulaba la secretaria de educación**.**

Las cantidades de los insumos entregados fueron:

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	sudadera	Sudadera que consta de 2 piezas con las siguientes especificaciones generales:	18200	$ 120.000,00	$ 2.184.000.000,00
		Color: azul oscuro			
		Tela con la siguiente especificación:			

		BASE: 22564 TEJIDO: Tejido Plano ANCHO 151 ± 3 cm ASTM D3774 ANCHO CORTABLE 149 ± 3 cm ASTM D3774 PESO (MASA/UNIDAD DE AREA) (*A) 112 ± 6 g/m2 ASTM D3776-20 OPC.C FACTOR DE PROTECCION UPF (SECO) Min 50.00 UPF AATCC 183 REPELENCIA AGUA(*A) Min 80.00 e AATCC 22-2017 IMPERMEABILID (LLUVIA-SHOWER) Max 1.00 g AATCC 35-2018E2 IMPERMEABILIDAD(METODO IMPACTO) Max 4.00 g AATCC 42 RESIST.A LA FLEXION - URDIMBRE Min 4.00 e UNE-EN ISO 5981 PERMEABI AIRE - DIAM 38,3 CM/2 Max 0.50 ml/s/cm2 ASTM D737 RESIST. ROTURA(GRAB)TRAMA Min 310.00 N ASTM D5034-21 RESIST. ROTURA(GRAB)URDIMBRE Min 617.00 N ASTM D5034-21 DESLIZAMIENTO COSTUR 6MM-TRAMA Min 117.00 N ISO 13936-1:2004 DESLIZAMIENTO COSTUR 6MM-URDIMB Min 117.00 N ISO 13936-1:2004 RESIST. RASGADO - TRAMA(*A) Min 11.00 N ASTM D2261-13(2017) E1 RESIST. RASGADO - URDIMBRE(*A) Min 15.00 N ASTM D2261-13(2017) E1 CAMBIO DIMENS. LAVADO TRAMA -3 LAV 0 ± 2.5 % AATCC 135 CAMBIO DIMENS. LAVADO URDIM -3 LAV 0 ± 2.5 % AATCC 135 APARIENCIA 5 LAVADOS Min 3.50 e AATCC 124 SOL. COL. FROTE - SECO(*A) Min 4.00 e.g. AATCC 8-2016E SOL. COL. FROTE - HUMEDO(*A) Min 3.50 e.g. AATCC 8-2016E SOL.COL.LAV.MANC 2A - POLIESTER Min 4.00 e.g. AATCC 61 SOL.COL.LAV.MANC 2A - ALGODSN Min 3.00 e.g. AATCC 61 SOL.COL.LAV. 2A - CAMB.COLOR Min 4.00 e.g. AATCC 61 SOL.COL.LAV. 4A - CAMB.COLOR Min 4.00 e.g. AATCC 61			

		SOL.COL.AGU.CLOR.PISC CAM COLO Min 4.00 e.g. AATCC 162 SOL.COL.AGUA DE MAR-POLIESTER(*A) Min 4.00 e.g. AATCC 106-2009E(2013)E3 SOL.COL.AGUA DE MAR-ALGODON(*A) Min 3.00 e.g. AATCC 106-2009E(2013)E3 SOL.COL.AGUA DE MAR-CAMB.COLOR(*A) Min 4.00 e.g. AATCC 106-2009E(2013)E3 SOL.COL.TRANSP.ACIDA-POLIESTER Min 3.00 e.g. AATCC 15-2021E SOL.COL.TRANSP.ACIDA-ALGODON Min 3.00 e.g. AATCC 15-2021E SOL.COL.TRANSP.ACIDA-CAMB.COLOR Min 4.00 e.g. AATCC 15-2021E SOL COLOR LUZ (60 AFU)(*A) Min 4.00 e.g. AATCC 16.3-2020 OPC.3 PILLING-7000 CICLOS MARTINDALE Min 4.00 e ISO 12945-2 RESIST.ENGANCHE(TRAMA) Min 3.40 e ASTM D3939-13(2017) RESIST.ENGANCHE(URDIMBRE) Min 3.40 e ASTM D3939-13(2017) PASADAS(*A) 56 ± 2 hilo/cm ASTM D3775-17E1 HILOS(*A) 113 ± 2 hilo/cm ASTM D3775-17E1 COMPOSICIÓN : 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER.			
		Forrada en malla con la siguiente especificación:			
		Base : 44419			
		Tejido : tejido punto Ancho: 151 ± 3cm astm			
		Ancho cortable: 149 ± 3cm astm			
		Peso (masa/unidad de area): 120 ± 8g/m2 astm			
		Resist.rasgado (transv.) : 19.00n			
		Resist.rasgado (long.) : 15.00n			
		Chaqueta con las siguientes especificaciones:			
		Con metido en el frente en full transfer (Logo mosquear campo de gigantes) adicional con logo en el frente impreso de la alcaldía de Mosquera (según diseño secretaria de			

		educación), abierta con cremallera azul oscura en nylon, bolsillos laterales, cintura con terminación en maquina industrial collarín y cordón con terminales, puños encauchados pespuntes al tono, cuello con reborde (metido en transfer). En la parte inferior de atrás Logo institucional bordado de un tamaño aproximado media hoja carta Pantalón con las siguientes especificaciones: Con metido trasero en full transfer, venas amarillas laterales, con dos bolsillos laterales, pretina encauchada de 3.5 cm y cordón, botas con terminación en maquina industrial collarín. Logos del transfer			
2	Chaqueta	Chaqueta Beisbolera, en tela anti fluido o impermeable, enguatada con forro en franela liviana, cuellos, puños y pretinas en poli algodón tejido, con broches tipo americano, logo institucional bordado, 2 bolsillos laterales sin cremallera, lleva bolsillo interno con ribete, bolsillo en manga izquierda con cremallera invisible (los colores serán definidos por la Secretaria de Educación).	1100	$ 55.000,00	$ 60.500.000,00
SUBTOTAL					**$ 2.244.500.000,00**
IVA(SI APLICA)					**$ 426.455.000,00**
TOTAL					**$ 2.670.955.000,00**

Estado financiero de Ejecución:

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO VLR INICIAL	VLR EJECUTADO
VLR CONTRATO INICIAL	$2.670.955.000,oo	$2.670.955.000,oo

INFORMACION DE LA EJECUCUCION

El resumen de empleos mensuales (directos e indirectos) durante la ejecución del contrato es:

Personal de acompañamiento y Administración	15
Proveedores varios	4
SUMA EMPLEOS MENSUALES GENERADOS	**19**

Que corresponde al número de personas mensuales beneficiadas económicamente por la ejecución del presente contrato.

a) sistema De Seguridad Y Protección Social:

Realizar las anotaciones respectivas sobre los cumplimientos de seguridad social establecidos por Ley en:

- *Dotación:* cada trabajador recibió la dotación establecida por ley.
- *Salud:* cada trabajador era libre de escoger la Entidad Prestadora de Salud. Se utilizaron las siguientes *EPS*: ALIANSALUD EPS, FAMISANAR, MEDIMAS EPS, NUEVA E.P.S, SALUD TOTAL,
- SANITAS y OTRAS.
- *Pensión:* Cada trabajador fue libre de escoger la Entidad a la cual quería cotizar sus aportes para
- pensión. Se utilizaron las siguientes entidades para Pensión: COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCION.
- *ARP – Riesgos Profesionales:* La entidad escogida por el Contratista para la prestación de los Riesgos Profesionales de los trabajadores fue ARP-POSITIVA.
- *Seguros Adicionales:* no los hay

b) Equipo Utilizado:

A continuación, se relacionan los equipos utilizados durante el tiempo de ejecución del contrato

EQUIPOS	CANTIDAD
Camiones	12

AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO. El proyecto descrito en este informe es en base al pliego de condiciones definitivo originado por el MUNICIPIO DE MOSQUERA, en los tiempos programados para cada actividad se ejecutaron a cabalidad de acuerdo con las fechas de entrega de los insumos.

El contrato en referencia se ejecutó según lo estipulado en el CONTARTO CCV-001-2023 y acta de inicio, dentro de los tiempos estipulados en el cronograma. Se entrego los ITEMS contratados y por el valor adjudicado según cronograma de actividades.

Las entregas son acompañadas de registros fotográficos:

COLEGIO IE COMPARTIR 1006 UND

COLEGIO	I.E. COMPARTIR
TALLA	CANTIDAD
4	0
6	3
8	33
10	112
12	132
14	151
16	148
XS	0
S	163
M	165
L	78
XL	20
XXL	1
XXXL	0
TOTAL	1006












COLEGIO IE ANTONIO NARIÑO 2143 UND

COLEGIO	I.E ANTONIO NARIÑO
TALLA	CANTIDAD
4	0
6	37
8	193
10	269
12	285
14	278
16	297
XS	6
S	325
M	247
L	146
XL	54
XXL	6
TOTAL	2143











FAR FROM
HOME











COLEGIO IE ARMONIA 1998 UND

COLEGIO	I.E ARMONIA
TALLA	CANTIDAD
4	0
6	5
8	127
10	243
12	294
14	319
16	319
XS	3
S	273
M	240
L	130
XL	41
XXL	3
XXXL	1
TOTAL	1998
















COLEGIO IE LA PAZ 1037 UND

COLEGIO	I.E. LA PAZ
TALLA	CANTIDAD
4	2
6	11
8	84
10	149
12	127
14	125
16	128
XS	0
S	163
M	152
L	77
XL	18
XXL	1
XXXL	0
TOTAL	1037















COLEGIO IE ROBERTO VELANDIA 3190 UND

COLEGIO	I.E. ROBERTO VELANDIA
TALLA	CANTIDAD
4	0
6	34
8	209
10	383
12	413
14	340
16	423
XS	0
S	493
M	390
L	220
XL	283
XXL	2
TOTAL	3190












COLEGIO IE LA MERCED 3113 UND

COLEGIO	I.E. LA MERCED
TALLA	CANTIDAD
4	1
6	22
8	205
10	352
12	433
14	412
16	355
XS	0
S	438
M	568
L	240
XL	81
XXL	6
XXXL	0
TOTAL	3113















COLEGIO IE MAYOR DE MOSQUERA 2348 UND

COLEGIO	I.E. MAYOR DE MOSQUERA
TALLA	CANTIDAD
4	3
6	57
8	243
10	304
12	369
14	283
16	288
XS	0
S	284
M	301
L	158
XL	56
XXL	2
XXXL	0
TOTAL	2348















COLEGIO IE JUAN LUIS LONDOÑO 1709 UND

COLEGIO	I.E JUAN LUIS LONDOÑO
TALLA	CANTIDAD
4	0
6	9
8	81
10	191
12	198
14	237
16	286
XS	0
S	279
M	267
L	150
XL	9
XXL	2
XXXL	0
TOTAL	1709










TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

SUDADERAS DESARROLLO SOCIAL 1200 UND

NIVEL	TALLA	CANTIDAD
SALACUNA CAMINADORES	TALLA 2	60
PARVULOS	TALLA 4	300
PRE JARDIN	TALLA 6	420
JARDIN	TALLA 8	420
TOTAL		1200








Este informe se expide para la Gobernación en aras de dar cumplimiento a las obligaciones del contratista a los veintiún (21) días del mes de abril de 2023.

Cordialmente,

PAULA VALERIA GOMEZ BUSTOS
C.C. 1.018.480.361 de Bogotá.
Representante Legal
OSPEC SAS
Nit. 901516192-1
DIRECCIÓN: Calle 30 A Sur 31 A 08
TELEFONO FIJO: N/A
MOVIL: 3166250568
E-MAIL: gerenciaospec01@gmail.com