Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura

CONSOLIDADO ACTA Nº 4

CONTRATOS N° 193 DE 2021
MC ARQUITECTOS S.A.
CONSULTOR DE DISEÑOS

CONTRATO N° 080 DE 2022
LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
INTERVENTORIA DE DISEÑOS

Realizar la actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del Palacio de Justicia de Valledupar - Cesar

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura

PAGO ACTA Nº 3

INTERVENTOR

CONTRATOS N° 193 DE 2021
MC ARQUITECTOS S.A.
CONSULTOR DE DISEÑOS

CONTRATO N° 080 DE 2022
LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
INTERVENTORIA DE DISEÑOS

Realizar la actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del Palacio de Justicia de Valledupar - Cesar

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura

M E M O R A N D O DEAJGPEIM22-240

FECHA: 27 de diciembre de 2022

PARA: **DORA MERCEDES RINCON SANCHEZ**
Directora Administrativa División de Contabilidad

DE: **ANGELA ARANZAZU MONTOYA**
Coordinadora Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura

ASUNTO: *"Radicación acta No. 4 y No. 3 (FINAL) contratos 193 de 2021 y 080 de 2022 Consultoría e interventoría – "Revisión Estudios y Diseños segunda torre Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)."*

Teniendo como base las obligaciones expresadas dentro de los contratos No. 193 de 2021 y 080 de 2022 consultoría e interventoría respectivamente, según numeral 3. FORMA DE PAGO, atentamente me permito remitir las facturas con sus anexos, los cuales soportan el acta No. 4 para el consultor contrato 193 de 2021 y No. 3 para la interventoría contrato 080 de 2022.

1. **CONTRATO No.193 DE 2021 – CONSULTORIA DE DISEÑOS – MC ARQUITECTOS SA**

Objeto: "*Contratar la "actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar - Cesar."*

ACTA No. 4 – Revisión independiente de los diseños estructurales, las aprobaciones ante las empresas de servicios públicos y la entrega de las licencias de construcción. (14 archivos en PDF)

- Cumplido por parte de la interventoría, dentro del cual se aprueban todos los componentes solicitados para el presente pago.
- Factura electrónica de venta M1FE67 del 08 de diciembre de 2022 por valor de $169.756.235,00, incluido todos los impuestos de ley.
- Certificación de pago parafiscales mes de diciembre de 2022.
- Formato Acta parcial de la consultoría.
- Formato Balance financiero según el acta Nº 04 – Consultoría
- Resolución de numeración DIAN – Consultoría.
- Certificación cuenta bancario banco ITAU Nº 039259098 – consultoría
- Rut del consorcio MC ARQUITECTOS S.A. – consultoría
- Acta de entrega y recibo a satisfacción contrato consultoría Nº 193 de 2021.
- Aprobación de componentes por la interventoría.
- Memorial de responsabilidad – revisión independiente de los diseños estructurales expedidos por el Especialista estructural de la interventoría.
- Licencia de construcción.

ISO 9001 icontec No. SC5780 - 4
IQNet
NTCGP 1000 icontec No. GP 059 - 4

- Aprobación proyecto de energía por el ente prestador de servicio público.
- Aprobación proyecto Hidrosanitario por el ente prestador de servicio público.

2. CONTRATO No.080 DE 2022 – INTERVENTORIA DE DISEÑOS – LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES

Objeto: "*Contratar la interventoría integral al contrato No.193-2021 cuyo objeto consiste en "actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar -Cesar*

ACTA No. 3 – Revisión independiente de los diseños estructurales, las aprobaciones ante las empresas de servicios públicos y la entrega de las licencias de construcción. (13 archivos en PDF)

- Cumplido por parte del supervisor, dentro del cual se aprueba el pago correspondiente al acta No. 3 (final) de interventoría.
- Factura electrónica de venta B-6 del 26 de diciembre de 2022 por valor de $20.895.000,00, incluido todos los impuestos de ley.
- Certificación de pago parafiscales mes de diciembre de 2022 – Interventoría
- Formato Acta parcial de la Interventoría.
- Formato Balance financiero según el acta No. 03 – Interventoría
- Certificación cuenta bancario BANCOLOMBIA ahorros No. 89400001240 – Interventoría.
- Paz y salvos de los profesionales de la interventoría que hicieron parte del equipo de trabajo para la revisión a aprobación de los estudios y diseños.
- Acta de entrega y recibo a satisfacción contrato interventoría No. 080 de 2022.
- Aprobación de componentes de los diseños entregados por la consultoría.
- Memorial de responsabilidad – revisión independiente de los diseños estructurales expedidos por el Especialista estructural de la interventoría.

Los documentos mencionados para el contrato de interventoría No.080 de 2022 anteriormente mencionados ya se encuentran cargados en el módulo de ejecución del contrato en la plataforma del SECOP II. Para el contrato No.193 de 2021, no aplica la publicación de los documentos teniendo en cuenta que este contrato no fue inscrito dentro de la plataforma SECOP II.

Cordialmente;

angela aranzazu

ANGELA ARANZAZU MONTOYA
Coordinadora Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura

Anexo: Lo enunciado en 27 archivos en pdf y vía SIGOBius como documento anexo

Elaboró: Juan Carlos Alvarez
Reviso: Jorge E. Hernández
aprobó: Ángela Aranzazu

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO CONTRATO DE CONSULTORIA DE DISEÑOS Nº 193 DE 2021

CONTRATO DE CONSULTORIA No. : 193 del 20 de diciembre de 2021

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Concurso de méritos N° 15 de 2021

OBJETO : "Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del Palacio de Justicia de Valledupar – Cesar"

LOCALIZACIÓN : Los trabajos se llevaron a cabo en la sede principal del Contratista Consultor con base en el predio localizado en la dirección Calle 14 No. 12-189 de la ciudad de Valledupar.

VALOR INICIAL : ($738.681.172), SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS incluidos los impuestos y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato

ADICION Nº1 (MODIFICACIÓN Nº 2) :($138'040.000), CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUARENTA MIL PESOS incluidos los impuestos y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

VALOR TOTAL : ($876'721.172), OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS incluidos los impuestos y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

PLAZO INICIAL	: Seis (6) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo registro presupuestal y aprobación de la garantía.
PRORROGA Nº1 (MODIFICACIÓN Nº 1):	: Dos (2) meses, contados a partir del 17 de julio hasta el 16 de septiembre de 2022
PLAZO TOTAL	: Ocho (8) meses
FECHA DE INICIACIÓN	: 17 de enero de 2022
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	: 16 de julio de 2022
FECHA DE SUSPENSION	: 14 de septiembre de 2022
FECHA DE REINICIO	: 12 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	: 14 de diciembre de 2022
CONSULTOR	: M.C ARQUITECTOS S.A – NIT 830.146.499-1
CONSULTOR INTERVENTORIA	: LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES NIT – 8.794.0754-4
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA	: Arq. JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ BECERRA

En la ciudad de Bogotá, se reunieron: El arquitecto: MARIO ANDRES CABRERA PINZÓN como Representante Legal en calidad de CONSULTOR DE LOS DISEÑOS, El arquitecto LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES como Representante Legal en calidad de INTERVENTOR, el arquitecto Arq. JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ BECERRA como supervisor del contrato de interventoría por parte del Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura y la arquitecta ANGELA ARANZAZU MONTOYA como Coordinadora del Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura, de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, para dejar constancia por medio de la presente Acta de la entrega a satisfacción de los trabajos objeto del contrato Nº 193 de 2021:

DISEÑOS EJECUTADOS:

En la presente acta se deja constancia de las actividades ejecutadas y productos entregados dentro del contrato Nº 193 de 2021 de acuerdo a las condiciones y requerimientos descritos dentro del anexo técnico entregables:

Por lo anterior se relacionan los archivos y documentos que serán entregados junto a esta acta tanto en medio físico como por medio digital, los cuales fueron culminados en su 100%:

TOPOGRAFIA

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
INFORME	INFORME ESTUDIO TOPOGRAFICO	Original y 2 Copias

PLANIMETRÍA		
No. De plano	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
TP-001	PLANTA	Original y 2 Copias
TP-002	CORTES	Original y 2 Copias

GEOTECNIA

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
INFORME	IAUS-22117 AMPLIACIÓN PALACIO DE JUSTICIA - VALLEDUPAR, CESAR	Original y 2 Copias

ARQUITECTURA

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
INFORME Y/O MEMORIA	MEMORIA DESCRIPTIVA	Original y 2 Copias
INFORME Y/O MEMORIA	CARTILLA DE RENDERS	Original y 2 Copias

PLANIMETRÍA		
No. De plano	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
A - 000	NOTAS GENERALES	Original y 2 Copias
A - 001	LOCALIZACIÓN GENERAL Y ÁREAS	Original y 2 Copias
A - 002	PLANTA DE REPLANTEO	Original y 2 Copias
A - 003	PLANTAS DE SÓTANO	Original y 2 Copias
A - 004	PLANTAS DE SEMISÓTANO	Original y 2 Copias
A - 005	PLANTA PRIMER PISO	Original y 2 Copias
A - 006	PLANTA SEGUNDO PISO	Original y 2 Copias
A - 007	PLANTA TERCER PISO	Original y 2 Copias
A - 008	PLANTA CUARTO PISO	Original y 2 Copias
A - 009	PLANTA QUINTO PISO	Original y 2 Copias
A - 010	PLANTA SEXTO PISO	Original y 2 Copias
A - 011	PLANTA SÉPTIMO PISO	Original y 2 Copias
A - 012	PLANTA OCTAVO PISO	Original y 2 Copias
A - 013	PLANTA NOVENO PISO	Original y 2 Copias
A - 014	PLANTA DÉCIMO PISO	Original y 2 Copias
A - 015	PLANTA ONCEAVO PISO	Original y 2 Copias
A - 016	PLANTA CUBIERTA	Original y 2 Copias
A - 017	CORTE A-A	Original y 2 Copias
A - 018	CORTE B-B	Original y 2 Copias
A - 019	CORTE C-C Y D-D	Original y 2 Copias
A - 020	CORTE E-E Y F-F	Original y 2 Copias
A - 021	FACHADA SUR	Original y 2 Copias
A - 022	FACHADA NORTE	Original y 2 Copias
A - 023	FACHADA ORIENTE Y OCCIDENTE	Original y 2 Copias

A - M01	PLANTA SÓTANO	Original y 2 Copias
A - M02	PLANTA SEMISÓTANO	Original y 2 Copias
A - M03	PLANTA PRIMER PISO	Original y 2 Copias
A - M04	PLANTA SEGUNDO PISO	Original y 2 Copias
A - M05	PLANTAS TERCER Y CUARTO PISO	Original y 2 Copias
A - M06	PLANTA QUINTO PISO	Original y 2 Copias
A - M07	PLANTAS SEXTO Y SÉPTIMO PISO	Original y 2 Copias
A - M08	PLANTA OCTAVO PISO	Original y 2 Copias
A - M09	PLANTA NOVENO PISO	Original y 2 Copias
A - M10	PLANTA DÉCIMO PISO	Original y 2 Copias
A - M11	PLANTA ONCEAVO PISO	Original y 2 Copias
A - M12	LISTADO DE MUEBLES DE DOTACIÓN	Original y 2 Copias
A - 201	CORTES FACHADA 1 Y 4	Original y 2 Copias
A - 202	CORTES FACHADA 1, 3 Y 5	Original y 2 Copias
D - 001	PUNTO FIJO	Original y 2 Copias
D - 002	AUDITORIO PLANTAS	Original y 2 Copias
D - 003	AUDITORIO CORTES	Original y 2 Copias
D - 004	AUDITORIO CORTES	Original y 2 Copias
D - 005	AUDIENCIAS VIRTUALES PÚBLICAS	Original y 2 Copias
D - 006	SALA AUDIENCIAS TIPO AUDITORIO	Original y 2 Copias
D - 007	SALA AUDIENCIAS TIPO JUZGADO	Original y 2 Copias
D - 008	SALA AUDIENCIAS TIPO VIRTUAL	Original y 2 Copias
D - 101	BAÑOS B-01, B-02 Y B-06	Original y 2 Copias
D - 102	BAÑO B-03	Original y 2 Copias
D - 103	BAÑO B-03	Original y 2 Copias
D - 104	BAÑO B-05	Original y 2 Copias
D - 105	BAÑO B-07	Original y 2 Copias
D - 106	BAÑO B-08 Y B-09	Original y 2 Copias
D - 107	BAÑO B-10	Original y 2 Copias
D - 108	COCINA C-01	Original y 2 Copias
D - 201	ESCALERA E-01	Original y 2 Copias
D - 202	ESCALERA E-02	Original y 2 Copias
D - 203	ESCALERA E-03	Original y 2 Copias
D - 301	PLANTA EXTERIORES GENERAL - DETALLES	Original y 2 Copias
D - 302	PLANTAS DE ANDENES / JARDINERAS Y DETALLES	Original y 2 Copias
D - 303	PLANTA JARDIENRA VÍA PEATONAL Y CORTES	Original y 2 Copias
D - 304	JARDINES INTERIORES Y CONVENCIONES PAISAJISMO	Original y 2 Copias
D - 401	DISEÑO DE CIELORRASOS SEMISÓTANO	Original y 2 Copias
D - 402	DISEÑO DE CIELORRASOS PISOS 1 Y 2	Original y 2 Copias
D - 403	DISEÑO DE CIELORRASOS PLANTAS 3 Y 4	Original y 2 Copias
D - 404	DISEÑO DE CIELORRASOS PISOS 5 - 6 Y 7	Original y 2 Copias
D - 405	DISEÑO DE CIELORRASOS PISO 8	Original y 2 Copias
D - 406	DISEÑO DE CIELORRASOS PISOS 9 - 10 Y 11	Original y 2 Copias
D - 407	DISEÑO INTERIOR PISOS Y MUROS - SÓTANO	Original y 2 Copias
D - 408	DISEÑO INTERIOR PISOS Y MUROS - SEMISÓTANO	Original y 2 Copias
D - 409	DISEÑO INTERIOR PISOS Y MUROS - PISO 1	Original y 2 Copias
D - 410	DISEÑO INTERIOR PISOS Y MUROS - PISO 2	Original y 2 Copias
D - 411	DISEÑO INTERIOR PISOS Y MUROS - PISOS 3 Y 4	Original y 2 Copias
D - 412	DISEÑO INTERIOR PISOS Y MUROS - PISOS 5 - 6 Y 7	Original y 2 Copias
D - 413	DISEÑO INTERIOR PISOS Y MUROS - PISO 8	Original y 2 Copias
D - 414	DISEÑO INTERIOR PISOS Y MUROS - PISOS 9 Y 10	Original y 2 Copias
D - 415	DISEÑO INTERIOR PISOS Y MUROS - PISO 11	Original y 2 Copias

D - 501	PUERTAS SENCILLAS EN LÁMINA PL-04	Original y 2 Copias
D - 502	PUERTAS SENCILLAS EN LÁMINA - PERSIANA INFERIOR PL-01 A PL-03	Original y 2 Copias
D - 503	PUERTAS DOBLES EN LÁMINA PL-05	Original y 2 Copias
D - 504	PUERTAS EN LÁMINA SENCILLAS CORTFUEGOS PCF-01 -PCF-03 Y PCF-04	Original y 2 Copias
D - 505	PUERTAS EN LÁMINA SENCILLAS CORTFUEGOS PCF-01 -PCF-03 Y PCF-04	Original y 2 Copias
D - 506	PUERTAS DOBLES EN LÁMINA CORTAFUEGOS - REJILA PCF-02	Original y 2 Copias
D - 507	PUERTAS DOBLES EN LÁMINA CORTAFUEGOS PCF-04	Original y 2 Copias
D - 508	PUERTAS SENCILLAS EN MADERA PM-01	Original y 2 Copias
D - 509	PUERTAS DOBLES EN MADERA PM-02	Original y 2 Copias
D - 510	PUERTAS SENCILLAS EN VIDRIO PAV-01 A PAV-04	Original y 2 Copias
D - 511	PUERTAS DOBLES EN VIDRIO PAV-05	Original y 2 Copias
D - 512	PUERTA ESPECIAL PE-01	Original y 2 Copias
D - 513	PUERTA ESPECIAL PE-02	Original y 2 Copias
D - 601	PUERTAS VENTANA PV-01 A PV-11	Original y 2 Copias
D - 602	VENTANAS V-01 A V-08B	Original y 2 Copias
D - 603	VENTANAS V-09 A V-16	Original y 2 Copias
D - 604	VENTANAS V-17 A V-19	Original y 2 Copias
D - 605	DIVISIONES EN VIDRIO DV-01 A DV-12	Original y 2 Copias
D - 701	PA-01 PASAMANOS 01	Original y 2 Copias
D - 702	PA-01 PASAMANOS 02	Original y 2 Copias
D - 703	PA-01 PASAMANOS 03	Original y 2 Copias
D - 704	BA-01 BARANDA 01	Original y 2 Copias
D - 705	BA-02 BARANDA 02	Original y 2 Copias
D - 706	PERSIANAS EN ALUMINIO PRSA-1 A PRSA-3	Original y 2 Copias
D - 707	RACK BICICLETAS	Original y 2 Copias
D - 708	ESCALERA DE GATO - TANQUES	Original y 2 Copias
D - 709	ESCALERA DE GATO - CUBIERTA	Original y 2 Copias
D - 710	DETALLE CORTASOL QUADROBRISE XL Y XLS	Original y 2 Copias
D - 711	DETALLE CORTASOL QUADROBRISE 32 X 32	Original y 2 Copias
D - 712	BA-03 BARANDA EN VIDRIO	Original y 2 Copias
D - 713	MARQUESINA CIRCULAR	Original y 2 Copias
D - 714	REJILLA DEPISO	Original y 2 Copias
D - 715	CERRAMIENTO TUBULAR	Original y 2 Copias
D - 801	MUEBLES FIJOS COCINETAS TIPO MF-01 A MF-04	Original y 2 Copias
D - 802	MUEBLES FIJOS - SALA AMIGA MF-05 A MF-06	Original y 2 Copias
D - 803	MUBLES FIJOS - COCINETA MF-07	Original y 2 Copias
D - 804	MUBLES FIJOS - CAFETERÍA MF-08	Original y 2 Copias
D - 805	MUBLES FIJOS - CONTROL MF-09	Original y 2 Copias
D - 806	MUBLES FIJOS - RECEPCIÓN MF-10	Original y 2 Copias
D - 807	MUBLES FIJOS - AUDIENCIAS MF-11 A MF-14	Original y 2 Copias
D - 808	MUBLES FIJOS - BIBLIOTECAS MF-15 A MF-17	Original y 2 Copias
D - 809	MUBLES FIJOS - PRESIDENCIA MF-18	Original y 2 Copias
D - 810	MUBLES FIJOS - MAGISTRADOS MF-19 A MF-20	Original y 2 Copias
D - 811	MUBLES FIJOS - LAVAMANOS CORRIDO MF-21 A MF-24	Original y 2 Copias
D - 812	MUBLES FIJOS - MUEBLE DE ATENCIÓN AL PÚBLICO MF-25	Original y 2 Copias
D - 901	CORTASOL EN MADERA	Original y 2 Copias
D - 902	BANCA CORRIDA	Original y 2 Copias

SEGURIDAD HUMANA

PLANIMETRÍA SEGURIDAD HUMANA		
No. De plano	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
SH - 001	SEGURIDAD HUMANA - SÓTANO Y SEMISÓTANO	Original y 2 Copias
SH - 002	SEGURIDAD HUMANA - PISOS 1 Y 2	Original y 2 Copias
SH - 003	SEGURIDAD HUMANA - PISOS 3-4 Y 5-6	Original y 2 Copias
SH - 004	SEGURIDAD HUMANA - PISOS 8-10 Y 11	Original y 2 Copias

BIOCLIMATICA

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
INFORME Y/O MEMORIA	PalacioJusticaValledupar_Estrategias_Bioclimático_V4	Original y 2 Copias

TRANSPORTE VERTICAL

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
INFORME	MCA_VALLEDUPAR-TRANSPORTE VERTICAL V1	Original y 2 Copias

DISEÑO ESTRUCTURAL

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
MEMORIA	MEMORIAS DE CALCULO DISEÑO ESTRUCTURAL Y ANEXOS	ORIGINAL y 2 COPIAS
INFORME	LISTADOS DE ACERO DE REFUERZO	ORIGINAL y 2 COPIAS

PLANIMETRÍA		
No. De plano	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
E-01	ÍNDICE DE PLANOS Y CUADRO DE ESPECIFICACIONES	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-02	PLANTA LOCALIZACIÓN DE MUROS Y COLUMNAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-03	PLANTA DE CIMENTACIÓN	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-04	CORTES Y DETALLES DE CIMENTACIÓN	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-05	CORTES Y DETALLES DE CIMENTACIÓN	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-06	DESPIECE DE ZAPATAS ESPECIALES	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-07	DESPIECE DE ZAPATAS ESPECIALES	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-08	PLANTA DE SEMISÓTANO	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-09	CORTES Y DETALLES FOSOS DE ASCENSORES	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-10	PLANTA DE PISO 1	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-11	PLANTA DE PISO 2	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-12	PLANTA DE PISO TIPO 3° A 7°	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-13	PLANTA DE PISO TIPO 8° A 11°	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-14	PLANTA DE CUBIERTA	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-15	DESPIECE Y DETALLES DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-16	DESPIECE DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-17	DESPIECE DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-18	DESPIECE DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-19	DESPIECE DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-20	DESPIECE DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS

E-21	DESPIECE DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-22	DESPIECE DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-23	DESPIECE DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-24	DESPIECE DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-25	DESPIECE DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-26	DESPIECE DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-27	DESPIECE DE COLUMNAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-28	DESPIECE DE COLUMNAS Y MUROS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-29	DESPIECE DE MUROS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-30	DESPIECE DE MUROS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-31	DESPIECE DE MUROS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-32	DESPIECE DE MUROS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-33	DESPIECE DE MUROS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-34	DESPIECE DE MUROS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-35	PLANTAS, CORTES Y DETALLES DE ESCALERAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-36	PLANTAS, CORTES Y DETALLES DE ESCALERAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-37	PLANTAS Y DETALLES DE RAMPAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-38	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-39	PLANTAS Y DETALLES TANQUE DE AGUA POTABLE	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-40	PLANTAS Y DETALLES TANQUE DE AGUA R.C.I.	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-41	DETALLES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-42	DETALLES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-43	DETALLES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	ORIGINAL y 2 COPIAS

DISEÑO MECANICO

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
HVAC-1001-PALJUVALL-BOD-01-R1	BASES DE DISEÑO - BOD	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-MC-01-R4	CÁLCULOS DE CARGA TÉRMICA	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-MC-02-R5	CALCULO DE VENTILACIÓN GENERAL	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-MC-03-R4	CALCULO DE VENTILACIÓN PARQUEADEROS	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-MC-04-R4	CALCULO DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-MC-05-R5	CALCULO DE CAÍDA DE PRESIÓN EN DUCTOS	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-MC-06-R5	CALCULO DE CAÍDA DE PRESIÓN EN TUBERÍAS DE AGUA FRÍA	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-MC-07-R5	MEMORIA DE CANTIDADES	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-SEL-EAF-R4	SELECCIÓN EQUIPOS ENFRIADORES DE AGUA	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-SEL-BAF-R4	SELECCIÓN BOMBAS DE AGUA FRÍA	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-SEL-UMA-R4	SELECCIÓN UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-SEL-FC-R4	SELECCIÓN EQUIPOS FANCOIL DESNUDOS DE A.F.	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-SEL-CST-R4	SELECCIÓN EQUIPOS CASSETTE DE A.F.	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-SEL-RE-R5	SELECCIÓN UNIDAD RECUPERADORA DE ENERGÍA	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-SEL-VE-R5	SELECCIÓN VENTILADORES	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-SEL-FOT-R4	SELECCIÓN EQUIPOS DE FOTOCATÁLISIS	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-SEL-MSP-R5	SELECCIÓN EQUIPOS MINISPLIT	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-PP-01-R5	PRESUPUESTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-ET-01-R5	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-TC-01-R5	TABLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE EQUIPOS	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-LI-01-R5	LISTADO DE CANTIDADES DE OBRA	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-LI-02-R5	LISTADO DE PUNTOS DE CONTROL	Original y 2 Copias

PLANIMETRÍA		
No. De plano	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
AA-01 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-01-R5	PLANO DE PLANTA SÓTANO	Original y 2 Copias
AA-02 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-02-R5	PLANO DE PLANTA SEMISÓTANO	Original y 2 Copias
AA-03 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-03-R5	PLANO DE PLANTA PISO 1	Original y 2 Copias
AA-04 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-04-R5	PLANO DE PLANTA PISO 2	Original y 2 Copias
AA-05 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-05-R5	PLANO DE PLANTA PISO 3	Original y 2 Copias
AA-06 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-06-R5	PLANO DE PLANTA PISO 4	Original y 2 Copias
AA-07 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-07-R5	PLANO DE PLANTA PISO 5	Original y 2 Copias
AA-08 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-08-R5	PLANO DE PLANTA PISO 6 Y 7	Original y 2 Copias
AA-09 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-09-R5	PLANO DE PLANTA PISO 8	Original y 2 Copias
AA-10 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-10-R5	PLANO DE PLANTA PISO 9 Y 10	Original y 2 Copias
AA-11 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-11-R5	PLANO DE PLANTA PISO 11	Original y 2 Copias
AA-12 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-12-R5	PLANO DE CUBIERTA - PISO TÉCNICO	Original y 2 Copias
AA-13 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-13-R5	PLANO DE CORTES 1	Original y 2 Copias
AA-14 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-14-R5	PLANO DE CORTES 2	Original y 2 Copias
AA-15 HVAC-1001-PALJUVALL-PLC-01-R5	PLANO DE CONTROL	Original y 2 Copias
AA-16 HVAC-1001-PALJUVALL-PLE-01-R5	PLANO UNIFILAR	Original y 2 Copias
AA-17 HVAC-1001-PALJUVALL-PLD-01-R4	PLANO DE DETALLES 1	Original y 2 Copias
AA-18 HVAC-1001-PALJUVALL-PLD-02-R4	PLANO DE DETALLES 2	Original y 2 Copias

DISEÑO HIDROSANITARIO Y RED CONTRA INCENDIOS

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
MEMORIA	MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE AGUAS RESIDUALES Y RED DE AGUAS LLUVIAS PARA EL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR. (CYDFO-32-397_VF_V1-HID.pdf)	Original y 2 Copias
MEMORIA	MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO DE LA RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA EL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR. (CYDFO-32-397_VF_V1-RCI.pdf)	Original y 2 Copias
INFORME	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN HDRIOSANITARIAS, GAS E INCENDIO (CYDFO-37-397-MC Valledupar_VF-V1.pdf)	Original y 2 Copias
ANEXO	MODELO EPANET DEL PISO 11 (MODELO PISO 11.net)	Original y 2 Copias
ANEXO	MODELO EPANET DE LAS ESTACIONES DE CONTROL Y LAS TOMAS DE BOMBEROS (MODELO ESTACIONES Y TOMAS PARA BOMBEROS.net)	Original y 2 Copias

PLANIMETRÍA		
No. De plano	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
H-100	CYDH-397_CYD_H-100_P01-Planta general localizaciòn, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-101	CYDH-397_CYD_H-101_S02-Planta general sótano, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-102	CYDH-397_CYD_H-102_S01-Planta general Semi sótano, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-103	CYDH-397_CYD_H-103_P01-Planta general primer piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias

H-104	CYDH-397_CYD_H-104_P01-Detalle de espacios primer piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-105	CYDH-397_CYD_H-105_P02-Planta general sugundo piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-106	CYDH-397_CYD_H-106_P03-Planta general tercer piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-107	CYDH-397_CYD_H-107_P04-Planta general cuarto piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-108	CYDH-397_CYD_H-108_P05-Planta general quinto piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-109	CYDH-397_CYD_H-109_P06-Planta general sexto piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-110	CYDH-397_CYD_H-110_P07-Planta general séptimo piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-111	CYDH-397_CYD_H-111_P08-Planta general octavo piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-112	CYDH-397_CYD_H-112_P09-Planta general noveno piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-113	CYDH-397_CYD_H-113_P10-Planta general decimo piso, Red de suministro _1125	Original y 2 Copias
H-114	CYDH-397_CYD_H-114_P11-Planta general onceavo piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-115	CYDH-397_CYD_H-115_C01-Planta general cubierta, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-116	CYDH-397_CYD_H-116_P01-Planta general localizaciòn, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-117	CYDH-397_CYD_H-117_S02-Planta general sótano, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-118	CYDH-397_CYD_H-118_S01-Planta general semi sótano, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-119	CYDH-397_CYD_H-119_P01-Planta general primer piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-120	CYDH-397_CYD_H-120_P01-Detalle de espacios primer piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-121	CYDH-397_CYD_H-121_P02-Planta general segundo piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-122	CYDH-397_CYD_H-122_P03-Planta general tercer piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-123	CYDH-397_CYD_H-123_P04-Planta general cuarto piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-124	CYDH-397_CYD_H-124_P05-Planta general quinto piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-125	CYDH-397_CYD_H-125_P06-Planta general sexto piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-126	CYDH-397_CYD_H-126_P07-Planta general séptimo piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-127	CYDH-397_CYD_H-127_P08-Planta general octavo piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-128	CYDH-397_CYD_H-128_P09-Planta general noveno piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-129	CYDH-397_CYD_H-129_P10-Planta general decimo piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-130	CYDH-397_CYD_H-130_P11-Planta general onceavo piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-131	CYDH-397_CYD_H-131_P11-Detalle de espacios onceavo piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-132	CYDH-397_CYD_H-132_S02-Planta general sótano, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-133	CYDH-397_CYD_H-133_S01-Planta general semi sótano, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-134	CYDH-397_CYD_H-134_P01-Planta general primer piso, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-135	CYDH-397_CYD_H-135_P02-Planta general segundo piso, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-136	CYDH-397_CYD_H-136_P03-Planta general tercer piso, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-137	CYDH-397_CYD_H-137_P04-Planta general cuarto piso, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-138	CYDH-397_CYD_H-138_P05-Planta general quinto piso, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-139	CYDH-397_CYD_H-139_P06-Planta general sexto piso, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-140	CYDH-397_CYD_H-140_P07-Planta general septimo piso, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-141	CYDH-397_CYD_H-141_P08-Planta general octavo piso, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-142	CYDH-397_CYD_H-142_P09-Planta general noveno piso, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-143	CYDH-397_CYD_H-143_P10-Planta general decimo piso, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-144	CYDH-397_CYD_H-144_P11-Planta general onceavo piso, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-145	CYDH-397_CYD_H-145_C01-Planta cubierta, Valvulas expulsoras Redes de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-146	CYDH-397_CYD_H-146_S02-Planta general sótano, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-147	CYDH-397_CYD_H-147_S01-Planta general semi sótano, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-148	CYDH-397_CYD_H-148_P01-Planta general primer piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-149	CYDH-397_CYD_H-149_P02-Planta general segundo piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-150	CYDH-397_CYD_H-150_P03-Planta general tercer piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-151	CYDH-397_CYD_H-151_P04-Planta general cuarto piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-152	CYDH-397_CYD_H-152_P05-Planta general quinto piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-153	CYDH-397_CYD_H-153_P06-Planta general sexto piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-154	CYDH-397_CYD_H-154_P07-Planta general septimo piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-155	CYDH-397_CYD_H-155_P08-Planta general octavo piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-156	CYDH-397_CYD_H-156_P09-Planta general noveno piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias

H-157	CYDH-397_CYD_H-157_P10-Planta general decimo piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-158	CYDH-397_CYD_H-158_P11-Planta general onceavo piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-159	CYDH-397_CYD_H-159_S02-Planta general sótano, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-160	CYDH-397_CYD_H-160_S01-Planta general semi sótano, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-161	CYDH-397_CYD_H-161_P01-Planta general primer piso, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-162	CYDH-397_CYD_H-162_P02-Planta general segundo piso, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-163	CYDH-397_CYD_H-163_P03-Planta general tercer piso, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-164	CYDH-397_CYD_H-164_P04-Planta general cuarto piso, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-165	CYDH-397_CYD_H-165_P05-Planta general quinto piso, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-166	CYDH-397_CYD_H-166_P06-Planta general sexto piso, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-167	CYDH-397_CYD_H-167_P07-Planta general séptimo piso, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-168	CYDH-397_CYD_H-168_P08-Planta general octavo piso, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-169	CYDH-397_CYD_H-169_P09-Planta general noveno piso, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-170	CYDH-397_CYD_H-170_P10-Planta general decimo piso, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-171	CYDH-397_CYD_H-171_P11-Planta general onceavo piso, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-172	CYDH-397_CYD_H-172_C01-Planta cubierta, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-173	CYDH-397_CYD_H-173_S02-Planta general sótano, Red de Filtros_1125	Original y 2 Copias
H-300	CYDH-397_CYD_H-300_ZZ-Esquema vertical C.A.F.P Nº1, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-301	CYDH-397_CYD_H-301_ZZ-Esquema vertical C.A.F.P Nº2, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-302	CYDH-397_CYD_H-302_ZZ-Esquema vertical, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-303	CYDH-397_CYD_H-303_ZZ-Esquemas verticales, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-304	CYDH-397_CYD_H-304_ZZ-Esquemas verticales CAFI Nº1 y Nº2, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-305	CYDH-397_CYD_H-305_ZZ-Esquemas verticales CAFI Nº3, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-306	CYDH-397_CYD_H-306_ZZ-Esquemas verticales Nº3,4 Y 5, Red Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-307	CYDH-397_CYD_H-307_ZZ-Esquemas verticales CAFI Nº3, Red Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-500	CYDH-397_CYD_H-500_ZZ-Detalles generales Redes HyS N°1_1125	Original y 2 Copias
H-501	CYDH-397_CYD_H-501_ZZ-Detalles generales Redes HyS N°2_1125	Original y 2 Copias
H-502	CYDH-397_CYD_H-502_ZZ-Detalles generales Redes HyS N°3_1125	Original y 2 Copias
H-503	CYDH-397_CYD_H-503_ZZ-Detalles generales Redes HyS N°4_1125	Original y 2 Copias
H-504	CYDH-397_CYD_H-504_S2-Detalle cuarto de bombas RCI_1125	Original y 2 Copias
H-505	CYDH-397_CYD_H-505_S2-Corte cuarto de bombas RCI_1125	Original y 2 Copias
H-506	CYDH-397_CYD_H-506_S2-Detalle cuarto de bombas Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-507	CYDH-397_CYD_H-507_S2-Detalle isométricos cuarto de bombas Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-900	CYDH-397_CYD_H-900_S02-Isométrico planta sotano, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-901	CYDH-397_CYD_H-901_S01-Isométrico planta semi sotano, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-902	CYDH-397_CYD_H-902_P01-Isométrico planta primer piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-903	CYDH-397_CYD_H-903_P02-Isométrico planta segundo piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-904	CYDH-397_CYD_H-904_P03-Isométrico planta tercer piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-905	CYDH-397_CYD_H-905_P04-Isométrico planta cuarto piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-906	CYDH-397_CYD_H-906_P05-Isométrico planta quinto piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-907	CYDH-397_CYD_H-907_P06-Isométrico planta sexto piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-908	CYDH-397_CYD_H-908_P07-Isométrico planta septimo piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-909	CYDH-397_CYD_H-909_P08-Isomatrico planta octavo piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-910	CYDH-397_CYD_H-910_P09-Isométrico planta noveno piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-911	CYDH-397_CYD_H-911_P10-Isométrico planta decimo piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-912	CYDH-397_CYD_H-912_P11-Isométrico planta onceavo piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-913	CYDH-397_CYD_H-913_P11-Isométrico bateria de baño onceavo piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-914	CYDH-397_CYD_H-914_ZZ-Isometrico bajantes de aguas residuales_1125	Original y 2 Copias
H-915	CYDH-397_CYD_H-915_ZZ-Isometrico bajantes de aguas lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-916	CYDH-397_CYD_H-916_S02-Isométrico planta sotano, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-917	CYDH-397_CYD_H-917_S01-Isométrico planta semi sotano, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-918	CYDH-397_CYD_H-918_P01-Isométrico planta primer piso, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-919	CYDH-397_CYD_H-919_P02-Isométrico planta segundo piso, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-920	CYDH-397_CYD_H-920_P03-Isométrico planta tercer piso, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-921	CYDH-397_CYD_H-921_P04-Isométrico planta cuarto piso, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-922	CYDH-397_CYD_H-922_P05-Isométrico planta quinto piso, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-923	CYDH-397_CYD_H-923_P06-Isométrico planta quinto piso, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias

H-924	CYDH-397_CYD_H-924_P07-Isométrico planta septimo piso, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-925	CYDH-397_CYD_H-925_P08-Isomatrico planta octavo piso, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-926	CYDH-397_CYD_H-926_P09-Isométrico planta noveno piso, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-927	CYDH-397_CYD_H-927_P10-Isométrico planta decimo piso, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-928	CYDH-397_CYD_H-928_P11-Isométrico planta onceavo piso, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-929	CYDH-397_CYD_H-929_S02-Isométrico planta sotano, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-930	CYDH-397_CYD_H-930_S01-Isométrico planta semi sotano, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-931	CYDH-397_CYD_H-931_P01-Isométrico planta primer piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-932	CYDH-397_CYD_H-932_P02-Isométrico planta segundo piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-933	CYDH-397_CYD_H-933_P03-Isométrico planta tercer piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-934	CYDH-397_CYD_H-934_P04-Isométrico planta cuarto piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-935	CYDH-397_CYD_H-935_P05-Isométrico planta quinto piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-936	CYDH-397_CYD_H-936_P06-Isométrico planta quinto piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-937	CYDH-397_CYD_H-937_P07-Isométrico planta septimo piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-938	CYDH-397_CYD_H-938_P08-Isomatrico planta octavo piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-939	CYDH-397_CYD_H-939_P09-Isométrico planta noveno piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-940	CYDH-397_CYD_H-940_P10-Isométrico planta decimo piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-941	CYDH-397_CYD_H-941_P11-Isométrico planta onceavo piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias

SEÑALETICA

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
INFORME	MANUAL SEÑALIZACION PALACIO DE JUSTICIA	Original y 2 Copias

DISEÑO ELECTRICO, VOZ Y DATOS Y SEGURIDAD Y CONTROL

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
INFORME Y/O MEMORIA	MEMORIA DE CALCULO - PALACIO JUSTICIA VALLEDUPAR	Original y 2 Copias

PLANIMETRÍA		
No. De plano	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
L-001	ILUMINACION SOTANO	Original y 2 Copias
L-002	ILUMINACION SEMISOTANO	Original y 2 Copias
L-003	ILUMINACION PISO 1	Original y 2 Copias
L-004	ILUMINACION PISO 2	Original y 2 Copias
L-005	ILUMINACION PISO 3	Original y 2 Copias
L-006	ILUMINACION PISO 4	Original y 2 Copias
L-007	ILUMINACION PISO 5	Original y 2 Copias
L-008	ILUMINACION PISO 6	Original y 2 Copias
L-009	ILUMINACION PISO 7	Original y 2 Copias
L-010	ILUMINACION PISO 8	Original y 2 Copias
L-011	ILUMINACION PISO 9	Original y 2 Copias
L-012	ILUMINACION PISO 10	Original y 2 Copias
L-013	ILUMINACION PISO 11	Original y 2 Copias
L-014	ILUMINACION CUBIERTA	Original y 2 Copias
L-015	TOMACORRIENTES SOTANO	Original y 2 Copias

L-016	TOMACORRIENTES SEMISOTANO	Original y 2 Copias
L-017	TOMACORRIENTES PISO 1	Original y 2 Copias
L-018	TOMACORRIENTES PISO 2	Original y 2 Copias
L-019	TOMACORRIENTES PISO 3	Original y 2 Copias
L-020	TOMACORRIENTES PISO 4	Original y 2 Copias
L-021	TOMACORRIENTES PISO 5	Original y 2 Copias
L-022	TOMACORRIENTES PISO 6	Original y 2 Copias
L-023	TOMACORRIENTES PISO 7	Original y 2 Copias
L-024	TOMACORRIENTES PISO 8	Original y 2 Copias
L-025	TOMACORRIENTES PISO 9	Original y 2 Copias
L-026	TOMACORRIENTES PISO 10	Original y 2 Copias
L-027	TOMACORRIENTES PISO 11	Original y 2 Copias
L-028	TOMACORRIENTES CUBIERTA	Original y 2 Copias
L-029	DATOS SOTANO	Original y 2 Copias
L-030	DATOS SEMISOTANO	Original y 2 Copias
L-031	DATOS PISO 1	Original y 2 Copias
L-032	DATOS PISO 2	Original y 2 Copias
L-033	DATOS PISO 3	Original y 2 Copias
L-034	DATOS PISO 4	Original y 2 Copias
L-035	DATOS PISO 5	Original y 2 Copias
L-036	DATOS PISO 6	Original y 2 Copias
L-037	DATOS PISO 7	Original y 2 Copias
L-038	DATOS PISO 8	Original y 2 Copias
L-039	DATOS PISO 9	Original y 2 Copias
L-040	DATOS PISO 10	Original y 2 Copias
L-041	DATOS PISO 11	Original y 2 Copias
L-042	DETECCION DE INCENDIOS SOTANO	Original y 2 Copias
L-043	DETECCION DE INCENDIOS SEMISOTANO	Original y 2 Copias
L-044	DETECCION DE INCENDIOS PISO 1	Original y 2 Copias
L-045	DETECCION DE INCENDIOS PISO 2	Original y 2 Copias
L-046	DETECCION DE INCENDIOS PISO 3-4	Original y 2 Copias
L-047	DETECCION DE INCENDIOS PISO 5	Original y 2 Copias
L-048	DETECCION DE INCENDIOS PISO 6-7	Original y 2 Copias
L-049	DETECCION DE INCENDIOS PISO 8	Original y 2 Copias
L-050	DETECCION DE INCENDIOS PISO 9-10	Original y 2 Copias
L-051	DETECCION DE INCENDIOS PISO 11 Y CUBIERTA	Original y 2 Copias
L-052	SEGURIDAD Y CONTROL - CCTV SOTANO	Original y 2 Copias
L-053	SEGURIDAD Y CONTROL - CCTV SEMISOTANO	Original y 2 Copias
L-054	SEGURIDAD Y CONTROL - CCTV PISO 1	Original y 2 Copias
L-055	SEGURIDAD Y CONTROL - CCTV PISO 2	Original y 2 Copias
L-056	SEGURIDAD Y CONTROL - CCTV PISO 3-4	Original y 2 Copias
L-057	SEGURIDAD Y CONTROL - CCTV PISO 5	Original y 2 Copias
L-058	SEGURIDAD Y CONTROL - CCTV PISO 6-7	Original y 2 Copias
L-059	SEGURIDAD Y CONTROL - CCTV PISO 8	Original y 2 Copias
L-060	SEGURIDAD Y CONTROL - CCTV PISO 9-10	Original y 2 Copias
L-061	SEGURIDAD Y CONTROL - CCTV PISO 11 Y CUBIERTA	Original y 2 Copias
L-062	SONIDO PISO 3	Original y 2 Copias
L-063	SONIDO PISO 4	Original y 2 Copias
L-064	HVAC SOTANO	Original y 2 Copias
L-065	HVAC SEMISOTANO	Original y 2 Copias

L-066	HVAC PISO 1	Original y 2 Copias
L-067	HVAC PISO 2	Original y 2 Copias
L-068	HVAC PISO 3	Original y 2 Copias
L-069	HVAC PISO 4	Original y 2 Copias
L-070	HVAC PISO 5	Original y 2 Copias
L-071	HVAC PISO 6	Original y 2 Copias
L-072	HVAC PISO 7	Original y 2 Copias
L-073	HVAC PISO 8	Original y 2 Copias
L-074	HVAC PISO 9	Original y 2 Copias
L-075	HVAC PISO 10	Original y 2 Copias
L-076	HVAC PISO 11	Original y 2 Copias
L-077	HVAC CUBIERTA	Original y 2 Copias
L-078	HVAC DIAGRAMA UNIFILAR	Original y 2 Copias
L-079	APANTALLAMIENTO CUBIERTA	Original y 2 Copias
L-080	APANTALLAMIENTO PISOS 1 Y 3	Original y 2 Copias
L-081	APANTALLAMIENTO SEMISOTANO	Original y 2 Copias
L-082	APANTALLAMIENTO SOTANO	Original y 2 Copias
L-083	APANTALLAMIENTO CORTES	Original y 2 Copias
L-084	APANTALLAMIENTO CORTE Y DETALLES	Original y 2 Copias
L-085	CUADRO DE CIRCUITOS ILUMINACION SOTANOS Y PISO 1	Original y 2 Copias
L-086	CUADRO DE CIRCUITOS ILUMINACION PISOS 2 Y 3	Original y 2 Copias
L-087	CUADRO DE CIRCUITOS ILUMINACION PISOS 4 Y 5	Original y 2 Copias
L-088	CUADRO DE CIRCUITOS ILUMINACION PISOS 6 Y 7	Original y 2 Copias
L-089	CUADRO DE CIRCUITOS ILUMINACION PISOS 8 Y 9	Original y 2 Copias
L-090	CUADRO DE CIRCUITOS ILUMINACION PISOS 10-11, AUDITORIO Y CASILLAS	Original y 2 Copias
L-091	CUADRO DE CIRCUITOS TOMACORRIENTES SOTANOS Y PISO 1	Original y 2 Copias
L-092	CUADRO DE CIRCUITOS TOMACORRIENTES PISO 2 Y 3	Original y 2 Copias
L-093	CUADRO DE CIRCUITOS TOMACORRIENTES PISO 4 Y 5	Original y 2 Copias
L-094	CUADRO DE CIRCUITOS TOMACORRIENTES PISO 6 Y 7	Original y 2 Copias
L-095	CUADRO DE CIRCUITOS TOMACORRIENTES PISO 8 Y 9	Original y 2 Copias
L-096	CUADRO DE CIRCUITOS TOMACORRIENTES PISO 10	Original y 2 Copias
L-097	CUADRO DE CIRCUITOS REGULADO AUDITORIO PISO 1-2	Original y 2 Copias
L-098	CUADRO DE CIRCUITOS REGULADO PISO 3-4 Y 5	Original y 2 Copias
L-099	CUADRO DE CIRCUITOS REGULADO PISO 6-7 Y 8	Original y 2 Copias
L-100	CUADRO DE CIRCUITOS REGULADO PISO 9-10	Original y 2 Copias
L-101	DIAGRAMA UNIFILAR	Original y 2 Copias

PRESUPUESTO Y PROGRAMACION

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
DOCUMENTO	0301_2201_GOB_PJVALLEDUPAR_YPT_350_12-06-2022.xlsx	Original y 2 Copias
DOCUMENTO	AIU_CSJ_VALLEDUPAR.pdf	Original y 2 Copias
DOCUMENTO	AIU_CSJ_VALLEDUPAR.xlsx	Original y 2 Copias
DOCUMENTO	ARQ_EST_URB_E_T_CSJ_VALLEDUPAR.pdf	Original y 2 Copias
DOCUMENTO	ELEC_ILU_E_T_CSJ_VALLEDUPAR.pdf	Original y 2 Copias
DOCUMENTO	HVAC_E_T_CSJ_VALLEDUPAR.pdf	Original y 2 Copias
DOCUMENTO	HYS_RCI_E_T_CSJ_VALLEDUPAR.pdf	Original y 2 Copias
DOCUMENTO	0301_2201_GOB_PJVALLEDUPAR_YPT_350_12-06-2022.pdf	Original y 2 Copias
DOCUMENTO	PRESUPUESTO_CAPITULOS_DE_OBRA_06_12_2022.pdf	Original y 2 Copias
DOCUMENTO	CATALOGO_CANTIDADES_PALACIO_JUSTICIA_VDUPAR_06_12_2022.pdf	Original y 2 Copias
DOCUMENTO	PROGRAMACION_NOVIEMBRE_CSJ_VALLEDUPAR_2022.mpp	Original y 2 Copias
DOCUMENTO	PROGRAMACION_NOVIEMBRE_CSJ_VALLEDUPAR_2022.pdf	Original y 2 Copias

LICENCIA DE CONSTRUCCION

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
INFORME Y/O MEMORIA	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Original
INFORME Y/O MEMORIA	ESTUDIO DE SUELOS	Original
INFORME Y/O MEMORIA	MEMORIA DE CALCULOS ESTRUCTURALES	Original

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
INFORME Y/O MEMORIA	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Original
INFORME Y/O MEMORIA	ESTUDIO DE SUELOS	Original
INFORME Y/O MEMORIA	MEMORIA DE CALCULOS ESTRUCTURALES	Original

SERVICIOS PUBLICOS

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
DOCUMENTO	ACTA DE REVISON DISEÑOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Original
DOCUMENTO	FACTIBILIDAD ENERGIA - P31102022110043	Original

Este recibo de los productos terminados, no exime al consultor de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, por los que en ella intervinieron, el día 20 de diciembre de 2022.

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Representante legal
M.C ARQUITECTOS S.A
Consultor de diseños

LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
Representante legal
Interventor

V°B°

JORGE ENRIQUE BECERRA HERNANDEZ
Arquitecto Supervisor contrato interventoría
Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura
DEAJ – Consejo Superior de la Judicatura

ANGELA ARANZAZU MONTOYA
Coordinadora
Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura
DEAJ – Consejo Superior de la Judicatura

CUMPLIDO CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA 080 DE 2022
Acta de pago Nº 3 (FINAL)- INTERVENTORIA

El suscrito JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ BECERRA Profesional Universitario Grado 20 del Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura, como supervisor del Contrato Carta de Aceptación de la Oferta 080 de 2022, hace constar que el Arquitecto LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES, con NIT 87940754-4 ha cumplido con los compromisos y responsabilidades contempladas dentro de las obligaciones contractuales del contrato suscrito con la Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto consiste en **"CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO 193-2021 cuyo objeto consiste en "ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR - CESAR"** por lo que se AUTORIZA el pago de la tercera acta, correspondiente al 30% del valor del contrato, una vez el Contratista interventor cumpla con el aval del informe de los diseños independientes estructurales, gestione y remita las aprobaciones tramitadas ante las empresas de servicios públicos y entregue las licencias de construcción a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por valor de VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M /CTE ($ 20.895.000) incluido todos los impuestos de ley, teniendo en cuenta que el Consultor ya hizo entrega, de todos los archivos y documentos correspondiente al a los componentes requeridos para el pago de la presente acta.

El presente cumplido se expide, como soporte del acta parcial de interventoría No. 03 por un valor de **VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M /CTE ($20.895.000) incluido todos los impuestos de ley.**

El valor de la presente acta corresponde a la Factura Electrónica de Venta N° B-6 del 26 de diciembre de 2022, que se pagará con cargo al registro Presupuestal N° 54822.

Cabe resaltar que los documentos radicados por MC ARQUITECTOS S.A. Consultor de los diseños, para el mismo fin, fueron avalados en su totalidad por la interventoría, y se anexan a la presente solicitud. Así mismo esta cuenta según contrato 193 de 2021 se cargará al Registro Presupuestal No. 4722.

El presente cumplido se expide al 26 de diciembre de 2022



JORGE ENRIQUE HERNANDEZ BECERRA
Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura
Supervisor del Contrato de interventoría

Elaboro: Alvarez J.
Reviso y Aprobó: Hernández J

M E M O R A N D O DEAJGPEIM22-243

FECHA: 29 de diciembre de 2022

PARA: **DORA MERCEDES RINCON SANCHEZ**
Directora Administrativa División de Contabilidad

DE: **ANGELA ARANZAZU MONTOYA**
Coordinadora Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura

ASUNTO: *"Alcance memorando DEAJGEPIM22-240 Radiación acta No. 4 y No. 3 (FINAL) contratos Nos.193 de 2021 y 080 de 2022 Consultoría e interventoría Diseños Valledupar*

Con base en el memorando DEAJGEPIM22-240 del 28 de diciembre de 2022, atentamente me permito realizar el siguiente alcance teniendo en cuenta las afectaciones a tener en cuenta según los registros presupuestales activos para el contrato de consultoría 193 de 2021.

CONTRATO 193 DE 2021 – CONSULTORIA DE DISEÑOS – MC ARQUITECTOS SA

ACTA No. 4	Revisión independiente de los diseños estructurales, las aprobaciones ante las empresas de servicios públicos y la entrega de las licencias de construcción.
Valor acta	$169.756.235

RP 4722 07/01/2022	$31.716.235
RP 94422 10/08/2022	$138.040.000
Sumatoria RPs	**$169.756.235**

Cordialmente;

angela aranzazu

ANGELA ARANZAZU MONTOYA
Coordinadora Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura

Elaboró: Juan Carlos Alvarez
Reviso: Jorge E. Hernández
aprobó: Ángela Aranzazu

CUMPLIDO TÈCNICO ARQUITECTURA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 080 DEL 17 DE MAYO DE 2022

Objeto: "Contratar la interventoría integral al contrato N° 193-2021 cuyo objeto consiste en: Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar Cesar"

La suscrita ORIANA DIAZ SANCLEMENTE del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022, hace constar que el consultor MC ARQUITECTOS S.A a cumplido el componente **ARQUITECTURA**, cumpliendo con la responsabilidades contempladas en el contrato N° 193-2021, suscrito con la Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

El presente cumplido se expide los veinte (20) días del mes de diciembre de 2022,

ORIANA DIAZ SANCLEMENTE
Arquitecta - Diseñadora
MP. A22652013-52887567

LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL
Arquitecto – Director de Interventoria

CUMPLIDO TÈCNICO AIRE ACONDICIONADO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 080 DEL 17 DE MAYO DE 2022

Objeto: "Contratar la interventoría integral al contrato N° 193-2021 cuyo objeto consiste en: Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar Cesar"

El suscrito **RENSO LUIS ARANGO BURITICA** del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022, hace constar que el consultor MC ARQUITECTOS S.A a cumplido el componente **AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA,** cumpliendo con la responsabilidades contempladas en el contrato N° 193-2021, suscrito con la Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

El presente cumplido se expide los doce (20) días del mes de diciembre de 2022,

RENSO LUIS ARANGO BURITICA
Ingeniero Mecanico
MP.AN230-59545

LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL
Arquitecto – Director de Interventoria

CUMPLIDO TÈCNICO BIOCLIMATICA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 080 DEL 17 DE MAYO DE 2022

Objeto: "Contratar la interventoría integral al contrato N° 193-2021 cuyo objeto consiste en: Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar Cesar"

El suscrito **CARLOS ANDRES VÁSQUEZ** del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022, hace constar que el consultor MC ARQUITECTOS S.A a cumplido el componente **BIOCLIMATICA,** cumpliendo con la responsabilidades contempladas en el contrato N° 193-2021, suscrito con la Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

El presente cumplido se expide los doce (20) días del mes de diciembre de 2022,



CARLOS ANDRES VÁSQUEZ
Arquitecto – Bioclimatico
MP.A25542006-79797289



LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL
Arquitecto – Director de Interventoria


CUMPLIDO TÈCNICO SEGURIDAD HUMANA Y CONTROL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 080 DEL 17 DE MAYO DE 2022

Objeto: "Contratar la interventoría integral al contrato N° 193-2021 cuyo objeto consiste en: Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar Cesar"

El suscrito **LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL** del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022, hace constar que el consultor MC ARQUITECTOS S.A a cumplido el componente **SEGURIDAD HUMANA Y CONTROL,** cumpliendo con la responsabilidades contempladas en el contrato N° 193-2021, suscrito con la Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

El presente cumplido se expide los doce (20) días del mes de diciembre de 2022,



LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL
Arquitecto – Director de Interventoria
MP. A25322006-79386205



Arq. LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
MAT: 22012010-87940754 C/marca
Contratista de Interventoría **IP-06-2022**
Email: esquisse.gerencia@gmail.com
Cel. 319 4810334 – 318 4695219 – 031 9075885

CUMPLIDO TÈCNICO ELÉCTRICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 080 DEL 17 DE MAYO DE 2022

Objeto: "Contratar la interventoría integral al contrato N° 193-2021 cuyo objeto consiste en: Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar Cesar"

El suscrito JAIME PALOMARES GUZMAN del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022, hace constar que el consultor MC ARQUITECTOS S.A a cumplido el componente **ELÉCTRICO**, cumpliendo con la responsabilidades contempladas en el contrato N° 193-2021, suscrito con la Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

El presente cumplido se expide los doce (20) días del mes de diciembre de 2022,

JAIME PALOMARES GUZMAN
Ingeniero Electrico M.SC
MP.CN205-4430

LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL
Arquitecto – Director de Interventoria

CUMPLIDO TÈCNICO HIDROSANITARIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 080 DEL 17 DE MAYO DE 2022

Objeto: "Contratar la interventoría integral al contrato N° 193-2021 cuyo objeto consiste en: Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar Cesar"

El suscrito JULIO LEANDRO GARZÓN ALFONSO del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022, hace constar que el consultor MC ARQUITECTOS S.A a cumplido el componente **HIDROSANITARIO**, cumpliendo con la responsabilidades contempladas en el contrato N° 193-2021, suscrito con la Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

El presente cumplido se expide los doce (20) días del mes de diciembre de 2022,



JULIO LEANDRO GARZÓN ALFONSO
Ingeniero Civil- Especialista Hidrosanitario
MP.25202142399 CND



LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL
Arquitecto – Director de Interventoria

CUMPLIDO TÈCNICO RED CONTRAINCENDIOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 080 DEL 17 DE MAYO DE 2022

Objeto: "Contratar la interventoría integral al contrato N° 193-2021 cuyo objeto consiste en: Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar Cesar"

El suscrito JULIO LEANDRO GARZÓN ALFONSO del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022, hace constar que el consultor MC ARQUITECTOS S.A a cumplido el componente **RED CONTRAINCENDIOS**, cumpliendo con la responsabilidades contempladas en el contrato N° 193-2021, suscrito con la Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

El presente cumplido se expide los doce (20) días del mes de diciembre de 2022,



JULIO LEANDRO GARZÓN ALFONSO
Ingeniero Civil- Especialista Hidrosanitario
MP.25202142399 CND



LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL
Arquitecto – Director de Interventoria

CUMPLIDO TÈCNICO SEÑALETICA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 080 DEL 17 DE MAYO DE 2022

Objeto: "Contratar la interventoría integral al contrato N° 193-2021 cuyo objeto consiste en: Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar Cesar"

El suscrito **LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL** del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022, hace constar que el consultor MC ARQUITECTOS S.A a cumplido el componente **SEÑALETICA,** cumpliendo con la responsabilidades contempladas en el contrato N° 193-2021, suscrito con la Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

El presente cumplido se expide los veinte (20) días del mes de diciembre de 2022,

LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL
Arquitecto – Director de Interventoria
MP. A25322006-79386205

Arq. LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
MAT: 22012010-87940754 C/marca
Contratista de Interventoría **IP-06-2022**
Email: esquisse.gerencia@gmail.com
Cel. 319 4810334 – 318 4695219 – 031 9075885

CUMPLIDO TÈCNICO TRANSPORTE VERTICAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 080 DEL 17 DE MAYO DE 2022

Objeto: "Contratar la interventoría integral al contrato N° 193-2021 cuyo objeto consiste en: Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar Cesar"

El suscrito **LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL** del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022, hace constar que el consultor MC ARQUITECTOS S.A a cumplido el componente **TRANSPORTE VERTICAL,** cumpliendo con la responsabilidades contempladas en el contrato N° 193-2021, suscrito con la Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

El presente cumplido se expide los doce (12) días del mes de diciembre de 2022,

LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL
Arquitecto – Director de Interventoria

Arq. LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
MAT: 22012010-87940754 C/marca
Contratista de Interventoría **IP-06-2022**
Email: esquisse.gerencia@gmail.com
Cel. 319 4810334 – 318 4695219 – 031 9075885

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura

ACTA DE CORTE FINAL DE INTERVENTORIA

CORRESPONDIENTE AL CORTE FINAL No.3

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 080 DE 2022

OBJETO: Contratar la interventoría integral al contrato N° 193-2021 cuyo objeto consiste en: Actualización, elaboración, Validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar - Cesar

CONTRATISTA: LUIS FERNANDO CAICEDO
NIT: 87940754-4
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 69.650.000,00

CORTE DE OBRA No.	3
PORCENTAJE DE INTERVENTORÍA	30%
VALOR DEL CORTE DE INTERVENTORÍA	$ 20.895.000

SON: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

JORGE ENRIQUE HERNANDEZ BECERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
SUPERVISOR

FELIPE ESPINOZA
DIRECTOR PROYECTO INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA

Espacio para
Logo Corporativo

LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
NIT 87.940.754-4
cll 2 No 93 D 30 int 32 ap 103
Tel: (601) 9075885
Bogotá - Colombia
caicedo777@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. B-6

Señores	RAMA JUDICIAL		
NIT	800.093.816-3	**Teléfono**	(601) 2127389
Dirección	Cll 72 7-96	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2022, 14:36
Expedición	26/12/2022, 10:35
Vencimiento	23/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TERCER PAGO: un pago equivalente al 30% del valor total del contrato, una vez el contratista interventor cumpla con el aval del informe de los diseños independientes, estructurales, gestione y remita las aprobaciones tramitadas ante las empresas de servicios públicos y entregue las licencias de construcción a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial	1.00	20,895,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinte millones ochocientos noventa y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	20,895,000.00
Total a Pagar	**20,895,000.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 20,895,000.00

Observaciones:
#$27-01-02-000;contrato080de2022;jhernanb@deaj.ramajudicial.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764036097921 aprobado en 20220913 prefijo B desde el número 1 al 100 Vigencia: 6 Meses Meses**
- Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa 9.66
CUFE 25a7f1d9cb23b4f6b736e534ac730711270b5cd6f827dafbee048e7ec260b283c777b2aff6c451234e64b8d285ece34b

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ALTHUS
INGENIERÍA & ARQUITECTURA

Bogotá
20 de diciembre de 2022
Señores:
ANGELA ARANZAZU MONTOYA
Arquitecta Coordinadora
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura

Supervisar del contrato:
Arq. JUAN CARLOS ALVAREZ ORJUELA
Arq. JORGE ENRIQUE HERNADEZ BECERRA
Dirección de Administración Judicial Seccional

Asunto: Memorial de Responsabilidad de la revisión independiente de diseños estructurales entregado por el consultor

Ref: CONTRATO DE CONSULTORIA No.193-2021 Actualización, elaboración, validación, y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del Palacio de Justicia de Valledupar-Cesar.

Yo, **CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ VALLEJO** ingeniero Especialista en estructura con Matrícula profesional No. 63202131643 QND, identificado con cedula de ciudadanía que aparece al pie de mi firma, manifiesto mi compromiso y responsabilidad profesional en la Actualización, elaboración, validación, y ajustes a los, los diseños estructurales de la nueva torre del Palacio de Justicia de Valledupar-Cesar.

En relación a la referencia citada, me permito informar que se da total garantía de que los estudios y diseños efectuados por la firma consultora MC ARQUITECTOS S.A. – Nit. 830.146.499-1, los diseños se ajustan a la normatividad vigente NRS-10 Reglamento colombiano de construcción sismo resistente, en consecuencia, asumo total responsabilidad en los diseños de este proyecto.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ VALLEJO
MP. No. 63202131643 QND
Ingeniero civil Especialista en Diseño Estructural

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SITEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **Maricel Caicedo Torres,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 59.676.577 de Tumaco, y con Tarjeta Profesional No. **201125-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de **CONTADORA PUBLICA.**

CERTIFICO

Que el Arquitecto Interventor **LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES**. Nit 87940754-4, se encuentra al día durante los últimos seis meses con el pago de los aportes parafiscales y obligaciones laborales, de sus Empleados, correspondientes a los sistemas de Seguridad Integral de Salud, Riesgos Laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, legalmente exigibles conforme al cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

exoneración de pago de aportes parafiscales		
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados Articulo 114-1 de la Ley 1819 de 2016.	Si (x)	No ( )

Dada en Bogotá D.C. diciembre, 2022

Atentamente.

Maricel Caicedo Torres
CC. 59.676.577 de Tumaco Contadora Publica
Mat. 201125-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
59.676.577
NUMERO

CAICEDO TORRES
APELLIDOS

MARICEL
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-MAY-1979
TUMACO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

14-MAY-1997 TUMACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500113-45146642-F-0059676577-20000406 07594 06095B 02 203966965

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

201125-T



MARICEL
CAICEDO TORRES
C.C. 59676877
RESOLUCION INSCRIPCION 229
UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA 27/04/2015

DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ

213873

203109

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C8BEB3FB3A7304A8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARICEL CAICEDO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 59676577 de SAN ANDRES DE TUMACO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 201125-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	87940754
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	TINTAL	TELÉFONO:	9075885
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7862010592**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/12/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1799765305

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 224.000
SUBTOTAL:			1	**$ 224.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 175.000
SUBTOTAL:			1	**$ 175.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.400
SUBTOTAL:			1	**$ 7.400**

TOTAL PAGADO:	**$ 406.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	87940754
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	TINTAL	TELÉFONO:	9075885
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7862010592**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2022		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/12/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1799765305

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.000	$ 0	$ 224.000
SUBTOTALES:										**$ 224.000**	**$ 0**	**$ 224.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.000	$ 0	$ 0	$ 175.000
SUBTOTALES:													**$ 175.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 175.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.400	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 7.400
SUBTOTALES:									**$ 7.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN									SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 87940754	CAICEDO TORRES LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.400.000				NO	01																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.400.000	$ 175.000	$ 0	$ 175.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.400.000	87940754	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 406.400**

Bogotá
20 de diciembre de 2022

Señores:
ANGELA ARANZAZU MONTOYA
Arquitecta Coordinadora
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura

Supervisar del contrato:
Arq. JUAN CARLOS ALVAREZ ORJUELA
Arq. JORGE ENRIQUE HERNADEZ BECERRA
Dirección de Administración Judicial Seccional

Asunto: Reporte de Pago prestación de servicio

La Arquitecta **ORIANA DIAZ SANCLEMENTE** del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022 cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

He recibido el pago por el contrato en mención por parte del contratista de interventoría Arq. **LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES**

Cordialmente,

Arq. ORIANA DÍAZ SANCLEMENTE
MAT: 22652013-52887567
Diseñadora Arquitectónico de Interventoría
Email: arq.delinea@gmail.com
Cel. 3178318647

ARQ: FELIPE ESPINOSA
Directos de Interventoría

Arq. LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
MAT: 22012010-87940754 C/marca
Contratista de Interventoria **IP-06-2022**
Email: esquisse.gerencia@gmail.com
Cel. 319 4810334 – 318 4695219 – 031 9075885

Bogotá
20 de diciembre de 2022

Señores:
ANGELA ARANZAZU MONTOYA
Arquitecta Coordinadora
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura

Supervisar del contrato:
Arq. JUAN CARLOS ALVAREZ ORJUELA
Arq. JORGE ENRIQUE HERNADEZ BECERRA
Dirección de Administración Judicial Seccional

Asunto: Reporte de Pago prestación de servicio

El Arquitecto **LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL** del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022 cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

He recibido el pago del contrato en mención por parte del contratista de interventoría Arq. **LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES**

Cordialmente,

ARQ: FELIPE ESPINOSA
Directos de Interventoría

Arq. LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
MAT: 22012010-87940754 C/marca
Contratista de Interventoria **IP-06-2022**
Email: esquisse.gerencia@gmail.com
Cel. 319 4810334 – 318 4695219 – 031 9075885

Bogotá
20 de diciembre de 2022

Señores:
ANGELA ARANZAZU MONTOYA
Arquitecta Coordinadora
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura

Supervisar del contrato:
Arq. JUAN CARLOS ALVAREZ ORJUELA
Arq. JORGE ENRIQUE HERNADEZ BECERRA
Dirección de Administración Judicial Seccional

Asunto: Reporte de Pago prestación de servicio

El Ingeniero Eléctrico **JAIME PALOMARES GUZMAN** con MP. CN205-4430 del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022 cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

He recibido el pago del contrato en mención por parte del contratista de interventoría Arq. **LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES**

Cordialmente,

JAIME PALOMARES GUZMAN
Ingeniero Eléctrico

Arq. LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
MAT: 22012010-87940754 C/marca
Contratista de Interventoria **IP-06-2022**
Email: esquisse.gerencia@gmail.com
Cel. 319 4810334 – 318 4695219 – 031 9075885

Bogotá
20 de diciembre de 2022

Señores:
ANGELA ARANZAZU MONTOYA
Arquitecta Coordinadora
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura

Supervisar del contrato:
Arq. JUAN CARLOS ALVAREZ ORJUELA
Arq. JORGE ENRIQUE HERNADEZ BECERRA
Dirección de Administración Judicial Seccional

Asunto: Reporte de Pago prestación de servicio

El Ingeniero Especialista en Estructuras **CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ VALLEJO** con MP. 63202131643 QND del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022 cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

He recibido el pago del contrato en mención por parte del contratista de interventoría Arq. **LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES**

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ VALLEJO
Ingeniero Especialista en Estructuras

Arq. LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
MAT: 22012010-87940754 C/marca
Contratista de Interventoria **IP-06-2022**
Email: esquisse.gerencia@gmail.com
Cel. 319 4810334 – 318 4695219 – 031 9075885

Bogotá
20 de diciembre de 2022

Señores:
ANGELA ARANZAZU MONTOYA
Arquitecta Coordinadora
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura

Supervisar del contrato:
Arq. JUAN CARLOS ALVAREZ ORJUELA
Arq. JORGE ENRIQUE HERNADEZ BECERRA
Dirección de Administración Judicial Seccional

Asunto: Reporte de Pago prestación de servicio

El Arquitecto **CARLOS ANDRÉS VÁSQUEZ QUINTERO** con MP. A25542006-79797289 CND del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022 cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

He recibido el pago del contrato en mención por parte del contratista de interventoría Arq. **LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES**

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS VÁSQUEZ QUINTERO
Arquitecto Bioclimatico

Arq. LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
MAT: 22012010-87940754 C/marca
Contratista de Interventoria **IP-06-2022**
Email: esquisse.gerencia@gmail.com
Cel. 319 4810334 – 318 4695219 – 031 9075885

Bogotá
20 de diciembre de 2022

Señores:
ANGELA ARANZAZU MONTOYA
Arquitecta Coordinadora
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura

Supervisar del contrato:
Arq. JUAN CARLOS ALVAREZ ORJUELA
Arq. JORGE ENRIQUE HERNADEZ BECERRA
Dirección de Administración Judicial Seccional

Asunto: Reporte de Pago prestación de servicio

El Arquitecto **FREDY LEONARDO ACEVEDO MONROY** con MP. A25712009-80074597 CND, del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022 cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

He recibido el pago del contrato en mención por parte del contratista de interventoría Arq. LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES

Cordialmente,

FREDY LEONARDO ACEVEDO MONROY
Arquitecto de Presupuesto

Arq. LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
MAT: 22012010-87940754 C/marca
Contratista de Interventoria **IP-06-2022**
Email: esquisse.gerencia@gmail.com
Cel. 319 4810334 – 318 4695219 – 031 9075885

Bogotá
20 de diciembre de 2022

Señores:
ANGELA ARANZAZU MONTOYA
Arquitecta Coordinadora
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura

Supervisar del contrato:
Arq. JUAN CARLOS ALVAREZ ORJUELA
Arq. JORGE ENRIQUE HERNADEZ BECERRA
Dirección de Administración Judicial Seccional

Asunto: Reporte de Pago prestación de servicio

El Ingeniero Civil Especialista en Recursos Hídricos **JULIO LEANDRO GARZÓN ALFONSO** con MP. 25202142399 del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022 cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

He recibido el pago del contrato en mención por parte del contratista de interventoría Arq. **LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES**

Cordialmente,

JULIO LEANDRO GARZÓN ALFONSO
Ingeniero Civil Especialista en Recursos Hídricos

Arq. LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
MAT: 22012010-87940754 C/marca
Contratista de Interventoria **IP-06-2022**
Email: esquisse.gerencia@gmail.com
Cel. 319 4810334 – 318 4695219 – 031 9075885

Bogotá
20 de diciembre de 2022

Señores:
ANGELA ARANZAZU MONTOYA
Arquitecta Coordinadora
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura

Supervisar del contrato:
Arq. JUAN CARLOS ALVAREZ ORJUELA
Arq. JORGE ENRIQUE HERNADEZ BECERRA
Dirección de Administración Judicial Seccional

Asunto: Reporte de Pago prestación de servicio

El Ingeniero Mecánico **RENSO LUIS ARANDO BURITICÁ** con MP. AN230-69545 del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022 cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

He recibido el pago del contrato en mención por parte del contratista de interventoría Arq. **LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES**

Cordialmente,

RENSO LUIS ARANDO BURITICÁ
Ingeniero Mecánico

Arq. LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
MAT: 22012010-87940754 C/marca
Contratista de Interventoria **IP-06-2022**
Email: esquisse.gerencia@gmail.com
Cel. 319 4810334 – 318 4695219 – 031 9075885

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	Carta de aceptacion de la oferta Nº 080 de 2022
OBJETO	"Contratar la interventoria integral al contrato N° 193-2021 cuyo objeto consiste en: Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar Cesar"
CONTRATISTA	MC ARQUITECTOS S.A.
CONSULTOR INTERVENTORIA	LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
VALOR INICIAL	$ 69.650.000
ADICIONAL EN VALOR No. 1	
VALOR TOTAL	$ 69.650.000
FECHA DE INICIACIÓN	10 de junio de 2022
ADICIÓN EN PLAZO No. 1	
ADICIÓN EN PLAZO No. 2	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30 de agosto de 2022
PERIODO DEL CORTE	

A- RELACIÓN DE ACTAS PRESENTADAS

CONCEPTO	MES/AÑO	TIPO	VALOR EJECUTADO	DESCUENTO (PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO XX%)	VALOR DEL ACTA Y/O FACTURAS	SALDO POR PAGAR
PRIMER PAGO: un pago equivalente al 40% del valor del contrato, una vez el Contratista de Consultoría cumpla con la entrega y recibo a satisfacción, a la actualización, elaboración, validación y ajustes de los diseños arquitectónicos y estructurales	1/09/2022	N/A	$0	N/A	$27.860.000	$41.790.000
SEGUNDO PAGO: un pago equivalente al 30% del valor total del contrato, una vez el Contratista de Consultoría cumpla con la entrega y recibo a satisfacción de la actualización, elaboración, validación y ajustes de los estudios complementarios y estudios técnicos (diseño hidrosanitario, eléctrico, red contra incendios, aire acondicionado, seguridad y control, transporte vertical, bioclimática) presupuesto y especificaciones.	12/12/2022	N/A	$27.860.000	N/A	$20.895.000	$20.895.000
TERCER PAGO: un pago equivalente al 30% del valor total del contrato, una vez el Contratista interventor cumpla con el aval del informe de los diseños independientes estructurales, gestione y remita las aprobaciones tramitadas ante las empresas de servicios públicos y entregue las licencias de construcción a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.	20/12/2022	N/A	$20.895.000	N/A	$20.895.000	$20.895.000
TOTALES			**$27.860.000**	**$0**	$48.755.000	**$20.895.000**

SALDO POR EJECUTAR	**$20.895.000**

B- RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO	TIPO	FECHA	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
PRIMER PAGO: un pago equivalente al 40% del valor del contrato, una vez el Contratista de Consultoría cumpla con la entrega y recibo a satisfacción, a la actualización, elaboración, validación y ajustes de los diseños arquitectónicos y estructurales	N/A	1/09/2022	$27.860.000	$0	$41.790.000
SEGUNDO PAGO: un pago equivalente al 30% del valor total del contrato, una vez el Contratista de Consultoría cumpla con la entrega y recibo a satisfacción de la actualización, elaboración, validación y ajustes de los estudios complementarios y estudios técnicos (diseño hidrosanitario, eléctrico, red contra incendios, aire acondicionado, seguridad y control, transporte vertical, bioclimática) presupuesto y especificaciones.	N/A	12/12/2022	$20.895.000	$0	$20.895.000
TOTALES			**$48.755.000**	**$0**	**$20.895.000**

SALDO POR PAGAR	**$48.755.000**
VALOR A LIBERAR	**$0**

LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL

JORGE HENRIQUE HERNANDEZ BECERRA
GRUPO DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA Y CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764036097921

(415)7707212489984(8020) 001876403609792 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
87940754	4	CAICEDO	TORRES	LUIS	FERNANDO

11. Razón social

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
CL 2 93 D 30 IN 32 AP 103 CON AMERICAS DEL TINTAL

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2022-09-13 / 08:30:07 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres CAICEDO TORRES LUIS FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 87940754 1004. DV 4
1005. Cod. Representación
1006. Organización CAICEDO TORRES LUIS FERNANDO

997. Fecha formalización 2022-09-13/20:30:07

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764036097921

(415)7707212489984(8020) 001876403609792 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 7 9 4 0 7 5 4	4	CAICEDO	TORRES	LUIS	FERNANDO

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CAICEDO TORRES LUIS FERNANDO CL 2 93 D 30 IN 32 AP 103 CON AMERICAS DEL TINTAL	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	B	1	100	6	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Certificado
Bancario

Lunes, 12 de septiembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES identificado(a) con CC 87940754, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	89400001240	2021/01/28	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **87.940.754**

CAICEDO TORRES

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-MAY-1980**

TUMACO
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.90	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-JUL-1998 TUMACO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00251923-M-0087940754-20100824 **00235**49239A 1 1710921601

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14817097370

(415)7707212489984(8020) 000001481709737 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 7 9 4 0 7 5 4	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	87940754	1 9 9 8 0 7 2 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Nariño 5 2	San Andres de Tumaco 8 3 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CAICEDO	TORRES	LUIS	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 2 93 D 30 IN 32 AP 103 CON AMERICAS DEL TINTAL

42. Correo electrónico: caicedo777@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 9 4 8 1 0 3 3 4	6 0 1 9 0 7 5 8 8 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 1	2 0 1 0 0 2 1 0	7 1 1 2	2 0 1 0 0 2 1 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 03 - 08 / 22 : 00: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CAICEDO TORRES LUIS FERNANDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura

PAGO ACTA Nº 4

CONSULTOR

CONTRATOS N° 193 DE 2021
MC ARQUITECTOS S.A.
CONSULTOR DE DISEÑOS

CONTRATO N° 080 DE 2022
LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
INTERVENTORIA DE DISEÑOS

Realizar la actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del Palacio de Justicia de Valledupar - Cesar

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 080 DE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	: N° 080 del 17 de mayo de 2022 código SECOP II CO1.PCCNTR.3699641
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Invitación Pública Nº 06 de 2022
OBJETO	: "Contratar la interventoría integral al contrato N° 193-2021 cuyo objeto consiste en: Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar Cesar".
LOCALIZACIÓN	: El contrato se ejecutará en la sede principal del Contratista Consultor con base en el predio localizado en la dirección Calle 14 No. 12-189 de la ciudad de Valledupar.
VALOR TOTAL	: ($69.650.000) SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS incluidos AIU, IVA sobre utilidad, estampillas, y todos los tributos que se generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
PLAZO TOTAL	: Cinco (5) meses contados a partir del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías.
FECHA DE INICIACIÓN	: 10 de junio de 2022
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	: 16 de julio de 2022
FECHA DE SUSPENSION	: 14 de septiembre de 2022
FECHA DE REINICIO	: 12 de diciembre de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL : Una vez se encuentre aprobada y publicada la presente acta, en la Pagina Transaccional SECOP II.

CONSULTOR DE DISEÑOS : M.C ARQUITECTOS S.A – NIT 830.146.499-1

CONSULTOR INTERVENTORIA : LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
NIT – 8.794.0754-4

SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA : Arq. JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ BECERRA

En la ciudad de Bogotá, se reunieron: El arquitecto LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES como Representante Legal en calidad de INTERVENTOR, el arquitecto Arq. JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ BECERRA como supervisor del contrato de interventoría por parte del Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura y la arquitecta ANGELA ARANZAZU MONTOYA como Coordinadora del Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura, de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, para dejar constancia por medio de la presente Acta de la entrega a satisfacción de las actividades objeto del contrato Nº 080 de 2022:

DISEÑO EJECUTADOS:

En la presente acta se deja constancia de las actividades ejecutadas y productos entregados dentro del contrato Nº 193 de 2021 de acuerdo a las condiciones y requerimientos descritos dentro del anexo técnico entregables:

Por lo anterior se relacionan los archivos y documentos que se entregan por parte del consultor de los diseños tanto en medio físico como por medio digital, los cuales fueron culminados en su 100%, avalados y validados por esta interventoría:

TOPOGRAFIA

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
INFORME	INFORME ESTUDIO TOPOGRAFICO	Original y 2 Copias

PLANIMETRÍA		
No. De plano	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
TP-001	PLANTA	Original y 2 Copias
TP-002	CORTES	Original y 2 Copias

GEOTECNIA

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
INFORME	IAUS-22117 AMPLIACIÓN PALACIO DE JUSTICIA - VALLEDUPAR, CESAR	Original y 2 Copias

ARQUITECTURA

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
INFORME Y/O MEMORIA	MEMORIA DESCRIPTIVA	Original y 2 Copias
INFORME Y/O MEMORIA	CARTILLA DE RENDERS	Original y 2 Copias

PLANIMETRÍA		
No. De plano	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
A - 000	NOTAS GENERALES	Original y 2 Copias
A - 001	LOCALIZACIÓN GENERAL Y ÁREAS	Original y 2 Copias
A - 002	PLANTA DE REPLANTEO	Original y 2 Copias
A - 003	PLANTAS DE SÓTANO	Original y 2 Copias
A - 004	PLANTAS DE SEMISÓTANO	Original y 2 Copias
A - 005	PLANTA PRIMER PISO	Original y 2 Copias
A - 006	PLANTA SEGUNDO PISO	Original y 2 Copias
A - 007	PLANTA TERCER PISO	Original y 2 Copias
A - 008	PLANTA CUARTO PISO	Original y 2 Copias
A - 009	PLANTA QUINTO PISO	Original y 2 Copias
A - 010	PLANTA SEXTO PISO	Original y 2 Copias
A - 011	PLANTA SÉPTIMO PISO	Original y 2 Copias
A - 012	PLANTA OCTAVO PISO	Original y 2 Copias
A - 013	PLANTA NOVENO PISO	Original y 2 Copias
A - 014	PLANTA DÉCIMO PISO	Original y 2 Copias
A - 015	PLANTA ONCEAVO PISO	Original y 2 Copias
A - 016	PLANTA CUBIERTA	Original y 2 Copias
A - 017	CORTE A-A	Original y 2 Copias
A - 018	CORTE B-B	Original y 2 Copias
A - 019	CORTE C-C Y D-D	Original y 2 Copias
A - 020	CORTE E-E Y F-F	Original y 2 Copias
A - 021	FACHADA SUR	Original y 2 Copias
A - 022	FACHADA NORTE	Original y 2 Copias
A - 023	FACHADA ORIENTE Y OCCIDENTE	Original y 2 Copias

A - M01	PLANTA SÓTANO	Original y 2 Copias
A - M02	PLANTA SEMISÓTANO	Original y 2 Copias
A - M03	PLANTA PRIMER PISO	Original y 2 Copias
A - M04	PLANTA SEGUNDO PISO	Original y 2 Copias
A - M05	PLANTAS TERCER Y CUARTO PISO	Original y 2 Copias
A - M06	PLANTA QUINTO PISO	Original y 2 Copias
A - M07	PLANTAS SEXTO Y SÉPTIMO PISO	Original y 2 Copias
A - M08	PLANTA OCTAVO PISO	Original y 2 Copias
A - M09	PLANTA NOVENO PISO	Original y 2 Copias
A - M10	PLANTA DÉCIMO PISO	Original y 2 Copias
A - M11	PLANTA ONCEAVO PISO	Original y 2 Copias
A - M12	LISTADO DE MUEBLES DE DOTACIÓN	Original y 2 Copias
A - 201	CORTES FACHADA 1 Y 4	Original y 2 Copias
A - 202	CORTES FACHADA 1, 3 Y 5	Original y 2 Copias
D - 001	PUNTO FIJO	Original y 2 Copias
D - 002	AUDITORIO PLANTAS	Original y 2 Copias
D - 003	AUDITORIO CORTES	Original y 2 Copias
D - 004	AUDITORIO CORTES	Original y 2 Copias
D - 005	AUDIENCIAS VIRTUALES PÚBLICAS	Original y 2 Copias
D - 006	SALA AUDIENCIAS TIPO AUDITORIO	Original y 2 Copias
D - 007	SALA AUDIENCIAS TIPO JUZGADO	Original y 2 Copias
D - 008	SALA AUDIENCIAS TIPO VIRTUAL	Original y 2 Copias
D - 101	BAÑOS B-01, B-02 Y B-06	Original y 2 Copias
D - 102	BAÑO B-03	Original y 2 Copias
D - 103	BAÑO B-03	Original y 2 Copias
D - 104	BAÑO B-05	Original y 2 Copias
D - 105	BAÑO B-07	Original y 2 Copias
D - 106	BAÑO B-08 Y B-09	Original y 2 Copias
D - 107	BAÑO B-10	Original y 2 Copias
D - 108	COCINA C-01	Original y 2 Copias
D - 201	ESCALERA E-01	Original y 2 Copias
D - 202	ESCALERA E-02	Original y 2 Copias
D - 203	ESCALERA E-03	Original y 2 Copias
D - 301	PLANTA EXTERIORES GENERAL - DETALLES	Original y 2 Copias
D - 302	PLANTAS DE ANDENES / JARDINERAS Y DETALLES	Original y 2 Copias
D - 303	PLANTA JARDIENRA VÍA PEATONAL Y CORTES	Original y 2 Copias
D - 304	JARDINES INTERIORES Y CONVENCIONES PAISAJISMO	Original y 2 Copias
D - 401	DISEÑO DE CIELORRASOS SEMISÓTANO	Original y 2 Copias
D - 402	DISEÑO DE CIELORRASOS PISOS 1 Y 2	Original y 2 Copias
D - 403	DISEÑO DE CIELORRASOS PLANTAS 3 Y 4	Original y 2 Copias
D - 404	DISEÑO DE CIELORRASOS PISOS 5 - 6 Y 7	Original y 2 Copias
D - 405	DISEÑO DE CIELORRASOS PISO 8	Original y 2 Copias
D - 406	DISEÑO DE CIELORRASOS PISOS 9 - 10 Y 11	Original y 2 Copias
D - 407	DISEÑO INTERIOR PISOS Y MUROS - SÓTANO	Original y 2 Copias
D - 408	DISEÑO INTERIOR PISOS Y MUROS - SEMISÓTANO	Original y 2 Copias
D - 409	DISEÑO INTERIOR PISOS Y MUROS - PISO 1	Original y 2 Copias
D - 410	DISEÑO INTERIOR PISOS Y MUROS - PISO 2	Original y 2 Copias
D - 411	DISEÑO INTERIOR PISOS Y MUROS - PISOS 3 Y 4	Original y 2 Copias
D - 412	DISEÑO INTERIOR PISOS Y MUROS - PISOS 5 - 6 Y 7	Original y 2 Copias
D - 413	DISEÑO INTERIOR PISOS Y MUROS - PISO 8	Original y 2 Copias
D - 414	DISEÑO INTERIOR PISOS Y MUROS - PISOS 9 Y 10	Original y 2 Copias
D - 415	DISEÑO INTERIOR PISOS Y MUROS - PISO 11	Original y 2 Copias

D - 501	PUERTAS SENCILLAS EN LÁMINA PL-04	Original y 2 Copias
D - 502	PUERTAS SENCILLAS EN LÁMINA - PERSIANA INFERIOR PL-01 A PL-03	Original y 2 Copias
D - 503	PUERTAS DOBLES EN LÁMINA PL-05	Original y 2 Copias
D - 504	PUERTAS EN LÁMINA SENCILLAS CORTFUEGOS PCF-01 -PCF-03 Y PCF-04	Original y 2 Copias
D - 505	PUERTAS EN LÁMINA SENCILLAS CORTFUEGOS PCF-01 -PCF-03 Y PCF-04	Original y 2 Copias
D - 506	PUERTAS DOBLES EN LÁMINA CORTAFUEGOS - REJILA PCF-02	Original y 2 Copias
D - 507	PUERTAS DOBLES EN LÁMINA CORTAFUEGOS PCF-04	Original y 2 Copias
D - 508	PUERTAS SENCILLAS EN MADERA PM-01	Original y 2 Copias
D - 509	PUERTAS DOBLES EN MADERA PM-02	Original y 2 Copias
D - 510	PUERTAS SENCILLAS EN VIDRIO PAV-01 A PAV-04	Original y 2 Copias
D - 511	PUERTAS DOBLES EN VIDRIO PAV-05	Original y 2 Copias
D - 512	PUERTA ESPECIAL PE-01	Original y 2 Copias
D - 513	PUERTA ESPECIAL PE-02	Original y 2 Copias
D - 601	PUERTAS VENTANA PV-01 A PV-11	Original y 2 Copias
D - 602	VENTANAS V-01 A V-08B	Original y 2 Copias
D - 603	VENTANAS V-09 A V-16	Original y 2 Copias
D - 604	VENTANAS V-17 A V-19	Original y 2 Copias
D - 605	DIVISIONES EN VIDRIO DV-01 A DV-12	Original y 2 Copias
D - 701	PA-01 PASAMANOS 01	Original y 2 Copias
D - 702	PA-01 PASAMANOS 02	Original y 2 Copias
D - 703	PA-01 PASAMANOS 03	Original y 2 Copias
D - 704	BA-01 BARANDA 01	Original y 2 Copias
D - 705	BA-02 BARANDA 02	Original y 2 Copias
D - 706	PERSIANAS EN ALUMINIO PRSA-1 A PRSA-3	Original y 2 Copias
D - 707	RACK BICICLETAS	Original y 2 Copias
D - 708	ESCALERA DE GATO - TANQUES	Original y 2 Copias
D - 709	ESCALERA DE GATO - CUBIERTA	Original y 2 Copias
D - 710	DETALLE CORTASOL QUADROBRISE XL Y XLS	Original y 2 Copias
D - 711	DETALLE CORTASOL QUADROBRISE 32 X 32	Original y 2 Copias
D - 712	BA-03 BARANDA EN VIDRIO	Original y 2 Copias
D - 713	MARQUESINA CIRCULAR	Original y 2 Copias
D - 714	REJILLA DEPISO	Original y 2 Copias
D - 715	CERRAMIENTO TUBULAR	Original y 2 Copias
D - 801	MUEBLES FIJOS COCINETAS TIPO MF-01 A MF-04	Original y 2 Copias
D - 802	MUEBLES FIJOS - SALA AMIGA MF-05 A MF-06	Original y 2 Copias
D - 803	MUBLES FIJOS - COCINETA MF-07	Original y 2 Copias
D - 804	MUBLES FIJOS - CAFETERÍA MF-08	Original y 2 Copias
D - 805	MUBLES FIJOS - CONTROL MF-09	Original y 2 Copias
D - 806	MUBLES FIJOS - RECEPCIÓN MF-10	Original y 2 Copias
D - 807	MUBLES FIJOS - AUDIENCIAS MF-11 A MF-14	Original y 2 Copias
D - 808	MUBLES FIJOS - BIBLIOTECAS MF-15 A MF-17	Original y 2 Copias
D - 809	MUBLES FIJOS - PRESIDENCIA MF-18	Original y 2 Copias
D - 810	MUBLES FIJOS - MAGISTRADOS MF-19 A MF-20	Original y 2 Copias
D - 811	MUBLES FIJOS - LAVAMANOS CORRIDO MF-21 A MF-24	Original y 2 Copias
D - 812	MUBLES FIJOS - MUEBLE DE ATENCIÓN AL PÚBLICO MF-25	Original y 2 Copias
D - 901	CORTASOL EN MADERA	Original y 2 Copias
D - 902	BANCA CORRIDA	Original y 2 Copias

SEGURIDAD HUMANA

PLANIMETRÍA SEGURIDAD HUMANA		
No. De plano	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
SH - 001	SEGURIDAD HUMANA - SÓTANO Y SEMISÓTANO	Original y 2 Copias
SH - 002	SEGURIDAD HUMANA - PISOS 1 Y 2	Original y 2 Copias
SH - 003	SEGURIDAD HUMANA - PISOS 3-4 Y 5-6	Original y 2 Copias
SH - 004	SEGURIDAD HUMANA - PISOS 8-10 Y 11	Original y 2 Copias

BIOCLIMATICA

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
INFORME Y/O MEMORIA	PalacioJusticaValledupar_Estrategias_Bioclimático_V4	Original y 2 Copias

TRANSPORTE VERTICAL

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
INFORME	MCA_VALLEDUPAR-TRANSPORTE VERTICAL V1	Original y 2 Copias

DISEÑO ESTRUCTURAL

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
MEMORIA	MEMORIAS DE CALCULO DISEÑO ESTRUCTURAL Y ANEXOS	ORIGINAL y 2 COPIAS
INFORME	LISTADOS DE ACERO DE REFUERZO	ORIGINAL y 2 COPIAS

PLANIMETRÍA		
No. De plano	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
E-01	ÍNDICE DE PLANOS Y CUADRO DE ESPECIFICACIONES	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-02	PLANTA LOCALIZACIÓN DE MUROS Y COLUMNAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-03	PLANTA DE CIMENTACIÓN	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-04	CORTES Y DETALLES DE CIMENTACIÓN	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-05	CORTES Y DETALLES DE CIMENTACIÓN	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-06	DESPIECE DE ZAPATAS ESPECIALES	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-07	DESPIECE DE ZAPATAS ESPECIALES	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-08	PLANTA DE SEMISÓTANO	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-09	CORTES Y DETALLES FOSOS DE ASCENSORES	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-10	PLANTA DE PISO 1	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-11	PLANTA DE PISO 2	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-12	PLANTA DE PISO TIPO 3° A 7°	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-13	PLANTA DE PISO TIPO 8° A 11°	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-14	PLANTA DE CUBIERTA	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-15	DESPIECE Y DETALLES DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-16	DESPIECE DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-17	DESPIECE DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-18	DESPIECE DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-19	DESPIECE DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-20	DESPIECE DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS

E-21	DESPIECE DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-22	DESPIECE DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-23	DESPIECE DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-24	DESPIECE DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-25	DESPIECE DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-26	DESPIECE DE VIGAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-27	DESPIECE DE COLUMNAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-28	DESPIECE DE COLUMNAS Y MUROS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-29	DESPIECE DE MUROS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-30	DESPIECE DE MUROS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-31	DESPIECE DE MUROS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-32	DESPIECE DE MUROS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-33	DESPIECE DE MUROS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-34	DESPIECE DE MUROS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-35	PLANTAS, CORTES Y DETALLES DE ESCALERAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-36	PLANTAS, CORTES Y DETALLES DE ESCALERAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-37	PLANTAS Y DETALLES DE RAMPAS	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-38	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-39	PLANTAS Y DETALLES TANQUE DE AGUA POTABLE	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-40	PLANTAS Y DETALLES TANQUE DE AGUA R.C.I.	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-41	DETALLES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-42	DETALLES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	ORIGINAL y 2 COPIAS
E-43	DETALLES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	ORIGINAL y 2 COPIAS

DISEÑO MECANICO

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
HVAC-1001-PALJUVALL-BOD-01-R1	BASES DE DISEÑO - BOD	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-MC-01-R4	CÁLCULOS DE CARGA TÉRMICA	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-MC-02-R5	CALCULO DE VENTILACIÓN GENERAL	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-MC-03-R4	CALCULO DE VENTILACIÓN PARQUEADEROS	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-MC-04-R4	CALCULO DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-MC-05-R5	CALCULO DE CAÍDA DE PRESIÓN EN DUCTOS	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-MC-06-R5	CALCULO DE CAÍDA DE PRESIÓN EN TUBERÍAS DE AGUA FRÍA	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-MC-07-R5	MEMORIA DE CANTIDADES	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-SEL-EAF-R4	SELECCIÓN EQUIPOS ENFRIADORES DE AGUA	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-SEL-BAF-R4	SELECCIÓN BOMBAS DE AGUA FRÍA	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-SEL-UMA-R4	SELECCIÓN UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-SEL-FC-R4	SELECCIÓN EQUIPOS FANCOIL DESNUDOS DE A.F.	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-SEL-CST-R4	SELECCIÓN EQUIPOS CASSETTE DE A.F.	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-SEL-RE-R5	SELECCIÓN UNIDAD RECUPERADORA DE ENERGÍA	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-SEL-VE-R5	SELECCIÓN VENTILADORES	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-SEL-FOT-R4	SELECCIÓN EQUIPOS DE FOTOCATÁLISIS	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-SEL-MSP-R5	SELECCIÓN EQUIPOS MINISPLIT	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-PP-01-R5	PRESUPUESTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-ET-01-R5	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-TC-01-R5	TABLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE EQUIPOS	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-LI-01-R5	LISTADO DE CANTIDADES DE OBRA	Original y 2 Copias
HVAC-1001-PALJUVALL-LI-02-R5	LISTADO DE PUNTOS DE CONTROL	Original y 2 Copias

PLANIMETRÍA		
No. De plano	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
AA-01 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-01-R5	PLANO DE PLANTA SÓTANO	Original y 2 Copias
AA-02 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-02-R5	PLANO DE PLANTA SEMISÓTANO	Original y 2 Copias
AA-03 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-03-R5	PLANO DE PLANTA PISO 1	Original y 2 Copias
AA-04 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-04-R5	PLANO DE PLANTA PISO 2	Original y 2 Copias
AA-05 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-05-R5	PLANO DE PLANTA PISO 3	Original y 2 Copias
AA-06 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-06-R5	PLANO DE PLANTA PISO 4	Original y 2 Copias
AA-07 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-07-R5	PLANO DE PLANTA PISO 5	Original y 2 Copias
AA-08 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-08-R5	PLANO DE PLANTA PISO 6 Y 7	Original y 2 Copias
AA-09 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-09-R5	PLANO DE PLANTA PISO 8	Original y 2 Copias
AA-10 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-10-R5	PLANO DE PLANTA PISO 9 Y 10	Original y 2 Copias
AA-11 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-11-R5	PLANO DE PLANTA PISO 11	Original y 2 Copias
AA-12 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-12-R5	PLANO DE CUBIERTA - PISO TÉCNICO	Original y 2 Copias
AA-13 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-13-R5	PLANO DE CORTES 1	Original y 2 Copias
AA-14 HVAC-1001-PALJUVALL-PL-14-R5	PLANO DE CORTES 2	Original y 2 Copias
AA-15 HVAC-1001-PALJUVALL-PLC-01-R5	PLANO DE CONTROL	Original y 2 Copias
AA-16 HVAC-1001-PALJUVALL-PLE-01-R5	PLANO UNIFILAR	Original y 2 Copias
AA-17 HVAC-1001-PALJUVALL-PLD-01-R4	PLANO DE DETALLES 1	Original y 2 Copias
AA-18 HVAC-1001-PALJUVALL-PLD-02-R4	PLANO DE DETALLES 2	Original y 2 Copias

DISEÑO HIDROSANITARIO Y RED CONTRA INCENDIOS

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
MEMORIA	MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE AGUAS RESIDUALES Y RED DE AGUAS LLUVIAS PARA EL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR. (CYDFO-32-397_VF_V1-HID.pdf)	Original y 2 Copias
MEMORIA	MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO DE LA RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA EL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR. (CYDFO-32-397_VF_V1-RCI.pdf)	Original y 2 Copias
INFORME	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN HDRIOSANITARIAS, GAS E INCENDIO (CYDFO-37-397-MC Valledupar_VF-V1.pdf)	Original y 2 Copias
ANEXO	MODELO EPANET DEL PISO 11 (MODELO PISO 11.net)	Original y 2 Copias
ANEXO	MODELO EPANET DE LAS ESTACIONES DE CONTROL Y LAS TOMAS DE BOMBEROS (MODELO ESTACIONES Y TOMAS PARA BOMBEROS.net)	Original y 2 Copias

PLANIMETRÍA		
No. De plano	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
H-100	CYDH-397_CYD_H-100_P01-Planta general localizaciòn, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-101	CYDH-397_CYD_H-101_S02-Planta general sótano, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-102	CYDH-397_CYD_H-102_S01-Planta general Semi sótano, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-103	CYDH-397_CYD_H-103_P01-Planta general primer piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias

H-104	CYDH-397_CYD_H-104_P01-Detalle de espacios primer piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-105	CYDH-397_CYD_H-105_P02-Planta general sugundo piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-106	CYDH-397_CYD_H-106_P03-Planta general tercer piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-107	CYDH-397_CYD_H-107_P04-Planta general cuarto piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-108	CYDH-397_CYD_H-108_P05-Planta general quinto piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-109	CYDH-397_CYD_H-109_P06-Planta general sexto piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-110	CYDH-397_CYD_H-110_P07-Planta general séptimo piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-111	CYDH-397_CYD_H-111_P08-Planta general octavo piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-112	CYDH-397_CYD_H-112_P09-Planta general noveno piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-113	CYDH-397_CYD_H-113_P10-Planta general decimo piso, Red de suministro _1125	Original y 2 Copias
H-114	CYDH-397_CYD_H-114_P11-Planta general onceavo piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-115	CYDH-397_CYD_H-115_C01-Planta general cubierta, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-116	CYDH-397_CYD_H-116_P01-Planta general localizaciòn, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-117	CYDH-397_CYD_H-117_S02-Planta general sótano, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-118	CYDH-397_CYD_H-118_S01-Planta general semi sótano, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-119	CYDH-397_CYD_H-119_P01-Planta general primer piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-120	CYDH-397_CYD_H-120_P01-Detalle de espacios primer piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-121	CYDH-397_CYD_H-121_P02-Planta general segundo piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-122	CYDH-397_CYD_H-122_P03-Planta general tercer piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-123	CYDH-397_CYD_H-123_P04-Planta general cuarto piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-124	CYDH-397_CYD_H-124_P05-Planta general quinto piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-125	CYDH-397_CYD_H-125_P06-Planta general sexto piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-126	CYDH-397_CYD_H-126_P07-Planta general séptimo piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-127	CYDH-397_CYD_H-127_P08-Planta general octavo piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-128	CYDH-397_CYD_H-128_P09-Planta general noveno piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-129	CYDH-397_CYD_H-129_P10-Planta general decimo piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-130	CYDH-397_CYD_H-130_P11-Planta general onceavo piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-131	CYDH-397_CYD_H-131_P11-Detalle de espacios onceavo piso, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-132	CYDH-397_CYD_H-132_S02-Planta general sótano, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-133	CYDH-397_CYD_H-133_S01-Planta general semi sótano, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-134	CYDH-397_CYD_H-134_P01-Planta general primer piso, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-135	CYDH-397_CYD_H-135_P02-Planta general segundo piso, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-136	CYDH-397_CYD_H-136_P03-Planta general tercer piso, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-137	CYDH-397_CYD_H-137_P04-Planta general cuarto piso, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-138	CYDH-397_CYD_H-138_P05-Planta general quinto piso, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-139	CYDH-397_CYD_H-139_P06-Planta general sexto piso, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-140	CYDH-397_CYD_H-140_P07-Planta general septimo piso, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-141	CYDH-397_CYD_H-141_P08-Planta general octavo piso, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-142	CYDH-397_CYD_H-142_P09-Planta general noveno piso, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-143	CYDH-397_CYD_H-143_P10-Planta general decimo piso, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-144	CYDH-397_CYD_H-144_P11-Planta general onceavo piso, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-145	CYDH-397_CYD_H-145_C01-Planta cubierta, Valvulas expulsoras Redes de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-146	CYDH-397_CYD_H-146_S02-Planta general sótano, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-147	CYDH-397_CYD_H-147_S01-Planta general semi sótano, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-148	CYDH-397_CYD_H-148_P01-Planta general primer piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-149	CYDH-397_CYD_H-149_P02-Planta general segundo piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-150	CYDH-397_CYD_H-150_P03-Planta general tercer piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-151	CYDH-397_CYD_H-151_P04-Planta general cuarto piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-152	CYDH-397_CYD_H-152_P05-Planta general quinto piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-153	CYDH-397_CYD_H-153_P06-Planta general sexto piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-154	CYDH-397_CYD_H-154_P07-Planta general septimo piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-155	CYDH-397_CYD_H-155_P08-Planta general octavo piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-156	CYDH-397_CYD_H-156_P09-Planta general noveno piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias

H-157	CYDH-397_CYD_H-157_P10-Planta general decimo piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-158	CYDH-397_CYD_H-158_P11-Planta general onceavo piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-159	CYDH-397_CYD_H-159_S02-Planta general sótano, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-160	CYDH-397_CYD_H-160_S01-Planta general semi sótano, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-161	CYDH-397_CYD_H-161_P01-Planta general primer piso, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-162	CYDH-397_CYD_H-162_P02-Planta general segundo piso, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-163	CYDH-397_CYD_H-163_P03-Planta general tercer piso, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-164	CYDH-397_CYD_H-164_P04-Planta general cuarto piso, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-165	CYDH-397_CYD_H-165_P05-Planta general quinto piso, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-166	CYDH-397_CYD_H-166_P06-Planta general sexto piso, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-167	CYDH-397_CYD_H-167_P07-Planta general séptimo piso, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-168	CYDH-397_CYD_H-168_P08-Planta general octavo piso, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-169	CYDH-397_CYD_H-169_P09-Planta general noveno piso, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-170	CYDH-397_CYD_H-170_P10-Planta general decimo piso, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-171	CYDH-397_CYD_H-171_P11-Planta general onceavo piso, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-172	CYDH-397_CYD_H-172_C01-Planta cubierta, Red de Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-173	CYDH-397_CYD_H-173_S02-Planta general sótano, Red de Filtros_1125	Original y 2 Copias
H-300	CYDH-397_CYD_H-300_ZZ-Esquema vertical C.A.F.P Nº1, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-301	CYDH-397_CYD_H-301_ZZ-Esquema vertical C.A.F.P Nº2, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-302	CYDH-397_CYD_H-302_ZZ-Esquema vertical, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-303	CYDH-397_CYD_H-303_ZZ-Esquemas verticales, Red de desagües_1125	Original y 2 Copias
H-304	CYDH-397_CYD_H-304_ZZ-Esquemas verticales CAFI Nº1 y Nº2, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-305	CYDH-397_CYD_H-305_ZZ-Esquemas verticales CAFI Nº3, Red contra incendios_1125	Original y 2 Copias
H-306	CYDH-397_CYD_H-306_ZZ-Esquemas verticales Nº3,4 Y 5, Red Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-307	CYDH-397_CYD_H-307_ZZ-Esquemas verticales CAFI Nº3, Red Aguas Lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-500	CYDH-397_CYD_H-500_ZZ-Detalles generales Redes HyS N°1_1125	Original y 2 Copias
H-501	CYDH-397_CYD_H-501_ZZ-Detalles generales Redes HyS N°2_1125	Original y 2 Copias
H-502	CYDH-397_CYD_H-502_ZZ-Detalles generales Redes HyS N°3_1125	Original y 2 Copias
H-503	CYDH-397_CYD_H-503_ZZ-Detalles generales Redes HyS N°4_1125	Original y 2 Copias
H-504	CYDH-397_CYD_H-504_S2-Detalle cuarto de bombas RCI_1125	Original y 2 Copias
H-505	CYDH-397_CYD_H-505_S2-Corte cuarto de bombas RCI_1125	Original y 2 Copias
H-506	CYDH-397_CYD_H-506_S2-Detalle cuarto de bombas Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-507	CYDH-397_CYD_H-507_S2-Detalle isométricos cuarto de bombas Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-900	CYDH-397_CYD_H-900_S02-Isométrico planta sotano, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-901	CYDH-397_CYD_H-901_S01-Isométrico planta semi sotano, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-902	CYDH-397_CYD_H-902_P01-Isométrico planta primer piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-903	CYDH-397_CYD_H-903_P02-Isométrico planta segundo piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-904	CYDH-397_CYD_H-904_P03-Isométrico planta tercer piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-905	CYDH-397_CYD_H-905_P04-Isométrico planta cuarto piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-906	CYDH-397_CYD_H-906_P05-Isométrico planta quinto piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-907	CYDH-397_CYD_H-907_P06-Isométrico planta sexto piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-908	CYDH-397_CYD_H-908_P07-Isométrico planta septimo piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-909	CYDH-397_CYD_H-909_P08-Isomatrico planta octavo piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-910	CYDH-397_CYD_H-910_P09-Isométrico planta noveno piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-911	CYDH-397_CYD_H-911_P10-Isométrico planta decimo piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-912	CYDH-397_CYD_H-912_P11-Isométrico planta onceavo piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-913	CYDH-397_CYD_H-913_P11-Isométrico bateria de baño onceavo piso, Red de suministro_1125	Original y 2 Copias
H-914	CYDH-397_CYD_H-914_ZZ-Isometrico bajantes de aguas residuales_1125	Original y 2 Copias
H-915	CYDH-397_CYD_H-915_ZZ-Isometrico bajantes de aguas lluvias_1125	Original y 2 Copias
H-916	CYDH-397_CYD_H-916_S02-Isométrico planta sotano, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-917	CYDH-397_CYD_H-917_S01-Isométrico planta semi sotano, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-918	CYDH-397_CYD_H-918_P01-Isométrico planta primer piso, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-919	CYDH-397_CYD_H-919_P02-Isométrico planta segundo piso, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-920	CYDH-397_CYD_H-920_P03-Isométrico planta tercer piso, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-921	CYDH-397_CYD_H-921_P04-Isométrico planta cuarto piso, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-922	CYDH-397_CYD_H-922_P05-Isométrico planta quinto piso, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-923	CYDH-397_CYD_H-923_P06-Isométrico planta quinto piso, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias

H-924	CYDH-397_CYD_H-924_P07-Isométrico planta septimo piso, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-925	CYDH-397_CYD_H-925_P08-Isomatrico planta octavo piso, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-926	CYDH-397_CYD_H-926_P09-Isométrico planta noveno piso, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-927	CYDH-397_CYD_H-927_P10-Isométrico planta decimo piso, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-928	CYDH-397_CYD_H-928_P11-Isométrico planta onceavo piso, Red contra incendio_1125	Original y 2 Copias
H-929	CYDH-397_CYD_H-929_S02-Isométrico planta sotano, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-930	CYDH-397_CYD_H-930_S01-Isométrico planta semi sotano, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-931	CYDH-397_CYD_H-931_P01-Isométrico planta primer piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-932	CYDH-397_CYD_H-932_P02-Isométrico planta segundo piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-933	CYDH-397_CYD_H-933_P03-Isométrico planta tercer piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-934	CYDH-397_CYD_H-934_P04-Isométrico planta cuarto piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-935	CYDH-397_CYD_H-935_P05-Isométrico planta quinto piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-936	CYDH-397_CYD_H-936_P06-Isométrico planta quinto piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-937	CYDH-397_CYD_H-937_P07-Isométrico planta septimo piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-938	CYDH-397_CYD_H-938_P08-Isomatrico planta octavo piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-939	CYDH-397_CYD_H-939_P09-Isométrico planta noveno piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-940	CYDH-397_CYD_H-940_P10-Isométrico planta decimo piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias
H-941	CYDH-397_CYD_H-941_P11-Isométrico planta onceavo piso, Ventilación Mecánica_1125	Original y 2 Copias

SEÑALETICA

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
INFORME	MANUAL SEÑALIZACION PALACIO DE JUSTICIA	Original y 2 Copias

DISEÑO ELECTRICO, VOZ Y DATOS Y SEGURIDAD Y CONTROL

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
INFORME Y/O MEMORIA	MEMORIA DE CALCULO - PALACIO JUSTICIA VALLEDUPAR	Original y 2 Copias

PLANIMETRÍA		
No. De plano	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
L-001	ILUMINACION SOTANO	Original y 2 Copias
L-002	ILUMINACION SEMISOTANO	Original y 2 Copias
L-003	ILUMINACION PISO 1	Original y 2 Copias
L-004	ILUMINACION PISO 2	Original y 2 Copias
L-005	ILUMINACION PISO 3	Original y 2 Copias
L-006	ILUMINACION PISO 4	Original y 2 Copias
L-007	ILUMINACION PISO 5	Original y 2 Copias
L-008	ILUMINACION PISO 6	Original y 2 Copias
L-009	ILUMINACION PISO 7	Original y 2 Copias
L-010	ILUMINACION PISO 8	Original y 2 Copias
L-011	ILUMINACION PISO 9	Original y 2 Copias
L-012	ILUMINACION PISO 10	Original y 2 Copias
L-013	ILUMINACION PISO 11	Original y 2 Copias
L-014	ILUMINACION CUBIERTA	Original y 2 Copias
L-015	TOMACORRIENTES SOTANO	Original y 2 Copias

L-016	TOMACORRIENTES SEMISOTANO	Original y 2 Copias
L-017	TOMACORRIENTES PISO 1	Original y 2 Copias
L-018	TOMACORRIENTES PISO 2	Original y 2 Copias
L-019	TOMACORRIENTES PISO 3	Original y 2 Copias
L-020	TOMACORRIENTES PISO 4	Original y 2 Copias
L-021	TOMACORRIENTES PISO 5	Original y 2 Copias
L-022	TOMACORRIENTES PISO 6	Original y 2 Copias
L-023	TOMACORRIENTES PISO 7	Original y 2 Copias
L-024	TOMACORRIENTES PISO 8	Original y 2 Copias
L-025	TOMACORRIENTES PISO 9	Original y 2 Copias
L-026	TOMACORRIENTES PISO 10	Original y 2 Copias
L-027	TOMACORRIENTES PISO 11	Original y 2 Copias
L-028	TOMACORRIENTES CUBIERTA	Original y 2 Copias
L-029	DATOS SOTANO	Original y 2 Copias
L-030	DATOS SEMISOTANO	Original y 2 Copias
L-031	DATOS PISO 1	Original y 2 Copias
L-032	DATOS PISO 2	Original y 2 Copias
L-033	DATOS PISO 3	Original y 2 Copias
L-034	DATOS PISO 4	Original y 2 Copias
L-035	DATOS PISO 5	Original y 2 Copias
L-036	DATOS PISO 6	Original y 2 Copias
L-037	DATOS PISO 7	Original y 2 Copias
L-038	DATOS PISO 8	Original y 2 Copias
L-039	DATOS PISO 9	Original y 2 Copias
L-040	DATOS PISO 10	Original y 2 Copias
L-041	DATOS PISO 11	Original y 2 Copias
L-042	DETECCION DE INCENDIOS SOTANO	Original y 2 Copias
L-043	DETECCION DE INCENDIOS SEMISOTANO	Original y 2 Copias
L-044	DETECCION DE INCENDIOS PISO 1	Original y 2 Copias
L-045	DETECCION DE INCENDIOS PISO 2	Original y 2 Copias
L-046	DETECCION DE INCENDIOS PISO 3-4	Original y 2 Copias
L-047	DETECCION DE INCENDIOS PISO 5	Original y 2 Copias
L-048	DETECCION DE INCENDIOS PISO 6-7	Original y 2 Copias
L-049	DETECCION DE INCENDIOS PISO 8	Original y 2 Copias
L-050	DETECCION DE INCENDIOS PISO 9-10	Original y 2 Copias
L-051	DETECCION DE INCENDIOS PISO 11 Y CUBIERTA	Original y 2 Copias
L-052	SEGURIDAD Y CONTROL - CCTV SOTANO	Original y 2 Copias
L-053	SEGURIDAD Y CONTROL - CCTV SEMISOTANO	Original y 2 Copias
L-054	SEGURIDAD Y CONTROL - CCTV PISO 1	Original y 2 Copias
L-055	SEGURIDAD Y CONTROL - CCTV PISO 2	Original y 2 Copias
L-056	SEGURIDAD Y CONTROL - CCTV PISO 3-4	Original y 2 Copias
L-057	SEGURIDAD Y CONTROL - CCTV PISO 5	Original y 2 Copias
L-058	SEGURIDAD Y CONTROL - CCTV PISO 6-7	Original y 2 Copias
L-059	SEGURIDAD Y CONTROL - CCTV PISO 8	Original y 2 Copias
L-060	SEGURIDAD Y CONTROL - CCTV PISO 9-10	Original y 2 Copias
L-061	SEGURIDAD Y CONTROL - CCTV PISO 11 Y CUBIERTA	Original y 2 Copias
L-062	SONIDO PISO 3	Original y 2 Copias
L-063	SONIDO PISO 4	Original y 2 Copias
L-064	HVAC SOTANO	Original y 2 Copias
L-065	HVAC SEMISOTANO	Original y 2 Copias

L-066	HVAC PISO 1	Original y 2 Copias
L-067	HVAC PISO 2	Original y 2 Copias
L-068	HVAC PISO 3	Original y 2 Copias
L-069	HVAC PISO 4	Original y 2 Copias
L-070	HVAC PISO 5	Original y 2 Copias
L-071	HVAC PISO 6	Original y 2 Copias
L-072	HVAC PISO 7	Original y 2 Copias
L-073	HVAC PISO 8	Original y 2 Copias
L-074	HVAC PISO 9	Original y 2 Copias
L-075	HVAC PISO 10	Original y 2 Copias
L-076	HVAC PISO 11	Original y 2 Copias
L-077	HVAC CUBIERTA	Original y 2 Copias
L-078	HVAC DIAGRAMA UNIFILAR	Original y 2 Copias
L-079	APANTALLAMIENTO CUBIERTA	Original y 2 Copias
L-080	APANTALLAMIENTO PISOS 1 Y 3	Original y 2 Copias
L-081	APANTALLAMIENTO SEMISOTANO	Original y 2 Copias
L-082	APANTALLAMIENTO SOTANO	Original y 2 Copias
L-083	APANTALLAMIENTO CORTES	Original y 2 Copias
L-084	APANTALLAMIENTO CORTE Y DETALLES	Original y 2 Copias
L-085	CUADRO DE CIRCUITOS ILUMINACION SOTANOS Y PISO 1	Original y 2 Copias
L-086	CUADRO DE CIRCUITOS ILUMINACION PISOS 2 Y 3	Original y 2 Copias
L-087	CUADRO DE CIRCUITOS ILUMINACION PISOS 4 Y 5	Original y 2 Copias
L-088	CUADRO DE CIRCUITOS ILUMINACION PISOS 6 Y 7	Original y 2 Copias
L-089	CUADRO DE CIRCUITOS ILUMINACION PISOS 8 Y 9	Original y 2 Copias
L-090	CUADRO DE CIRCUITOS ILUMINACION PISOS 10-11, AUDITORIO Y CASILLAS	Original y 2 Copias
L-091	CUADRO DE CIRCUITOS TOMACORRIENTES SOTANOS Y PISO 1	Original y 2 Copias
L-092	CUADRO DE CIRCUITOS TOMACORRIENTES PISO 2 Y 3	Original y 2 Copias
L-093	CUADRO DE CIRCUITOS TOMACORRIENTES PISO 4 Y 5	Original y 2 Copias
L-094	CUADRO DE CIRCUITOS TOMACORRIENTES PISO 6 Y 7	Original y 2 Copias
L-095	CUADRO DE CIRCUITOS TOMACORRIENTES PISO 8 Y 9	Original y 2 Copias
L-096	CUADRO DE CIRCUITOS TOMACORRIENTES PISO 10	Original y 2 Copias
L-097	CUADRO DE CIRCUITOS REGULADO AUDITORIO PISO 1-2	Original y 2 Copias
L-098	CUADRO DE CIRCUITOS REGULADO PISO 3-4 Y 5	Original y 2 Copias
L-099	CUADRO DE CIRCUITOS REGULADO PISO 6-7 Y 8	Original y 2 Copias
L-100	CUADRO DE CIRCUITOS REGULADO PISO 9-10	Original y 2 Copias
L-101	DIAGRAMA UNIFILAR	Original y 2 Copias

PRESUPUESTO Y PROGRAMACION

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
DOCUMENTO	0301_2201_GOB_PJVALLEDUPAR_YPT_350_12-06-2022.xlsx	Original y 2 Copias
DOCUMENTO	AIU_CSJ_VALLEDUPAR.pdf	Original y 2 Copias
DOCUMENTO	AIU_CSJ_VALLEDUPAR.xlsx	Original y 2 Copias
DOCUMENTO	ARQ_EST_URB_E_T_CSJ_VALLEDUPAR.pdf	Original y 2 Copias
DOCUMENTO	ELEC_ILU_E_T_CSJ_VALLEDUPAR.pdf	Original y 2 Copias
DOCUMENTO	HVAC_E_T_CSJ_VALLEDUPAR.pdf	Original y 2 Copias
DOCUMENTO	HYS_RCI_E_T_CSJ_VALLEDUPAR.pdf	Original y 2 Copias
DOCUMENTO	0301_2201_GOB_PJVALLEDUPAR_YPT_350_12-06-2022.pdf	Original y 2 Copias
DOCUMENTO	PRESUPUESTO_CAPITULOS_DE_OBRA_06_12_2022.pdf	Original y 2 Copias
DOCUMENTO	CATALOGO_CANTIDADES_PALACIO_JUSTICIA_VDUPAR_06_12_2022.pdf	Original y 2 Copias
DOCUMENTO	PROGRAMACION_NOVIEMBRE_CSJ_VALLEDUPAR_2022.mpp	Original y 2 Copias
DOCUMENTO	PROGRAMACION_NOVIEMBRE_CSJ_VALLEDUPAR_2022.pdf	Original y 2 Copias

LICENCIA DE CONSTRUCCION

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
INFORME Y/O MEMORIA	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Original
INFORME Y/O MEMORIA	ESTUDIO DE SUELOS	Original
INFORME Y/O MEMORIA	MEMORIA DE CALCULOS ESTRUCTURALES	Original

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
INFORME Y/O MEMORIA	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Original
INFORME Y/O MEMORIA	ESTUDIO DE SUELOS	Original
INFORME Y/O MEMORIA	MEMORIA DE CALCULOS ESTRUCTURALES	Original

SERVICIOS PUBLICOS

DOCUMENTACIÓN		
TIPO DOCUMENTO	**CONTENIDO**	**SE ENTREGA**
DOCUMENTO	ACTA DE REVISON DISEÑOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Original
DOCUMENTO	FACTIBILIDAD ENERGIA - P31102022110043	Original

Este recibo de los productos terminados, no exime al consultor e interventor de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia a los contratos y las normas legales vigentes

El contratista interventor, se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, por los que en ella intervinieron, el día 20 de diciembre de 2022.

LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
Representante legal
Interventor

V°B°

JORGE ENRIQUE BECERRA HERNANDEZ
Arquitecto Supervisor contrato interventoría
Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura
DEAJ – Consejo Superior de la Judicatura

ANGELA ARANZAZU MONTOYA
Coordinadora
Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura
DEAJ – Consejo Superior de la Judicatura

CONSULTOR	CERTIFICACION DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y PAZ Y SALVO DE PAGO DE OBLIGACIONES
	NUEVA TORRE PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR - CESAR
	CONTRATO 193 de 2021

Bogotá D.C., DICIEMBRE 2022

CERTIFICACION

Yo, **MARIO ANDRES CABRERA PINZON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.087.073 de Bogotá actuando como Representante Legal de **M.C ARQUITECTOS S.A** y el equipo de profesionales abajo firmantes actuando como **DISEÑADORES Y ESPECILISTAS** responsables de los diseños técnicos realizados durante el desarrollo de la consultoría objeto del contrato 193 de 2021, certificamos bajo la gravedad del juramento que hemos realizado los **DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS** del proyecto LA ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR – CESAR, de acuerdo con los requisitos técnicos vigentes y que el mismo está realizado bajo los lineamientos y parámetros de la normativa exigida.




Que fueron entregados y aprobados por la interventoría según consta en el acta de terminación del proyecto.

Que adicionalmente **M.C ARQUITECTOS S.A** se encuentra a paz y salvo por todo concepto de honorarios profesionales, salarios o remuneración objeto de la realizados y acompañamiento técnico del contrato de la referencia.


Firman a continuación

Personal Contrato de Consultoría 193 de 2021	
MARIO ANDRES CABRERA PINZON Representante Legal M.C Arquitectos	MARIO RAUL CABRERA MANRIQUE Especialista arquitectónico y urbanístico

CONSULTOR	CERTIFICACION DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y PAZ Y SALVO DE PAGO DE OBLIGACIONES
	NUEVA TORRE PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR - CESAR
	CONTRATO 193 de 2021

 JAIME BUITRAGO NOVA Especialista estructural	 CARLOS ARTURO REY Especialista hidrosanitario y gas
 ALFONSO URIBE SARDIÑA Especialista Suelos	 WILLIANS BELTRAN Especialista Topográfico
 JULIO CESAR GARCIA Especialista eléctrico, iluminación, voz y datos	 ANDRES GARCIA Especialista bioclimático
 DIEGO LEGUIZAMO Especialista Mecánico	 RAFAEL OSPINA CELY Especialista Transporte Vertical y Seguridad Humana

CONSULTOR	**CERTIFICACION DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y PAZ Y SALVO DE PAGO DE OBLIGACIONES**
	NUEVA TORRE PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR - CESAR
	CONTRATO 193 de 2021

 ELIECER ARÉVALO MUÑOZ Especialista en presupuestos	 MARIO ANDRES CABRERA PINZON Director de Consultoría

CUMPLIDO TÈCNICO ARQUITECTURA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 080 DEL 17 DE MAYO DE 2022

Objeto: "Contratar la interventoría integral al contrato N° 193-2021 cuyo objeto consiste en: Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar Cesar"

La suscrita ORIANA DIAZ SANCLEMENTE del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022, hace constar que el consultor MC ARQUITECTOS S.A a cumplido el componente **ARQUITECTURA**, cumpliendo con la responsabilidades contempladas en el contrato N° 193-2021, suscrito con la Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

El presente cumplido se expide los veinte (20) días del mes de diciembre de 2022,

ORIANA DIAZ SANCLEMENTE
Arquitecta - Diseñadora
MP. A22652013-52887567

LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL
Arquitecto – Director de Interventoria

CUMPLIDO TÈCNICO AIRE ACONDICIONADO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 080 DEL 17 DE MAYO DE 2022

Objeto: "Contratar la interventoría integral al contrato N° 193-2021 cuyo objeto consiste en: Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar Cesar"

El suscrito **RENSO LUIS ARANGO BURITICA** del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022, hace constar que el consultor MC ARQUITECTOS S.A a cumplido el componente **AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA,** cumpliendo con la responsabilidades contempladas en el contrato N° 193-2021, suscrito con la Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

El presente cumplido se expide los doce (20) días del mes de diciembre de 2022,

RENSO LUIS ARANGO BURITICA
Ingeniero Mecanico
MP.AN230-59545

LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL
Arquitecto – Director de Interventoria

CUMPLIDO TÈCNICO BIOCLIMATICA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 080 DEL 17 DE MAYO DE 2022

Objeto: "Contratar la interventoría integral al contrato N° 193-2021 cuyo objeto consiste en: Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar Cesar"

El suscrito **CARLOS ANDRES VÁSQUEZ** del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022, hace constar que el consultor MC ARQUITECTOS S.A a cumplido el componente **BIOCLIMATICA,** cumpliendo con la responsabilidades contempladas en el contrato N° 193-2021, suscrito con la Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

El presente cumplido se expide los doce (20) días del mes de diciembre de 2022,



CARLOS ANDRES VÁSQUEZ
Arquitecto – Bioclimatico
MP.A25542006-79797289



LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL
Arquitecto – Director de Interventoria


CUMPLIDO TÈCNICO SEGURIDAD HUMANA Y CONTROL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 080 DEL 17 DE MAYO DE 2022

Objeto: "Contratar la interventoría integral al contrato N° 193-2021 cuyo objeto consiste en: Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar Cesar"

El suscrito **LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL** del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022, hace constar que el consultor MC ARQUITECTOS S.A a cumplido el componente **SEGURIDAD HUMANA Y CONTROL,** cumpliendo con la responsabilidades contempladas en el contrato N° 193-2021, suscrito con la Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

El presente cumplido se expide los doce (20) días del mes de diciembre de 2022,



LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL
Arquitecto – Director de Interventoria
MP. A25322006-79386205



Arq. LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
MAT: 22012010-87940754 C/marca
Contratista de Interventoría **IP-06-2022**
Email: esquisse.gerencia@gmail.com
Cel. 319 4810334 – 318 4695219 – 031 9075885

CUMPLIDO TÈCNICO ELÉCTRICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 080 DEL 17 DE MAYO DE 2022

Objeto: "Contratar la interventoría integral al contrato N° 193-2021 cuyo objeto consiste en: Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar Cesar"

El suscrito JAIME PALOMARES GUZMAN del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022, hace constar que el consultor MC ARQUITECTOS S.A a cumplido el componente **ELÉCTRICO**, cumpliendo con la responsabilidades contempladas en el contrato N° 193-2021, suscrito con la Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

El presente cumplido se expide los doce (20) días del mes de diciembre de 2022,

JAIME PALOMARES GUZMAN
Ingeniero Electrico M.SC
MP.CN205-4430

LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL
Arquitecto – Director de Interventoria

CUMPLIDO TÈCNICO HIDROSANITARIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 080 DEL 17 DE MAYO DE 2022

Objeto: "Contratar la interventoría integral al contrato N° 193-2021 cuyo objeto consiste en: Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar Cesar"

El suscrito JULIO LEANDRO GARZÓN ALFONSO del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022, hace constar que el consultor MC ARQUITECTOS S.A a cumplido el componente **HIDROSANITARIO**, cumpliendo con la responsabilidades contempladas en el contrato N° 193-2021, suscrito con la Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

El presente cumplido se expide los doce (20) días del mes de diciembre de 2022,



JULIO LEANDRO GARZÓN ALFONSO
Ingeniero Civil- Especialista Hidrosanitario
MP.25202142399 CND



LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL
Arquitecto – Director de Interventoria

CUMPLIDO TÈCNICO RED CONTRAINCENDIOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 080 DEL 17 DE MAYO DE 2022

Objeto: "Contratar la interventoría integral al contrato N° 193-2021 cuyo objeto consiste en: Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar Cesar"

El suscrito JULIO LEANDRO GARZÓN ALFONSO del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022, hace constar que el consultor MC ARQUITECTOS S.A a cumplido el componente **RED CONTRAINCENDIOS**, cumpliendo con la responsabilidades contempladas en el contrato N° 193-2021, suscrito con la Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

El presente cumplido se expide los doce (20) días del mes de diciembre de 2022,



JULIO LEANDRO GARZÓN ALFONSO
Ingeniero Civil- Especialista Hidrosanitario
MP.25202142399 CND



LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL
Arquitecto – Director de Interventoria

CUMPLIDO TÈCNICO SEÑALETICA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 080 DEL 17 DE MAYO DE 2022

Objeto: "Contratar la interventoría integral al contrato N° 193-2021 cuyo objeto consiste en: Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar Cesar"

El suscrito **LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL** del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022, hace constar que el consultor MC ARQUITECTOS S.A a cumplido el componente **SEÑALETICA,** cumpliendo con la responsabilidades contempladas en el contrato N° 193-2021, suscrito con la Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

El presente cumplido se expide los veinte (20) días del mes de diciembre de 2022,

LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL
Arquitecto – Director de Interventoria
MP. A25322006-79386205

Arq. LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
MAT: 22012010-87940754 C/marca
Contratista de Interventoría **IP-06-2022**
Email: esquisse.gerencia@gmail.com
Cel. 319 4810334 – 318 4695219 – 031 9075885

CUMPLIDO TÈCNICO TRANSPORTE VERTICAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 080 DEL 17 DE MAYO DE 2022

Objeto: "Contratar la interventoría integral al contrato N° 193-2021 cuyo objeto consiste en: Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar Cesar"

El suscrito **LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL** del equipo de Interventoría No. 080 del 17 de mayo de 2022, hace constar que el consultor MC ARQUITECTOS S.A a cumplido el componente **TRANSPORTE VERTICAL,** cumpliendo con la responsabilidades contempladas en el contrato N° 193-2021, suscrito con la Nación Consejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO N° 193-2021 CUYO OBJETO CONSISTE EN: ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CESAR"

El presente cumplido se expide los doce (12) días del mes de diciembre de 2022,

LUIS FELIPE ESPINOSA ESPINEL
Arquitecto – Director de Interventoria

Arq. LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
MAT: 22012010-87940754 C/marca
Contratista de Interventoría **IP-06-2022**
Email: esquisse.gerencia@gmail.com
Cel. 319 4810334 – 318 4695219 – 031 9075885

CUMPLIDO TÈCNICO

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 193 DE 2021

Objeto: "CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 193 DE 2021 PARA DESARROLLAR "LA ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR – CESAR".

LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES, Contratista del contrato de Interventoría No. 080 de 17 de mayo 2022, CERTIFICA: El contratista de Consultoría MC ARQUITECTOS S A Identificada con NIT: 830.146.499-1, quien ejecuta el mencionado contrato, ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales en materia de seguridad social y aportes parafiscales y funciones técnicas, financieras, administrativas, jurídicas y contable exigida en el contrato, por lo cual se autoriza el pago de la factura N° M1FE67 del 08 de diciembre de 2022. Por valor de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($169.756.235,00), M/CTE. Teniendo en cuenta lo pactado de clausula 3 forma de pago así.

CLAUSULA 3 - FORMA DE PAGO - CUARTO PAGO - Equivalente al 20% del Valor del Contrato 193 de diciembre 16 de 2021 - sin tener en cuenta el valor de la provisión, una vez se cumpla con la revisión independiente de los diseños estructurales, las aprobaciones ante las empresas de servicios públicos y la entrega de la licencia de construcción.

Se adjunta información entregada por el consultor *(Diseños estructural, aprobación de empresa públicas y licencia de construcción.*

El presente cumplido se expide el (20) días del mes de diciembre de 2022,

Cordialmente:

LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
Contratista de Interventoría

MC ARQUITECTOS S A

DISEÑO, CONSTRUCCION Y GERENCIA DE PROYECTOS

NIT 830146499-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764034538111
Fecha 25/08/2022 - 25/08/2023
Autorización de Facturación Electrónica del M1FE54 al M1FE100
No Somos Autoretenedores - Actividad Económica CIIU 7110 - Tarifa ICA Bogotá D.C.: 6.90 x Mil

Departamento	Fecha		
Bogotá	08	12	2022

FACTURA DE VENTA NACIONAL

N° M1FE67

Cliente:	LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	**NIT:**	800093816	**Fecha de firmado:**	
Dirección:	CALLE 72 N 7 96	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	5658500
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Crédito Bancario
Vencimiento:	Diciembre 30 del 2022	**Hora emisión:**	13:46:19	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	30/12/2022				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	C-001	1,00	CONSULTORIA Un pago correspondiente al saldo total del valor del contrato, sin tener en cuenta el valor de la provisión, una vez se cumpla con la revisión independiente de los diseños estructurales, las aprobaciones ante las empresas de servicios públicos y la entrega de las licencias de construcción.	WSD	$142.652.298,00	$142.652.298,00

SON: (CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS)
CUFE:

NOTAS:
#$27-01-02-000;193-2021;esquisse.gerencia@gmail.com#$

SUBTOTAL:	$142.652.298,00
IVA	$27.103.937,00
TOTAL:	$169.756.235,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$142.652.298,00	19,00%	$27.103.937,00

Favor consignar en
Cuenta Corriente 69898793122 - Bancolombia
Cuenta Corriente 039259098 - Banco Itau
Email: info@mcarquitectos.com

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura

BALANCE FINANCIERO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

CONTRATO DE CONSULTORIA No.	193 de 2021
OBJETO	"LA ACTUALIZACIÓN, ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR – CESAR".
CONTRATISTA	M.C ARQUITECTOS S.A
CONSULTOR INTERVENTORIA	LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
VALOR INICIAL	$ 738.681.172
ADICIONAL EN VALOR No. 1	$ 138.040.000
VALOR TOTAL	$ 876.721.172
FECHA DE INICIACIÓN	17 de Enero de 2022
ADICIÓN EN PLAZO No. 1	2 Meses
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	16 de septiembre de 2022
PERIODO DEL CORTE	Marzo - Agosto de 2022

A- RELACIÓN DE ACTAS PRESENTADAS

CONCEPTO	MES/AÑO	TIPO	VALOR EJECUTADO	DESCUENTO (PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO XX%)	VALOR DEL ACTA Y/O FACTURAS	SALDO POR PAGAR
PRIMER PAGO - Equivalente al 30% del Valor del Contrato 193 de Diciembre 16 de 2021 - sin tener en cuenta el valor de la provisión, una vez se cumpla con la entrega del informe preliminar de la revisión a la actualización de los diseños	mar-22	PRIMER PAGO	$0	N/A	$151.104.352	$725.616.820
SEGUNDO PAGO: Un pago equivalente al 20% del valor total del contrato, sin tener en cuenta el valor de la provisión, una vez se cumpla con la entrega y recibo a satisfacción, a la actualización, elabaración, validación y ajustes de los diseños arquitectónicos y estructurales (incluye reforamiento estructural).	sep-22	SEGUNDO PAGO	$151.104.352	N/A	$128.344.234	$597.272.586

Reembolso-Expensas Licencia de Construcción	oct-22	Reembolso-Expensas	$128.344.234	N/A	$187.972.553	$409.300.033
TERCER PAGO: Un pago equivalente al 30% del valor total del contrato, sin tener en cuanta el valor de la provision, una vez se cumpla con la entrega y recibo a satisfacción de la actualización, elaboración, validación y ajustes de los estudios complementarios y estudios técnico (diseño Hidrosanitario, eléctrico, red contra incendios, aire acondicionado, seguridad y control, transporte vertical, bioclimático) presupuesto y especificaciones	dic-22	TERCER PAGO	$187.972.553	N/A	$192.516.351	$216.783.682
CUARTO PAGO: Un pago equivalente al 20% del valor total del contrato, sin tener en cuanta el valor de la provision, una vez se cumpla con la resión independiente de los diseños estructurales, las aprobaciones ante las empresas del servicios públicos y la entrega de las licencia de construcción.	dic-22	CUARTO PAGO	$192.516.351	N/A	$169.756.235	$198.131.799
TOTALES			**$659.937.490**	**$0**	**$829.693.725**	**$47.027.447**
SALDO POR EJECUTAR			**$216.783.682**			

B- RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO	TIPO	FECHA	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
PRIMER PAGO: un pago equivalente al 30% del valor del contrato, sin tener en cuenta el valor de la provisión		23/03/2022	$151.104.352	$0	$725.616.820
SEGUNDO PAGO: Un pago equivalente al 20% del valor total del contrato, sin tener en cuenta el valor de la provisión, una vez se cumpla con la entrega y recibo a satisfacción, a la actualización, elabaración, validación y ajustes de los diseños arquitectónicos y estructurales (incluye reforamiento estructural).		1-sep-22	$128.344.234	$0	$597.272.586
Reembolso-Expensas Licencia de Construcción	Reembolso-Expensas	1-oct-22	$187.972.553	$0	$409.300.033

TERCER PAGO: Un pago equivalente al 30% del valor total del contrato, sin tener en cuanta el valor de la provision, una vez se cumpla con la entrega y recibo a satisfacción de la actualización, elaboración, validación y ajustes de los estudios complementarios y estudios técnico (diseño Hidrosanitario, eléctrico, red contra incendios, aire acondicionado, seguridad y control, transporte vertical, bioclimático) presupuesto y especificaciones		dic-22	$192.516.351	$0	$216.783.682
TOTALES			**$659.937.490**	**$0**	**$216.783.682**

SALDO POR PAGAR	**$216.783.682**
VALOR A LIBERAR	**$0**

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
Director de Consultoria o Diseñador
M.C ARQUITECTOS S.A
CONTRATISTA

LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
Director de Consultoria
LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
INTERVENTORIA

Bogotá, diciembre 20 de 2022

CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

A QUIEN INTERESE

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad del juramento.

CERTIFICACIÓN

MC ARQUITECTOS S.A identificado con el **NIT. 830.146.499-1** que a la fecha y durante el desarrollo del contrato no ha tenido personal vinculado a través de contrato de trabajo laboral. Por esta razón ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al sistema de seguridad social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones, riesgos profesionales y cuando ha sido el caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

ALDEMAR LOPEZ
CC 19.123.847 DE BOGOTA
T.P. 42995-T

aportes en línea

Certificado de aportes

Se certifica que ALFONSO URIBE S. Y CIA S.A. identificado con NI 830066664 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para GERMAN CIFUENTES ARISTIZABAL identificado con CC 15991179:

Datos de las Liquidaciones Pagadas

Liquidación				Pago	
Periodo Pensión	Periodo Salud	Tipo Planilla	Clave	No. Transacción	Fecha de pago
2022/10	2022/11	E	9442334532	1736848132	2022/11/02

Aportes Sistema de Seguridad Social

Liquidación		AFP						EPS				ARL			
Periodo Pensión	Tipo Planilla	Administradora	Días	IBC	FS	FSP	Aporte	Administradora	Días	IBC	Aporte	Administradora	Días	IBC	Aporte
2022/10	E	COLPENSIONES	30	$5,350,000	$26,800	$26,800	$856,000	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$5,350,000	$214,000	SEGUROS BOLIVAR	30	$5,350,000	$372,400

Aportes Parafiscales

Liquidación		CCF				Otros parafiscales	ICBF		SENA		ESAP		MEN	
Periodo Pensión	Tipo Planilla	Administradora	Días	IBC	Aporte	IBC	Tarifa	Aporte	Tarifa	Aporte	Tarifa	Aporte	Tarifa	Aporte
2022/10	E	COLSUBSIDIO	30	$5,350,000	$214,000	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0

Novedades

Liquidación		Novedades														
Periodo Pensión	Tipo Planilla	ING	RET	TAE	TDE	TAP	TDP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	IRL	VCT
2022/10	E															

Certificado generado el 2022-11-03 a las 12:29

aportes en línea

Certificado de aportes

Se certifica que ALFONSO URIBE S. Y CIA S.A. identificado con NI 830066664 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para ALFONSO URIBE SARDIÑA identificado con CC 79154597:

Datos de las Liquidaciones Pagadas

Liquidación				Pago	
Periodo Pensión	Periodo Salud	Tipo Planilla	Clave	No. Transacción	Fecha de pago
2022/10	2022/11	E	9442334532	1736848132	2022/11/02

Aportes Sistema de Seguridad Social

Liquidación		AFP						EPS				ARL			
Periodo Pensión	Tipo Planilla	Administradora	Días	IBC	FS	FSP	Aporte	Administradora	Días	IBC	Aporte	Administradora	Días	IBC	Aporte
2022/10	E	COLPENSIONES	30	$23,879,100	$358,200	$119,400	$3,820,700	SANITAS	30	$23,879,100	$2,984,900	SEGUROS BOLIVAR	30	$23,879,100	$1,662,000

Aportes Parafiscales

Liquidación		CCF				Otros parafiscales	ICBF		SENA		ESAP		MEN	
Periodo Pensión	Tipo Planilla	Administradora	Días	IBC	Aporte	IBC	Tarifa	Aporte	Tarifa	Aporte	Tarifa	Aporte	Tarifa	Aporte
2022/10	E	COLSUBSIDIO	30	$23,879,100	$955,200	$23,879,100	3%	$716,400	2%	$477,600	0%	$0	0%	$0

Novedades

Liquidación		Novedades														
Periodo Pensión	Tipo Planilla	ING	RET	TAE	TDE	TAP	TDP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	IRL	VCT
2022/10	E								X							

Certificado generado el 2022-11-03 a las 12:29

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ALFONSO URIBE S. Y CIA S.A. identificado(a) con NI 830066664 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GERMAN CIFUENTES ARISTIZABAL identificado(a) con CC 15991179

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9439796596	1638593135	E	2022-09-05	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30							X		X									4%	$211,000
9439796596	1638593135	E	2022-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30							X		X									16%	$844,000
9439796596	1638593135	E	2022-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-08	30							X		X										$26,400
9439796596	1638593135	E	2022-09-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-08	30							X		X										$26,400
9439796596	1638593135	E	2022-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-08	30							X		X									0%	$0
9439796596	1638593135	E	2022-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-08	30							X		X									0%	$0
9439796596	1638593135	E	2022-09-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30							X		X									6.96%	$367,200
9439796596	1638593135	E	2022-09-05	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30							X		X									4%	$211,000

Este certificado se expide el día 2022-09-06 a las 01:14.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ALFONSO URIBE S. Y CIA S.A. identificado(a) con NI 830066664 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para GERMAN CIFUENTES ARISTIZABAL identificado(a) con CC 15991179

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9441022024	1687776310	E	2022-10-04	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30																	4%	$214,000
9441022024	1687776310	E	2022-10-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30																	16%	$856,000
9441022024	1687776310	E	2022-10-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-09	30																		$26,800
9441022024	1687776310	E	2022-10-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-09	30																		$26,800
9441022024	1687776310	E	2022-10-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-09	30																	0%	$0
9441022024	1687776310	E	2022-10-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-09	30																	0%	$0
9441022024	1687776310	E	2022-10-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30																	6.96%	$372,400
9441022024	1687776310	E	2022-10-04	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30																	4%	$214,000

Este certificado se expide el día 2022-10-04 a las 09:40.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ALFONSO URIBE S. Y CIA S.A. identificado(a) con NI 830066664 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALFONSO URIBE SARDIÑA identificado(a) con CC 79154597

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9439796596	1638593135	E	2022-09-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30									X									12.5%	$2,984,900
9439796596	1638593135	E	2022-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30									X									16%	$3,820,700
9439796596	1638593135	E	2022-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-08	30									X										$119,400
9439796596	1638593135	E	2022-09-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-08	30									X										$358,200
9439796596	1638593135	E	2022-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-08	30									X									0%	$0
9439796596	1638593135	E	2022-09-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-08	30									X									0%	$0
9439796596	1638593135	E	2022-09-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30									X									6.96%	$1,662,000
9439796596	1638593135	E	2022-09-05	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30									X									4%	$955,200
9439796596	1638593135	E	2022-09-05	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30									X									2%	$477,600
9439796596	1638593135	E	2022-09-05	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-08	30									X									3%	$716,400

Este certificado se expide el día 2022-09-06 a las 01:14.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ALFONSO URIBE S. Y CIA S.A. identificado(a) con NI 830066664 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALFONSO URIBE SARDIÑA identificado(a) con CC 79154597

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9441022024	1687776310	E	2022-10-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-10	30									X									12.5%	$2,984,900
9441022024	1687776310	E	2022-10-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30									X									16%	$3,820,700
9441022024	1687776310	E	2022-10-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-09	30									X										$119,400
9441022024	1687776310	E	2022-10-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-09	30									X										$358,200
9441022024	1687776310	E	2022-10-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-09	30									X									0%	$0
9441022024	1687776310	E	2022-10-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-09	30									X									0%	$0
9441022024	1687776310	E	2022-10-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30									X									6.96%	$1,662,000
9441022024	1687776310	E	2022-10-04	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30									X									4%	$955,200
9441022024	1687776310	E	2022-10-04	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30									X									2%	$477,600
9441022024	1687776310	E	2022-10-04	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-09	30									X									3%	$716,400

Este certificado se expide el día 2022-10-04 a las 09:40.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900401223	1	ATS INGENIERIA GEOMATICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ATS INGENIERIA GEOMATICA SAS	CR 26 61C 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3460711	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1694671032	9441186742	E	2022/10/07	2022/10/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,409,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ATS INGENIERIA GEOMATICA SAS (7 Afiliados)						$8,263,953	$1,322,500			$7,263,953	$290,800			$9,513,953	$380,800			$10,263,953	$415,500		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.52200 (4 Afiliados)						$2,651,050	$424,200			$1,651,050	$66,100			$3,901,050	$156,100			$4,651,050	$24,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$2,651,050	$424,200			$1,651,050	$66,100			$3,901,050	$156,100			$4,651,050	$24,600		$0	$0
1	CC	30565120	MARTINEZ LIGIA		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF24	22	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	22	$0	$0
2	CC	28438441	MEDINA HILDA	25-14	30	$1,651,050	$264,200	EPS005	30	$1,651,050	$66,100	CCF24	30	$1,651,050	$66,100	14-11	30	$1,651,050	$8,700	30	$0	$0
3	CC	52188231	MONROY MARIA	230301	22	$1,000,000	$160,000		0	$0	$0	CCF24	22	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	22	$0	$0
4	CC	52296472	ORTIZ MARIA		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF24	4	$250,000	$10,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	4	$0	$0
Centro de Trabajo: 6,9600 (3 Afiliados)						$5,612,903	$898,300			$5,612,903	$224,700			$5,612,903	$224,700			$5,612,903	$390,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$5,612,903	$898,300			$5,612,903	$224,700			$5,612,903	$224,700			$5,612,903	$390,900		$0	$0
5	CC	79563001	BELTRAN WILLIANS	25-14	30	$2,428,823	$388,700	EPS017	30	$2,428,823	$97,200	CCF24	30	$2,428,823	$97,200	14-11	30	$2,428,823	$169,100	30	$0	$0
6	CC	79347134	MONTOYA JOSE	25-14	30	$2,100,746	$336,200	EPS008	30	$2,100,746	$84,100	CCF24	30	$2,100,746	$84,100	14-11	30	$2,100,746	$146,300	30	$0	$0
7	CC	1074160740	ROMERO MIGUEL	230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS005	25	$1,083,334	$43,400	CCF24	25	$1,083,334	$43,400	14-11	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$8,263,953	$1,322,500			$7,263,953	$290,800			$9,513,953	$380,800			$10,263,953	$415,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900401223	1	ATS INGENIERIA GEOMATICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ATS INGENIERIA GEOMATICA SAS	CR 26 61C 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3460711	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1694671032	9441186742	E	2022/10/07	2022/10/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,409,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,322,500	$0	$0	$1,322,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$989,100	$0	$0	$989,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$333,400	$0	$0	$333,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$415,500	$0	$0	$415,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$415,500	$0	$0	$415,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$380,800	$0	$0	$380,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$380,800	$0	$0	$380,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$290,800	$0	$0	$290,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$84,100	$0	$0	$84,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$97,200	$0	$0	$97,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$109,500	$0	$0	$109,500
TOTAL				**7**	**$2,409,600**	**$0**	**$0**	**$2,409,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900401223	1	ATS INGENIERIA GEOMATICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ATS INGENIERIA GEOMATICA SAS	CR 26 61C 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3460711	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1737433523	9442351375	E	2022/11/08	2022/11/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,272,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ATS INGENIERIA GEOMATICA SAS (8 Afiliados)						$7,797,287	$1,247,900			$7,047,287	$282,200			$8,547,287	$342,200			$10,047,287	$400,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.52200 (4 Afiliados)						$2,401,050	$384,200			$1,651,050	$66,100			$3,151,050	$126,100			$4,651,050	$24,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$2,401,050	$384,200			$1,651,050	$66,100			$3,151,050	$126,100			$4,651,050	$24,600		$0	$0
1	CC	30565120	MARTINEZ LIGIA		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF24	14	$500,000	$20,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	14	$0	$0
2	CC	28438441	MEDINA HILDA	25-14	30	$1,651,050	$264,200	EPS005	30	$1,651,050	$66,100	CCF24	30	$1,651,050	$66,100	14-11	30	$1,651,050	$8,700	30	$0	$0
3	CC	52188231	MONROY MARIA	230301	15	$750,000	$120,000		0	$0	$0	CCF24	15	$750,000	$30,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	15	$0	$0
4	CC	52296472	ORTIZ MARIA		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF24	4	$250,000	$10,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	4	$0	$0
Centro de Trabajo: 6,9600 (4 Afiliados)						$5,396,237	$863,700			$5,396,237	$216,100			$5,396,237	$216,100			$5,396,237	$375,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$5,396,237	$863,700			$5,396,237	$216,100			$5,396,237	$216,100			$5,396,237	$375,800		$0	$0
5	CC	79563001	BELTRAN WILLIANS	25-14	30	$2,428,823	$388,700	EPS017	30	$2,428,823	$97,200	CCF24	30	$2,428,823	$97,200	14-11	30	$2,428,823	$169,100	30	$0	$0
6	CC	14251032	GONZALEZ MARTIN	230301	13	$433,334	$69,400	EPS017	13	$433,334	$17,400	CCF24	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
7	CC	79347134	MONTOYA JOSE	25-14	30	$2,100,746	$336,200	EPS008	30	$2,100,746	$84,100	CCF24	30	$2,100,746	$84,100	14-11	30	$2,100,746	$146,300	30	$0	$0
8	CC	1074160740	ROMERO MIGUEL	230301	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF24	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			$7,797,287	$1,247,900			$7,047,287	$282,200			$8,547,287	$342,200			$10,047,287	$400,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900401223	1	ATS INGENIERIA GEOMATICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ATS INGENIERIA GEOMATICA SAS	CR 26 61C 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3460711	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1737433523	9442351375	E	2022/11/08	2022/11/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,272,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,247,900	$0	$0	$1,247,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$989,100	$0	$0	$989,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$258,800	$0	$0	$258,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$400,400	$0	$0	$400,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$400,400	$0	$0	$400,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$342,200	$0	$0	$342,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$342,200	$0	$0	$342,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$282,200	$0	$0	$282,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$84,100	$0	$0	$84,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$114,600	$0	$0	$114,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$83,500	$0	$0	$83,500
TOTAL				**8**	**$2,272,700**	**$0**	**$0**	**$2,272,700**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900401223	1	ATS INGENIERIA GEOMATICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ATS INGENIERIA GEOMATICA SAS	CR 26 61C 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3460711	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1795021545	9443729011	E	2022/12/07	2022/12/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,534,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ATS INGENIERIA GEOMATICA SAS (9 Afiliados)						$9,002,286	$1,428,600			$8,252,286	$318,300			$10,002,286	$388,300			$11,252,286	$399,200		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.52200 (5 Afiliados)						$3,401,050	$544,200			$2,651,050	$106,100			$4,401,050	$176,100			$5,651,050	$29,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$3,401,050	$544,200			$2,651,050	$106,100			$4,401,050	$176,100			$5,651,050	$29,900		$0	$0
1	CC	30565120	MARTINEZ LIGIA		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF24	15	$750,000	$30,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	15	$0	$0
2	CC	28438441	MEDINA HILDA	25-14	30	$1,651,050	$264,200	EPS005	30	$1,651,050	$66,100	CCF24	30	$1,651,050	$66,100	14-11	30	$1,651,050	$8,700	30	$0	$0
3	CC	52188231	MONROY MARIA	230301	15	$750,000	$120,000		0	$0	$0	CCF24	15	$750,000	$30,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	15	$0	$0
4	CC	52296472	ORTIZ MARIA		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF24	3	$250,000	$10,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	3	$0	$0
5	CC	51962811	PAEZ FREDA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 6,9600 (4 Afiliados)						$5,601,236	$884,400			$5,601,236	$212,200			$5,601,236	$212,200			$5,601,236	$369,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$5,601,236	$884,400			$5,601,236	$212,200			$5,601,236	$212,200			$5,601,236	$369,300		$0	$0
6	CC	79563001	BELTRAN WILLIANS	25-14	30	$2,428,823	$388,700	EPS017	30	$2,428,823	$97,200	CCF24	30	$2,428,823	$97,200	14-11	30	$2,428,823	$169,100	30	$0	$0
7	CC	14251032	GONZALEZ MARTIN	230301	5	$166,667	$26,700	EPS017	5	$166,667	$6,700	CCF24	5	$166,667	$6,700	14-11	5	$166,667	$11,700	5	$0	$0
8	CC	14251032	GONZALEZ MARTIN	230301	9	$300,000	$36,000	EPS017	9	$300,000	$0	CCF24	9	$300,000	$0	14-11	9	$300,000	$0	9	$0	$0
9	CC	79347134	MONTOYA JOSE	25-14	30	$2,100,746	$336,200	EPS008	30	$2,100,746	$84,100	CCF24	30	$2,100,746	$84,100	14-11	30	$2,100,746	$146,300	30	$0	$0
10	CC	1023973333	TOBAR YANNI	230301	11	$605,000	$96,800	EPS017	11	$605,000	$24,200	CCF24	11	$605,000	$24,200	14-11	11	$605,000	$42,200	11	$0	$0
Total Afiliados(9)						$9,002,286	$1,428,600			$8,252,286	$318,300			$10,002,286	$388,300			$11,252,286	$399,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900401223	1	ATS INGENIERIA GEOMATICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ATS INGENIERIA GEOMATICA SAS	CR 26 61C 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3460711	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1795021545	9443729011	E	2022/12/07	2022/12/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,534,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,428,600	$0	$0	$1,428,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,149,100	$0	$0	$1,149,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$279,500	$0	$0	$279,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$399,200	$0	$0	$399,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$399,200	$0	$0	$399,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$388,300	$0	$0	$388,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$388,300	$0	$0	$388,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$318,300	$0	$0	$318,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$124,100	$0	$0	$124,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$128,100	$0	$0	$128,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$66,100	$0	$0	$66,100
TOTAL				**9**	**$2,534,400**	**$0**	**$0**	**$2,534,400**

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **HVAC CONSULTING SAS**, identificada con **NI** número **900245540**, aportó por el empleado **DIEGO ALEJANDRO LEGUIZAMO MARTINEZ** identificado(a) con **CC** número **5822121** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2022 y 09 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$5,200,000	0.16000	Agosto - 2022	61487616	19/09/2022	Si
14-11	ARL SURA	1															0		30	$5,200,000	0.00522	Agosto - 2022	61487616	19/09/2022	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$5,200,000	0.04000	Agosto - 2022	61487616	19/09/2022	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$5,200,000	0.04000	Septiembre - 2022	61487616	19/09/2022	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **19** días del mes **Septiembre**de **2022**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **HVAC CONSULTING SAS**, identificada con **NI** número **900245540**, aportó por el empleado **DIEGO ALEJANDRO LEGUIZAMO MARTINEZ** identificado(a) con **CC** número **5822121** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 09 - 2022 y 10 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$5,200,000	0.16000	Septiembre - 2022	62341818	12/10/2022	Si
14-11	ARL SURA	1															0		30	$5,200,000	0.00522	Septiembre - 2022	62341818	12/10/2022	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$5,200,000	0.04000	Septiembre - 2022	62341818	12/10/2022	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$5,200,000	0.04000	Octubre - 2022	62341818	12/10/2022	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **12** días del mes **Octubre** de **2022**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **HVAC CONSULTING SAS**, identificada con **NI** número **900245540**, aportó por el empleado **DIEGO ALEJANDRO LEGUIZAMO MARTINEZ** identificado(a) con **CC** número **5822121** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 10 - 2022 y 11 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	TARIFA APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	0.16000	Octubre - 2022	63050529	11/11/2022	Si
14-11	ARL SURA	1															0		30	0.00522	Octubre - 2022	63050529	11/11/2022	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	0.04000	Octubre - 2022	63050529	11/11/2022	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	0.04000	Noviembre - 2022	63050529	11/11/2022	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **11** días del mes **Noviembre**de **2022**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900719112-9	JAIME BUITRAGO DISEÑO ESTRUCTURAL & INGENIERIA S.A	Calle 98 # 70 - 91 Oficina 1312	9262006	gestor.administrativo@khypus.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E		63677323	$11.301.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	384.000	0		0		0	0	0	0	384.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.128.000	0		0		0	0	0	0	2.128.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	752.000	0	0	23.500	23.500	0	0		799.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	832.000	0	0	0	0	0	0		832.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.224.000	0	0	80.000	112.000	0	0		4.416.000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	190.000				190.000	0	0	190.000			1.900	190.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.452.000	0	0	1.452.000	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
320.000	0	0	320.000	1
ICBF				
480.000	0	0	480.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.812.000	2.812.000
Pensión	3	6.047.000	6.047.000
Riesgos Laborales	1	190.000	190.000
CCF	1	1.452.000	1.452.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	480.000	480.000
MEN	0	0	0
SENA	1	320.000	320.000
TOTALES	11	11.301.000	11.301.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900719112-9	JAIME BUITRAGO DISEÑO ESTRUCTURAL & INGENIERIA S.A		Calle 98 # 70 - 91 Oficina 1312	9262006	gestor.administrativo@khypus.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-11	E		63677323	$11.301.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000939946	NUÑEZ BAUTISTA DAVID ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
2	CC	1010247963	RAMIREZ BORDA ANDRES FELIPE	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
3	CC	1019125339	ROMERO BORDA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	25-14	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS008	2.400.000	96.000	14-4	2.400.000	1	12.600	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
4	CC	1020801700	NUÑEZ BUITRAGO DIANA LORENA	1	0			S																	230301	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS017	3.200.000	128.000	14-4	3.200.000	1	16.800	CCF24	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
5	CC	1032476324	BUELVAS CUELLO SEBASTIAN DAVID	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS001	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
6	CC	1073252146	MARTINEZ CUBIDES LUISA FERNANDA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
7	CC	79464037	BUITRAGO NOVA JAIME ELISEO	1	0			N																	25-14	16.000.000	2.560.000	0	0	80.000	112.000	EPS017	16.000.000	2.000.000	14-4	16.000.000	1	83.600	CCF24	16.000.000	640.000	16.000.000	320.000	480.000	0	0
8	CC	91492605	PRIETO ALZATE RAUL	1	0			S																	230201	4.700.000	752.000	0	0	23.500	23.500	EPS008	4.700.000	188.000	14-4	4.700.000	1	24.600	CCF24	4.700.000	188.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900719112-9	JAIME BUITRAGO DISEÑO ESTRUCTURAL & INGENIERIA S.A	Calle 98 # 70 - 91 Oficina 1312	9262006	gestor.administrativo@khypus.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	03/11/2022	63036420	$11.301.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	180.000	0		0		0	0	0	0	180.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	384.000	0		0		0	0	0	0	384.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.128.000	0		0		0	0	0	0	2.128.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	752.000	0	0	23.500	23.500	0	0		799.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	832.000	0	0	0	0	0	0		832.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.224.000	0	0	80.000	112.000	0	0		4.416.000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	190.000				190.000	0	0	190.000			1.900	190.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.452.000	0	0	1.452.000	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
320.000	0	0	320.000	1
ICBF				
480.000	0	0	480.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.812.000	2.812.000
Pensión	3	6.047.000	6.047.000
Riesgos Laborales	1	190.000	190.000
CCF	1	1.452.000	1.452.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	480.000	480.000
MEN	0	0	0
SENA	1	320.000	320.000
TOTALES	11	11.301.000	11.301.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900719112-9	JAIME BUITRAGO DISEÑO ESTRUCTURAL & INGENIERIA S.A		Calle 98 # 70 - 91 Oficina 1312	9262006	gestor.administrativo@khypus.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	03/11/2022	63036420	$11.301.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000939946	NUÑEZ BAUTISTA DAVID ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
2	CC	1010247963	RAMIREZ BORDA ANDRES FELIPE	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
3	CC	1019125339	ROMERO BORDA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	25-14	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS008	2.400.000	96.000	14-4	2.400.000	1	12.600	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
4	CC	1020801700	NUÑEZ BUITRAGO DIANA LORENA	1	0			S																	230301	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS017	3.200.000	128.000	14-4	3.200.000	1	16.800	CCF24	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
5	CC	1032476324	BUELVAS CUELLO SEBASTIAN DAVID	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS001	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
6	CC	1073252146	MARTINEZ CUBIDES LUISA FERNANDA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
7	CC	79464037	BUITRAGO NOVA JAIME ELISEO	1	0			N																	25-14	16.000.000	2.560.000	0	0	80.000	112.000	EPS017	16.000.000	2.000.000	14-4	16.000.000	1	83.600	CCF24	16.000.000	640.000	16.000.000	320.000	480.000	0	0
8	CC	91492605	PRIETO ALZATE RAUL	1	0			S																	230201	4.700.000	752.000	0	0	23.500	23.500	EPS008	4.700.000	188.000	14-4	4.700.000	1	24.600	CCF24	4.700.000	188.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900719112-9	JAIME BUITRAGO DISEÑO ESTRUCTURAL & INGENIERIA S.A	Calle 98 # 70 - 91 Oficina 1312	9262006	gestor.administrativo@khypus.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E		62321250	$11.178.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	384.000	0		0		0	0	0	0	384.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.128.000	0		0		0	0	0	0	2.128.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	752.000	0	0	23.500	23.500	0	0		799.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	752.000	0	0	0	0	0	0		752.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.224.000	0	0	80.000	112.000	0	0		4.416.000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	187.400				187.400	0	0	187.400			1.874	187.400	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.432.000	0	0	1.432.000	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
320.000	0	0	320.000	1
ICBF				
480.000	0	0	480.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.792.000	2.792.000
Pensión	3	5.967.000	5.967.000
Riesgos Laborales	1	187.400	187.400
CCF	1	1.432.000	1.432.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	480.000	480.000
MEN	0	0	0
SENA	1	320.000	320.000
TOTALES	11	11.178.400	11.178.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900719112-9	JAIME BUITRAGO DISEÑO ESTRUCTURAL & INGENIERIA S.A		Calle 98 # 70 - 91 Oficina 1312	9262006	gestor.administrativo@khypus.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	D – Lev 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E		62321250	$11.178.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000939946	NUÑEZ BAUTISTA DAVID ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
2	CC	1010247963	RAMIREZ BORDA ANDRES FELIPE	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
3	CC	1019125339	ROMERO BORDA CRISTIAN CAMILO	1	0			S																	25-14	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS008	2.400.000	96.000	14-4	2.400.000	1	12.600	CCF24	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
4	CC	1020801700	NUÑEZ BUITRAGO DIANA LORENA	1	0			S																	230301	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS017	3.200.000	128.000	14-4	3.200.000	1	16.800	CCF24	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
5	CC	1032476324	BUELVAS CUELLO SEBASTIAN DAVID	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS001	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	1	15.700	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
6	CC	1073252146	MARTINEZ CUBIDES LUISA FERNANDA	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
7	CC	79464037	BUITRAGO NOVA JAIME ELISEO	1	0			N																	25-14	16.000.000	2.560.000	0	0	80.000	112.000	EPS017	16.000.000	2.000.000	14-4	16.000.000	1	83.600	CCF24	16.000.000	640.000	16.000.000	320.000	480.000	0	0
8	CC	91492605	PRIETO ALZATE RAUL	1	0			S																	230201	4.700.000	752.000	0	0	23.500	23.500	EPS008	4.700.000	188.000	14-4	4.700.000	1	24.600	CCF24	4.700.000	188.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	19064942	Julio Cesar Garcia Vasquez	Calle 95 #17-56 Apt. 301	2561856	claraemilia_gomez@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-08	I	09/08/2022	60983643	$442.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	425.000	0		0		0	0	0	0	425.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	17.800				17.800	0	0	17.800			178	17.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	425.000	425.000
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	17.800	17.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	442.800	442.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	19064942	Julio Cesar Garcia Vasquez	Calle 95 #17-56 Apt. 301	2561856	claraemilia_gomez@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-08	I	09/08/2022	60983643	$442.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	19064942	GARCIA VASQUEZ JULIO CESAR	59	3			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	3.400.000	425.000	14-11	3.400.000	1	17.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	19064942	JULIO CESAR GARCIA VASQUEZ	Calle 95 #17-56 Apt. 301	2561856	claraemilia_gomez@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	19/10/2022	62591518	$442.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	425.000	0		0		0	0	0	0	425.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	17.800				17.800	0	0	17.800			178	17.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	425.000	425.000
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	17.800	17.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	442.800	442.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	19064942	JULIO CESAR GARCIA VASQUEZ	Calle 95 #17-56 Apt. 301	2561856	claraemilia_gomez@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	19/10/2022	62591518	$442.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	19064942	GARCIA VASQUEZ JULIO CESAR	59	3			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	3.400.000	425.000	14-11	3.400.000	1	17.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JULIO CESAR GARCIA VASQUEZ	**NIT:**	19064942
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2022
Número de Radicación:	63329345	**Total a pagar:**	$442,800
Fecha de vencimiento:	16/11/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	16/11/2022	**Número de Administradoras:**	2

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO AV VILLAS	**Número Autorización:**	1759648972
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0	$17,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$425,000
						$442,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830146499
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MC ARQUITECTOS SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR11 A 94 A23 OFICINA 402	TELÉFONO:	3399011
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0001 - OFICINA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			**7852800617**			TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO	2022		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/09/20				NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1663333574

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 62.500	$ 62.500	$ 0	$ 0	$ 2.125.000	$ 0	$ 2.125.000
SUBTOTALES:										**$ 2.125.000**	**$ 0**	**$ 2.125.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.562.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.562.500	$ 0	$ 0	$ 1.562.500
SUBTOTALES:													**$ 1.562.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.562.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 65.300	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 65.300
SUBTOTALES:									**$ 65.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 65.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 500.000	$ 0	$ 500.000
SUBTOTALES:			**$ 500.000**	**$ 0**	**$ 500.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 375.000	$ 0	$ 375.000
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 250.000	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:			**$ 625.000**	**$ 0**	**$ 625.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES											
																										PENSIÓN										SALUD						ARP																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																
1	CC 80087073	CABRERA PINZON MARIO ANDRES	DEPEND		$ 12.500.000	FIJO			NO																	230201- PROTECCION	30	$ 12.500.000	$ 2.000.000	$ 62.500	$ 62.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.125.000	EPS001- ALIANSALUD S.A.	30	$ 12.500.000	$ 1.562.500	$ 0	$ 1.562.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 12.500.000		$ 65.300	30	$ 12.500.000	CCF22- COLSUBSIDIO	$ 500.000	$ 250.000	$ 375.000	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 4.877.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830146499
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MC ARQUITECTOS SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR11 A 94 A23 OFICINA 402	TELÉFONO:	3399011
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0001 - OFICINA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			**7856435581**			TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2022		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO	2022
DÍAS DE MORA:				0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2022/10/24		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1720622458

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 62.500	$ 62.500	$ 0	$ 0	$ 2.125.000	$ 0	$ 2.125.000
SUBTOTALES:										**$ 2.125.000**	**$ 0**	**$ 2.125.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.562.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.562.500	$ 0	$ 0	$ 1.562.500
SUBTOTALES:													**$ 1.562.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.562.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 65.300	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 65.300
SUBTOTALES:									**$ 65.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 65.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 500.000	$ 0	$ 500.000
SUBTOTALES:			**$ 500.000**	**$ 0**	**$ 500.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 375.000	$ 0	$ 375.000
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 250.000	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:			**$ 625.000**	**$ 0**	**$ 625.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES											
																										PENSIÓN										SALUD						ARP																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																
																										ADMIN		IBC																								ADMIN			TOTAL APORTE							
1	CC 80087073	CABRERA PINZON MARIO ANDRES	DEPEND		$ 12.500.000	FIJO			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 12.500.000	$ 2.000.000	$ 62.500	$ 62.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.125.000	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 12.500.000	$ 1.562.500	$ 0	$ 1.562.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 12.500.000		$ 65.300	30	$ 12.500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 500.000	$ 250.000	$ 375.000	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 4.877.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830146499
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MC ARQUITECTOS SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR11 A 94 A23 OFICINA 402	TELÉFONO:	3399011
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0001 - OFICINA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:		**7859724568**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/11/16		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1759039314	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 62.500	$ 62.500	$ 0	$ 0	$ 2.125.000	$ 0	$ 2.125.000
SUBTOTALES:										**$ 2.125.000**	**$ 0**	**$ 2.125.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.562.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.562.500	$ 0	$ 0	$ 1.562.500
SUBTOTALES:													**$ 1.562.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.562.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 65.300	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 65.300
SUBTOTALES:									**$ 65.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 65.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 500.000	$ 0	$ 500.000
SUBTOTALES:			**$ 500.000**	**$ 0**	**$ 500.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 375.000	$ 0	$ 375.000
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 250.000	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:			**$ 625.000**	**$ 0**	**$ 625.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES													
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																		
1	CC 80087073	CABRERA PINZON MARIO ANDRES	DEPEND		$ 12.500.000	FIJO			NO																	230201- PROTECCION	30	$ 12.500.000	$ 2.000.000	$ 62.500	$ 62.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.125.000	EPS001- ALIANSALUD S.A.	30	$ 12.500.000	$ 1.562.500	$ 0	$ 1.562.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 12.500.000		$ 65.300	30	$ 12.500.000	CCF22- COLSUBSIDIO	$ 500.000	$ 250.000	$ 375.000	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 4.877.800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7434052		CABRERA MANRIQUE MARIO RAUL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11 A 94 A 23 OF 402	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3399011	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1653153780	9440072730	I	2022/09/13	2022/09/14	BANCO ITAU	1	$625,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	7434052	CABRERA MANRIQUE MARIO RAUL																		0	EPS001	30		0	14-23	30	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7434052		CABRERA MANRIQUE MARIO RAUL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11 A 94 A 23 OF 402	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3399011	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1653153780	9440072730	I	2022/09/13	2022/09/14	BANCO ITAU	1	$625,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,100	$100	$0	$25,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$25,100	$100	$0	$25,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$600	$0	$600,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$600,000	$600	$0	$600,600
TOTAL				**1**	**$625,100**	**$700**	**$0**	**$625,800**

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7434052		CABRERA MANRIQUE MARIO RAUL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11 A 94 A 23 OF 402	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3399011	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09		9441463769	I	2022/10/13			6	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,100	$200	$0	$25,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$25,100	$200	$0	$25,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$3,500	$0	$603,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$600,000	$3,500	$0	$603,500
TOTAL				**1**	**$625,100**	**$3,700**	**$0**	**$628,800**

2022/10/19 08:27 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7434052		CABRERA MANRIQUE MARIO RAUL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11 A 94 A 23 OF 402	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3399011	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1758979080	9442734388	I	2022/11/15	2022/11/16	BANCO ITAU	1	$625,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	7434052	CABRERA MANRIQUE MARIO RAUL																		0	EPS001	30		0	14-23	30	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7434052		CABRERA MANRIQUE MARIO RAUL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11 A 94 A 23 OF 402	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3399011	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1758979080	9442734388	I	2022/11/15	2022/11/16	BANCO ITAU	1	$625,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,100	$100	$0	$25,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$25,100	$100	$0	$25,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$700	$0	$600,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$600,000	$700	$0	$600,700
TOTAL				**1**	**$625,100**	**$800**	**$0**	**$625,900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830146499
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MC ARQUITECTOS SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR11 A 94 A23 OFICINA 402	TELÉFONO:	3399011
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0001 - OFICINA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7852796441**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/09/20		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1663262347	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 2.096.000	$ 0	$ 0	$ 31.500	$ 31.500	$ 0	$ 0	$ 2.159.000	$ 0	$ 2.159.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.840.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.840.000	$ 0	$ 1.840.000
230201	230201- PROTECCION	2	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200.000	$ 0	$ 1.200.000
SUBTOTALES:										**$ 5.199.000**	**$ 0**	**$ 5.199.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 296.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 792.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 792.000	$ 0	$ 0	$ 792.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 92.000
SUBTOTALES:													**$ 1.284.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.284.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 168.000	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 168.000
SUBTOTALES:									**$ 168.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 168.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	10	$ 1.284.000	$ 0	$ 1.284.000
SUBTOTALES:			**$ 1.284.000**	**$ 0**	**$ 1.284.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1013661266	FLOREZ PARRA JOHAN STEVEN	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 13.100	30	$ 2.500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1015416642	AVILA ARDILA CARLOS FRANCISCO	DEPEND		$ 3.600.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 3.600.000	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 576.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 0	$ 144.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.600.000		$ 18.800	30	$ 3.600.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1018490496	HERNANDEZ MAHECHA ANGELA MARIA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 10.500	30	$ 2.000.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1019092089	HERNANDEZ HERNANDEZ EDWARD ANDRES	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.300.000		$ 12.100	30	$ 2.300.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1020786032	PINZON POLANIA NICOLAS	DEPEND		$ 3.900.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 3.900.000	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 624.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.900.000	$ 156.000	$ 0	$ 156.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.900.000		$ 20.400	30	$ 3.900.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1022407270	JEREZ CABALLERO BAYRON JOHANY	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.500.000		$ 18.300	30	$ 3.500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1031156213	RIVEROS BELTRAN ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 3.100.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.100.000	$ 496.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 496.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 3.100.000	$ 124.000	$ 0	$ 124.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.100.000		$ 16.200	30	$ 3.100.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 124.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1031158079	TORRES PINTO ANDERSON	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.300.000		$ 12.100	30	$ 2.300.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1070963265	GOMEZ SUAREZ IVAN DANILO	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 104.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000		$ 13.600	30	$ 2.600.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 11203360	NARANJO APARICIO DANIEL	DEPEND		$ 6.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 6.300.000	$ 1.008.000	$ 31.500	$ 31.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.071.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 6.300.000	$ 252.000	$ 0	$ 252.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.300.000		$ 32.900	30	$ 6.300.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 252.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 7.935.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830146499
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MC ARQUITECTOS SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR11 A 94 A23 OFICINA 402	TELÉFONO:	3399011
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0001 - OFICINA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7856434410**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/10/24			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1720615518

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 2.096.000	$ 0	$ 0	$ 31.500	$ 31.500	$ 0	$ 0	$ 2.159.000	$ 0	$ 2.159.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.840.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.840.000	$ 0	$ 1.840.000
230201	230201- PROTECCION	2	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200.000	$ 0	$ 1.200.000
SUBTOTALES:										**$ 5.199.000**	**$ 0**	**$ 5.199.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 296.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 792.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 792.000	$ 0	$ 0	$ 792.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 92.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000
SUBTOTALES:													**$ 1.284.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.284.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 168.000	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 168.000
SUBTOTALES:									**$ 168.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 168.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	10	$ 1.284.000	$ 0	$ 1.284.000
SUBTOTALES:			**$ 1.284.000**	**$ 0**	**$ 1.284.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830146499
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MC ARQUITECTOS SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR11 A 94 A23 OFICINA 402	TELÉFONO:	3399011
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0001 - TALLER
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7859736094**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1759016515

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200.000	$ 0	$ 1.200.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.840.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.840.000	$ 0	$ 1.840.000
230301	230301-PORVENIR	4	$ 2.096.000	$ 0	$ 0	$ 31.500	$ 31.500	$ 0	$ 0	$ 2.159.000	$ 0	$ 2.159.000
SUBTOTALES:										**$ 5.199.000**	**$ 0**	**$ 5.199.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 792.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 792.000	$ 0	$ 0	$ 792.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 92.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 296.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000
SUBTOTALES:													**$ 1.284.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.284.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 168.000	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 168.000
SUBTOTALES:									**$ 168.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 168.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	10	$ 1.284.000	$ 0	$ 1.284.000
SUBTOTALES:			**$ 1.284.000**	**$ 0**	**$ 1.284.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS**, identificada con **NI** número **900212444**, aportó por el empleado **PAOLA ANDREA PACHON BRIÑEZ**, identificado(a) con **CC** número **1073604418** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **61570747** para el periodo de salud **2022-09** y pensiones **2022-08** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	INDICA TARIFA PENSIÓN	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
14-11	ARL SURA	1	0															0		30	$2.800.000		$14.700	$0	$0	Agosto - 2022	61570747	08/09/2022	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$2.800.000		$112.000	$0	$0	Agosto - 2022	61570747	08/09/2022	S
EPS008	Compensar EPS	1	0															0		30	$2.800.000		$112.000	$0	$0	Septiembre - 2022	61570747	08/09/2022	S
230301	Porvenir	1	0															0		30	$2.800.000		$448.000	$0	$0	Agosto - 2022	61570747	08/09/2022	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 5 días del mes Diciembre de 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS**, identificada con **NI** número **900212444**, aportó por el empleado **PAOLA ANDREA PACHON BRIÑEZ**, identificado(a) con **CC** número **1073604418** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **62287356** para el periodo de salud **2022-10** y pensiones **2022-09** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	INDICA TARIFA PENSIÓN	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
14-11	ARL SURA	1	0															0		30	$2.800.000		$14.700	$0	$0	Septiembre - 2022	62287356	04/10/2022	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$2.800.000		$112.000	$0	$0	Septiembre - 2022	62287356	04/10/2022	S
EPS008	Compensar EPS	1	0															0		30	$2.800.000		$112.000	$0	$0	Octubre - 2022	62287356	04/10/2022	S
230301	Porvenir	1	0															0		30	$2.800.000		$448.000	$0	$0	Septiembre - 2022	62287356	04/10/2022	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 5 días del mes Diciembre de 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS**, identificada con **NI** número **900212444**, aportó por el empleado **PAOLA ANDREA PACHON BRIÑEZ**, identificado(a) con **CC** número **1073604418** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **62860971** para el periodo de salud **2022-11** y pensiones **2022-10** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	INDICA TARIFA PENSIÓN	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
14-11	ARL SURA	1	0															0		30	$2.800.000		$14.700	$0	$0	Octubre - 2022	62860971	08/11/2022	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0															0		30	$2.800.000		$112.000	$0	$0	Octubre - 2022	62860971	08/11/2022	S
EPS008	Compensar EPS	1	0															0		30	$2.800.000		$112.000	$0	$0	Noviembre - 2022	62860971	08/11/2022	S
230301	Porvenir	1	0															0		30	$2.800.000		$448.000	$0	$0	Octubre - 2022	62860971	08/11/2022	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 5 días del mes Diciembre de 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	14295441	ANDRES MAURICIO GARCIA TRUJILLO	CALLE 45 # 16 - 80 APTO 403	6456673	ANDRESMGARCIAT@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-08	I	16/08/2022	61053947	$354.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	69.600				69.600	0	0	69.600			696	69.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	69.600	69.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	354.600	354.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	14295441	ANDRES MAURICIO GARCIA TRUJILLO	CALLE 45 # 16 - 80 APTO 403	6456673	ANDRESMGARCIAT@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-08	I	16/08/2022	61053947	$354.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	14295441	GARCIA TRUJILLO ANDRES MAURICIO	57	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	14295441	ANDRES MAURICIO GARCIA TRUJILLO	CALLE 45 # 16 - 80 APTO 403	6456673	ANDRESMGARCIAT@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-07	I	16/08/2022	60266481	$356.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	125.000	0		0		0	7	800	0	125.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	7	1.000	0	161.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	69.600				69.600	7	500	70.100			696	70.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.800
Pensión	1	160.000	161.000
Riesgos Laborales	1	69.600	70.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	354.600	356.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	14295441	ANDRES MAURICIO GARCIA TRUJILLO		CALLE 45 # 16 - 80 APTO 403	6456673	ANDRESMGARCIAT@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-07	I	16/08/2022	60266481	$356.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	14295441	GARCIA TRUJILLO ANDRES MAURICIO	57	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	14295441	ANDRES MAURICIO GARCIA TRUJILLO	CALLE 45 # 16 - 80 APTO 403	6456673	ANDRESMGARCIAT@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	29/11/2022	63410776	$1.078.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	380.000	0		0		0	0	0	0	380.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	486.400	0	0	0	0	0	0		486.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	211.600				211.600	0	0	211.600			2.116	211.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	380.000	380.000
Pensión	1	486.400	486.400
Riesgos Laborales	1	211.600	211.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.078.000	1.078.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	14295441	ANDRES MAURICIO GARCIA TRUJILLO		CALLE 45 # 16 - 80 APTO 403	6456673	ANDRESMGARCIAT@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	29/11/2022	63410776	$1.078.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	14295441	GARCIA TRUJILLO ANDRES MAURICIO	57	0			N								X								230301	3.040.000	486.400	0	0	0	0	EPS008	3.040.000	380.000	14-11	3.040.000	5	211.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	14295441	ANDRES MAURICIO GARCIA TRUJILLO	CALLE 45 # 16 - 80 APTO 403	6456673	ANDRESMGARCIAT@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	21/11/2022	63410752	$1.090.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	380.000	0		0		0	11	4.200	0	384.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	486.400	0	0	0	0	11	5.400	0	491.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	211.600				211.600	11	2.400	214.000			2.116	214.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	380.000	384.200
Pensión	1	486.400	491.800
Riesgos Laborales	1	211.600	214.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.078.000	1.090.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	14295441	ANDRES MAURICIO GARCIA TRUJILLO		CALLE 45 # 16 - 80 APTO 403	6456673	ANDRESMGARCIAT@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	21/11/2022	63410752	$1.090.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	14295441	GARCIA TRUJILLO ANDRES MAURICIO	57	0			N								X								230301	3.040.000	486.400	0	0	0	0	EPS008	3.040.000	380.000	14-11	3.040.000	5	211.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
CC	14295441	ANDRES MAURICIO GARCIA TRUJILLO	CALLE 45 # 16 - 80 APTO 402	6456673	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
U	I	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
9	2022	9	2022	N	24 10 2022	62736544	No	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	1	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
1	CC 14295441	GARCIA TRUJILLO ANDRES MAURICIO	57	0			No	001	11																30	30	30	EPS008	$1,000,000	12.50%	($125,000)	230301	$1,000,000	16.00%	($160,000)	$0
2	CC 14295441	GARCIA TRUJILLO ANDRES MAURICIO	57	0			No	001	11																30	30	30	EPS008	$1,520,000	12.50%	$190,000	230301	$1,520,000	16.00%	$243,200	$0
																															$65,000				$83,200	$0

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Los valores negativos corresponden al registro original de la planilla a corregir.

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL
1	CC 14295441	GARCIA TRUJILLO ANDRES MAURICIO	$0	14-11	$1,000,000	6.96%	5	($69,600)
2	CC 14295441	GARCIA TRUJILLO ANDRES MAURICIO	$0	14-11	$1,520,000	6.96%	5	$105,800
			$0					$36,200

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
Los valores negativos corresponden al registro original de la planilla a corregir.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014223416	wilson esteban villalba lopez	cl 129 # 88a 54	4942194	directorgeneral@designosagencia.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-08	I	01/12/2022	63683192	$314.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	125.000	0		0		0	86	10.400	0	135.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	86	13.300	0	173.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	5.300				5.300	86	500	5.800			53	5.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	135.400
Pensión	1	160.000	173.300
Riesgos Laborales	1	5.300	5.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	290.300	314.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014223416	wilson esteban villalba lopez	cl 129 # 88a 54	4942194	directorgeneral@designosagencia.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-08	I	01/12/2022	63683192	$314.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014223416	villalba lopez wilson esteban	57	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	125.000	14-4	1.000.000	1	5.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014223416	wilson esteban villalba lopez	cl 129 # 88a 54	4942194	directorgeneral@designosagencia.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-07	I	01/12/2022	63682850	$322.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	125.000	0		0		0	119	13.900	0	138.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	119	17.800	0	177.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	5.300				5.300	119	600	5.900			53	5.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	138.900
Pensión	1	160.000	177.800
Riesgos Laborales	1	5.300	5.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	290.300	322.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1014223416	wilson esteban villalba lopez		cl 129 # 88a 54	4942194	directorgeneral@designosagencia.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-07	I	01/12/2022	63682850	$322.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014223416	villalba lopez wilson esteban	57	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	125.000	14-4	1.000.000	1	5.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014223416	wilson esteban villalba lopez	cl 129 # 88a 54	4942194	directorgeneral@designosagencia.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	01/12/2022	63683429	$290.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	5.300				5.300	0	0	5.300			53	5.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	290.300	290.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1014223416	wilson esteban villalba lopez		cl 129 # 88a 54	4942194	directorgeneral@designosagencia.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	01/12/2022	63683429	$290.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014223416	villalba lopez wilson esteban	57	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	125.000	14-4	1.000.000	1	5.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014223416	wilson esteban villalba lopez	cl 129 # 88a 54	4942194	directorgeneral@designosagencia.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	01/12/2022	63683351	$298.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	125.000	0		0		0	27	3.400	0	128.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	27	4.400	0	164.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	5.300				5.300	27	200	5.500			53	5.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	128.400
Pensión	1	160.000	164.400
Riesgos Laborales	1	5.300	5.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	290.300	298.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1014223416	wilson esteban villalba lopez		cl 129 # 88a 54	4942194	directorgeneral@designosagencia.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	01/12/2022	63683351	$298.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014223416	villalba lopez wilson esteban	57	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	125.000	14-4	1.000.000	1	5.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014223416	wilson esteban villalba lopez	cl 129 # 88a 54	4942194	directorgeneral@designosagencia.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-09	I	01/12/2022	63683329	$306.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	125.000	0		0		0	56	6.900	0	131.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	56	8.800	0	168.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	5.300				5.300	56	300	5.600			53	5.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	131.900
Pensión	1	160.000	168.800
Riesgos Laborales	1	5.300	5.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	290.300	306.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1014223416	wilson esteban villalba lopez		cl 129 # 88a 54	4942194	directorgeneral@designosagencia.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-09	I	01/12/2022	63683329	$306.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014223416	villalba lopez wilson esteban	57	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	125.000	14-4	1.000.000	1	5.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

MC
ARQUITECTOS

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **ALDEMAR LOPEZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.123.847 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. **42995-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de **REVISOR FISCAL**, certifico que **MC ARQUITECTOS S.A. Nit 830.146.499-1**, debidamente inscrita en la **CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA**, se encuentra al día durante los últimos seis meses con el pago de los aportes parafiscales y obligaciones laborales, de sus Empleados, correspondientes a los sistemas de Seguridad Integral de Salud, Riesgos Laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, legalmente exigibles conforme al cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

EXONERACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES		
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados Articulo 114-1 de la Ley 1819 de 2016.	Si (x)	No ( )

Dada en Bogotá D.C. Diciembre de 2022.

ALDEMAR LOPEZ
CC 19.123.847 DE BOGOTA
T.P. 42995-T

MC ARQUITECTOS S.A. - NIT: 830146499 - 1
Carrera 11 A N° 94 A - 31 oficina 402 - Tel: (571) 339 9011 -
Mail: info@mcarquitectos.com - Bogotá, Colombia
www.mcarquitectos.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.123.847
LOPEZ
APELLIDOS
ALDEMAR
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 16-NOV-1950
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
08-JUN-1972 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00133471-M-0019123847-20081204
0007502085A 1
1230025849

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO




42995-T

ALDEMAR
LOPEZ
C.C. 19123847
RESOLUCION INSCRIPCION 022 FECHA 18/05/95
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidente

00050971



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FCAED7124B7519C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALDEMAR LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19123847 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 42995-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ACTA DE CORTE DE CONSULTORIA

CORRESPONDIENTE AL CORTE FINAL No.4

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 193 DE 2021

OBJETO: Actualización, elaboración, validación y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del palacio de justicia de Valledupar - Cesar

CONTRATISTA: MC ARQUITECTOS S.A.
NIT: 830.146.499-1

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA SIN PROVISION LICENCIA:	$ 503.681.173,00
VALOR ADICION	$ 138.040.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO CONSULTORIA SIN PROVISION LICENCIA	$ 641.721.173,00

CORTE DE CONSULTORIA No.	4
PORCENTAJE DE INTERVENTORÍA	20%
VALOR DEL CORTE DE INTERVENTORÍA	$ 169.756.235

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

FELIPE ESPINOZA
DIRECTOR PROYECTO INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA

MARIO ANDRES CABRERA PINZON
MC ARQUITECTOS S.A.
CONSULTOR

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14848177231

(415)7707212489984(8020) 000001484817723 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 4 6 4 9 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MC ARQUITECTOS S A

36. Nombre comercial	37. Sigla
MC ARQUITECTOS S A	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 11 A 94 A 31 OF 402 BRR CHICO

42. Correo electrónico info@mcarquitectos.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 4 5 1 5 8 6	3 1 6 2 2 8 6 6 2 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 1	2 0 1 3 0 2 2 5	4 1 1 1	2 0 1 3 0 2 2 5		4 1 1 2	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 12 / 18 : 38: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848177231

(415)7707212489984(8020) **000001484817723 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 1 4 6 4 9 9	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	0 6 5 1	
73. Fecha	2 0 0 4 0 2 2 0	
74. Número de notaría	1 8	
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 4 0 8 2 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 1 4 0 8 0 8 9	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 0 4 0 2 2 0	
81. Hasta	2 0 2 4 0 2 2 0	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848177231

(415)7707212489984(8020) **000001484817723 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 4 6 4 9 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 4 0 2 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 7 0 7 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CABRERA	PINZON	MARIO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 4 0 2 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 4 3 4 0 5 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CABRERA	MANRIQUE	MARIO	RAUL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848177231

(415)7707212489984(8020) **000001484817723 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 4 6 4 9 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	7 4 3 4 0 5 2		COLOMBIA 1 6 9	CABRERA	MANRIQUE	MARIO	RAUL				2 0 0 4 0 2 2 0	
2	Cédula de Ciudada 1 3	4 1 5 3 9 9 4 9		COLOMBIA 1 6 9	PINZON	TORRENTE	ELVIRA					2 0 0 4 0 2 2 0	
3	Cédula de Ciudada 1 3	8 0 0 8 7 0 7 3		COLOMBIA 1 6 9	CABRERA	PINZON	MARIO	ANDRES				2 0 0 4 0 2 2 0	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	2 2 3 9 8 8 4 6		COLOMBIA 1 6 9	CABRERA	MANRIQUE	MARTA	SOFIA				2 0 0 4 0 2 2 0	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	2 2 4 3 9 6 8 5		COLOMBIA 1 6 9	CABRERA	MANRIQUE	LUZ	MARINA				2 0 0 4 0 2 2 0	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848177231

(415)7707212489984(8020) **000001484817723 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 4 6 4 9 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 2 3 9 8 8 2 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CABRERA	MANRIQUE	HELENA	MARGARITA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 4 0 2 2 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848177231

(415)7707212489984(8020) **000001484817723 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 4 6 4 9 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 1 2 3 8 4 7		7 4 2 9 9 5 - T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LOPEZ		ALDEMAR	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 0 6 0 3 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 2 8 1 0 3 8		1 8 4 5 - T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CACERES	RAMIREZ	EDGAR	FERNANDO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 0 6 0 3 0 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 3 9 2 0 1 4		3 1 5 6 1 - T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PINZON	TORRENTE	ARMANDO	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 6 0 3 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

****
EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
****
QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : MC ARQUITECTOS S A
N.I.T. : 830146499 1 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01408089 DEL 26 DE AGOSTO DE 2004

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :23 DE MARZO DE 2022
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
ACTIVO TOTAL : 3,547,001,086

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 11 A 94 A - 23/31
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : INFO@MCARQUITECTOS.COM
DIRECCION COMERCIAL : CR 11 A 94 A - 23/31

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : INFO@MCARQUITECTOS.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000651 DE NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. DEL 20 DE FEBRERO DE 2004, INSCRITA EL 26 DE AGOSTO DE 2004 BAJO EL NUMERO 00949714 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA MC ARQUITECTOS S A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO.INSC.
0731	2013/05/08	NOTARIA 15	2013/06/15	01739465
965	2017/08/14	NOTARIA 12	2017/08/18	02252437

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACIÓN HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2054.

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETOS SOCIAL: A) E1 DESARROLLO DE PROYECTOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION BIEN PARA LOS SOCIOS O PARA TERCEROS, EN TERRENOS DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS; B) VENDER, COMPRAR O ENAJENAR, GRAVAR Y ARRENDAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES; C) OBTENER, OTORGAR FINANCIAMIENTOS DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS DANDO, PARA EL EFECTO, LAS GARANTIAS REQUERIDAS; D) EJERCER ACTOS DE COMERCIO AFINES A LA NATURALEZA DE LA SOCIEDAD; TALES COMO REPRESENTACION O AGENCIAMIENTO DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS, AFIN AL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA, DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PARA LA CONSTRUCCION, CONSTITUIR SOCIEDADES, CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, QUE AFIANCEN SU ACTIVIDAD SOCIAL; E) EXPLOTAR ECONOMICAMENTE LOTES O TERRENOS DE SU PROPIEDAD O DE PROPIEDAD DE TERCEROS; F) CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE TODA INDOLE; G) CELEBRAR CONTRATOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA AFINES A SU ACTIVIDAD COMERCIAL; F) EN FIN, CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA DE COMERCIO, QUE CONSOLIDE SU ESTABILIDAD ECONOMICA.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
7111 (ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
4112 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)
OTRAS ACTIVIDADES:
4220 (CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)
4111 (CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: $330,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 5,500.00
VALOR NOMINAL	: $60,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: $330,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 5,500.00
VALOR NOMINAL	: $60,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	: $330,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 5,500.00
VALOR NOMINAL : $60,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000651 DE NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. DEL 20 DE FEBRERO DE 2004, INSCRITA EL 26 DE AGOSTO DE 2004 BAJO EL NUMERO 00949714 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
CABRERA MANRIQUE MARIO RAUL	C.C. 000000007434052
SEGUNDO RENGLON	
PINZON TORRENTE ELVIRA	C.C. 000000041539949
TERCER RENGLON	
CABRERA PINZON MARIO ANDRES	C.C. 000000080087073

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000651 DE NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. DEL 20 DE FEBRERO DE 2004, INSCRITA EL 26 DE AGOSTO DE 2004 BAJO EL NUMERO 00949714 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
CABRERA MANRIQUE MARTA SOFIA	C.C. 000000022398846
SEGUNDO RENGLON	
CABRERA MANRIQUE LUZ MARINA	C.C. 000000022439685
TERCER RENGLON	
CABRERA MANRIQUE HELENA MARGARITA	C.C. 000000022398821

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE, QUE PODRA O NO SER MIEMBRO DE LA JUNTA, CON UN SUPLENTE DEL GERENTE QUE REMPLAZARA AL PRINCIPAL EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000651 DE NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. DEL 20 DE FEBRERO DE 2004, INSCRITA EL 26 DE AGOSTO DE 2004 BAJO EL NUMERO 00949714 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
CABRERA PINZON MARIO ANDRES	C.C. 000000080087073
SUPLENTE DEL GERENTE	
CABRERA MANRIQUE MARIO RAUL	C.C. 000000007434052

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERA TODAS LAS UNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DEL CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: A)REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN AMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL; B) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y PERACIONES

CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON O PREVISTO EN LA LEY Y EN ESTOS ESTATUTOS; C) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBEN OTORGASE N DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA OCIEDAD; D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA EN SUS REUNIONES ORDINARIAS L INVENTARIO, BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, EL INFORME SOBRE LA ITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE ENTIADES Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES; E) NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA, CYO OMBRAMIENTO LE HAYA SIDO DELEGADO POR LA JUNTA; F) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS E IMPARTIRLES ORDENES E INSTRUCCIONES QUE SEAN REQUERIDAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS SOCIEDAD; G) CONVOCAR A LA ASAMBLEA A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS QUE SEAN ORDENADAS POR ESTOS ESTATUTOS, LA JUNTA O EL REVISOR; H) CONVOCAR A LA JUNTA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIO SOCIALES ; I) CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA LA ASAMBLEA O LA JUNTA J) CUMPLIR, O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. K. EL REPRESENTANTE LEGAL NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACION POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE, POR LO TANTO SE ENTENDERA QUE PODRA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 09 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE MARZO DE 2013, INSCRITA EL 15 DE JUNIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01739466 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
LOPEZ ALDEMAR	C.C. 000000019123847
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
CACERES RAMIREZ EDGAR FERNANDO	C.C. 000000019281038

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 1 DE MARZO DE 2005
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 23 DE MARZO DE 2022

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE

75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MEDIANA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $5,802,368,021

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7111

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
** CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO **

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.087.073**

CABRERA PINZON

APELLIDOS

MARIO ANDRES

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-ENE-1981**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-ENE-1999 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00064621-M-0080087073-20080904 **0002**948664A 2 1670018747

Bogotá D.C., 05 de diciembre de 2022

Señores
A QUIEN LE INTERESE
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente MC ARQUITECTOS SA identificado con NIT Nro. 8301464991, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 23-05-2012 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta corriente	039259098	Activo	2019-11-18

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

Los saldos presentados en este certificado tienen fecha de corte 02-08-2022.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 03 días del mes de agosto de 2022, en atención a la solicitud No. 558661011.

Cordialmente,



Contact Center

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALTHUS
INGENIERÍA & ARQUITECTURA

Bogotá
20 de diciembre de 2022
Señores:
ANGELA ARANZAZU MONTOYA
Arquitecta Coordinadora
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Grupo Proyectos Especiales de Infraestructura

Supervisar del contrato:
Arq. JUAN CARLOS ALVAREZ ORJUELA
Arq. JORGE ENRIQUE HERNADEZ BECERRA
Dirección de Administración Judicial Seccional

Asunto: Memorial de Responsabilidad de la revisión independiente de diseños estructurales entregado por el consultor

Ref: CONTRATO DE CONSULTORIA No.193-2021 Actualización, elaboración, validación, y ajustes a los diseños arquitectónicos, estudios técnicos y presupuesto general de obra, contratación de la revisión independiente de los diseños estructurales y obtención de la licencia de construcción de la nueva torre del Palacio de Justicia de Valledupar-Cesar.

Yo, **CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ VALLEJO** ingeniero Especialista en estructura con Matrícula profesional No. 63202131643 QND, identificado con cedula de ciudadanía que aparece al pie de mi firma, manifiesto mi compromiso y responsabilidad profesional en la Actualización, elaboración, validación, y ajustes a los, los diseños estructurales de la nueva torre del Palacio de Justicia de Valledupar-Cesar.

En relación a la referencia citada, me permito informar que se da total garantía de que los estudios y diseños efectuados por la firma consultora MC ARQUITECTOS S.A. – Nit. 830.146.499-1, los diseños se ajustan a la normatividad vigente NRS-10 Reglamento colombiano de construcción sismo resistente, en consecuencia, asumo total responsabilidad en los diseños de este proyecto.

Cordialmente,

CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ VALLEJO
MP. No. 63202131643 QND
Ingeniero civil Especialista en Diseño Estructural

RESOLUCIÓN Nº 20001-1-22-1282 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

EL CURADOR URBANO Nº 1 DE VALLEDUPAR, ARQ. FERNANDO PENAGOS ZAPATA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS OTORGADAS POR LA LEY 388 DE 1997 Y POR EL DECRETO 1077 DE MAYO DE 2015, MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL DECRETO 2218 DE NOVIEMBRE DE 2015, EL DECRETO 1203 DE JULIO DE 2017 Y EL DECRETO 1783 DE DICIEMBRE DE 2021; EN CONCORDANCIA CON EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y LA RESOLUCIÓN 1025 DE DICIEMBRE DE 2021 Y EN CONSIDERACIÓN AL ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS DE LA SOLICITUD RADICADA:

RESUELVE:

OTORGAR AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA IDENTIFICADA CON NIT 800093816-3, REPRESENTADA JUDICIALMENTE POR EL SEÑOR CARLOS MANUEL ECHEVERRI CUELLO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 77.027.480, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, QUIEN OTORGA PODER A MARIO ANDRÉS CABRERA PINZÓN CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 80.087.073 DE BOGOTÁ Y MATRICULA PROFESIONAL A25142008-80087073, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE AMPLIACIÓN PARA UN EQUIPAMIENTO DE USO DOTACIONAL DE DEFENSA Y JUSTICIA UBICADO EN LA CALLE 14 Nº 12-189, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, EN EL INMUEBLE DE TITULARIDAD DE DERECHO REAL DE DOMINIO, CON FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 190-33450 EXPEDIDO POR LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR Y CÉDULA CATASTRAL NÚMERO 01-01-00-00-0468-0002-0-00-00-0000, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

1. MARCO NORMATIVO

ACUERDO 011 DE 2015	CLASIFICACIÓN: URBANO	ÁREA DE ACTIVIDAD: DOTACIONAL	TRATAMIENTO: CONSOLIDACIÓN URBANA
	COMUNA: 1	FICHA NORMATIVA: FN-C1	SECTOR NORMATIVO: 11

2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO

USOS		ESTACIONAMIENTOS				ESTRATO
USO	GRUPO	PRIVADOS	VISITANTES	MOTOS	BICICLETAS	
DOTACIONAL	SERVICIOS URBANOS BÁSICOS	66	(Ver precisiones)	18	22	N/A
ACTIVIDAD	SEGURIDAD, DEFENSA Y JUSTICIA					

3. CUADRO DE ÁREAS (M2)

DATOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO	
FRENTE DEL LOTE	49.45 ML 67.50 ML 84.65 ML
ÁREA DEL LOTE	4.525,00 M2
SÓTANO	1.267,87 M2
SEMISÓTANO	1.267,87 M2
PRIMER PISO	786.33 M2
PISOS RESTANTES	8.895,86 M2
TOTAL CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN	12.217,93 M2
LIBRE 1ER PISO	N/A

ÁREAS CONSTR.	OBRA NUEVA	RECONO CIMIENT.	AMPLIAC.	ADEC.	MODIF.	REFORZ.	TOTAL
VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOTACIONAL	0.00	0.00	12.217,93 M2	0.00	0.00	0.00	12.217,93 M2
INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	12.217,93 M2	0.00	0.00	0.00	12.217,93 M2

4. EDIFICABILIDAD

VOLUMETRÍA	
a. Nº DE PISOS	11
b. ALTURA EN METROS	48.06
c. SÓTANOS	1
d. SEMISÓTANOS	1
e. Nº DE EDIFICIOS	1
f. ETAPAS CONSTRUCCIÓN	1
g. ÍNDICE OCUPACIÓN	0.17
h. ÍNDICE CONSTRUCCIÓN	1.28

TIPOLOGÍA Y AISLAMIENTOS	MTS	NIVEL
AISLAMIENTOS	N/A	N/A
a. LATERAL	N/A	N/A
b. LATERAL 2 (*)	N/A	N/A
c. POSTERIOR	N/A	N/A
d. POSTERIOR 2 (*)	N/A	N/A
e. ENTRE EDIFICACIONES	N/A	N/A
g. PATIOS	N/A	N/A
h. OTROS	N/A	N/A

ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL ESPACIO PÚBLICO	
a. ANTEJARDÍN 1	8.50
b. ANTEJARDÍN 2	7.50
c. ANTEJARDÍN 3	5.00
d. VOLADIZO 1	1.50
e. VOLADIZO 2	1.00
f. ANDENES	EXISTENTES

CURADOR URBANO Nº 1 DE VPAR	REVISIÓN ARQUITECTÓNICA	REVISIÓN JURÍDICA	FECHA DE EJECUTORIA
ARQ. FERNANDO PENAGOS ZAPATA	ARQ. GALEANO DAZA ALVAREZ	KATHERINE MALDONADO CHARRIS	3 0 NOV 2022

RESOLUCIÓN Nº 20001-1-22-1282 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

5. COORDENADAS	6. VECINOS COLINDANTES	
PUNTO 1: ESTE: 4.972.431,61, NORTE: 2.715.473,92; **PUNTO 2** ESTE: 4.972.379,11 NORTE: 2.715.443,25; **PUNTO 3:** ESTE: 4.972.406,1, NORTE: 2.715.403,38; **PUNTO 4:** ESTE: 4.972.410,42, NORTE: 2.715.403,57; **PUNTO 5:** ESTE: 4.972.476,16, NORTE: 2.715.406,03; **PUNTO 6:** ESTE: 4.972.478,36, NORTE: 2.715.410,51.	**RELACIÓN VECINOS COLINDANTES**	CARRERA 14 Nº 14-85.
	OBJECIONES	**NO**

7. ESTRUCTURAS

TIPO DE CIMENTACIÓN: ZAPATAS AISLADAS	**NORMA APLICADA:** NSR-10
SISTEMA ESTRUCTURAL: SISTEMA COMBINADO DE MUROS Y PÓRTICOS EN CONCRETO REFORZADO	
GRADO DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA: Moderada (DMO)	

8. PROFESIONALES RESPONSABLES

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	MARIO ANDRÉS CABRERA PINZÓN		**INGENIERO CIVIL - DISEÑADOR ESTRUCTURA Y ELEMENTOS NO ESTRU.**	JAIME ELISEO BUITRAGO NOVA
MATRICULA PROFESIONAL	A25142008-80087073		**MATRICULA PROFESIONAL**	25202-43302
ARQUITECTO PROYECTISTA	MARIO RAÚL CABRERA MANRIQUE		**MATRICULA PROFESIONAL**	00000-17845
INGENIERO CIVIL - GEOTECNISTA	ALFONSO URIBE SARDIÑA		**REVISOR INDEPENDIENTE DISEÑOS ESTRUCTURALES**	JAIRO ARMANDO PEÑA VARGAS
MATRICULA PROFESIONAL	25202-20489		**MATRICULA PROFESIONAL**	13202-118794

9. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA LICENCIA

MEMORIA DE DISEÑO ESTRUCTURAL	SI		**ESTUDIO DE SUELOS**	SI		**PLANOS ARQUITECTÓNICOS**	22
PLANOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	SI		**PLANOS ESTRUCTURALES**	35		**PLANOS SEGURIDAD HIUMANA**	4

10. PRECISIONES, OBSERVACIONES, RESPUESTAS A OBJECIONES.

Según oficio del 17 de agosto de 2022, firmado por el Director de la Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial, no se recomienda contar con áreas para parqueaderos públicos en las sedes judiciales. Sin embargo, la cuota de estacionamientos de visitantes se suma a la exigencia de estacionamientos privados, dando cumplimiento en su totalidad con la norma.

11. IMPUESTOS, TASAS, OBLIGACIONES, CONTRIBUCIONES

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO	Nº RECIBO	OBSERVACIONES
IMPUESTO DELINEACIÓN URBANA	$ 128.841.000	28/10/2022	120220031042	No. recibo según declaración
OBLIGACIÓN ESPACIO PÚBLICO	N/A	N/A	N/A	-
OBLIGACIÓN EQUIPAMIENTO	N/A	N/A	N/A	-
OBLIGACIÓN VIP	N/A	N/A	N/A	-
PLUSVALÍA	N/A	N/A	N/A	-

12. VIGENCIAS.

La licencia tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses, prorrogables por una sola vez por un plazo adicional de doce (12) meses, contados a partir de la fecha en que queden en firme los actos administrativos por medio de los cuales fueron otorgadas. La solicitud de prórroga deberá formularse a más tardar treinta (30) días hábiles anteriores al vencimiento de la respectiva licencia, siempre que el urbanizador o constructor responsable certifique la iniciación de la obra.

13. OBLIGACIONES

- Ejecutar las obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos del espacio público.
- Cuando se trate de licencias de urbanización, ejecutar las obras de urbanización, con sujeción a los proyectos técnicos aprobados y entregar y dotar las áreas públicas objeto de cesión gratuita con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público, de acuerdo con las especificaciones que la autoridad competente expida.
- Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados, y exhibirlos cuando sean requeridos por la autoridad competente.
- Cumplir con el programa de manejo ambiental de materiales y elementos a los que hace referencia la Resolución 472 de 2017 y 1257 de 2021 del Ministerio del Medio Ambiente, o el acto que la modifique o sustituya, para aquellos proyectos que no requieren licencia ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad con el decreto único del sector ambiente y desarrollo sostenible en materia de licenciamiento ambiental.
- Cuando se trate de licencias de construcción, solicitar la Autorización de Ocupación de Inmuebles al concluir las obras de edificación en los términos que establece el artículo 2.2.6.1.4.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015.
- Someter el proyecto a supervisión técnica independiente en los términos que señala el Título I del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR) 10.
- Realizar los controles de calidad para los diferentes materiales y elementos que señalen las normas de construcción Sismo Resistentes.
- Cumplir con las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas en situación de discapacidad.
- Cumplir con las disposiciones contenidas en las normas de construcción sismo resistente vigente.

CURADOR URBANO Nº 1 DE VPAR	REVISIÓN ARQUITECTÓNICA	REVISIÓN JURÍDICA	FECHA DE EJECUTORIA
ARQ. FERNANDO PENAGOS ZAPATA	ARQ. GALEANO DAZA ALVAREZ	KATHERINE MALDONADO CHARRIS	30 NOV 2022

- Remitir, para el caso de proyectos que requieren supervisión técnica independiente, copia de las actas de la supervisión técnica independiente que se expidan durante el desarrollo de la obra, así como el certificado técnico de ocupación, a las autoridades competentes para ejercer el control urbano en el municipio o distrito quienes remitirán copia a la entidad encargada de conservar el expediente del proyecto, y serán de público conocimiento. En los casos de patrimonios autónomos en los que el fideicomiso ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quién es el responsable de esta obligación.
- Obtener, previa la ocupación y/o transferencia de las nuevas edificaciones que requieren supervisión técnica independiente, el Certificado Técnico de Ocupación emitido por parte del Supervisor Técnico Independiente siguiendo lo previsto en el Título 1 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. El certificado técnico de ocupación deberá protocolizarse mediante escritura pública en los términos y condiciones establecidos en el artículo 6 de la Ley 1796 de 2016. La ocupación de edificaciones sin haber protocolizado y registrado el Certificado Técnico de Ocupación ocasionará las sanciones correspondientes, incluyendo las previstas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016 o la norma que la adicione, modifique o sustituya. No se requiere su protocolización en el reglamento de propiedad horizontal.
- Instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, establecidos en la Ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
- Dar cumplimiento a las disposiciones sobre construcción sostenible que adopte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o los municipios o distritos en ejercicio de sus competencias.
- Esta licencia no autoriza tala de árboles, ni excavaciones o similares en el espacio público para lo cual se debe consultar a la autoridad competente.

Valledupar, 01 de diciembre de 2022

Estimado señor(a):
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
CARLOS MANUEL ECHEVERRI CUELLO
DIRECTOR SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
CALLE 14 # 13 - 2 BARRIO LOPERENA
3219745674
VALLEDUPAR

Asunto: Respuesta factibilidad del servicio de energía con expediente N° P31102022110043
Usuario Nuevo

Respetado(a) señor(a):

Recibida su solicitud con número del asunto y fecha 28 de octubre del año 2022, donde nos requiere la localización de la factibilidad del servicio de energía a la red para sus instalaciones, atentamente le comunicamos que hemos atendido favorablemente su solicitud, otorgándole la factibilidad del servicio de energía con las características técnicas que se describen a continuación:

1. **Datos del predio:**

Dirección: CALLE 14 No. 13 - 2
Municipio: VALLEDUPAR
Nombre de la obra: AUMENTO DE POTENCIA PALACIO DE JUSTICIA

2. **Información técnica:**

Potencia aprobada: 1 2 5 0 kVA
Circuito o alimentador: GUATAPURI 1
Construir Red de Media Tensión: NO
Nodo o apoyo: 21667686
Instalaciones actuales: N/A
Compra de bien futuro: NO
Coordenadas: 0
Tipo de Certificación RETIE: Plena

Nivel de tensión: 13,2 KV
Tipo de conexión: Trifásico
Cantidad de transformadores: 1
Uso del servicio: Oficial
Instalaciones futuras: N/A
Tipo de Punto de medición (CREG 038/14): Nivel 2
Ubicación del punto de conexión: N10 28 27.6 W73 15 07.3

3. **Paso a seguir**:

- Solicitar la revisión del diseño eléctrico del proyecto.
- Solicitar interventoría al proyecto aprobado.
- Solicitar visita de puesta en servicio al operador de red.
- Pedido de conexión al servicio de energía eléctrica.

4. **Descripción de la conexión:**

Para la obtención del servicio de energía se deberá presentar un diseño eléctrico de las redes de distribución, a partir del punto “A”, referenciar la respuesta otorgada en este comunicado y los documentos legales requeridos para este fin.

El diseño del sistema de medida debe incluir lo estipulado en la resolución CREG 038 de 2014 “Código de Medida”. Adicionalmente, las instalaciones mayores a 15 kVA requieren instalar medidor de activa y reactiva con perfil de carga, con el fin de dar cumplimiento a la resolución CREG 015 de 2018.

Este proyecto deberá ser presentado por un profesional con matrícula profesional vigente, referenciando la respuesta otorgada en este comunicado y los documentos legales requeridos para este fin. Los requisitos técnicos de presentación de diseños eléctricos se detallan en la Norma Técnica de ES.03761 Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexión; esta norma se encuentra disponible en la página web de la Empresa Normativa de Red • GRUPO EPM (energiacaribemar.co), (ES.03761.CO.pdf).

Por otra parte, una vez se encuentre aprobado el diseño, antes de la ejecución de los trabajos por parte del constructor, debe solicitar la revisión de proyectos eléctricos, a través del Aplicativo Web.

AFINIA, en adelante La Empresa, suministra e instala los conductores de nivel de tensión I y el transformador de distribución hasta el punto de conexión asignado, Los cuales serán propiedad de La Empresa y se construirán previa solicitud de la interventoría. Las acometidas para cada uno de los clientes, así como las obras civiles, serán responsabilidad del constructor y de propiedad de los usuarios potenciales.

Las obras civiles de redes de uso general serán adquiridas por La Empresa mediante la figura de Compra de Bien Futuro, previa inclusión de la cláusula de propiedad de activos eléctricos en el Reglamento de Propiedad Horizontal a favor de La Empresa. “Los activos eléctricos destinados a la distribución de energía del nivel de tensión 2 (primarias), los transformadores y su red secundaria asociada, son de propiedad de La Empresa, a quién se le concede el derecho a usar el área común donde se encuentran instalados y el acceso a ellas para la libre operación, mantenimiento y reposición de dichos bienes, sin que ello implique el pago por La Empresa por ningún concepto como impuesto predial, arrendamiento, gastos de administración, pago de impuestos municipales o cualquier otro gasto relativo a la copropiedad. En todo caso, dichos activos eléctricos serán utilizados por La Empresa para la prestación del servicio de energía de la copropiedad”.

Para la conexión del servicio de energía se deberán ingresar las solicitudes correspondientes al número de instalaciones, entregando copia de esta factibilidad y presentando la certificación de conformidad RETIE, la cual se compone de la declaración de cumplimiento RETIE firmada por el profesional competente responsable de la construcción de las obras eléctricas y el dictamen de inspección emitido por un organismo acreditado por la ONAC para tal fin (cuando aplique la certificación plena) y los demás documentos legales requeridos.

Si el punto de conexión más cercano es una red particular deberá presentar permiso escrito del propietario de la infraestructura.

Se informa que el Reglamento de Comercialización – Resolución CREG-156/2011, en su artículo 14, establece como condición necesaria para el registro de un equipo de medida, que este tenga por objeto la medición del consumo de un único Usuario o Usuario Potencial, aclarando que usuario es la persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica, bien sea como propietario del inmueble en donde éste se presta, o como receptor directo del servicio, e independientemente del número de destinaciones autorizadas por la entidad competente. Adicionalmente informamos que en caso de identificarse durante la revisión del proyecto de redes o la interventoría de obra incumplimiento de lo anterior, el presente punto de

conexión se entenderá inválido, por lo que La Empresa procederá a otorgar una nueva respuesta de punto de conexión que refleje la realidad constructiva del proyecto, y en caso de requerirse, el interesado deberá realizar las modificaciones necesarias para garantizar que el proyecto cuente con el mismo número de medidores que usuarios potenciales.

Esta factibilidad de punto de conexión queda condicionada al cumplimiento de las instalaciones o predios con respecto a lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio respectivo y en especial con: No estar incluido en zona de alto riesgo, el inmueble a construir no debe encontrarse dentro de servidumbres o debajo de líneas de conducción de energía eléctrica, según los artículos 13 y 22 del RETIE, además debe cumplir con los retiros obligados a quebradas, ríos, poliductos, líneas férreas, vías (según lo establecido en la Ley 1228 de 2008 y decreto 2976 de 2010), demás disposiciones y lo dispuesto en la Ley 388 de 1997 o en las normas que la modifiquen o sustituyan en lo que respecta a limitaciones en el uso del suelo.

La emisión de esta factibilidad no autoriza al potencial usuario conectar su instalación a las redes de La Empresa. El servicio de energía solo se dará cuando se cumpla con los requisitos de conexión del servicio previa visita de un funcionario de La Empresa quien revisará y sellará el medidor de energía. Si se encuentra conectada la instalación antes de cumplir los requisitos mencionados, el potencial usuario estará incurriendo en el delito de defraudación de fluidos definido en el artículo 256 del código penal.

No obstante, se aclara que la respuesta de esta factibilidad del servicio no autoriza intervenir o realizar obras eléctricas sobre la infraestructura eléctrica de propiedad de La Empresa o particular sin cumplir los procedimientos de operación del sistema de distribución local y el acompañamiento de funcionarios de La Empresa debidamente identificados.

Tener en cuenta que la vigencia de este punto de conexión es un año (1), a partir de su fecha de expedición. Para información, dudas o inquietudes, consultar la página web https://energiacaribemar.co/normativa-de-red/ donde encontrará la información de los trámites de energía. Para asesorías técnica con respecto a los puntos de conexión, favor comunicarse con el técnico Yesith Torres en el correo yesith.torres@afinia.com.co y teléfono 3114350675 o con el ingeniero Guillermo Calvo en el correo guillermo.calvo@afinia.com.co y teléfono 3114353923.

AFINIA. espera haber atendido satisfactoriamente su requerimiento, quedando atentos para las aclaraciones o precisiones que considere pertinentes.

Anexos: Diagrama punto de conexión.

Cordialmente,



KELLY YANETH VALERA COTES
PROVISIÓN DEL SERVICIO - CESAR


DIAGRAMA PUNTO DE CONEXIÓN

DATOS DE LA SOLICITUD		DATOS PUNTO DE CONEXIÓN APROBADO	
Expediente Número:	P31102022110043	Subestación:	GUATAPURI
Nombre Proyecto:	AUMENTO DE POTENCIA PALACIO DE JUSTICIA	Circuito:	GUATAPURI 1
Delegación:	CESAR	Nivel de Tensión:	13.2 KV
Carga actual del suministro (KVA):	500,0	Carga Total Aprobada (KVA):	1.250,0
Carga Solicitada (KVA):	750,0	Fecha de aprobación :	01-12-22

DATOS CORTO CIRCUITO			
Trifásico		**Monofásico**	
Scc (MVA)	**145,888**	Scc (MVA)	**29,92**
Icc (kA)	**6,104**	Icc (kA)	**3,755**
R (Ohm)	**0,484**	R0 (Ohm)	**0,799**
X (Ohm)	**1,352**	X0 (Ohm)	**4,071**

COORDENADAS GPS: N10 28 27.6 W73 15 07.3

DIAGRAMA DE UBICACIÓN



Punto de conexión
CT Poste nuevo
CT Superficie nuevo
Tablero BT
Adecuación de estructura
Cambio de estructura
Estructura existente
Paso aéreo subterráneo
Tendido acometida BT subterránea
Tendido acometida BT aérea
Tendido acometida MT subterránea
Tendido de red MT aérea
Refuerzo de red MT existente

DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS AFINIA/ RETIE/RETILAP/RESOLUCIÓN 038-14 Y DEMÁS NORMAS QUE APLIQUEN

NOTAS PARA LA CONEXIÓN

REALIZAR CONEXIONES MT CON CONECTORES TRANSVERSALES Y ESTRIBOS, LOS BAJANTES SUPERIORES É INFERIORES DE LOS CORTACIRCUITOS DEBEN SER MINIMO EN CABLE DE COBRE No 2 AL IGUAL QUE EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA.

1. LEER CARTA DE NOTIFICACIÓN DE FACTIBILIDAD ADJUNTA.
2. SE DA PUNTO DE CONEXIÓN PARA AUMENTO DE POTENCIA DE 500 KVA A 1250 KVA EN TRAMO CODIGO BDI: 21667686 CERCA DEL CT: A064932 SOBRE EL CIRCUITO GUATAPURI 1.
3. DISEÑAR ACORDE A NORMATIVA CARIBE MAR DE LA COSTA.
4. MONTAJE DE CARGA DE 750 KVA ADICIONAL A LOS 500 KVA EXISTENTES (MT: H2785) EN SUBETSTACIÓN NORMALIZADA DE ACUERDO A NORMATIVA CARIBE MAR DE LA COSTA Y RETIE.
5. PRESENTAR CALCULO MECANICO DEL APOYO EXISTENTE Ó PROYECTADOS.
6. LOS DPS DEBEN SER INSTALADOS EN LA CUBA DE TRAFO.
7. AL MOMENTO DE LA ENERGIZACIÓN DEBE PRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE (DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y USO FINAL) Y RETILAP (SI APLICA).
8. MANTENER DISTANCIAS DE SEGURIDAD SEGÚN RETIE.
9. OBTENER Y APORTAR PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN (CIVILES, AMBIENTALES,...ECT).
10. ADECUAR PUNTO DE CONEXIÓN DE ACUERDO A LA NORMA CARIBE MAR DE LA COSTA.
11. LAS CONDICIONES INICIALES DE ESTE PUNTO ESTAN SUJETOS A MODIFICACIÓN POR PARTE DEL OPERADOR DE RED.
12. **SI EL CONDUCTOR ACTUAL DEL TRAMO CODIGO BDI: 21667686 NO CUMPLE CON LA NUEVA CARGA (1250 KVA), DEBERA SER CAMBIADO POR UNO DE MAYOR CALIBRE DE ACUERDO A NORMATIVA CARIBE MAR DE LA COSTA Y RETIE.**
13. **SE APRUEBA LA CONEXION PARA EL AÑO 2024 DE UNA CARGA DE 750 kVA, CONDICIONADO A LA PUESTA EN OPERACION DE LA SUBESTACION NUEVA GUATAPURI Y DE SU SDL DE ACUERDO AL PLAN DE INVERSION 2022-2026**

TODOS LOS TRABAJOS DE ADECUACION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE SE HARA EN CALIENTE. SI SE NECESITA REALIZAR EL DESCARGO EN FRIO SE PAGARA LA ENERGIA DEJADA DE SUMINISTRAR Y LA COMPENSACION POR PRESTACION DE SERVICIO CON LAS TARIFAS VIGENTES AL MOMENTO DEL DESCARGO.

TODOS LOS MATERIALES DEBEN SER REVISADOS POR CARIBE MAR DE LA COSTA - APPLUS NORCONTROL ANTES DE SER INSTALADOS. DEBE PRESENTAR CERTIFICADO DE PRODUCTO DE CADA UNO. LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN ESTAR VISIBLES.

NOTAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA :

1. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. se reserva el derecho de modificar el punto de conexión otorgado al proyecto, de acuerdo con las condiciones del sistema de distribución al momento de solicitar la conexión de la carga. Los costos asociados a la modificación que se presente, deben ser asumidos por el cliente.

2. Le recordamos que para la construcción de su proyecto eléctrico debe cumplir con la gestión y presentación de los respectivos permisos que le apliquen al mismo:

- Permisos de paso y servidumbres.
- Permisos ambientales.
- Permiso especial por el Ministerio de transporte (Ley 1228 del 2008).
- Permiso de uso de red particular.
- Otros permisos que apliquen al proyecto.

REALIZADO POR: GERARDO CASTILLO RODRIGUEZ

EMDUPAR S.A. ESP Empresa de Servicios Públicos de Valledupar	ACTA DE REVISIÓN DE DISEÑOS	FO-GR-33
		Versión : 02-11-12-13
		Página : 1 de 3

INFORMACION DEL PROYECTO

FECHA	29/11/2022
URBANIZADOR – CONSTRUCTOR	Rama Judicial Dirección Seccional De Administración Judicial Cesar
PROYECTO	Nueva Torre Del Palacio De Justicia

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carlos Manuel Echeverri Cuello	Representante Legal	
Ar. Paola Velilla Pérez	Jefe División Proyectos y Gestión Ambiental EMDUPAR S.A. E.S.P.	

DESARROLLO

TEMAS TRATADOS:
Memorias de cálculo sistema suministro (red de abastecimiento agua potable).
Memorias de cálculo sistema sanitario (red de desagües).
Empalme de redes.
Observaciones.

DESARROLLO DE LOS TEMAS

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA SUMINISTRO (RED DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE)

ACOMETIDA: El diseño plantea una acometida PVC de 3" y por medio de un collar de derivación que va desde la tubería existente PVC de 3" con salida en 3" .Conexión ubicada en la Calle 14. Dicho proyecto tiene un sistema de distribución se concibe de tal manera que desde la red de acueducto circundante a la obra y mediante gravedad se abastece los aparatos sanitarios a utilizar.

MEMORIAS DE CALCULO SISTEMA SANITARIO (RED DE DESAGÜES)

El sistema de Alcantarillado Sanitario para el Proyecto constará de una red de la cual existen tramos de tubería PVC de diámetro de 4" y 6" de la cual esta última se conectara a la red pública sobre la Carrera 14.
Existen cajas de inspección cuyas medidas son 0.60m x 0.60 m con un espesor de 0.10m
La tubería para la acometida domiciliaria se hará con tubería de PVC de diámetro 4" con su correspondiente conexión a la tubería principal de 6".

AUTORIZACION EMPLAME REDES:

Realizada la revisión de las memorias, especificaciones y planos correspondientes al proyecto NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA, se autoriza el empalme a la red pública de acueducto existente en tubería principal de máximo dos pulgadas (2"), sobre la calle 14, la tubería de la red pública existente corresponde a tres pulgadas (3")

Se autoriza conexión a la red pública de alcantarillado existente de ocho pulgadas (8") que pasa sobre la carrera 14 mediante tubería de seis pulgadas (6"), se prohíbe la conexión directa al pozo colector.

Para efectos de aprobación se hacen las siguientes sugerencias:

- Se debe informar a la empresa de servicios públicos EMDUPAR S.A. E.S.P. con mínimo 5 días de anticipación del inicio de las actividades de empalme y acometidas de redes solicitando el acompañamiento y supervisión técnica.
- Una vez terminada la obra se debe entregar las redes a la empresa de servicios públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P. debidamente probadas.
- La manipulación de válvula es exclusiva de la empresa de servicios públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P., cualquier requerimiento que amerite el cierre o apertura de estas debe ser autorizado y realizado por la empresa.
- Toda conexión o derivación que desde esta ramificación de la red se pretenda realizar debe ser autorizada por la empresa de servicios públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P.
- Previo a la conexión de la derivación acometida de la red de acueducto, se debe hacer limpieza de la tubería a conectar.
- Se debe aportar certificación de calidad del material a implementar y sus respectivas fichas técnicas emitidas por el fabricante y es deber del constructor cumplir con todas las especificaciones constructivas requeridas por el fabricante y establecidas por el Resolución 0330/2017.

OBSERVACIONES

SISTEMA DE SUMINISTRO:

- Se recomienda conexión de acometida de acueducto de máximo Ø2".

SISTEMA SANITARIO:

- No se autoriza la conexión al pozo colector, se prohíbe la conexión directa a los pozos de inspección.
- Para la conexión de redes de alcantarillado se indica que estas deben realizarse en diagonal a 45° grados, la conexión se hace directamente a la red.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Presentar planos y diseños conformes a observaciones planteadas en esta acta	-	-
Presentar programa de obras	-	-
Presentar acta de compromisos	-	-
Entrega de redes exteriores	-	-