ACTA DE INICIO CONTRATO SMEG-CDCASO-035-2023

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO 29 de Mayo de 2023	**TIPO DE CONTRATO O CONVENIO** CONVENIO DE ASOCIACIÓN
PLAZO DE EJECUCION: SEIS MESES	**VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO** **$** 196.320.353
NUMERO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) Y FECHA 7100037625 DEL 27/03/2023	**NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) Y FECHA:** 4600018178 DEL 31 DE MAYO DE 2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO O CONVENIO 02 DE JUNIO DE 2023	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO** 01 DE DICIEMBRE DE 2023
ANTICIPO **PAGO ANTICIPADO**	**VALOR DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO** NO APLICA
NOMBRE DEL SUPERVISOR GREYSI EDILAMAR MEJIA TORRES **IDENTIFICACION:** CC. 1052388995 **CARGO:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO **ÁREA:**SECRETARÍA DE MINAS, ENERGÍA Y GAS	**NOMBRE DEL INTERVENTOR** NO APLICA
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE MINAS, ENERGÍA Y GAS	**CONTRATISTA O PARTE DEL CONVENIO:** CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL (CAEM) NIT: 860.514.187-5
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO Aunar esfuerzos técnicos y económicos para realizar la fase de validación técnica y energética para la sustitución del carbón por briquetas como combustible para los hornos de cocción de ladrillos de los municipios de Nemocón, Tausa y Cogua.	

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTION CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-001
		Versión: 03
	ACTA DE INICIO	Fecha aprobación: 06/06/2022

VERIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCION		
Garantías	SI: X	NO:
Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
Número de la Garantía y fecha de Aprobación	340 47 994000045435	
Discrimine amparos y porcentaje	Cumplimiento	20%
	Calidad del servicio	20%
	Pago de salarios, prestaciones sociales	5%

Para efectos legales, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., el día dos (02) del mes de junio del año 2023.

HENRY GARAY SARASTY
CONTRATISTA

GREYSI EDILAMAR MEJIA TORRES
SUPERVISORA