Tipo Documento	contrato	Código SGC	
Nombre Documento	Acta recibo parcial 002 obra	VERSIÓN	2021
		TRD	121.14.05
		PÁGINA	Página 1 de 1

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECIBO PARCIAL CORTE No.002

1. Que de acuerdo a lo contenido en el **CONTRATO DE OBRA SOP 249-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA EN EL SECTOR DE LA ESCUELA DE LA VEREDA GUATANCUY DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE.** Suscrito el treinta (30) de septiembre de 2022, y con acta de inicio el veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022), contratista PAVIMENTOS TECNICOS S.A.S. NIT. 800185572-7 se ha desarrollado la supervisión de este.

2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.

3. Que a la fecha doy recibo de la ejecución parcial del avance de obra con un porcentaje ejecutado del 87.16% en relación al **CONTRATO DE OBRA SOP 249-2022.** Correspondientes MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DIECIOCHO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 1.189.973.018,31) **M/CTE.**

4. Qué de acuerdo con la cláusula séptima del **CONTRATO DE OBRA SOP–249-2022 forma** de pago; se autoriza el pago correspondiente al 30.69 % Por la suma de CUATROCIENTOS DIESCIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 418.998.690,31) **M/CTE.** De acuerdo con acta parcial de obra del dieciséis (16) de mayo de 2023.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	$ 910.203.385,47
VALOR DE LA ADICIÓN 001	$ 455.101.654,47
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.	$ 1.365.305.039,94
VALOR ACTA PARCIAL No. 1.	$ 770.974.328,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 2.	$ 418.998.690,31
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA. 002	$ 418.998.690,31
PENDIENTE POR EJECUTAR DEL CONTRATO.	$ 175.332.021,63

Se expide en el Municipio de Villa de San Diego de Ubaté, el siete (07) de junio de 2023.

OK Daniel Torres

ING. MAGDA XIMENA GARZON GONZALEZ.
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	Alexander Paez.	Ing. Magda Ximena Garzón González.	Ing. Magda Ximena Garzón González.
Cargo	Apoyo supervision	Secretaria De Obras Públicas.	Secretaria De Obras Públicas.
Fecha	07 de junio de 2023.	07 de junio de 2023.	07 de junio de 2023.
Firma			