**INFORME MENSUAL DE SUPERVISION**
**No. 003**

**PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO** | 014 DE 2023 |
| **OBJETO** | "PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES LÚDICO RECREATIVAS EN EL AREA URBANA Y/O RURAL A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA" |
| **CONTRATISTA** | CAMILO ERNESTO TORRES MELO |
| **CEDULA** | 74.377.056 DUITAMA(BOY) |
| **CONTRATRANTE** | **INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION** |
| **SUPERVISION** | RAUL ALBERTO DÍAZ DÍAZ |
| **PLAZO INICIAL** | SEIS (06) MESES |
| **FECHA DE INICIO** | 16 DE FEBRERO DE 2023 |
| **FECHA DEL PRESENTE ACTA** | 23 DE MAYO DE 2023 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $10.800.000 |
| **VALOR ACTA 002 DE RECIBO PARCIAL 001 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2023** | $1.800.000 |
| **VALOR ACTA 003 DE RECIBO PARCIAL 002 CON FECHA DE 2 DE MAYO DE 2023** | $1.800.000 |
| **VALOR ACTA 004 DE RECIBO PARCIAL 003** | $1.800.000 |
| **VALOR EJECUTADO** | $5.400.000 |
| **VALOR POR EJECUTAR** | $5.400.000 |

**ADICIONAL**

| | |
|---|---|
| ADICONAL No. | NO APLICA |
| FECHA ADICIONAL | NO APLICA |
| FECHA LEGALIZACION DEL ADICONAL | NO APLICA |
| PLAZO ADICIONAL | NO APLICA |


**SUSPENSION PLAZO**

| | |
|---|---|
| MOTIVO | NO APLICA |
| FECHA SUSPENSION | NO APLICA |
| FECHA REINICIO | NO APLICA |
| PLAZO | NO APLICA |

**ESTADO ACTUAL**

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $10.800.000 |
| VALOR TOTAL | $10.800.000 |
| VALOR POR EJECUTAR | $5.400.000 |
| VALOR EJECUTADO | $5.400.000 |
| VALOR PRESENTE ACTA | $1.800.000 |

## PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION



Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | 001 | 9/04/2023 8:02:00 PM | - | 1.800.000 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 002 | 002 | 4 días de tiempo transcurrido | - | 1.800.000 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |

Crear

Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ACTA DE INICIO 001.pdf | ACTA DE INICIO 001.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | 7. INFORME DE SUPERVISION.pdf | 7. INFORME DE SUPERVISION.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 8. ACTA 002 DE RECIBO PARCIAL 001.pdf | 8. ACTA 002 DE RECIBO PARCIAL 001.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | ACTA 003 DE RECIBO PARCIAL 002.pdf | ACTA 003 DE RECIBO PARCIAL 002.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFORME MENSUAL DE SUPERVISION 002.pdf | INFORME MENSUAL DE SUPERVISION 002.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar Cargar nuevo

## PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE SUPERVISION

| ACTA No. | DESCRIPCION | FECHA DEL ACTA |
|---|---|---|
| 001 | DE INICIO | 16 DE FEBRERO DE 2023 |
| 002 | RECIBO PARCIAL 001 | 24 DE MARZO DE 2023 |
| 003 | RECIBO PARCIAL 002 | 2 DE MAYO DE 2023 |
| 004 | RECIBO PARCIAL 003 | 23 DE MAYO DE 2023 |

## PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

Se referencia todas las actividades realizadas durante el mes de manera secuencial y cronológica por el contratista entre las fechas, en la disciplina de **ATLETISMO** del contratista en las **CATEGORÍAS SUB 14 Y SUB 17:**

- **17/04/2023** EL CONTRATISTA REALIZÓ UNA JORNADA DE EMBELLECIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PARA LA BUENA PRACTICA DE LOS ATLETAS.
- **18/04/2023** EL CONTRATISTA EJECUTÓ LA CLASE DE TÉCNICA PARA FONDO MEDIANTE GACELAS Y COORDINACIÓN BRAZA ZANCADA
- **19/04/2023** EL CONTRATISTA REALIZÓ UN TRABAJO DE DÍA DE RODAJE CON INTERVALOS DE 5 MIN DE VELOCIDAD MEDIA POR DOS MINUTOS DE CAMINATA 10 SERIES EN GRUPOS DE 4 ATLETAS
- **20/04/2023** EL CONTRATISTA TRABAJÓ EN UNA CLASE DE DIA DE TOMAS DE TIEMPOS EN CARRERAS DE 100 PARA HACER REGISTRO Y MEJORA DE ESTOS MISMOS
- **21/04/2023** EL CONTRATISTA REALIZÓ UNA CLASE DE TRABAJO ABDOMINAL POR SERIES QUE PERMITE AL ATLETA DESARROLLAR UNA POTENCIA EXTRA PARA TODAS LAS PRUEBAS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO
- **24/04/2023** EL CONTRATISTA REALIZÓ UNA JORNADA ENBELLECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DE PISTA DE SALTO
- **25/04/2023** EL CONTRATISTA REALIZÓ UN TRABAJO ABDOMINAL POR SERIES QUE PERMITE AL ATLETA DESARROLLAR UNA POTENCIA EXTRA PARA TODAS LAS PRUEBAS DE ADONDICIONAMIENTO FISICO

- **26/04/2023** EL CONTRATISTA EJECUTÓ UN TRABAJO DE

CARGAS DONDE EL ATLETA DESARROLLARA FUERZA, POTENCIA Y EXPLOSIVIDAD MEDIANTE EJERCICIOS ENFOCADOS AL DESARROLLO DE ESTAS.

- **27/04/2023** TRABAJO DE FONDO, EL ATLETA DESARROLLARA TRABAJO DE 6K APLICANDO BUENAS TÉCNICAS DE ZANCADA Y BRAZADA EN 1 HORA
- **28/04/2023** EL CONTRATISTA REALIZÓ UN TRABAJO DE
TRABAJO DE FUNDAMENTACIÓN DE LA PRUEBA DE MARCHA, DESARROLLO DE LA TÉCNICA Y REGLAMENTO
- **2/05/2023** EL CONTRATISTA REALIZÓ UN TRABAJO LUEGO DE FIN DE SEMANA DE CARGAS (AUTO CARGAS) PARA EL DESARROLLO DE EXPLOSIVIDAD.
- **3/05/2023** EL CONTRATISTA TRABAJÓ
UN PROGRAMA DIA DE RECUPERACION HACIENDO ADAPTACIONES A LA PISTA DE SALTO PARA EL BUEN DESARROLLO DE ESTA PRUEBA
- **4/05/2023** EL CONTRATISTA EJECUTÓ UNA CLASE PREPARACION PARA TRABAJO DE RELEVOS EXPLICACION TECNICA Y EJECUCION 400 METROS POR EQUIPOS
- **5/05/2023** EL CONTRATISTA REALIZÓ UN TRABAJO DE
PREPARACION PARA TRABAJO DE RELEVOS EXPLICACION TECNICA Y EJECUCION 400 METROS POR EQUIPOS
- **8/05/2023** EL CONTRATISTA REALIZÓ UN TRABAJO DE
400 METROS DE MARCHA CONTROLADA
- **9/05/2023** EL CONTRATISTA EJECUTÓ UNA CLASE DE RELEVOS CON FAMILIARIZACIÓN DEL TESTIMONIO POR EQUIPOS, CORRERÁN UNA PRUEBA DE 400 METROS POR EQUIPO HACIENDO TRABAJO DE RELEVO.
- **10/05/2023** EL CONTRATISTA TRABAJÓ UNA CARRERA DE 100 METROS CON EJERCICIOS QUE LLEVEN A MEJORAR EL GESTO TÉCNICO. SKEEPING ZANCADAS CABALLITO
- **11/05/2023** EL CONTRATISTA REALIZÓ UN TRABAJO DE
CARGA PARA DESARROLLAR POTENCIA ABDOMINAL EL ATLETA EJECUTARA
PLANCHA BAJA 2MIN
ABD BILATERAL 20RP
ABD UNILATERAL 20 RP
ABD CONCENTRADA 20 RP
- **12/05/2023** EL CONTRATISTA EJECUTÓ UN TRABAJO DE
EJERCICIOS EN PISTA QUE DESARROLLEN EN EL ATLETA EXPLOSIVIDAD Y A LA VEZ QUE DESARROLLEN GESTO TÉCNICO DE CARRERA.
- **15/05/2023** EL CONTRATISTA RELAIZÓ UN TRABAJO DE PLIOMETRIA
EN ESCALERAS PARA AUMENTAR LA FUERZA DEL SALTO ALTO Y LARGO

**RAUL ALBERTO DIAZ DIAZ**
**SUPERVISOR**
**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION I.M.D.R.**