
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	Ennuer Alexander Giraldo Valdés
Informe de Actividades Nº	3 de 7
Periodo	17/04/2023 a 16/05/2023
Número del Contrato	1846 16 de febrero de 2023
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, APOYANDO EL ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PARA EL PROCESO DE REVISIÓN DEL POT EN SU ETAPA DE SOCIALIZACIÓN CONCERTACIÓN Y ADOPCIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "FORMULACIÓN REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA"..
Plazo	SIETE (7) MESES
Valor Total del Contrato	$32.872.000 Mcte **NOTA:** Cuando el periodo debidamente ejecutado sea menor al plazo establecido en la minuta, la duración del contrato y a la duración a pagar serán prorrateados desde el momento de suscripción del acta de inicio, y en todo caso, su duración no podrá superar el 31 de diciembre de 2021.
Valor del Periodo del Informe	$4.696.000 Mcte
Fecha de Inicio	17/02/2023
Fecha de Terminación	16/09/2023
Proyecto	FORMULACIÓN REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PEREIRA
Supervisor	Eduardo Forero Gonzalez
Dependencia	Secretaria de Planeación

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Apoyar la generación de la cartografía necesaria (geodatabase, shapes y salidas graficas) para el diagnóstico y la formulación del plan de ordenamiento territorial acorde a lo establecido en el decreto 824 del 2021.	Generación de datos cartográficos para el proceso de Diagnóstico y formulación del POT conforme a al decreto 824 de 2021, y su migración a los parámetros definidos en la resolución IGAC 658 de 2022.	(Carpeta ALCANCE 1) Cartografía adelantada y avanzada a la fecha en el siguiente archivo anexo: GDB (Geodatabase) realizada la fecha: ● POT_Pereira_Diagnostico.gdb ● POT_Pereira.gdb	N/A
2. Brindar apoyo técnico en el proceso de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial.	Asistencia a reuniones internas de seguimiento y avances en la revisión del POT	(Carpeta ALCANCE 2) Archivos anexos de evidencia de asistencia a las reuniones mencionadas, la evidencia se representa en los siguientes archivos: ● Reunion Grupo POT Pereira 20230417 Espacio Publico.jpg ● Reunion Grupo POT Pereira 20230417.jpg ● Reunion Grupo POT Pereira 20230502 Rev Cartografica.jpg ● Reunion Grupo POT Pereira 20230502.jpg ● Reunion Grupo POT Pereira 20230503 Rev Anexos POT.jpg ● Reunion Grupo POT Pereira 20230503 Rev Rural.jpg ● Reunion Grupo POT Pereira 20230504 Rev ClaseSuelo.jpg ● Reunion Grupo POT Pereira 20230508 Rev Clase suelo.jpg ● Reunion Grupo POT Pereira 20230509 Rev Rad Juridica.jpg ● Reunion Grupo POT Pereira 2023056.jpg	N/A

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3. Apoyar la elaboración de portales geográficos y tableros de mando para la visualización y socialización de la cartografía generada	Se ajusto la capa de planes parciales con el Plan parcial Benaya		N/A
4. Elaborar las respuestas a las diferentes consultas que se presenten en la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano relacionadas con el objeto del contrato.	Elaboración de respuestas de solicitudes en el presente periodo del contrato	(Carpeta ALCANCE 4) Archivos anexos de respuesta, utilizando la plataforma SAIA y correos electrónicos, o de apoyo a respuestas de otros profesionales, la evidencia se presenta en los siguientes archivos: ● ClasificacionDelSuelo_PER_20230418.xlsx ● ClasificacionDelSuelo_PER_20230506.xlsx ● ClasificacionDelSuelo_PER_20230508.xlsx	N/A
5. Elaborar las respuestas a las diferentes consultas que se	Se dio respuesta a los oficios solictados.	(Carpeta ALCANCE 5) Archivos anexos de respuesta, utilizando la plataforma SAIA y correos electrónicos, o de apoyo a respuestas de otros profesionales, la evidencia se presenta en los siguientes archivos:	N/A

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
presenten en la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano relacionadas con el objeto del contrato.		• carta_0_2023-05-102116869280.pdf • comunicacion_interna_0_2023-05-10735470122.pdf • comunicacion_interna_19513_2023-04-172101021332.pdf • Gmail - Fwd_ Solicitud información y actualización Plan Parcial Benaya en el Portal Geográfico de Pereira	
5. Participación en la elaboración de conceptos técnicos y/o recomendaciones en asuntos relacionados con el objeto y alcances del contrato.		•	

Valido para Informe alcaldía de Pereira

FIRMA DIGITAL PARA INFORME DE ACTIVIDADES 3 DE 7 DEL CONTRATO No. 184 DEL 2023 ENNUER ALEXANDER GIRALDO VALDÉS



Contratista
Coordinador Proceso Revisión POT
ENNUER ALEXANDER GIRALDO VALDES
C.C: 18.521.084

Supervisor

Vo.Bo.
EDUARDO FORERO GONZALEZ

Vo.Bo
DIEGO MAURICIO ZULUAGA D.