	ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO ASIS **NIT: 891.200.461-3** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA DE RECIBO FINAL	**MIC-020-2023**	FECHA DE SUSCRIPCION	martes, mayo 09, 2023
		PLAZO	1 mes
	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA PLANTA FISICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	FECHA DE INICIO	martes, mayo 09, 2023
		FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
		FECHA DE REINICIO	N/A
	CONTRATISTA: CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO con C.C. 34.570.861 R/L: FUNDACION CRECEMOS+ Nit 90148675-9	FECHA PRECENTE ACTA	miércoles, mayo 24, 2023

En las instalaciones de la Secretaria de infraestructura de la alcaldía municipal de Puerto Asís - Putumayo, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo del año 2023, se reunieron: El Ingeniero PABLO ALBERTO GIRALDO BECERRA supervisor del contrato y La Señora CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO identificado con C.C. 34.570.861 expedida en Popayán representante legal de FUNDACION CRECEMOS+ con Nit 90148675-9 con el fin de celebrar la presente Acta de recibo final a satisfacción del contrato de obra civil MIC-020-2023 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS.

RESUPUESTO CONTRATADO						EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT CONTRATADO	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT. EJECUTADO	VALOR EJECUTADO
1	PINTURA				$ 24,984,615.3		$ 101,710.50
1.1	Pintura vinilo tipo 1 a dos manos	m2	2290.695	$ 10,907.00	24984615.35	2290.695	$ 101,710.50
				COSTO DIRECTO	$ 24,984,615.3		$ 24,984,615.35
				ADMINISTRACION 24%	$ 5,996,307.7		$ 5,996,307.7
				IMPREVISTOS 1%	$ 249,846.2		$ 249,846.2
				UTILIDAD 5%	$ 1,249,230.8		$ 1,249,230.8
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 32,480,000.00		$ 32,480,000.00

EJECUTADO	100%

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 32,480,000.0
ANTICIPO	N/A
VALOR EJECUTADO	$ 32,480,000.0
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%
PORCENTAJE POR EJECUTAR	0%

PABLO ALBERTO GIRALDO BECERRA
Secretario de Infraestructura Municipal

CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO
R/L: FUNDACION CRECEMOS+ Nit 90148675-9

CONTRATISTA

Proy. Javier Meneses
Apoyo secretaria de Infraestructura