ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA
N° 2 Parcial

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE RECIBO: 25/04/2023

Tipo de documento: Contrato **Número:** 265 2023 **Clase:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Origen: **CONTRATACIÓN DIRECTA** **Fecha Elaboración:** 21/02/2023 **Fecha Legalización:** 21/02/2023

Fecha de Inicio: 22/02/2023 **Fecha Terminación:** 21/08/2023

Objeto: Prestar los servicios profesionales a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER, en la atención de tramites de evaluación de Permiso de Vertimientos, denuncias ambientales y seguimiento de los mismos, en jurisdicción del departamento de Risaralda.

PERIODO DE PAGO: 22/03/2023 **AL** 21/04/2023

CONTRATO

Vr efectivo del contrato:	$19,200,000.00
Adiciones en efectivo:	$0.00
Contrato + Adiciones:	$19,200,000.00
Aporte Efectivo Otros:	$0.00
Ejecutado actas anteriores:	$3,200,000.00
Ejecutado esta acta:	$3,200,000.00
Saldo por ejecutar:	$12,800,000.00

Vr especie del contrato: **$0.00**

SIN ANTICIPOS

Vr entregado: $0.00

PAGO ESTA ACTA

Vr ejecutado:	$3,200,000.00
Vr menos amortización anticipo:	$0.00
Vr a cancelar presente acta:	$3,200,000.00

Vr total del contrato: **$19,200,000.00**

Aportes Obl salud y pensión: $364,800.00 **Aportes Voluntarios:** $0.00 **Aporte ARP:** $31,200.00

El interventor certifica que el contratista dió cumplimiento al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social

Concepto de pago
Pago del acta parcial # 2 del CPS # 265 de 2023

Observaciones
SE ACLARA QUE EL PERIODO DE PAGO ES DEL 22 AL 21 DE CADA MES, EN EL ACTA #1 POR ERROR INVOLUNTARIO QUEDÓ DEL 21 AL 27 DE FEBRERO.

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
1088343125	CESAR AUGUSTO GUAPACHA OSPINA	N	S

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066999	LOS 14 MUNICIPIOS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 4 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Proyecto: 4.3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Actividad: 1 Gestión y desempeño institucional
Subactividad: 1 Fortalecimiento de los procesos de atención a trámites y permisos ambientales

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	244	09/02/2023	$9,600,000.00	240	431	$9,600,000.00

Programa: 4 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Proyecto: 4.3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Actividad: 1 Gestión y desempeño institucional
Subactividad: 4 Acciones de seguimiento a trámites ambientales otorgados (Implementación y seguimiento)

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	244	09/02/2023	$9,600,000.00	240	431	$9,600,000.00

ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA
N° 2 Parcial

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE RECIBO: 25/04/2023

El 25/04/2023 se reunieron los abajo firmantes para recibir a satisfacción.

Interventor / Supervisor
89009888 **JHON JAIVER VEGA AMADO**

Contratista
1088343125 **CESAR AUGUSTO GUAPACHA OSPINA**

Elaborado por: Jhon Jaiver Vega Amado
Impreso por: Jhon Jaiver Vega Amado