CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2303-98

INFORME DE EJECUCION No. 1

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
DELIMA MARSH S.A.
Fecha: 26-may-2023 04:09 PM Pág: 3
Anexos: ninguno
Archivar en: 190-CNT2303-98/DELIMA MARSH S.A./190-CM2211-9
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-IT2305-6272
Favor citar este número al responder

FECHA DE INFORME: May.26/2023

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
190-CNT2303-98	0.00	Mar.28/2023	Mar.28/2024
Código BPC			

Objeto del contrato:

Prestar los Servicios de Intermediación de Seguros, mediante Asesoría Integral en la contratación del Programa de Seguros, así como el manejo de las Pólizas que se constituyen o que sean requeridas por la Corporación.

NIT / CC	Contratistas
890301584	DELIMA MARSH S.A.

NIT / CC	Interventores
66755851	MARLEN FAIZURY IBARRA MURILLO

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
			0.00

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Prestar el servicio de intermediación de Seguros, mediante asesoría integral en la contratación del programa de seguros y manejo de las pólizas que se constituyen en la Corporación.	100.00	SERVICIOS	1.00	0.17	16.60
Actividad: Prestar el servicio de intermediación de Seguros, mediante asesoría integral en la contratación del programa de seguros y manejo de las pólizas que se constituyen en la Corporación.	100.00		0.00	0.00	16.60

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 16.60

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2303-98

INFORME DE EJECUCION No. 1

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
DELIMA MARSH S.A.
Fecha: 26-may-2023 04:09 PM Pág: 3
Anexos: ninguno
Archivar en: 190-CNT2303-98/DELIMA MARSH S.A./190-CM2211-9
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-IT2305-6272
Favor citar este número al responder

FECHA DE INFORME: May.26/2023

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Mar.03/2023	190-CNT2303-98*DELIMA MARSH S.A.	PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS, MEDIANTE ASESORÍA INTEGRAL EN LA CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS, ASÍ COMO EL MANEJO DE LAS PÓLIZAS QUE SE CONSTITUYEN O QUE SEAN REQUERIDAS POR LA CORPORACIÓN/VALOR $0/PLAZO 12 MESES/JUAN_ZAPATA	1
MEMORANDO	Mar.07/2023	190-MEM2303-1767*SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MARLEN FAIZURY IBARRA MURILLO/PAULA ANDREA HERRERA LÓPEZ/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO N. 190-CNT2303-98/MARLEN_IBARRA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.27/2023	180-COE2303-12952*SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 21-44-101408269, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 17 DE MARZO DE 2023, CONTRATO 190-CNT2303-98	1
CONTRATO	Mar.27/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2303-98	RELACIONADA A PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 21-44-101408269, CON RADICADO 180-COE2303-12952	1
ACTA	Mar.28/2023	190-ACT2303-1525*ACTA	28-03-2023/ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 190-CNT2303-98/MARLEN_IBARRA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Abr.20/2023	190-COI2304-9372*DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS	SEÑOR ANALISTA DE OPERACIONES SERGIO ALBERTO FRANCO/SOLICITUD VISITAS DE INSPECCIÓN DE RIESGOS A LAS O.T. CARTAMA, CITARÁ Y HEVÉXICOS/MARLEN_IBARRA	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

El contrato No. 190-CNT2303-98 fue suscrito el día el 03 de marzo de 2023 y tiene por objeto Prestar el servicio de Intermediación de Seguros, mediante asesoría integral en la contratación del programa de seguros, así como el manejo de las pólizas que se constituyen o que sean requeridas por la Corporación.

Dando cumplimiento a la obligación n. 9 del contrato, el contratista remitió póliza de cumplimiento No 21-44-101408269, la cual se encuentra en el aplicativo e-sirena con radicado n. 180-COE2303-12952, el Acta aprobación de la garantía fue suscrita el 27/03/2023, por lo que se dio cumplimiento al requisito previo a la suscripción del acta de inicio.

El acta de inicio cuenta con radicado No. 190-ACT2303-1525 de fecha 28 de marzo de 2023.

Del 28 de marzo a la fecha, el intermediario apoyó en la elaboración de los estudios previos para la contratación del programa de seguros de la Corporación, la cual se lleva a cabo bajo la modalidad de Licitación Pública con n. de proceso 190-LP2305-4, entregando los respectivos documentos solicitados como siniestralidad y estudio de mercado; Así mismo se evidencia su participación y apoyo a las respuestas de las observaciones de dicho proceso en la etapa precontractual.

Para dar cumplimiento a la obligación n. 3 del contrato: "Realizar la inspección de los riesgos (identificar, tipificar, cuantificar y distribuir el riesgo) institucionales de Corantioquia en tres (3) sedes de manera presencial y presentar informe sobre el nivel de riesgo y brindar las recomendaciones respectivas", la supervisora del contrato ofició al intermediario con radicado n. 190-COI2304-9372, solicitanto el cumplimiento de las respectivas visitas, así mismo mediante correo electrónico del 25/05/2023 remitió datos de las personas encargadas de recibir al inspector asignado por Delima para relizar las respectivas visitas; a la fecha se está a la espera de recibir cronograma respectivo por parte del intermediario.

Dando cumplimiento a la obligación n. 17 del contrato, el contratisto sembró 60 árboles, lo cual se puede evidenciar con el ticket n. 3775 en el aplicativo sembratón.

En general, el contratista ha atendido de manera eficiente los requerimientos que se han presentado en el tema de seguros y pólizas para la entidad.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2303-98

INFORME DE EJECUCION No. 1

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
DELIMA MARSH S.A.
Fecha: 26-may-2023 04:09 PM Pág: 3
Anexos: ninguno
Archivar en: 190-CNT2303-98/DELIMA MARSH S.A./190-CM2211-9
Radicado por: Olga María Zapata Rivera

190-IT2305-6272
Favor citar este número al responder

FECHA DE INFORME: May.26/2023

MARLEN FAIZURY IBARRA MURILLO
Interventor