DATOS DEL CONTRATO				
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
ACTA No.	001			
FECHA DEL ACTA	7/06/2023			
No. DE CONTRATO Y FECHA	022 del 24 de febrero del 2023.			
TIPO DE CONTRATO	OBRA			
CONTRANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
OBJETO	Adecuación de andenes, escaleras y pasamanos del municipio de Bucaramanga – Santander. Grupo I			
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO SANTANDER		
	C.C/ NIT	9 0 1 6 7 7 8 6 2-6		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ERNESTO MONTAÑEZ MORA		
	C.C	79.330.879		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS		
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
	C.C	91.278.629		
INTERVENTORIA	NOMBRE	JESAK SAS		
	C.C	901.320.986-8		
VALOR DEL CONTRATO	$1.961.400.000,00	APORTE MUNICIPIO		
VALOR ADICIONADO	N/A	APORTE MUNICIPIO		
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ 569.832.522,00			
CDP	NÚMERO: 6583			
	FECHA: 28/09/2022			
CDP ADICIONAL	NÚMERO: 2736			
	FECHA: 21/02/2023			
RP	NÚMERO: 3010			
	FECHA: 27/02/2023			
RP ADICIONAL	NÚMERO: N/A			
	FECHA: N/A			
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	16/03/2023		
	Fecha de Finalización:	15/07/2023		
	Nueva fecha de terminación:	N/A		
	Duración:	4 MESES		

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO:	**Aseguradora**	**Amparo**	**No. Póliza**	**Vigencia**		**Valor Asegurado**
				Desde	**Hasta**	
	SEGUROS DEL ESTADO SA	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	21-44-101407105	16/03/2023	15/11/2023	589.420.000,00
	SEGUROS DEL ESTADO SA	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	21-40-101206556	16/03/2023	15/07/2023	348.000.000,00
	SEGUROS DEL ESTADO SA	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	21-44-101407105	16/03/2023	15/11/2023	392.280.000,00
	SEGUROS DEL ESTADO SA	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101407105	16/03/2023	16/03/2027	392.280.000,00
	SEGUROS DEL ESTADO SA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	21-44-101407105	16/03/2023	15/07/2026	196.140.000,00
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	**27 ABRIL DE 2023**					
DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO						
DÍAS A COBRAR (Contrato)	**NA**					
PERIODO DE COBRO	**16/03/2023 A 30/04/2023**					
VALOR A COBRAR	**$ 126.841.562,00**					
ANTICIPO AMORTIZADO	**$ 38.052.468,60**					

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
MARZO	17/05/2023	9450966204	$ 8.429.336

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS SURA (ANTES SUSALUD) NUEVA E.P.S. SALUD TOTAL SANITAS	COLFONDOS COLPENSIONES PORVENIR	COLPATRIA ARL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
ABRIL	17/05/2023	9450963769	$ 33.129.343

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
ASMET SALUD EPS SAS COOSALUD EPS COOSALUD MOVILIDAD EPS SURA (ANTES SUSALUD) FAMISANAR NUEVA EPS	COLFONDOS COLPENSIONES PORVENIR PROTECCIÓN	COLPATRIA ARL

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron **ERNESTO MONTAÑEZ MORA** quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE de CONSORCIO SANTANDER y **VLADIMIR POLO PAZ** quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE "JESAK SAS", como Interventor, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El CONTRATISTA acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la PLANILLA relacionada.

3. El CONTRATISTA ha ejecutado las actividades estipuladas en el CONTRATO de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por la INTERVENTORIA.

4. La INTERVENTORIA autoriza el PAGO de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta:	**$ 126.841.562,00**
Menos amortización del anticipo	**$ 38.052.468,60**
Valor a Pagar	**$ 88.789.093,40**

SON: OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE.

FUENTE DE FINACIACIÓN:

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502300273554	$3.900

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga.

ING VLADIMIR POLO PAZ
INTERVENTOR

ING ERNESTO MONTAÑEZ MORA
CONTRATISTA

Vo.Bo ING EDGAR BAYONA FLOREZ
SUPERVISOR

Alcaldía de Bucaramanga	ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 2 de 2

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 01 DEL CONTRATO DE OBRA No 22 de 2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL X ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO : ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO I				FECHA: 7 DE JUNIO DE 2023	
VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 1.961.400.000,00	VALOR TOTAL:	$ 1.961.400.000,00	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	6,47%

CONDICIONES ORIGINALES							EJECUTADO PRESENTE ACTA N°1		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
		PRELIMINARES								
1.1		Localización y replanteo manual	M2	6.676,80	$ 2.300,00	$ 15.356.640,00	770,04	$ 1.771.092,00	770,04	$ 1.771.092,00
					SUBTOTAL	**$ 15.356.640,00**	**SUBTOTAL**	**$ 1.771.092,00**	**SUBTOTAL**	**$ 1.771.092,00**
		DEMOLICIONES								
2.1		Demolición de varias en concreto, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	1.289,00	$ 207.900,00	$ 270.062.100,00	93,29	$ 19.394.991,00	93,29	$ 19.394.991,00
					SUBTOTAL	**$ 270.062.100,00**	**SUBTOTAL**	**$ 19.394.991,00**	**SUBTOTAL**	**$ 19.394.991,00**
		EXCAVACIONES Y RELLENOS								
3.1		Excavación manual en material común y/o conglomerado, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	895,60	$ 76.800,00	$ 68.782.080,00	33,32	$ 2.558.976,00	33,32	$ 2.558.976,00
3.2		Relleno compactado con material de sub-base granular	M3	1.021,80	210.900,00	$ 215.497.620,00	73,04	$ 15.404.136,00	73,04	$ 15.404.136,00
					SUBTOTAL	**$ 284.279.700,00**	**SUBTOTAL**	**$ 17.963.112,00**	**SUBTOTAL**	**$ 17.963.112,00**
		ESPACIO PUBLICO								
4.1		Construcción de espacio público según MEPB incluye mortero losetas prefabricadas UC-L21; UC-L11; UC-L32 (incluye mortero de pega)	M2	1.154,60	138.200,00	$ 159.565.720,00	368,60	$ 50.940.520,00	368,60	$ 50.940.520,00
4.2		Suministro e instalación de sardinel prefabricado UC-S10	M	2.309,80	84.700,00	$ 195.640.060,00	166,16	$ 14.073.752,00	166,16	$ 14.073.752,00
4.3		Construccion de vados y/o rampas peatonales según MEPB	UND	141,80	375.400,00	$ 53.231.720,00				$ 0,00
4.4		Construccion de vados y/o rampas vehiculares según MEPB	UND	120,40	265.700,00	$ 31.990.280,00				$ 0,00
4.5		Franja de ajuste al predio	M	2.014,20	14.400,00	$ 29.004.480,00				$ 0,00
4.6		Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera.	M3	114,40	981.500,00	$ 112.283.600,00				$ 0,00
4.7		Piso adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto tipo UC-A30 sobre mortero y malla gallinero.	M2	2.049,20	157.000,00	$ 321.724.400,00				$ 0,00
4.8		Rampa en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de madera	M3	283,00	815.300,00	$ 230.729.900,00				$ 0,00
					SUBTOTAL	**$ 1.134.170.160,00**	**SUBTOTAL**	**$ 65.014.272,00**	**SUBTOTAL**	**$ 65.014.272,00**
		OBRAS COMPLEMENTARIAS								
5.1		Realce cajas de servicios publicos	UND	205,00	144.200,00	$ 29.561.000,00	6,00	$ 865.200,00	6,00	$ 865.200,00
5.2		Realce pozos EMPAS	UND	47,40	244.500,00	$ 11.589.300,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00
5.3		Traslado Señales de Tránsito	UND	44,20	137.000,00	$ 6.055.400,00				$ 0,00
					SUBTOTAL	**$ 47.205.700,00**	**SUBTOTAL**	**$ 865.200,00**	**SUBTOTAL**	**$ 865.200,00**
		CARPINTERIA METALICA								
6.1		Baranda de protección Metálica 4 Tubos de 2" Horizontales y 1 tubo de 2" vertical cada 2m anclada al piso	M	146,60	391.700,00	$ 57.423.220,00				$ 0,00
					SUBTOTAL	**$ 57.423.220,00**	**SUBTOTAL**	**$ 0,00**	**SUBTOTAL**	**$ 0,00**
		ASEO Y LIMPIEZA								
7.1		Aseo y limpieza general	M2	4.755,40	3.800,00	$ 18.070.520,00				$ 0,00
					SUBTOTAL	**$ 18.070.520,00**	**SUBTOTAL**	**$ 0,00**	**SUBTOTAL**	**$ 0,00**
		PLAN DE MANEJO								
8.1		Plan de Manejo Ambiental	UND	1,00	10.494.000,00	$ 10.494.000,00				$ 0,00
8.2		Plan de Manejo de Tránsito	UND	1,00	62.379.700,00	$ 62.379.700,00	0,35	$ 21.832.895,00	0,35	$ 21.832.895,00
					SUBTOTAL	**$ 72.873.700,00**	**SUBTOTAL**	**$ 21.832.895,00**	**SUBTOTAL**	**$ 21.832.895,00**
		NO PREVISTOS								
TOTAL COSTO DIRECTO						**$ 1.388.453.824,82**		**$ 92.585.081,75**		**$ 92.585.081,75**
Administración 32%						$ 443.665.223,94		$ 29.627.226,16		$ 29.627.226,16
Imprevistos 0%										
Utilidad 5%						$ 69.322.691,24		$ 4.629.254,09		$ 4.629.254,09
Costos Indirectos (AIU 37%)						**$ 512.987.915,18**		**$ 34.256.480,25**		**$ 34.256.480,25**
VALOR COSTO TOTAL						**$ 1.899.441.740,00**		**$ 126.841.562,00**		**$ 126.841.562,00**
FONDO DE REAJUSTE DE PRECIOS						**$ 61.958.260,00**				
VALOR TOTAL OBRA						**$ 1.961.400.000,00**		**$ 126.841.562,00**		**$ 126.841.562,00**
SALDO POR EJECUTAR:										**$ 1.834.558.438,00**

VALOR PRESENTE ACTA	**$ 126.841.562,00**
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (30%)	**$38.052.468,60**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO) :	**$88.789.093,40**

NOTA:
1. El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoria y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma:
Nombre: ERNESTO MONTAÑEZ MORA
Contratista Consorcio Santander

Firma:
Nombre : VLADIMIR POLO PAZ
Interventor JESAK SAS

V.B.
Firma:
Nombre : ING. EDGAR BAYONA
Supervisor SEC. INFRAESTRUCTURA

Nota: No se cobra reajuste de las actividades ejecutadas en el periodo porque no ha salido el indice del DANE del mes de abril. El reajuste de estas actividades se cobrarán en el acta siguiente.