	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-CODAF-JEADA-DICOP

FECHA INFORME: Día: 06 Mes: JUNIO. Año: 2023

CONTRATO N°. 013-07-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA: MAYRA ALEJANDRA DUCÓN RODRÍGUEZ

VALOR DEL CONTRATO: $ 26.400.000

FORMA DE PAGO:

LOTE 8 MAYRA ALEJANDRA DUCON RODRIGUEZ					
PAGOS	**CORTE DE EJECUCIÓN**	**PAC**	**VALOR MENSUAL**	**VALOR A PAGAR**	**% DE EJECUCIÓN**
1	25/02/2023 Hasta 20/03/2023	ABRIL	$ 3.300.000	$ 2.860.000	10,83%
2	21/03/2023 Hasta 20/04/2023	MAYO	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
3	21/04/2023 Hasta 20/05/2023	JUNIO	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
4	21/05/2023 Hasta 20/06/2023	JULIO	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
5	21/06/2023 Hasta 20/07/2023	AGOSTO	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
6	21/07/2023 Hasta 20/08/2023	SEPTIEMBRE	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
7	21/08/2023 Hasta 20/09/2023	OCTUBRE	$ 3.300.000	$ 3.300.000	12,50%
8	21/09/2023 Hasta 25/10/2023	NOVIEMBRE	$ 3.300.000	$ 3.740.000	14,17%
			VALOR TOTAL	**$ 26.400.000**	**100%**

FECHA FIRMA: Día 21. Mes 02. Año2023.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA. LOTE 8.

CONTRATO MODIFICATORIO No. No aplica

FECHA DE FIRMA: No aplica

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: No aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 25-02-2023 hasta el 25-10-2023

Porcentaje Avance en tiempo: 40,74%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 48,33%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 23,33%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 76,67%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MAYRA ALEJANDRA DUCÓN RODRÍGUEZ	ESTRUCTURADORA ECONOMICA	1167631-T

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No se han presentado incumplimientos.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

• En cuanto a estructuraciones:

1. Servicio de soporte logístico a todo costo para el transporte pesado y movilidad de carga a nivel nacional donde la FAC lo determine

Se recibe el paquete de documentos del proceso, se realiza la primera revisión de estos tanto por parte del comité jurídico como económico y se envía con observaciones al comité técnico para revisión y ajuste el día 13 de marzo del 2023. La estructuración del análisis del sector fue realizada el día 24 de marzo, se reciben cotizaciones el día 14 de abril de 2023. El día 28 de abril se estructura completamente y se envía el proceso terminado.

2. Adquisición de infraestructura de hardware de alto rendimiento, para fortalecer las capacidades de procesamiento del modelo numérico WRF del Sistema de Información Meteorológica de la Fuerza Aérea Colombiana y Aviación de Estado.

Una vez recibido el paquete de documentos, se realiza la primera revisión de estos tanto por parte de jurídica como económica el día 17 de marzo del 2023, y se envía al comité técnico para su ajuste y validación el día 21 de marzo del 2023. Se realiza análisis del sector, estudio de mercado, indicadores y definición de metodología para escoger la oferta más favorable los días 30 y 31 de marzo de 2023. Se envía proceso terminado el día 14 de abril de 2023. El día 19 de mayo se reciben observaciones del proyecto de pliego del proceso en mención de tipo económicas, se responden el mismo día.

3. Adquisición de repuestos para los equipos de comunicaciones aeronáuticas de la fuerza aérea colombiana – Menor cuantía. Una vez recibido el paquete de documentos, se realiza la primera revisión de estos tanto por parte de jurídica como económica, y se envía al comité técnico para su ajuste y validación el día 06 de marzo del 2023. Se realizan varias reuniones con el comité técnico para validar la adquisición de ítems con proveedor exclusivo. De acuerdo con la respuesta recibida el día 22 de marzo de 2023 proceso se segmenta en dos, Contratación Directa y Menor cuantía. La menor cuantía es estructurada por la parte económica análisis del sector, indicadores y método para escoger la oferta más favorable entre los días 27 y 28 de marzo de 2023. Se realiza estudio de mercado el día 19 de abril de 2023. Se envía proceso definitivo el día 20 de abril de 2023. El día 19 de mayo se reciben observaciones de tipo económico del proceso en mención.

4. Contratar el suministro de llantas para los vehículos y equipos especiales que conforman el parque automotor de la fuerza aérea colombiana, conforme a anexo técnico.
El proceso se envía con observaciones el día 23 de marzo de 2023 al comité técnico, se obtiene respuesta por parte de estos el día 29 de marzo de 2023, se procede a realizar la estructuración del sector y estudio de mercado los días 29 y 30 de marzo de 2023. Se envía proceso definitivo el día 5 de abril de 2023. El día 19 de abril se reciben observaciones de tipo económicas al proyecto de pliego, las mismas fueron respondidas el día 20 de abril.

5. Adquisición de cascos de protección para el Equipo de Paracaidismo Militar Águila de Gules El proceso se estructura económicamente y se envía con observaciones el día 11 de abril de 2023 al comité técnico. El día 8 de abril se da por terminado económicamente, a la espera de la estructura jurídica y envío del proceso.

6. Adquisición de material de apoyo para divulgación de transparencia (carpa, stand, pendones y agendas) El proceso se estructura económicamente y se envía con observaciones el día 18 de abril de 2023 al comité técnico. El día 8 de mayo se envía el proceso completamente estructurado.

7. Adquirir Sistemas de Vigilancia Aérea Remota (DRONES) para la seguridad y vigilancia de las UMA en la FAC. Se estructura económicamente el proceso y se envía con observaciones el día 12 de abril de 2023 al comité técnico. El día 03 de mayo se envía el proceso completamente estructurado.

8. Suministro, instalación y puesta en servicio de sistemas de detectores de movimiento terrestre, como medidas activas para la seguridad de las unidades de la fuerza aérea colombiana

Se estructura económicamente el proceso y se envía con observaciones el día 14 de abril de 2023 al comité técnico. El día 04 de mayo se envía el proceso completamente estructurado.

9. Adquisición de medias para uniforme deportivo para el personal de soldados que prestan servicio militar en la FAC

Se estructura económicamente el proceso y se envía con observaciones el día 19 de abril de 2023 al comité técnico. El día 11 de mayo se envía el proceso completamente estructurado.

10. La adquisición bota media caña verde con destino al personal de oficiales y suboficiales de la fuerza aérea colombiana

Se estructura económicamente el proceso y se envía con observaciones el día 20 de abril de 2023 al comité técnico. .El día 04 de mayo se envía el proceso completamente estructurado.

11. Adquisición de material especial para tiradores escogidos de plataforma para el desarrollo de operaciones especiales en la fuerza aérea colombiana.

Se estructura económicamente el proceso y se envía con observaciones el día 03 de mayo de 2023 al comité técnico.

12. Adquisición de bastones de mando para los señores generales de la FAC.

Se estructura económicamente el proceso y se envía con observaciones el día 05 de mayo de 2023 al comité técnico.

13. Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo sistema electromecánico prototipo radar tader.

Se estructura económicamente el proceso y se envía con observaciones el día 17 de mayo de 2023 al comité técnico.

• En cuanto a evaluaciones:

1. Mínima cuantía No. 041-00-A-COFAC-DILOS-2023 prestación del servicio de calibración para los equipos biomédicos utilizados en las aeronaves medicalizadas de la fuerza aérea colombiana

El día 24, 28 de abril y 09 de mayo se realizó la evaluación económica del proceso en mención.

2. Contratación Directa No. 051-00-A-COFAC-DILOA-2023 adquisición de radiosondas, globos meteorológicos, así como un ceilómetro para las estaciones meteorológica automática de conformidad a anexo técnico

El día 05 de mayo se realizó la evaluación económica del proceso en mención.

3. Selección Abreviada por Subasta Inversa No. 030-00-A-COFAC-DILOS-2023 Adquisición de aceites, grasas y lubricantes para los vehículos, equipos de protección a la fuerza y radares de la fuerza aérea colombiana, conforme a anexo técnico

El día 10 de mayo se realizó la evaluación económica del proceso en mención.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Se tramita pago con DSE282, DSE365, DSE 411

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se encuentran pendientes la culminación de actividades descritas en el acápite anterior. Así mismo, se solicita aportar para el trámite de pago la correspondiente constancia por parte de la ARL con vigencia mínimo hasta la fecha del plazo de ejecución del presente contrato.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO:X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	CT. RINCON RAMIREZ CLAUDIA MILENA
FIRMA:	
C.C. No.	1.094.882.894
DEPENDENCIA:	JEADA-DICOP

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.