CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA N° 088 DE 2022
ACTA FINAL

SINTESIS CONTRACTUAL	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SINCELEJO.
SUPERVISORA:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
CONTRATISTA:	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA INGESERVIP S.A.S. Y/O FELIX ANDRES PATERNINA ORDOÑEZ
CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA:	MC N° 088-2022
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS SEDES DE LOS CENTROS DE VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	(CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS) $14.644.737,00
FECHA DE INICIO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2022
PÓLIZA Y APROBACIÓN:	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDAD ESTATAL Nº 3482496-8 /SURAMERICANA FECHA DE APROBACION: 23/11/2022
CUMPLIMIENTO Y EJECUCION	TOTAL
PAGOS	NO

En Sincelejo a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del 2022, la Suscrita Secretaria de Desarrollo Social del municipio de Sincelejo **MARIA TERESA VERGARA MERLANO,** Supervisora en Representación del Municipio de Sincelejo y el Contratista **SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA INGESERVIP S.A.S,** identificada con NIT N° 900463589-7, representada legalmente por **FELIX ANDRES PATERNINA ORDOÑEZ** identificado con cedula de ciudadanía N° 81.717.208 de Bogotá, en su presentación propia se reunieron en el Despacho de la Secretaria de Desarrollo Social, para dar por finalizado el CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° 088-2022 cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS SEDES DE LOS CENTROS DE VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO,** por la suma de un valor de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS) $14.644.737,00.

Powered by CamScanner

MOVIMIENTO DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° 088-2022

VALOR DEL CONTRATO	$14.644.737,00
VALOR FACTURA	$14.644.235,00
VALOR ACTA FINAL	$ 10.574.494,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 4.069.741,00
NETO A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA FINAL	$ 10.574.494,00

Se deja constancia de las siguientes circunstancias:

Que por error involuntario en el clausulado se estipuló que el valor del contrato era por CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($14.644.737, oo) siendo el valor correcto de la "PROPUESTA ECONOMICA" presentado por el proponente dentro de su propuesta el valor de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($14.644.235,00) razón por la cual queda un saldo a favor del municipio de QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE ($502).

Se deja constancia, que queda un saldo a favor del municipio por valor de $ 4.069.741,00, porque no se realizó mantenimiento por cumplimiento de vida útil de los equipos y otros por no tener reparación, como se indica en los ítems 2,5.3,6.3,8.3,9.3,10.3,11 de los estudios previos del contrato MC 088 de 2022. Cabe resaltar que el ítem 3.8, se indica mantenimiento correctivo de los congeladores (latonería y pintura) especificando que se realizó solo un correctivo al congelador ya que los demás no ameritaban dicho correctivo.

Que el contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidación del contrato.

Para constancia, se firma en Sincelejo a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,

MARIA TERESA VERGARA MERLANO
Secretaria de desarrollo Social

FELIX ANDRES PATERNINA ORDOÑEZ
Contratista

Powered by CamScanner