GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 2
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		FECHA: 19/Abr/2023

ACTA No: 1

FECHA PRESENTE ACTA:	JUNIO 08 DE 2023
CONTRATO No:	2325 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSULTORIA ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES – CEINTERS S.A.S. / RL Ing. JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE
INTERVENTOR:	Arq. RODRIGO EDUARDO URICOECHEA MORALES

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

VALOR:	$ 99.199.818,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO MESES
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	VEINTIUNO (21) DE JUNIO DEL 2023

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 1 de fecha 29/05/2023 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No. 2325 de 2022.

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°. 2325 de 2022 a partir del 08 de Junio de 2023.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

CUARTA. El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

QUINTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

Ing. JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE
CONTRATISTA
Nombre y Firma

Arq. RODRIGO EDUARDO URICOECHEA MORALES
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
Nombre Y Firma

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Javier Ernesto Mendieta
Firma: Fecha: 08-06-2023