VERSION 01		RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Direccion Ejecutiva de Administración Judicial. Unidad Administrativa	BOGOTA- 10/05/2022	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
		CONTRATO: 229 DE 2022. PROGRAMACIÓN DE OBRA: REPARACIONES LOCATIVAS EN VARIAS SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	CONTRATISTA: INGENIERIA RH S.A.S	

ITEM	ACTIVIDADES PALACIO DE JUSTICIA	junio 12 al 18							junio 19 al 25							junio 26 a julio 2							julio 3 al 9							julio10 al 16							julio 17 al 21						
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
item	sede	descripción	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	0	##	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	##	##
	Palacio	Muro en Drywall una cara, cerramiento provisional)																																									
1.17	Palacio	Demolición y retiro mortero placas (Incluye equipos, trasiego y disposición final)																																									
	Palacio	Desmonte, corte y retiro de lamina colaborante (Steeldeck) , incluye corte con pulidora, desmonte de base soportante en bloque, trasiego y disposición final en escombrera.																																									
	Palacio	Desmonte y reinstalación de canaleta metalica, plastica y/u otro material, incluye el desmonte, limpieza, empaquetadura, trasiego a sitio de acopio y la tornilleria que le haga falta para su correcto funcionamiento.																																									
	Palacio	Suministro e instalación y fabricación de perfilería estructural ACERO -A500-GR 50 correas y/o cerchas y/o templetes.																																									
	Palacio	Suministro e instalación de lamina de fibrocemento E:20mm para placa flotante ,incluye transporte y trasiego vertical con equipo especializado hasta 30 metros																																									
	Palacio	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno.																																									
15.1	Palacio	Aseo y limpieza general. (Entrega final de obra. Incluye equipos, insumos)																																									

RODRIGO ERNESTO HIDALFO MARTINEZ
Representante Legal
INGENIERIA RH SAS
CONTRATISTA DE OBRA

YENNY ALEXANDRA PEREZ PEREZ
Representante Legal
INVERSIONES AYPE LTDA.
INTERVENTORIA