Personería Municipal de Yumbo
Defendiendo tus Derechos

CRONOGRAMA DE TRABAJO CONTRATISTAS

FO-GE-28

Versión: 02

Fecha: Junio 08 de 2020

Proceso:				Periodo: 24 Abril al 23 Mayo de 2023
	Nº Actividades Mes	14	Avance general 100%	Nombre del Contratista: GLORIA AMPARO ECHEVERRI CABRERA

N°	Tareas /Acciones	Nº Actividad Contrato	FECHA ASIGNACION (dd/mm/aaaa)	FECHA ENTREGA (dd/mm/aaaa)	FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	VARIACIÓN DÍAS	PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	COMENTARIOS AL SEGUIMIETO DE TAREAS Y/O ACCIONES	Estado
1	Reunion Alcaldia Municipal - Planeacion mayo 11 y 12 2023	1	25-abr	26-abr	26-abr	0	Listado de Asistencia. -Mesas de trabajo - Planeacion	G:\Mi unidad\GLORIA MAYO 2023\INFORMES DEFINITIVOS CIERRE MAYO	Completado
2	Reunion Mesa de trabajo PMY-Oficina Planeacion Alcaldia Mpal y Control Interno Alcaldia Municipal Mayo 18 v.03	3	18-may	19-may	19-may	0	Listado de Asistencia Mesa de trabajo PMY- Oficina Planeacion Alcaldia Mpal y Control Interno Alcaldia Municipal Mayo 18 en horas de la mañana -	G:\Mi unidad\GLORIA MAYO 2023\INFORMES DEFINITIVOS CIERRE MAYO	Completado
3	Mesa de Trabajo - Oficina de Planeacion: Seguimiento SGP - Plan de Desarrollo Creemos en Yumbo -2020-2023 Mayo 18 y 19 de 2023 v.03	1	19-may	19-may	19-may	0	Listado de Asistencia Mesa de trabajo PMY-Oficina Planeacion Alcaldia Municipal asistencia durante los dias Mayo 18 en horas de la tarde 19	G:\Mi unidad\GLORIA MAYO 2023\INFORMES DEFINITIVOS CIERRE MAYO	Completado
4	Mesa de Trabajo - Oficina de Planeacion: Seguimiento Plan de Desarrollo Creemos en Yumbo -2020-2023 Mayo 24 y 25 de 2023 v.03.	1	24-may	25-may	25-may	0	Listado de Asistencia Mesa de trabajo PMY-Oficina Planeacion Alcaldia Municipal asistencia durante los dias Mayo 24 y 25	G:\Mi unidad\GLORIA MAYO 2023\INFORMES DEFINITIVOS CIERRE MAYO	Completado
5	Mesa de Trabajo - Oficina Secretaria de Educacion - Seguimiento SGP - Educacion y PAE Mayo 18 y 25 de 2023 v.03.	1	25-may	25-may	25-may	0	Listado de Asistencia Seguimiento SGP - Educacion y PAE	G:\Mi unidad\GLORIA MAYO 2023\INFORMES DEFINITIVOS CIERRE MAYO	Completado
6	Consolidacion informe cuarto trimestre del 2022 del Plan de Desarrollo Territorial.	4	25-may	25-may	25-may	0	Entrega informe cuarto trimestre del 2022 del Plan de Desarrollo Territorial.	G:\Mi unidad\GLORIA MAYO 2023\INFORMES DEFINITIVOS CIERRE MAYO	Completado
7	Elaboracion Informe vigencia 2022 del seguimiento del Plan de Desarrollo Territorial	2	26-may	26-may	26-may	0	Entrega informe Informe vigencia 2022 del del Plan de Desarrollo Territorial.	G:\Mi unidad\GLORIA MAYO 2023\INFORMES DEFINITIVOS CIERRE MAYO	Completado
8	Consolidacion informe y Seguimiento al Plan de Desarrollo Territorial por las tres vigencias del cuatienio.	5	26-may	26-may	26-may	0	entrega informe y Seguimiento al Plan de Desarrollo Territorial por las tres vigencias del cuatienio.	G:\Mi unidad\GLORIA MAYO 2023\INFORMES DEFINITIVOS CIERRE MAYO	Completado
9	Elaboracion informe de seguimiento al Sistema General de Participacion al 30 de Marzo de 2023.	6	27-may	27-may	27-may	0	Entrega informe SGP 2023	G:\Mi unidad\GLORIA MAYO 2023\INFORMES DEFINITIVOS CIERRE MAYO	Completado
10	Elaboracion informe de seguimiento al Sistema General de Participacion al 30 de Diciembre de 2022.	6	27-may	27-may	27-may	0	Entrega informe SGP 2022	G:\Mi unidad\GLORIA MAYO 2023\INFORMES DEFINITIVOS CIERRE MAYO	Completado
11	Reunion Mesa de trabajo PMY-Oficina Planeacion Alcaldia Mpal y Control Interno Alcaldia Municipal Mayo 18 v.03	3	23-may	23-may	23-may	0	Acta mesa de trabajo - Listado de Asistencia Revision conslidado y cuadro de indicadores con el area de planeacion de la Personeria listado de asistencia mayo 23 en horas de la tarde	Alertas y aclaraciones sobre el estado del plan de desarrollo al dia de hoy, y aclarar la medicion de los indicadores.	Completado

Personería Municipal de Yumbo
Defendiendo tus Derechos

CRONOGRAMA DE TRABAJO CONTRATISTAS

FO-GE-28

Versión: 02

Fecha: Junio 08 de 2020

Proceso:						Periodo: 24 Abril al 23 Mayo de 2023
	Nº Actividades Mes	14	Avance general	100%	Nombre del Contratista:	GLORIA AMPARO ECHEVERRI CABRERA

N°	Tareas /Acciones	Nº Actividad Contrato	FECHA ASIGNACION (dd/mm/aaaa)	FECHA ENTREGA (dd/mm/aaaa)	FECHA REALIZACION (dd/mm/aaaa)	VARIACIÓN DÍAS	PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS	COMENTARIOS AL SEGUIMIETO DE TAREAS Y/O ACCIONES	Estado
12	Visita Oficina Imety verificacion informacion paraemitir concepto contable	10	8-may	11-may	11-may	0	Acta de visita oficina Imety concept ocontable proceso disciplinario E-207-02-042-2021	Concept Ccontable proceso disciplinario E-207-02-042-2021	Completado
13	Visita Oficina Imety verificacion informacion paraemitir concepto contable	10	8-may	11-may	11-may	0	Acta de visita oficina Imety concept ocontable proceso disciplinario E-207-02-044-2021	Concept Ccontable proceso disciplinario E-207-02-044-2021	Completado
14	Emitir cConcepto Contable caso Imety	10	24-may	24-may	24-may	0	Acta de visita oficina Imety concept ocontable proceso disciplinario E-207-02-044-2021	Concept Ccontable proceso disciplinario E-207-02-044-2021	Completado