ACTA FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: ___X___ PARCIAL: _____ No.:_____				
_X__ CONTRATO DE:	CONSULTORÍA	Nº:	1117	AÑO:	2022
___ CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**TORRES ING. S.A.S.**		
	NIT O CC:	900335343-4		
	DIRECCIÒN:	CARRERA 45 # 55-98 TERRAZAS	TEL:	31743 53436
	CIUDAD:	BUCARAMANGA - SANTANDER		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**JOSE RUBEN TORRES CAMARGO**		
	CC:	91.492.804 de Bucaramanga(S)		
OBJETO:	**CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE 1,15 KMS DE PAVIMENTO FLEXIBLE LOCALIZADOS ENTRE EL PR0+000 (CRUCE CUCARA VILLAVIEJA) Y PR17+224 (PUENTE SOBRE EL RIO VILLAVIEJA) EN LA VIA CUCARA – VILLAVIEJA CÓDIGO 45AHL01, RED VIAL DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	COMPROMISO Nro. 2439 DE 22/04/2022			
CUENTA BANCARIA	**BANCO: DAVIVIENDA** **CUENTA: 047270020861 AHORROS**			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$20.165.176,00** Valor en Letras: **VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE**			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):				
VALOR ADICIONAL	Nº1 N/A			
VALOR TOTAL (CONTRATISTA):	**$20.165.176,00** Valor en Letras: **VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE**			

PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	TREINTA (30) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	**Nº1**	N/A	
	Nº2	N/A	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	16/05/2022		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	10-06-2022
		REINICIACIÒN	31-10-2022
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	N/A
		REINICIACIÒN	N/A
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	02/11/2022		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	02 DE NOVIEMBRE DE 2022		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 16 DE MAYO DEL 2022 AL 09 DE JUNIO DEL 2022 Y DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022 AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2022.		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	NELSON ARIAS VILLARREAL	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO	
	EN CALIDAD DE:	REPRESENTANTE LEGAL DE TORRES ING S.A.S	
	NOMBRE:	ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	20-04-2022		$20.165.176,00	$20.165.176,00
1. ACTA FINAL	02-11-2022	$20.165.176,00		
TOTAL		$20.165.176,00	$20.165.176,00	0,0

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que la empresa TORRES ING S.A.S en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas relacionadas en el siguiente cuadro del mes de **MAYO DE 2022, JUNIO Y NOVIEMBRE DEL 2022.**

PLANILLAS						
MAYO			JUNIO			
PLANILLA No			PLANILLA No			
7842166831	Salud	$ 44,400	7842880256	EPS	$ 40,000	
	ARL	$ 77,300		ARL	$ 69,600	
	AFP	$ 177,600		AFP	$ 160,000	
	CCF	$ 44,400		CCF	$ 40,000	
7842166864	EPS	$ 150,000	7842880523	EPS	$ 125,000	
	ARL	$ 29,300		ARL	$ 24,400	
	AFP	$ 192,000		AFP	$ 160,000	
	CCF	$ 7,200		CCF	$ 6,000	
7842166831	EPS	$ 40,000	7842880256	EPS	$ 40,000	
	ARL	$ 69,600		ARL	$ 69,600	
	AFP	$ 160,000		AFP	$ 160,000	
	CCF	$ 40,000		CCF	$ 40,000	
7842186831	EPS	$ 48,000	7842880256	EPS	$ 48,000	
	ARL	$ 83,600		ARL	$ 83,600	
	AFP	$ 192,000		AFP	$ 192,000	
	CCF	$ 48,000		CCF	$ 48,000	
7842186831	EPS	$ 40,000	7842880256	EPS	$ 40,000	
	ARL	$ 69,600		ARL	$ 69,600	
	AFP	$ 160,000		AFP	$ 160,000	
	CCF	$ 40,000		CCF	$ 40,000	

Planilla No	Noviembre	
7861706933	Salud	$ 80,000
	ARL	$ 139,200
	AFP	$ 320,000
	CCF	$ 80,000
7861706933	Salud	$ 53,000
	ARL	$ 92,200
	AFP	$ 211,900
	CCF	$ 53,000
7861706933	Salud	$ 49,700
	ARL	$ 86,500
	AFP	$ 198,800
	CCF	$ 49,700
7861706933	Salud	$ 73,200
	ARL	$ 127,300
	AFP	$ 292,500
	CCF	$ 73,200
7861704515	Salud	$ 40,000
	ARL	$ 69,600
	AFP	$ 160,000
	CCF	$ 40,000

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (12/12/2022) : Quien suscribe: José Ricardo Sandoval Correa (Contador Torres ING S.A.S)

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizó el siguiente pago: **ACTA FINAL** por el valor de **VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($20.165.176,00).**
3. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo impartieron la aprobación de la presente acta final.

ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ
Secretaria de Vías e Infraestructura

NELSON ARIAS VILLARREAL
Profesional Universitario SVI
Supervisor del Contrato de Consultoría

JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
R.L. TORRES ING. S.A.S.
Contratista de Consultoría

Katherine Valenzuela Alpio
Técnico Operativo S.V.I