| DESCRIPCIÓN GENERAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| _X_ CONTRATO DE: | CONSULTORIA | Nº: | 1117 | AÑO: | 2022 |
| ___ CONVENIO DE: | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA | | | |
| CONTRATISTA: | NOMBRE O RAZON SOCIAL: | TORRES ING. S.A.S. | | |
| | NIT O CC: | 900335343-4 | | |
| | DIRECCIÒN: | CARRERA 45 # 55-98 TERRAZAS | TEL: | 3174353436 |
| | CIUDAD: | BUCARAMANGA - SANTANDER | | |
| | REPRESENTANTE LEGAL: | JOSE RUBEN TORRES CAMARGO | | |
| | CC: | 91.492.804 de Bucaramanga(S) | | |
| OBJETO: | CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE 1,15 KMS DE PAVIMENTO FLEXIBLE LOCALIZADOS ENTRE EL PR0+000 (CRUCE CUCARA VILLAVIEJA) Y PR17+224 (PUENTE SOBRE EL RIO VILLAVIEJA) EN LA VIA CUCARA – VILLAVIEJA CÓDIGO 45AHL01, RED VIAL DE TERCER ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. | | | |
| PRESENTES HOY: | NOMBRE: | NELSON ARIAS VILLARREAL | | |
| | EN CALIDAD DE | SUPERVISOR. | | |
| | NOMBRE: | JOSE RUBEN TORRES CAMARGO | | |
| | EN CALIDAD DE | REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | | |
| | NOMBRE: | ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ. | | |
| | EN CALIDAD DE | SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA | | |
| | NOMBRE: | ALBA LUCIA MEDINA RUBIO | | |
| | EN CALIDAD DE: | DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN. | | |

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO): | $20.165.176,00. | |
| | **Valor en Letras:** VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE | |
| VALOR ADICIONAL | Nº1 | N/A |
| | Nº2 | N/A |
| VALOR TOTAL | $20.165.176,00. | |
| | **Valor en Letras:** VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE | |

| | Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|---|
| Firma | | | |
| Nombre | | | |
| Cargo | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLAZO INICIAL: | TREINTA (30) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | | |
| PLAZO ADICIONAL: | Nº1 | N/A. | |
| | Nº2 | N/A. | |
| | Nº3 | N/A. | |
| FECHA DE INICIO: | 16 DE MAYO DEL 2022 | | |
| FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: | Nº1 | SUSPENSIÓN | 10 DE JUNIO DEL 2022 |
| | | REINICIACIÓN | 31 DE OCTUBRE DEL 2022 |
| | Nº2 | SUSPENSIÓN | N/A. |
| | | REINICIACIÓN | N/A. |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | | |

**GARANTIAS:**

Pólizas:

| Nº POLIZA | FECHA DE APROBACION | TIPO DE AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INICIO | FINAL |
| 96-44-101171521 Anexo 2 | 24 de Mayo del 2023 | CUMPLIMIENTO | $4.033.035,2 | 20/04/2022 | 23/12/2023 |
| | 24 de Mayo del 2023 | PRESTACIONES SOCIALES | $2.016.517,6 | 20/04/2022 | 23/06/2026 |
| | 24 de Mayo del 2023 | CALIDAD DEL SERVICIO | $4.033.035,2 | 20/04/2022 | 23/12/2023 |

## 2. BALANCE FINANCIERO

| DESCRIPCIÓN | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 20-04-2022 | $20.165.176,00 |
| VALOR ADICIONAL N°1 | NA | $0,00 |
| VALOR FINAL CONTRATADO | 20-04-2022 | $20.165.176,00 |
| VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO | N/A | N/A |
| VALOR ACTA FINAL | 02-11-2022 | $20.165.176,00 |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL | N/A | N/A |
| VALOR FINAL EJECUTADO | 02-11-2022 | $20.165.176,00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | N/A | $20.165.176,00 |
| VALOR NO EJECUTADO | N/A | $0 |

| | | |
|---|---|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | N/A | N/A |
| VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE | N/A | N/A |

## 3. BALANCE TÉCNICO

El contratista TORRES ING S.A.S, cumplió con el objeto y las obligaciones de conformidad con el contrato de Consultoria No. 1117 del 2022, como consta en el informe de supervisión Final de fecha del 02/11/2022 firmada por el Supervisor del contrato y el Acta Final con fecha 02/11/2022 suscrita por la Secretaria de Vias e Infraestructura, ingeniera ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ, JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO en calidad de Representante Legal de TORRES ING S.A.S y el Ingeniero NELSON ARIAS VILLAREAL, en su calidad de Supervisor.

## 4. RECIBO A SATISFACIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN)

El ingeniero Nelson Arias Villareal, en calidad de Supervisor del Contrato de Consultoria No. 1117 del 2022, certifica el recibo de los productos que el contratista realizó en la ejecución de las obligaciones pactadas durante el periodo establecido, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, según consta en el acta de recibo final e informe final de supervisión de fecha 02 de noviembre del 2022.

## 5. LIQUIDACIÒN

Con fundamento en lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes declaran liquidado de común acuerdo el contrato de consultoria No. 1117 de 2022, sin salvedad alguna.

## 6. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:

El contratista presenta certificación de Paz y Salvo expedido por el Ministerio de Trabajo de fecha 27 de diciembre del 2022, certificación de pago de aportes Caja de Compensación expedido por Cajasan de fecha diciembre 15 de 2022, certificado expedido por el contador en donde indica que se encuentra exento del pago a los aportes parafiscales y certificación de PAZ Y SALVO en aportes a salud, pensión riesgos laborales y caja de compensación, suscrita por JOSÉ RICARDO SANDOVAL CORREA, Contador Público identificado con cédula 74378592 y TP 238371-T, con fecha Diciembre 20 de 2022, al igual, certificación del cumplimiento de los pagos de seguridad social y aportes parafiscales mediante planillas integradas de autoliquidación, las cuales fueron debidamente verificados por el supervisor NELSON ARIAS VILLAREAL y se detallan en la siguiente tabla:

| PLANILLA No | PLANILLAS MAYO | | PLANILLA No | JUNIO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7842186831 | Salud | $ 44.400 | 7842880256 | EPS | $ 40.000 |
| | ARL | $ 77.300 | | ARL | $ 69.600 |
| | AFP | $ 177.600 | | AFP | $ 160.000 |
| | CCF | $ 44.400 | | CCF | $ 40.000 |
| 7842186864 | EPS | $ 150.000 | 78428805237 | EPS | $ 125.000 |
| | ARL | $ 29.300 | | ARL | $ 24.400 |
| | AFP | $ 192.000 | | AFP | $ 160.000 |
| | CCF | $ 7.200 | | CCF | $ 6.000 |
| 7842186831 | EPS | $ 40.000 | 7842880256 | EPS | $ 40.000 |
| | ARL | $ 69.600 | | ARL | $ 69.600 |
| | AFP | $ 160.000 | | AFP | $ 160.000 |
| | CCF | $ 40.000 | | CCF | $ 40.000 |
| 7842186831 | EPS | $ 48.000 | 7842880256 | EPS | $ 48.000 |
| | ARL | $ 83.600 | | ARL | $ 83.600 |
| | AFP | $ 192.000 | | AFP | $ 192.000 |
| | CCF | $ 48.000 | | CCF | $ 48.000 |
| 7842186831 | EPS | $ 40.000 | 7842880256 | EPS | $ 40.000 |
| | ARL | $ 69.600 | | ARL | $ 69.600 |
| | AFP | $ 160.000 | | AFP | $ 160.000 |
| | CCF | $ 40.000 | | CCF | $ 40.000 |

| Planilla No | Noviembre | |
|---|---|---|
| 7861706933 | Salud | $ 80.000 |
| | ARL | $ 139.200 |
| | AFP | $ 320.000 |
| | CCF | $ 80.000 |
| 7861706933 | Salud | $ 53.000 |
| | ARL | $ 92.200 |
| | AFP | $ 211.900 |
| | CCF | $ 53.000 |
| 7861706933 | Salud | $ 49.700 |
| | ARL | $ 86.500 |
| | AFP | $ 198.800 |
| | CCF | $ 49.700 |
| 7861706933 | Salud | $ 73.200 |
| | ARL | $ 127.300 |
| | AFP | $ 292.500 |
| | CCF | $ 73.200 |
| 7861704615 | Salud | $ 40.000 |
| | ARL | $ 69.600 |
| | AFP | $ 160.000 |
| | CCF | $ 40.000 |

En cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar, como consta en el informe final de fecha 02 de noviembre del 2022 y acta final del 02 de noviembre del 2022.

| GOBERNACIÓN DEL HUILA | SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | Código: DAC-C055-P1110-F07 |
|---|---|---|
| Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021 | ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL (CONTRATO O CONVENIO) | Versión: 5 |
| | | Página 5 de 5 |

**7. JUSTIFICACION DE INVERSION DE IMPREVISTOS:**

No aplica.

GOBERNACIÓN DEL HUILA

En consideración a lo anterior; El Departamento cancelará al Contratista la suma de, **VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($20.165.176,00)**, correspondiente al acta final de fecha 02 de noviembre del 2022.

Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las contenidas en la presente Acta.

Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; en Neiva a los 25 MAY 2023

ALBA LUCIA MEDINA RUBIO
DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTRATACIÓN

JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
TORRES ING S.A.S
CONTRATISTA

NELSON ARIAS VILLAREAL
SUPERVISOR

ELIANA PAOLA CONDE GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

V.b Abogado DAC

V.b. Abogado SVI – Dr. Carlos A. Rivas

V.b Técnico DAC

V.b Técnico SVI – Ing. Paulo C. Arrieta R.