UT PMA SUAZA
NIT: 901.664.925-4

UT_AH_217_014_2023

10 de abril de 2023

Señores:
SOLVERING CONSTRUCCIONES S.A.S.
ING ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
Interventor

REF: **CONTRATO DE OBRA No. 217 DE 2022.**
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASUNTO: Respuesta de oficio C.E 2023-016

Respetados señores,

Atendiendo al oficio C.E 2023-016 me permito informar que el contrato de obra **No. 217 DE 2022** cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA"** se encuentra dando cumplimiento con la implementación e instalación de los elementos de emergencias y punto ecológico requeridos para el proyecto tal como se muestra continuación:

Adecuación de primeros auxilios	Punto ecológico
	

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ
Representante Legal

Proyecto: _____
Anderson Villota Martínez
Residente de Obra
C.C. Esperanza Ortiz Martínez - Subgerente Técnico y Operativo – Aguas del Huila, info@aguasdelhuila.gov.coYesid Rojas Peña – Supervisor de proyecto – Aguas del Huila, yesid.ingetecnica@aguasdelhuila.gov.co

UT PMA SUAZA
NIT: 901.664.925-4

UT_AH_217_015_2023

14 de abril de 2023

Señores:
SOLVERING CONSTRUCCIONES S.A.S.
ING ADRIAN RODRIGO CABEZAS PEÑA
Interventor

REF: **CONTRATO DE OBRA No. 217 DE 2022.**
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO FASE I DEL MUNICIPIO DE SUAZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

ASUNTO: Entrega de informe mensual de avance de obra No. 3 mes marzo 2023.

Respetados señores,

Con el presente hacemos la entrega en físico para su revisión y aprobación el informe mensual de avance de obra No. 3, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2023. De igual manera en los anexos del informe se encuentran los soportes y documentos de seguridad social del personal que estuvo vinculado durante el periodo en cuestión.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JAVIER LEONARDO VALDERRAMA GUTIÉRREZ
Representante Legal

17/04/2023

Proyectó:
Anderson Villota Martínez
Residente de Obra

C.C. Esperanza Ortiz Martínez - Subgerente Técnico y Operativo – Aguas del Huila, info@aguasdelhuila.gov.co
Yesid Rojas Peña – Supervisor de proyecto – Aguas del Huila, yesid.ingetecnica@aguasdelhuila.gov.co

Dirección: Calle 5 No. 12 – 25 Int. 3
Correo: utpmasuaza@gmail.com, costos@civcol.co, l.valderrama@civcol.co
Teléfono: 8666831

Powered by CamScanner