INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 003

DEPENDENCIA: EPMSC PACORA

FECHA INFORME: 28 de abril de 2023

CONTRATO N° EPMSC PACORA-MC-004-2023

CONTRATISTA: CESGUECA S.A.S.

NIT/C.C.: 900487424-4

FECHA FIRMA: 22 de febrero de 2023

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LACTEOS, ALIMENTICIOS Y DE ASEO PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO COMERCIAL EXPENDIO DEL EPMSC PACORA.**

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: febrero 22 de 2023

AVANCE CONTRATO: 66 días

PORCENTAJE: avance ejecutado a la fecha por lotes

Lote 1- Productos Alimenticios: Avance de porcentaje ejecutado **79.22%** y pagado **13.18%**

Lote 2- Productos Lácteos: Avance de porcentaje ejecutado **99.84%** y pagado **30.29%**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí _ _

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No _X_ Sí ___

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_ Sí ___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

Kilómetro 2 Salida a Salamina, 1-2347474 Opc 2 Ext 60714
Correo electrónico: expendio.epcpacora@inpec.gov.co

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _ _ Sí _X_

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se realiza la entrega de los elementos de acuerdo a lo solicitado y en los tiempos estipulados, con el respectivo pago de seguridad social.

OSCAR YHONY RESTREPO AGUIRRE
CC. 16.721.261
Supervisor Contrato

Kilómetro 2 Salida a Salamina, 1-2347474 Opc 2 Ext 60714
Correo electrónico: expendio.epcpacora@inpec.gov.co