CONTRATO No. 1309 DEL 24 DE MAYO DE 2023

Clase de contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO
Contratista	**FERREINDUSTRIA COMPANY S.A.S** NIT: 901.492.533 R.L. **NOHORA RAMÍREZ DE LEGUÍZAMO** C.C. 36.160.851
Objeto	**CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**
F/suscripción	24/05/2023
Fecha de R.P.	04/05/2023
Fecha de aprobación de póliza	06 de junio de 2023
Plazo inicial	SEIS (6) MESES
Fecha de inicio	06 de junio de 2023
F/terminación plazo del convenio	05 de diciembre de 2023

En las instalaciones del Almacén Departamental, dependencia adscrita a la Secretaría de Servicios Administrativos Departamental del Putumayo se reunieron: **YENNY FABIOLA ORDÓÑEZ BURBANO**, en calidad de supervisora y **NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO,** identificada con C.C. No. 36.160.851 en calidad de representante legal de FERREINDUSTRIA COMPANY S.A.S identificado con Nit. 901492533 con el fin de suscribir la presente acta de inicio para la ejecución del contrato en mención, previo las siguientes consideraciones.

1. Que según el contrato de **SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** de la referencia, su plazo se pactó por un término de **seis (6) meses.**

2. Que a fin de dar inicio a la ejecución del contrato de **SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** No. 1309 del 24 de mayo de 2023, se hace necesario suscribir la presente acta de inicio.

Con fundamento a lo anterior se acuerda:

1) Dar inicio a la ejecución del contrato de **SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS**

DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO No. 1309 del 24 de mayo de 2023, a partir del día seis (6) de junio de 2023

2) Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el día cinco (05) de diciembre de 2023

3) El contratista se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la presente acta de inicio

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Mocoa (Putumayo), a los 06 días del mes de junio de 2023.

Por la Gobernación del Putumayo	Por el Contratista
YENNY FABIOLA ORDÓÑEZ BURBANO	**FERREINDUSTRIA COMPANY S.A.S.** Nit: 901492533
Almacenista General del Departamento	*RL. NOHORA RAMÍREZ DE LEGUÍZAMO* C.C. No. 36.160.851

Elaboró	*Jenny Cristina Checa Maya*	*Judicante*	*SSAD*	*Gestión de Recursos Físicos – Almacén Departamental*	