INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Santiago de Cali 26 mayo de 2023

AL: Señor:
TC. (RVA). JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO
Director Regional Suroccidente.

Con toda atención me permito enviar al **señor TC. (RVA). JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO,** Director Regional Suroccidente, el informe de supervisión No. **2** Del contrato No. 014-003/2023. Correspondiente al periodo 01 al 31 de mayo de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-003/2023
CONTRATISTA: JORGE JULIO VELASQUEZ MUÑOZ
OBJETO: "SUMINISTRO DE HUEVOS PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR3-BR8-BR29-BR23" Y CUANDO SEA REQUERIDO POR OTRA UNIDAD MILITAR Y/O DE NEGOCIO DE LA REGIONAL".
VALOR DEL CONTRATO: VIGENCIA 2023 $ 500.000.000 IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO SERÁ MAYOR AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR SU VALOR
MODIFICACIONES: SI x NO _____

TIPO	
Adicionar el presupuesto de la vigencia actual año 2023	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE /23	FEB /23	MAR /23	ABR / 23	MAY /23	JUN /23	JUL /23	AGO /23	SEP / 23	OCT /23	NOV / 23	DIC / 23
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción				SI	SI							
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura				SI	SI							
9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción				SI	SI							

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
	Operacional-económico, de la naturaleza, etc.	Ej.: pérdida o daño del bien	Ej.: Seguimiento a la entrega de los bienes	Ej.: Supervisor o contratista	

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Se cumplió satisfactoriamente el objeto del contrato, en cuanto a la ficha técnica del contrato en mención, conforme a recibo a satisfacción por parte de los administradores del comedor que son supervisores locales.

5. CONTROL DE PAGOS.

Valor Total del contrato	$500.000.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
1716	02/05/2023	756.000,00	453.880.850,00	
1718	02/05/2023	472.500,00	453.408.350,00	
1719	02/05/2023	567.000,00	452.841.350,00	
1720	02/05/2023	1.890.000,00	450.951.350,00	
1722	03/05/2023	3.836.700,00	447.114.650,00	
1724	05/05/2023	1.134.000,00	445.980.650,00	
1725	04/05/2023	1.039.500,00	444.941.150,00	
1726	04/05/2023	1.323.000,00	443.618.150,00	
1729	05/05/2023	756.000,00	442.862.150,00	
1730	05/05/2023	1.606.500,00	441.255.650,00	

1731	05/05/2023	2.268.000,00	438.987.650,00	
1732	06/05/2023	1.701.000,00	437.286.650,00	
1735	08/05/2023	945.000,00	436.341.650,00	
1737	09/05/2023	529.200,00	435.812.450,00	
1738	10/05/2023	1.701.000,00	434.111.450,00	
1741	10/05/2023	1.039.500,00	433.071.950,00	
1744	11/05/2023	2.268.000,00	430.803.950,00	
1745	11/05/2023	1.890.000,00	428.913.950,00	
1746	13/05/2023	1.512.000,00	427.401.950,00	
1748	12/05/2023	567.000,00	426.834.950,00	
1747	12/05/2023	567.000,00	426.267.950,00	
1749	15/05/2023	567.000,00	425.700.950,00	
1751	15/05/2023	567.000,00	425.133.950,00	
1752	16/05/2023	623.700,00	424.510.250,00	
1753	15/05/2023	1.323.000,00	423.187.250,00	
1757	17/05/2023	3.213.000,00	419.974.250,00	
1758	17/05/2023	2.079.000,00	417.895.250,00	
1759	17/05/2023	1.795.500,00	416.099.750,00	
1762	18/05/2023	756.000,00	415.343.750,00	
1763	18/05/2023	321.300,00	415.022.450,00	
1764	18/05/2023	1.890.000,00	413.132.450,00	
1767	19/05/2023	189.000,00	412.943.450,00	
1768	19/05/2023	378.000,00	412.565.450,00	
1769	19/05/2023	1.323.000,00	411.242.450,00	
1770	19/05/2023	1.134.000,00	410.108.450,00	
1771	20/05/2023	6.312.600,00	403.795.850,00	
1772	19/05/2023	5.292.000,00	398.503.850,00	
1773	19/05/2023	945.000,00	397.558.850,00	
1777	23/05/2023	945.000,00	396.613.850,00	
1778	23/05/2023	2.532.600,00	394.081.250,00	
1780	23/05/2023	2.463.300,00	391.617.950,00	
1781	23/05/2023	4.347.000,00	387.270.950,00	
1782	23/05/2023	189.000,00	387.081.950,00	
1785	24/05/2023	472.500,00	386.609.450,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 22,68 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

9. RECOMENDACIONES:

Se informa que el presente contrato de vigencia 2023 se ha ejecutado de manera satisfactoria, se recomienda el cargue de las facturas emitidas en la plataforma SECOP II.

Cordialmente,

TD. LIDA ESPERANZA PALMA ROBAYO
Supervisor del Contrato No. 014/003/2023