GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO: FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	4600015629 19/05/2023
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			14823
OBJETO: "MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE CONSULTORIOS EN PISO 2, SALAS DE CONDUCTORES Y PATIO INTERIOR EN SÓTANO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA"			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
		NIT	900.509.251 – 3
VALOR [$]:		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS ML ($277.142.138) incluido AU del 28,14%	
PLAZO:		TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	4500060118
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	18/05/2023
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			26/05/2023
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA C.C.98544168 SERGIO ANDRÉS GIRALDO BLANDON C.C. 8031066
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato:

- Carta de Cumplimiento de Aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales firmada 05/06/2023.
- Documentos del Revisor Fiscal.
- Aprobación Pólizas de Garantía.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 4600015629, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 09/06/2023

3.2. Fecha de terminación: 09/09/2023

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

SERGIO ANDRES GIRALDO BLANDON
Supervisor Contable/Financiero
Director Planeación
y Aseguramiento Contractual

EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO
Representante Legal
Constructora BAYITH S.A.S
Contratista

ALEJANDRO DEL VALLE ACOSTA
Supervisor Técnico/Coordinador
Profesional Universitario
Secretaría de Suministros y Servicios.