GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 02 Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	**2**					
SUPERVISION	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	10/04/2023		Hasta:	10/05/2023	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	10/04/2023		Hasta:	10/05/2023	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	**NÚMERO:**	4600015269	
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	3/03/2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Contratación Directa	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			14642	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			Fecha10/03/2023	
OBJETO: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para apoyar la implementación de modelos flexibles en entorno educativo.				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaria de Educación	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		Cesar Augusto Augusto Goez Londoño	
	NIT		CC N° 71´317379	
VALOR [$]:	INICIAL:		Veintisiete millones de pesos M/L	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		Veintisiete millones de pesos M/Exentos de IVA	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500059377	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		3/03/2023	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL		Tres meses sin superar el 30/05/2023	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			10/04/2023	10/05/2023
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN** / **FECHA DE TERMINACION**
		N/A	N/A	N/A / N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL			30/05/2023	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Supervisor: Ledy Sánchez Sánchez
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600015269

% DE EJECUCION FISICA	70%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	66%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
El contratista reporta que a la fecha del cierre de la encuesta el día 14 de abril, se contaba con un total de 450 respuestas correspondientes a 80 municipios del departamento, con el fin de lograr un muestreo más amplio se con la Directora de Modelos Flexibles María Marcela Mejía para ampliar 15 días, la recepción de la información, desde el día 17 de marzo se inició la comunicación telefónica con los secretarios de los municipios que aún no enviaron respuesta con los, dicho ejercicio permitió subir a 552 respuestas de 115 municipios no certificados del departamento, el municipio de la pintada se realiza comunicación con el secretario de educación el señor LUIS ÁNGEL ZEA SERNA quien manifiesta; que el Municipio no cuenta con ruralidad. Se anexa informe del contratista con las subregiones y los	66%	66%	Informe y presentación	

municipios encuestados				
TOTAL	**66**	**66**		

El primer pago corresponde a un 33 %, el segundo pago 33% para un 66% de ejecución financiera .Quedaría un 34% para un 100% de la ejecución financiera.

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN

LEGAL			
El día 19 de mayo a las 4.pm, el contratista Señor Cesar Augusto Goez Londoño envió a la supervisora la seguridad social del mes de abril que tiene vigencia hasta el 10 de mayo 2023,en esta misma fecha, el contratista hizo llegar la cuenta de cobro, correspondiente al segundo pago del contrato	SI	Envió por correo el soporte en pdf del mes de abril 2023.archivo en PDF	La seguridad social de abril fue enviada el 19 de mayo 2023

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Se ha realizado el seguimiento a la ejecución del contrato, en cada una de las actividades, de acuerdo al cronograma establecido, así mismo la verificación en la entrega de la seguridad social actualizada
La supervisora del contrato 4600015269 ha venido realizando la asesoría técnica respectiva al contratista en la ejecución de las actividades, de igual forma se está haciendo el seguimiento y la verificación de las mismas para una vez recibidas, poder solicitar a la Secretaria de hacienda. El pago 2 del contratista.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIÓN**
El departamento de Antioquia ha cumplido con los compromisos pactados de generar los pagos acorde a la entrega de informe de actividades realizadas y soportes de pago de seguridad social integral vigente.	Si	Correo electrónico	El supervisor hizo las claridades al contratista en relación a los tiempos de entrega de actividades y evidencias para la gestión de los pagos

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

Ledy aquí debes ingresar dos cuadros el del primer pago y el segundo ya que en el primer informe no lo hiciste es una recomendación

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. 27.000.000	27.000.000	N/A	N/A	27.000.000
2. Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	27.000.000	N/A	N/A	27.000.000
4. Anticipos	0	0	0	0
5. Recursos pagados / desembolsados	0	0	0	0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	18.000.000	0	0	18.000.000
7. Recursos Ejecutados Pago 2	9.000.000	0	0	9.000.000
8. Recursos no Ejecutados ejecutados	9.000.000	0	0	9.000.000

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

Nota aclaratoria del Informe de Pago N° 1

El Valor inicial del contrato 4600015269 por Veintisiete millones de pesos M/L 27.000.000.
Primer Pago por valor de Nueve Millones de Pesos M/L $ 9.000.000, con el Recibo a satisfacción N°5000210636 del RPCN°4500059377.S
Saldo con deducción del primer pago: Diez y ocho millones de pesos M/L $18.000.000

FECHA	TIPO DE REUNIÓN	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
02/05/2023	Reunión de socialización de las actividades realizadas hasta el día de hoy.	Se establecieron unos compromisos de sistematizar toda la información y entregarla en las fechas acordadas.
15/05/2023	Reunión para replantear la forma de presentar los informes, ajustes.	Elaborar documento con los reportes de la encuestas, datos de los encuestados y Establecimientos educativos a los que pertenecen.
17/05/2023	Reunión de seguimiento de las actividades del contrato	Se realizaron ajustes a los documentos y sistematizarlos
23/05/2023	Reunión de seguimiento del documento, una vez arrojada toda la información.	Se establecieron compromisos en relación a los ajustes del documento final

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

Aquí sería lo mismo como arriba

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO /DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	10/03/2023	27.000.000		N/A		N/A	
Adiciones	N/A	N/A				N/A	
Pago No.1 / Desembolso	17/04/2023		9.000.000	N/A	9.000.000	18.000.000	Recibo a satisfacción N° 5000210636
TOTALES		27.000.000	18.000.000	N/A	9.000.000		

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. 2 al contratista/conveniente, por valor de: $9.000.000(Nueve millones M/L), el cual se relaciona en la tabla anterior.

4. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante la planilla **1053287658 y 63278273** (ARUS), correspondientes a la seguridad social integral del mes de marzo y abril de 2023.

5. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

Buscando minimizar cualquier perjuicio que pudiera sufrir el departamento de Antioquia, derivado de las obligaciones surgidas en la ejecución del presente contrato en la etapa de planeación del proceso se realizó un análisis del objeto, valor, obligaciones y de los riesgos previsibles contemplados en la matriz del contrato.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Actas de reuniones, correos electrónicos, oficios y demás evidencias, de acuerdo al tratamiento de mitigación.

Nota 2: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del mismo, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

7. ANOTACIONES ADICIONALES

Tecnicas: Se ha recomendado al contratista sistematizar toda la información correspondiente a los datos arrojados por la encuesta, en todos los municipios no certificados de Antioquia, en relación a los microcentros rurales

8. ANEXOS

Anexos:

- Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral.(Correspondientes a los meses de marzo y abril
- Informe del contratista con las actividades requeridas para el segundo pago
- Informe del contratista
- Cuenta de cobro

Para constancia, se firma la presente acta el 23/04/2023



_____

Nombre: Ledy Sánchez S.
SUPERVISOR