GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 02 Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	**2**					
SUPERVISION	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	14/04/2023		Hasta:	14/05/2023	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	14/04/2023		Hasta:	14/05/2023	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	**NÚMERO:**	4600015269		
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	10/03/2023		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Contratación Directa		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			14642		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			Fecha10/03/2023		
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS FLEXIBLES EN ENTORNO EDUCATIVO.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACION		
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		CESAR AUGUSTO AUGUSTO GOEZ LONDOÑO		
	NIT		CC N° 71.317.379		
VALOR [$]:	INICIAL:		VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/L		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/L, SIN IVA		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500059377		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		3/03/2023		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		TRES MESES SIN SUPERAR EL 30/05/2023		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			14/03/2023	30/05/2023	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		N/A	N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL			30/05/2023		
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Ledy Sánchez Sánchez
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
% DE EJECUCION FISICA		70%
% DE EJECUCION DE RECURSOS		66%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
El contratista reporta que a la fecha del cierre de la encuesta el día 14 de abril, se contaba con un total de 450 respuestas correspondientes a 80 municipios del departamento, con el fin de lograr un muestreo más amplio se con la Directora de Modelos Flexibles María Marcela Mejía para ampliar 15 días, la recepción de la información, desde el día 17 de marzo se inició la comunicación telefónica con los secretarios de los municipios que aún no enviaron respuesta con los, dicho ejercicio permitió subir a 552 respuestas de 115 municipios no certificados del departamento, el municipio de la pintada se realiza comunicación con el secretario de educación el señor LUIS ÁNGEL ZEA SERNA quien manifiesta; que el Municipio no cuenta con ruralidad. Se anexa informe del contratista con las subregiones y los municipios encuestados	66%	66%	Informes	
TOTAL	**66**	**66**		

El primer pago corresponde a un 33 %, financiera.

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
El contratista Señor Cesar Augusto Goez Londoño envió a la supervisora la seguridad social del mes de **abril** 2023.	SI	Envió por correo los soportes en PDF.	NA

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Se ha realizado el seguimiento a la ejecución del contrato, en cada una de las actividades, de acuerdo al cronograma establecido, así mismo la verificación en la entrega de la seguridad social actualizada.

La supervisora del contrato 4600015269 ha venido realizando la asesoría técnica respectiva al contratista en la ejecución de las actividades, de igual forma se está haciendo el seguimiento y la verificación de las mismas para una vez recibidas, poder solicitar a la Secretaria de hacienda. El pago 2 del contratista.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
El departamento de Antioquia ha cumplido con los compromisos pactados en generar los pagos acorde a la entrega de informe de actividades realizadas y soportes de pago de seguridad social integral vigente.	Si	Correo electrónico	El supervisor hizo las claridades al contratista en relación a

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. 27.000.000	% 27.000.000	N/A	N/A	$ 27.000.000
2. Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	% 27.000.000	N/A	N/A	$ 27.000.000
4. Anticipos	0	0	0	0
5. Recursos pagados / desembolsados	0	0	0	0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 18.000.000	0	0	$18.000.000
Recursos Ejecutados **Pago 2**	$ 9.000.000	0	0	$ 9.000.000
8. Recursos no ejecutados	$ 9.000.000	0	0	$ 9.000.000

FECHA	TIPO DE REUNIÓN	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
05/05/2023	Reunión con el contratista Cesar Augusto Goez Londoño para socializar los ajustes documento final.	Se establecieron unos compromisos elaboración del documento final, y fecha de
15/05/2023	Socializar fechas acordadas en la entrega de evidencias del segundo informe.	Envío de reportes de la encuestas, datos de los encuestados y los Establecimientos Educativos a los que pertenecen.
17/05/2023	Reunión de seguimiento de las actividades del contrato y algunos ajustes a las mismas	Se acordó fecha de entrega de los insumos del documento final a través de la socialización a los directicos y la supervisora
23/05/2023	Reunión informativa y de asesoría para la entrega de documento final.	Se acordó fecha de entrega de los insumos del documento final para realizar los respectivos ajustes.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO /DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	10/03/2023	27.000.000		N/A		N/A	
Adiciones	N/A	N/A				N/A	
Pago No.1	24/04/2023		9.000.000	N/A	9.000.000	18.000.000	Recibo a satisfacción N° 5000210636
TOTALES		27.000.000	9.000.000	N/A	9.000.000		

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. 1 al contratista/conveniente, por valor de: $9.000.000(Nueve millones M/L), el cual se relaciona en la tabla anterior.

4. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante la planilla **1053287658 y 63278273** (ARUS), correspondientes a la seguridad social integral del mes de marzo y abril de 2023.

5. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

Buscando minimizar cualquier perjuicio que pudiera sufrir el departamento de Antioquia, derivado de las obligaciones surgidas en la ejecución del presente contrato en la etapa de planeación del proceso se realizó un análisis del objeto, valor, obligaciones y de los riesgos previsibles contemplados en la matriz del contrato.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Actas de

					reuniones, correos electrónicos, oficios y demás evidencias, de acuerdo al tratamiento de mitigación.

Nota 2: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del mismo, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

7. ANOTACIONES ADICIONALES

Tecnicas: Se ha recomendado al contratista sistematizar toda la información correspondiente a los datos arrojados por la encuesta, en todos los municipios no certificados de Antioquia, en relación a los microcentros rurales.

8. ANEXOS

Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral. (Correspondientes al mes de marzo y abril 2023 actas de reunión)
Informe del contratista con las actividades requeridas para el segundo pago.

Para constancia, se firma la presente acta el 23/04/2023

Anexos: Seguridad social integral, cuenta de cobro, informe



_____
Nombre: Ledy Sánchez S.
SUPERVISOR