Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL "MANTENIMIENTO A NIVEL DE REPARCHEO DE LA VÍA SECUNDARIA CODIGO 65CA04 YOPAL - TILODIRAN - ALGARROBO - PASO EL CACHO – OROCUE, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS

ACTIVIDADES INTERVENTORIA	MES 1				MES 2				MES 3				PARTICIPACION EN CRONOGRAMA DE CARGAS POR ACTIVIDAD																				VALOR POR ACTIVIDAD
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	CANTIDAD	1	CANTIDAD	1	CANTIDAD	1	CANTIDAD	1	CANTIDAD	1	CANTIDAD	1	CANTIDAD	1	CANTIDAD	1	CANTIDAD	1	CANTIDAD	1	
													Director o Especialista de Proyectos (Cat 2)		Profesional (Cat 5) Residente		Profesional (Cat 5)		Profesional (Cat 7)		Profesional (Cat 6)		Profesional (Cat 6)		EQUIPO DE LABORATORIOS (suelos, concretos,pavimento)		Vehículos tipo camioneta PICK UP camioneta o similar con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible Modelo 2019 igual o superior		Elaboracion, fotografias y procesamiento de documentos			
1. ETAPA PRECONSTRUCTIVA:													$ 1.211.040,00	0,05	$ -	0,00	$ 672.800,00	0,05	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 320.000,00	0,04	$ 77.500,00	0,31	$ 2.281.340,00
1.1 Revisión y verificación en campo de los diseños													$ 484.416,00	0,02	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 160.000,00	0,02	$ 22.500,00	0,09	$ 666.916,00
1.2 Cumplimiento requerimientos ambientales													$ 484.416,00	0,02	$ -	0,00	$ 403.680,00	0,03	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 80.000,00	0,01	$ 17.500,00	0,07	$ 985.596,00
1.3 Revisión predial													$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 12.500,00	0,05	$ 12.500,00
1.4 Permisos y/o disponibilidad de servicios publicos													$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 12.500,00	0,05	$ 12.500,00
1.5 Permisos y/o disponibilidad fuentes de materiales													$ 242.208,00	0,01	$ -	0,00	$ 269.120,00	0,02	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 80.000,00	0,01	$ 12.500,00	0,05	$ 603.828,00
2. ETAPA CONSTRUCTIVA:													$ 15.743.520,00	0,65	$ 26.912.000,00	2,00	$ 8.746.400,00	0,65	$ 4.709.600,00	0,50	$ 1.076.480,00	0,10	$ 1.076.480,00	0,10	$ 3.833.318,00	2,00	$ 4.480.000,00	0,56	$ 672.500,00	2,69	$ 67.250.298,00
2.1 Interventoria Técnica													$ 4.117.536,00	0,17	$ 7.669.920,00	0,57	$ 2.556.640,00	0,19	$ 1.318.688,00	0,14	$ 107.648,00	0,01	$ 107.648,00	0,01	$ 1.092.496,00	0,57	$ 1.200.000,00	0,15	$ 177.500,00	0,71	$ 18.348.076,00
2.2 Interventoria Ambiental													$ 4.117.536,00	0,17	$ 7.669.920,00	0,57	$ 2.556.640,00	0,19	$ 1.318.688,00	0,14	$ 107.648,00	0,01	$ 107.648,00	0,01	$ 1.092.496,00	0,57	$ 1.200.000,00	0,15	$ 177.500,00	0,71	$ 18.348.076,00
2.3 Interventoria Administrativa													$ 4.117.536,00	0,17	$ 7.669.920,00	0,57	$ 2.556.640,00	0,19	$ 1.318.688,00	0,14	$ 107.648,00	0,01	$ 107.648,00	0,01	$ 1.092.496,00	0,57	$ 1.200.000,00	0,15	$ 177.500,00	0,71	$ 18.348.076,00
2.4 Interventoria Financiera													$ 1.453.248,00	0,06	$ 1.749.280,00	0,13	$ 403.680,00	0,03	$ 282.576,00	0,03	$ 107.648,00	0,01	$ 107.648,00	0,01	$ 249.166,00	0,13	$ 400.000,00	0,05	$ 57.500,00	0,23	$ 4.810.746,00
2.5 Interventoria Contable													$ 1.453.248,00	0,06	$ 1.749.280,00	0,13	$ 403.680,00	0,03	$ 282.576,00	0,03	$ 430.592,00	0,04	$ 215.296,00	0,02	$ 249.166,00	0,13	$ 400.000,00	0,05	$ 57.500,00	0,23	$ 5.241.338,00
2.6 Interventoria Juridica													$ 484.416,00	0,02	$ 403.680,00	0,03	$ 269.120,00	0,02	$ 188.384,00	0,02	$ 215.296,00	0,02	$ 430.592,00	0,04	$ 57.498,00	0,03	$ 80.000,00	0,01	$ 25.000,00	0,10	$ 2.153.986,00
VALOR TOTAL MES - HOMBRE													$ 16.954.560,00	0,70	$ 26.912.000,00	2,00	$ 9.419.200,00	0,70	$ 4.709.600,00	0,50	$ 1.076.480,00	0,10	$ 1.076.480,00	0,10	$ 3.833.318,00	2,00	$ 4.800.000,00	0,60	$ 750.000,00	3,00	$ 69.531.638,00
PORCENTAJE DE DEDICACIÓN														23%		67%		23%		17%		3%		3%		67%		20%		100,00%	

NOTA: Las categorias y experiencia del personal se encuentran en el anexo técnico

ING. JAVIER GIOVANNY SANDOVAL PARDO
CTO A TÉRMINO FIJO Nº 005-2022

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL "MANTENIMIENTO A NIVEL DE REPARCHEO DE LA VÍA SECUNDARIA CODIGO 65CA04 YOPAL - TILODIRAN - ALGARROBO - PASO EL CACHO – OROCUE, DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS

ACTIVIDADES INTERVENTORIA	MES 1				MES 2				MES 3				PARTICIPACION EN CRONOGRAMA DE CARGAS POR ACTIVIDAD									
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
													Director o Especialista de Proyectos (Cat 2)	Profesional (Cat 5) Residente	Profesional (Cat 5)	Profesional (Cat 7)	Profesional (Cat 6)	Profesional (Cat 6)	EQUIPO DE LABORATORIOS (suelos, concretos,pavimento)	Vehiculos tipo campero PICKUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 cc hasta 1999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. Modelo 2019 igual o superior.	Elaboracion, fotografias y procesamiento de documentos	VALOR POR ACTIVIDAD
1. ETAPA PRECONSTRUCTIVA:													0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,31	$ 2.281.340,00
2. ETAPA CONSTRUCTIVA:													0,65	2,00	0,65	0,50	0,10	0,10	2,00	0,56	2,69	$ 67.250.298,00
2.1 Interventoria Técnica													0,17	0,57	0,19	0,14	0,01	0,01	0,57	0,15	0,71	$ 18.348.076,00
2.2 Interventoria Ambiental													0,17	0,57	0,19	0,14	0,01	0,01	0,57	0,15	0,71	$ 18.348.076,00
2.3 Interventoria Administrativa													0,17	0,57	0,19	0,14	0,01	0,01	0,57	0,15	0,71	$ 18.348.076,00
2.4 Interventoria Financiera													0,06	0,13	0,03	0,03	0,01	0,01	0,13	0,05	0,23	$ 4.810.746,00
2.5 Interventoria Contable													0,06	0,13	0,03	0,03	0,04	0,02	0,13	0,05	0,23	$ 5.241.338,00
2.6 Interventoria Juridica													0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,04	0,03	0,01	0,10	$ 2.153.986,00
VALOR TOTAL MES - HOMBRE													0,70	2,00	0,70	0,50	0,10	0,10	2,00	0,60	3,00	$ 69.531.638,00
PORCENTAJE DE DEDICACIÓN													23%	67%	23%	17%	3%	3%	67%	20%	100,00%	

NOTA: Las categorias y experiencia del personal se encuentran en el anexo técnico

ING. JAVIER SANDOVAL
CTO A TÉRMINO FIJO Nº 005 -2022