CONTROL DE REGISTRO DE REUNIÓN

Air-e
energía que transforma

Fecha:	16-02-2023	Lugar:	San Luis
Hora de Inicio:	2:00 Pm		
Hora de Terminación:	5:00 pm	Elaborada por:	Normalización de Redes
OBJETO CONTRATO:			**ACTA Nº:** 21
PROYECTO: San Luis PRONE 2021 (1)			
NUEVOS CAMBIOS IDENTIFICADOS EN EL PROYECTO:			

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Cargo	Firma
Edgar Ramirez	CISC Director interventoría	
Yaronis Hernandez	Consorcio Caribe	
Yuranis Haya	Conseleo	
Hernando Cabarcas	Aire Normalizacion de redes	
Aura Vides	Normalización de Redes Air-e	Aura Vides

Nombre	Entidad / Cargo	Firma
Jorge Ferro	Normalización de Redes Air-e	

TEMAS A TRATAR

Reunión de Socialización del Proyecto San Luis

DESARROLLO

Se dio inicio a la reunión con la Presencia de la Junta de Acción Comunal, Comunidad

Powered by CamScanner

CONTROL DE REGISTRO DE REUNIÓN

energía que transforma

Contratista e interventoria de Obra y equipo de trabajo del area de Normalización de Redes.

Se realizó socialización del Proyecto, sus beneficios, etapas y sistema de medida avanzada.

Se dialoga con usuarios de la comunidad sus dudas e inquietudes.

Una parte de los usuarios manifiestan rechazo al Proyecto, dando a conocer que son vulnerables economicamente y que no quieren el beneficio.

Teniendo en cuenta que la cantidad de usuarios son de 480, y que los asistentes son al rededor de 30 usuarios, se realizará una encuesta casa a casa de la mano de usuarios donde se validará la aceptación total o no del Proyecto.

Powered by CamScanner

CONTROL DE REGISTRO DE REUNIÓN

energía que transforma

Nº	ACUERDOS O COMPROMISOS	RESPONSABLE	CUANDO
	Realizar encuesta de aceptación o no del Proyecto PRONE	CONSELEC y Comunidad	Febrero 2023

PE.04208.DS-FO.15
Ed.01

Powered by CamScanner