CONTRATO No. 4600094207 DE 2022
PERIODO DE VERIFICACIÓN:
consumos de noviembre
Fecha de elaboración del informe: 10 de diciembre 2022

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	**PIMIENTA CATERING Y EVENTOS**
NIT:	901014800-5
	JUAN CAMILO SUAREZ RIVERA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1.128.479.366
OBJETO:	Prestación de servicios de alimentación para diferentes eventos.
VALOR INICIAL:	Novecientos cinco millones quinientos cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa y tres pesos m/l ($905.554.693) incluido impuestos y tasas.
DURACIÓN INICIAL:	Siete (7) meses, sin exceder la presente vigencia.
FECHA DE INICIO:	Junio 3 de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 31 de 2022

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094207 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas: A la fecha se han realizado entregas parciales de los alimentos objetos del contrato, los cuales han cumplido con todas las especificaciones técnicas definidas en el contrato.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista: El contratista presentó las facturas y recibos del pago de parafiscales correspondientes.

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista a las Secretarias de Dgred, cultura, Seguridad, Evaluación, Inclusión Social, Mujeres, se realizó en forma adecua; valor facturado $609.391.356

- Porcentaje de ejecución física del contrato: a la fecha el porcentaje de ejecución física del contrato 67.29%.

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: En la ejecución del contrato se entregan alimentación, para personal se seguridad, escoltas y para diferentes eventos de la administración con la comunidad

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Pimienta

CODIGO: VERSION: 03 Fecha de modificación: 06-08-2021

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
FRENTE A LA PREVENCIÓN Y CONTAGIO DEL COVID-19
Sep-2021

Razón social	PIMIENTA CATERING & EVENTOS S.A.S.
NIT	900.014.800-5
Dirección	Administración: CLL 49A #36-60 INT 201
Barrio	Buenos Aires
Ciudad	Medellín
Departamento	Antioquia
Director General	Juan Camilo Suarez Rivera
Actividad Económica	5621 catering para eventos
Clase de Riesgo	II
Sucursales	1 sedes
Nombre de la ARL	ARL SURA
Tipo De Sector Económico	Alimentos
E-mail	[redacted]
Teléfono fijo	550 36 36

1. Introducción:

Teniendo presente la reactivación gradual del sector económico, la empresa **PIMIENTA CATERING Y EVENTOS S.A.S.** se compromete a dar cumplimiento a las acciones establecidas en el siguiente protocolo de bioseguridad. Así mismo, establece nuestro compromiso para apoyar la operación de forma segura y responsable, que permita la estabilización económica de la empresa, enfocada en la contención o no propagación del virus para el cuidado de nuestro talento humano.

Es importante para nosotros mantener y/o implementar medidas que nos permitan una operación estable, continua y sostenible, estableciendo medidas claves desde frentes internos, externos y de la cadena de abastecimiento.

Las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones:

Descripción Indicador	Valor Retención
Ret. Restaurante, Hotel y Hospedaje 3.5%	$19.598.484
Estampilla Universidad de Antioquia	$5.599.571
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$1.122.000
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$7.279.438
Total general	**$33.599.493**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

  De acuerdo con certificación expedida por el Representante Legal, se evidencia que la contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
6/07/2022	Últimos 3 meses	JUAN CAMILO SUAREZ RIVERA Representante Legal
5/08/2022	Últimos 3 meses	JUAN CAMILO SUAREZ RIVERA Representante Legal
08/09/2022	Últimos 3 meses	JUAN CAMILO SUAREZ RIVERA Representante Legal
04//10/2022	Últimos 3 meses	JUAN CAMILO SUAREZ RIVERA Representante Legal
05/11/2022	Últimos 3 meses	JUAN CAMILO SUAREZ RIVERA Representante Legal
04/12/2022	Últimos 3 meses	JUAN CAMILO SUAREZ RIVERA Representante Legal

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Municipio de Medellín: No aplica para este contrato.

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica para este contrato.

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato: no se han realizado a la fecha modificaciones.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente: No se reporta novedades al respecto.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: No hay novedades al respecto.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato.

- Evaluación al contratista:

Número de Contrato 4600061899 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 4 Terminado

Objeto del Contrato MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS EN LAS SEDES PROPIAS DEL MUNICIPIO.

Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: No ha sido auditado a la fecha.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110615422	73300000	2320202006	200228	4000108324	9014470	4700054405
110000122	72200000	2320202006	200223	4000107839	9014470	4700054406
110000122	72200000	212020200600		4000107840	9014470	4700054407
110490122	72100000	2320202006	200213	4000107847	9014470	4700054408
110400122	72100000	2320202006	200197	4000108706	9014470	4700054409
110090122	71300000	2320202006	200089	4000108041	9014470	4700054411
110090122	76100000	2320202008	200340	4000108536	9014470	4700054415
110070122	76100000	2320202008	200374	4000108536	9014470	4700054415
110070122	76100000	2320202008	200327	4000108536	9014470	4700054415
110070122	73200000	2320202006	200280	4000108516	9014470	4700054423
110070122	73200000	2320202006	200284	4000108516	9014470	4700054424
110070122	73200000	2320202006	200286	4000108516	9014470	4700054425
110090122	73200000	2320202006	200288	4000108516	9014470	4700054426
110090122	73200000	2320202006	200285	4000108516	9014470	4700054427
110000122	72300000	2320202006	200308	4000108137	9014470	4700054430
110090122	75100000	2320202006	200084	4000108907	9014470	4700054443

- Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700054423	FE7222	9/06/2022	5000672722	50.270.326
4700054423	FE7222	9/06/2022	5000672722	4.021.626
4700054423	FE7753	6/07/2022	5000674887	44.620.555
4700054423	FE7753	6/07/2022	5000674887	3.569.644
4700054406	FE7836	12/07/2022	5000675436	717.619
4700054406	FE7836	12/07/2022	5000675436	57.409
4700054425	FE7842	13/07/2022	5000675232	168.606
4700054425	FE7842	13/07/2022	5000675232	13.488
4700054409	FE7838	14/07/2022	5000675237	953.100
4700054409	FE7838	14/07/2022	5000675237	76.248
4700054405	FE7840	19/07/2022	5000676123	952.089
4700054405	FE7840	19/07/2022	5000676123	76.167

4700054406	FE8171	4/08/2022	5000677690	218.660
4700054406	FE8171	4/08/2022	5000677690	17.493
4700054415	FE8180	4/08/2022	5000677691	40.000.000
4700054415	FE8180	4/08/2022	5000677691	7.078.087
4700054415	FE8180	4/08/2022	5000677691	3.766.247
4700054405	FE8183	5/08/2022	5000677214	18.518.519
4700054405	FE8183	5/08/2022	5000677214	1.481.481
4700054408	FE8173	5/08/2022	5000677218	516.220
4700054408	FE8173	5/08/2022	5000677218	41.298
4700054409	FE8175	5/08/2022	5000677694	168.480
4700054409	FE8175	5/08/2022	5000677694	13.478
4700054411	FE8181	5/08/2022	5000677215	74.730.059
4700054411	FE8181	5/08/2022	5000677215	5.978.405
4700054415	FE8177	5/08/2022	5000677695	826.800
4700054415	FE8177	5/08/2022	5000677695	66.144
4700054423	FE8184	5/08/2022	5000677213	15.517.503
4700054423	FE8184	5/08/2022	5000677213	1.241.400
4700054405	FE8182	8/08/2022	5000677891	1.753.887
4700054405	FE8182	8/08/2022	5000677891	140.311
4700054425	FE8185	8/08/2022	5000677892	192.550
4700054425	FE8185	8/08/2022	5000677892	15.404
4700054426	FE8186	8/08/2022	5000677893	1.784.494
4700054426	FE8186	8/08/2022	5000677893	142.759
4700054430	FE8187	8/08/2022	5000677894	770.360
4700054430	FE8187	8/08/2022	5000677894	61.629
4700054415	FE8247	10/08/2022	5000678008	2.921.913
4700054415	FE8247	10/08/2022	5000678008	4.371.382
4700054415	FE8247	10/08/2022	5000678008	583.464
4700054430	FE8248	10/08/2022	5000678007	549.501
4700054430	FE8248	10/08/2022	5000678007	43.960
4700054423	FE8249	10/08/2022	5000678009	15.517.503
4700054423	FE8249	10/08/2022	5000678009	1.241.400
4700054423	FE8263	10/08/2022	5000678040	45.378.680
4700054423	FE8263	10/08/2022	5000678040	3.630.294
4700054406	FE8573	2/09/2022	5000679238	781.231
4700054406	FE8573	2/09/2022	5000679238	62.498
4700054408	FE8574	5/09/2022	5000679619	2.336.905
4700054408	FE8574	5/09/2022	5000679619	186.952
4700054409	FE8575	5/09/2022	5000680120	1.522.935
4700054409	FE8575	5/09/2022	5000680120	121.835
4700054415	FE8576	5/09/2022	5000680123	300.430

4700054415	FE8576	5/09/2022	5000680123	24.034
4700054415	FE8577	5/09/2022	5000680124	280.800
4700054415	FE8577	5/09/2022	5000680124	22.464
4700054415	FE8579	2/09/2022	5000679237	12.495.016
4700054415	FE8579	2/09/2022	5000679237	999.601
4700054411	FE8580	5/09/2022	5000680126	26.397.270
4700054411	FE8580	5/09/2022	5000680126	2.111.782
4700054423	FE8582	1/09/2022	5000679235	44.139.371
4700054423	FE8582	1/09/2022	5000679235	3.531.150
4700054405	FE8583	5/09/2022	5000680131	2.946.535
4700054405	FE8583	5/09/2022	5000680131	235.723
4700054425	FE8584	5/09/2022	5000680127	521.055
4700054425	FE8584	5/09/2022	5000680127	41.684
4700054430	FE8586	5/09/2022	5000680130	227.670
4700054430	FE8586	5/09/2022	5000680130	18.214
4700054408	FE8601	7/09/2022	5000681315	269.600
4700054408	FE8601	7/09/2022	5000681315	21.568
4700054426	FE8602	7/09/2022	5000681316	1.108.109
4700054426	FE8602	7/09/2022	5000681316	88.649
4700054406	FE9158	11/10/2022	5000684851	2.473.871
4700054406	FE9158	11/10/2022	5000684851	197.910
4700054408	FE9159	10/10/2022	5000684789	801.221
4700054408	FE9159	10/10/2022	5000684789	64.098
4700054409	FE9160	10/10/2022	5000683446	664.481
4700054409	FE9160	10/10/2022	5000683446	53.158
4700054415	FE9162	10/10/2022	5000684768	424.850
4700054415	FE9162	10/10/2022	5000684768	33.988
4700054415	FE9163	10/10/2022	5000684769	7.299.924
4700054415	FE9163	10/10/2022	5000684769	583.994
4700054426	FE9164	10/10/2022	5000683447	4.991.612
4700054426	FE9164	10/10/2022	5000683447	399.329
4700054423	FE9165	10/10/2022	5000683448	41.380.122
4700054423	FE9165	10/10/2022	5000683448	3.310.410
4700054424	FE9167	10/10/2022	5000683449	7.063.001
4700054424	FE9167	10/10/2022	5000683449	565.040
4700054430	FE9168	10/10/2022	5000684810	673.860
4700054430	FE9168	10/10/2022	5000684810	53.909
4700054415	FE9234	11/10/2022	5000684854	436.356
4700054415	FE9234	11/10/2022	5000684854	34.909
4700054406	FE9682	10/11/2022	5000686596	475.868
4700054406	FE9682	10/11/2022	5000686596	38.069

4700054408	FE9683	10/11/2022	5000687357	862.358
4700054408	FE9683	10/11/2022	5000687357	68.988
4700054409	FE9684	10/11/2022	5000686597	2.420.166
4700054409	FE9684	10/11/2022	5000686597	193.613
4700054415	FE9685	10/11/2022	5000686598	1.073.759
4700054415	FE9685	10/11/2022	5000686598	85.901
4700054415	FE9686	11/11/2022	5000687770	2.166.667
4700054415	FE9686	11/11/2022	5000687770	173.333
4700054415	FE9687	10/11/2022	5000686599	5.486.549
4700054415	FE9687	10/11/2022	5000686599	438.924
4700054405	FE9688	10/11/2022	5000687358	3.420.914
4700054405	FE9688	10/11/2022	5000687358	273.673
4700054423	FE9689	15/11/2022	5000687802	33.790.313
4700054423	FE9689	15/11/2022	5000687802	9.052.867
4700054423	FE9689	15/11/2022	5000687802	3.427.454
4700054425	FE9690	10/11/2022	5000687359	184.880
4700054425	FE9690	10/11/2022	5000687359	14.790
4700054426	FE9691	10/11/2022	5000687670	238.848
4700054426	FE9691	10/11/2022	5000687670	19.108
4700054424	FE9692	10/11/2022	5000687671	11.814.882
4700054424	FE9692	10/11/2022	5000687671	945.191
4700054430	FE9693	10/11/2022	5000687672	1.088.914
4700054430	FE9693	10/11/2022	5000687672	87.113
4700054406	FE10233	12/12/2022	5000693079	3.167.001
4700054406	FE10233	12/12/2022	5000693079	253.360
4700054443	FE10236	12/12/2022	5000693095	442.800
4700054443	FE10236	12/12/2022	5000693095	35.424
4700054408	FE10237	12/12/2022	5000693108	971.855
4700054408	FE10237	12/12/2022	5000693108	77.748
4700054409	FE10238	12/12/2022	5000693136	1.344.530
4700054409	FE10238	12/12/2022	5000693136	107.562
4700054415	FE10239	12/12/2022	5000693140	2.571.170
4700054415	FE10239	12/12/2022	5000693140	205.694
4700054415	FE10240	12/12/2022	5000693142	841.407
4700054415	FE10240	12/12/2022	5000693142	67.313
4700054415	FE10241	16/12/2022	5000695360	832.944
4700054415	FE10241	12/12/2022	5000693144	7.551.328
4700054415	FE10241	12/12/2022	5000693148	-7.551.328
4700054415	FE10241	12/12/2022	5000693151	7.551.328
4700054415	FE10241	12/12/2022	5000693169	-7.551.328
4700054415	FE10241	16/12/2022	5000695360	6.718.383

4700054415	FE10241	12/12/2022	5000693144	604.107
4700054415	FE10241	12/12/2022	5000693148	-604.107
4700054415	FE10241	12/12/2022	5000693151	604.106
4700054415	FE10241	12/12/2022	5000693169	-604.106
4700054415	FE10241	16/12/2022	5000695360	604.106
4700054405	FE10242	12/12/2022	5000693171	6.741.567
4700054405	FE10242	12/12/2022	5000693171	539.325
4700054425	FE10243	12/12/2022	5000693240	115.550
4700054425	FE10243	12/12/2022	5000693240	9.244
4700054426	FE10244	12/12/2022	5000693259	876.906
4700054426	FE10244	12/12/2022	5000693259	70.153
4700054424	FE10245	12/12/2022	5000693279	10.927.541
4700054424	FE10245	12/12/2022	5000693279	874.203
4700054430	FE10246	12/12/2022	5000693282	1.898.957
4700054430	FE10246	12/12/2022	5000693282	151.917

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_ pedido	Valor Facturado proyecto_ pedido	Saldo proyecto_pedido
4600094207	4700054405	221	DAGRED	200228	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y ATENCIÓN DE DESASTRES MEDELLÍN	80.755.949	37.080.191	43.675.758
4600094207	4700054406	203	Incl.Social y Flia	200223	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS SOCIALES MEDELLÍN	12.000.000	8.460.989	3.539.011
4600094207	4700054407	203	Incl.Social y Flia			3.000.000	0	3.000.000
4600094207	4700054408	217	Salud	200213	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD MEDELLÍN	6.500.000	6.218.811	281.189
4600094207	4700054409	217	Salud	200197	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL EN SALUD BASADA EN COMUNIDAD MEDELLÍN	10.000.000	7.639.586	2.360.414
4600094207	4700054411	219	Cultura Ciudadana	200089	DESARROLLO DE EVENTOS E INICIATIVAS CULTURALES DE CIUDAD MEDELLÍN	140.000.000	109.217.516	30.782.484

4600094207	4700054415	208	Planeación	200327	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN MEDELLÍN	120.000.000	94.180.534	25.819.466
4600094207	4700054415	208	Planeación	200340	FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y LOS RESULTADOS MEDELLIN	5.000.000	4.732.253	267.747
4600094207	4700054415	208	Planeación	200374	FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN COMPLEMENTARIA DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL MEDELLIN	5.000.000	4.444.928	555.072
4600094207	4700054423	222	Seguridad	200280	APOYO PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA MEDELLÍN	324.999.996	323.640.618	1.359.378
4600094207	4700054424	222	Seguridad	200284	FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO LOCAL Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA MEDELLÍN	99.999.828	32.189.858	67.809.970
4600094207	4700054425	222	Seguridad	200286	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	3.800.000	1.277.251	2.522.749
4600094207	4700054426	222	Seguridad	200288	APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	13.971.142	4.329.026	9.642.116
4600094207	4700054427	222	Seguridad	200285	IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA PARA LA CULTURA DEL FÚTBOL MEDELLÍN	50.000.000		50.000.000
4600094207	4700054430	220	De las Mujeres	200308	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE	19.427.778	5.626.004	13.801.774

					LAS MUJERES MEDELLÍN			
4600094207	4700054443	226	Desarrollo Econom.	200084	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA PARA LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL MEDELLÍN	11.100.000	478.224	10.621.776

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$905.554.693
Pagos Realizados (Acumulado)	$604.918.908
Pago autorizado del mes de noviembre	$40.446.660
Porcentaje de ejecución financiera	66.80%

Acta de pago:

PYG CONTRATO 4600094207								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JUNIO 2022			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
Prestación de servicios de alimentación para diferentes eventos	$ 905.554.693	Pesos	1	$ 905.554.693	$105.496.877,00	$ 105.496.877,00	11,65%	11,65%

EJECUCIÓN JULIO 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$175.041.668,00	$ 280.538.545,00	19,33%	30,98%

EJECUCIÓN AGOSTO 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$175.031.178,00	$ 455.569.723,00	19,33%	50,31%

EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 71.506.043,00	$ 527.075.766,00	7,90%	58,20%

EJECUCIÓN OCTUBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 77.843.142,00	$ 604.918.908,00	8,60%	66,80%

EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 40.446.660,00	$ 645.365.568,00	4,47%	71,27%

4. INFORME JURÍDICO:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción; No aplica para el periodo reportado.
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes: No aplica para el periodo reportado.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Generales Suramericana S.A.	3349840-0	Calidad	26/05/2022	26/06/2023	03/06/2022	$90.555.469
		Cumplimiento	26/05/2022	26/06/2023	03/06/2022	$90.555.469
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.	26/05/2022	26/12/2025	03/06/2022	$45.277.735

	0838163-1	Responsabilidad Civil Extracontractual	02/06/2022	26/12/2022	03/06/2022	$781.146.666

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza pago parcial para el periodo correspondiente a noviembre $ 40.446.660

Atentamente,

MAURICIO ORTEGON CERVERA
Supervisor

Elaboró: Marleny Aguilar

Revisó:

Santiago Ruiz Lopez

SANTIAGO RUIZ LOPEZ
Apoyo Jurídico

Alejandro Cortés G.

ALEJANDRO CORTES GAVIRIA
Apoyo administrativo, financiero y contable