ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
15 MAY 2023
Hora: 04:46 pm
Quien Recibe:

ACTA N° 004 DE RECIBO PARCIAL N° 003

CONTRATO No.	044 DE 2023
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, REVISIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y APLICATIVO EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	JONH JAILER MONTOYA ENCISO
SUPERVISOR	Secretaria de Planeación
PLAZO	ocho (08) Meses.
FECHA ACTA NO. 001 DE INICIO	14 de febrero de 2023
FECHA ACTA NO. 002 PARCIAL 01	14 de marzo de 2023
FECHA ACTA NO. 003 PARCIAL 02	14 de abril de 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	15 de mayo de 2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 36.000.000,00
VALOR ACTA 002 PARCIAL 001	$ 4.500.000,00
VALOR ACTA 003 PARCIAL 002	$ 4.500.000,00
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 4.500.000,00
VALOR EJECUTADO	$13.500.000,00
VALOR POR EJECUTAR	$22.500.000,00

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los quince (15) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron la Dra. **DANIELA GIRALDO SALAZAR** Secretaria de Planeación Municipal, en calidad de supervisor y por otra parte **JONH JAILER MONTOYA ENCISO** como contratista con el fin de dar realizar acta de recibo parcial del contrato en mención; para lo cual se establece lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma parcial y oficial al Municipio de Puerto Boyacá, la materia y objeto del presente contrato, se considera viable y razonable según el avance del servicio contratado, realizar el pago de recibo parcial N.º 001 del mismo.

SEGUNDO: Las actividades realizadas por el contratista, se describen en el informe de actividades presentadas y que se relacionan en el informe de interventoría los cuales forman parte integral de la presenta acta.

TERCERO: Balance de cuentas.

1	VALOR DEL CONTRATO	$ 36.000.000,00
2	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$13.500.000,00
3	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 4.500.000,00
4	SALDO POR EJECUTAR	$ 22.500.000,00

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen en el Municipio de Puerto Boyacá, a los quince (15) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023).

Dra. DANIELA GIRALDO SALAZAR.
Secretaria de Planeación.
Supervisor.

Ing. JONH JAILER MONTOYA ENCISO.
Contratista.

Elaboro: Ing. Jonh jailer Montoya Enciso.
Revisó: Dra. Daniela Giraldo Salazar.