CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2209-142

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
WALTER BRIDGE Y CIA S.A.
Fecha: 23-may-2023 10:35 AM Pág: 6
Anexos: ninguno
Archivar en: 190-CNT2209-142/WALTER BRIDGE Y CIA S.A./190-SA2208-19
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-IT2305-6004
Favor citar este número al responder

INFORME DE EJECUCION No. 4

FECHA DE INFORME: May.23/2023

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
190-CNT2209-142	149,867,600.00	Oct.07/2022	Dic.31/2022
Código BPC			

Objeto del contrato:

Renovación del contrato de licenciamiento en modalidad tradicional para el soporte y garantía del sistema de comunicaciones unificada Avaya de Corantioquia, incluyendo las oficinas territoriales, propendiendo que las mismas cumplan con su carácter de protección ambiental

NIT / CC	Contratistas
800006911	WALTER BRIDGE Y CIA S.A.

NIT / CC	Interventores
32104070	MARLENY VÉLEZ CÁRDENAS

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto
190-CNT2209-142-O1	Dic.30/2022	Otrosí No. 1 de Modificación al Contrato 190-CNT2209-142 cuyo objeto es: "Renovación del contrato de licenciamiento en modalidad tradicional para el soporte y garantía del sistema de comunicaciones unificada Avaya de Corantioquia, incluyendo las oficinas territoriales, propendiendo que las mismas cumplan con su carácter de protección ambiental".

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 280449	Ene.30/2023	116,880,840.00	125,801,820.00
OPP 280037	Dic.30/2022	8,920,980.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Renovación del contrato de licenciamiento en modalidad tradicional para el soporte y garantía del sistema de comunicaciones unificada Avaya de Corantioquia, incluyendo las oficinas territoriales, propendiendo que las mismas cumplan con su carácter de protección ambiental.	80.00	PRODUCTOS	1.00	1.00	80.00
Actividad: Renovación del contrato para el soporte y garantía del sistema de comunicaciones unificadas Avaya de Corantioquia, con el fabricante en modalidad tradicional por doce (12) meses a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, que incluya el reemplazo de partes al siguiente día laboral	100.00	PRODUCTOS	1.00	1.00	100.00

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2209-142

INFORME DE EJECUCION No. 4

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
WALTER BRIDGE Y CIA S.A.
Fecha: 23-may-2023 10:35 AM Pág: 6
Anexos: ninguno
Archivar en: 190-CNT2209-142/WALTER BRIDGE Y CIA S.A./190-SA2208-19
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-IT2305-6004
Favor citar este número al responder

FECHA DE INFORME: May.23/2023

hábil y soporte directamente con el fabricante, con el fin de garantizar la correcta operación de la solución en la Corporación.					
META: **Respuesta a solicitudes (incidentes, problemas, requerimientos) realizadas por Corantioquia a través del partner de Avaya, que incluya mantenimiento físico y remoto, actualización y optimización de configuraciones, software y firmware, reparación de teléfonos reportados en el inventario de dispositivos de usuario final, capacitación en el uso y operación de la solución (8 horas), todo durante el periodo de ejecución del contrato.**	20.00	SERVICIOS	1.00	1.00	20.00
Actividad: Respuesta a solicitudes (incidentes, problemas, requerimientos) realizadas por Corantioquia a través del partner de Avaya, que incluya mantenimiento físico y remoto, actualización y optimización de configuraciones, software y firmware, reparación de teléfonos reportados en el inventario de dispositivos de usuario final, capacitación en el uso y operación de la solución (8 horas), todo durante el periodo de ejecución del contrato.	100.00	SERVICIOS	1.00	1.00	100.00
Actividad: Respuesta a solicitudes (incidentes, problemas, requerimientos) realizadas por Corantioquia a través del partner de Avaya, que incluya mantenimiento físico y remoto, actualización y optimización de configuraciones, software y firmware, reparación de teléfonos reportados en el inventario de dispositivos de usuario final, capacitación en el uso y operación de la solución (8 horas), todo durante el periodo de ejecución del contrato.	100.00	SERVICIOS	1.00	0.00	0.00

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 100.00

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Sep.30/2022	190-CNT2209-142*WALTER BRIDGE Y	OBJETO: RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE LICENCIAMIENTO EN MODALIDAD TRADICIONAL PARA EL	1

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2209-142

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
WALTER BRIDGE Y CIA S.A.
Fecha: 23-may-2023 10:35 AM Pág: 6
Anexos: ninguno
Archivar en: 190-CNT2209-142/WALTER BRIDGE Y CIA S.A./190-SA2208-19
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-IT2305-6004
Favor citar este número al responder

INFORME DE EJECUCION No. 4

FECHA DE INFORME: May.23/2023

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		CIA S.A.	SOPORTE Y GARANTÍA DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES UNIFICADA AVAYA DE CORANTIOQUIA, INCLUYENDO LAS OFICINAS TERRITORIALES/VALOR: $149.867.600 IVA INCLUIDO/PLAZO: 4 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022/DUVIER ANTONIO BERRIO IDARRAGA	
CONTRATO	Sep.30/2022	1013301 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 190-CNT2209-142		1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.04/2022	180-COE2210-34645*COMPAÑÌA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NRO. M-100179820 CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 30-09-2022 CONTRATO 190-CNT2209-142	1
CONTRATO	Oct.04/2022	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA DEL CONTRATO 190-CNT2209-142		1
MEMORANDO	Oct.06/2022	190-MEM2210-7791*GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	MARLENY VÉLEZ CÁRDENAS/JESÚS DAVID HOYOS SALGADO/DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO NO. 190-CNT2209-142, SUPERVISOR PRINCIPAL MARLENY VÉLEZ CÁRDENAS Y SUPLENTE JESÚS DAVID HOYOS SALGADO/MVELEZ	1
ACTA	Oct.07/2022	190-ACT2210-5274*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO NO. 190-CNT2209-142 CELEBRADO CON WALTER BRIDGE Y CIA S.A./FECHA DE INICIO: 7 DE OCTUBRE DE 2022/MVELEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.12/2022	190-COI2210-25836*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	FEDERIK GEORGE BRIDGE GUTIÉRREZ/190-CNT2209-142/ENTREGA DE TELÉFONOS AVAYA PARA COTIZACIÓN DE LA REPARACIÓN/MVELEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.14/2022	190-COI2210-26109*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	MARLENY VÉLEZ CÁRDENAS/ENTREGA DE TELÉFONOS AVAYA PARA COTIZACIÓN DE LA REPARACIÓN, CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NÚMERO 190-CNT2209-142 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 /MVELEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.20/2022	180-COE2210-36575*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	MARÍA ANDREA MUÑOZ L./ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE LOS INENIEROS QUE VAN A ESTAR DISPONIBLES PARA LA ATENCIÓN DE CORANTIOQUIA - CONTRATO 190-CNT2209-142/ANEXA 29 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.22/2022	180-COE2211-40647*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	ERIKA LIZETH FAJARDO G./CERTIFICADO DE RENOVACIÓN EL SOPORTE Y GARANTÍA POR UN AÑO DEL CONTRATO 190-CNT2209-142 SUSCRITO CON WALTER BRIDGE	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.25/2022	180-COE2211-41130*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	MANUEL L. AYALA GONZALEZ/PROGRAMACIÓN CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE TELEFONIA/MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLATAFORMA AVAYA AURA 7.X SOBRE SERVIDOR VMWARE VSPHERE HP DL380 G6	1
ACTA	Nov.25/2022	190-ACT2211-6330*ACTA	MANUEL LEONARDO AYALA GONZALEZ/ACTA DE CAPACITACIÓN SOBRE EL USO Y OPERACIÓN DE LA SOLUCIÓN AVAYA CONTRATO 190-CNT2209-142/MVELEZ	1
INFORME TÉCNICO	Nov.25/2022	190-IT2211-16142*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	INFORME DE EJECUCIÓN N° 1 DEL CONTRATO 190-CNT2209-142, CON FECHA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022/MARLENY VÉLEZ CÁRDENAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.21/2022	180-COE2212-44945*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	JORGE E. HENAO/MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÓGICO CON APAGADO AURA 6.X Y AURA 7.X ¿ AVANZADO/CONTRATO 190-CNT2209-142	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.23/2022	180-COE2212-45312*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	MARÍA ANDREA MUÑOZ/REMITE INFORME DE ACTIVIDADES MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL CONTRATO 190-CNT2209-142/ANEXA DOS PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.23/2022	180-COE2212-45424*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	MARIA ANDREA MUÑOZ L./CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL PAGO PARAFISCALES, CON FECHA 4 DE NOVIEMBRE Y 5 DE DICIEMBRE DE 2022/PLANILLAS PAGO SEGURIDAD SOCIAL 59262294 Y 59853410, CERTIFICACIÓN BANCARIA, RUP Y RUT CONTRATO 190-CNT2209-142	1
INFORME	Dic.27/2022	190-IT2212-	INFORME DE EJECUCIÓN NO 2, CONTRATO 190-CNT2209-	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2209-142

INFORME DE EJECUCION No. 4

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
WALTER BRIDGE Y CIA S.A.
Fecha: 23-may-2023 10:35 AM Pág: 6
Anexos: ninguno
Archivar en: 190-CNT2209-142/WALTER BRIDGE Y CIA S.A./190-SA2208-19
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-IT2305-6004
Favor citar este número al responder

FECHA DE INFORME: May.23/2023

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
TÉCNICO		20262*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	142, WALTER BRIIDGE Y CIA S.A./	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.28/2022	190-COE2212-45988*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	FACTURA POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 190-CNT2209-142, WALTER BRIDGE Y CIA S.A. VALOR $8,920,980	1
CONSTANCIA	Dic.28/2022	190-CON2212-4760*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	DESEMBOLSO NO 1, EJECUCIÓN CONTRATO 190-CNT2212-142, WALTER BRIDGE Y CIA S.A./ADJUNTO FACTURA Y SOPORTES PAGO SEGURIDAD SOCIAL/TOTAL PÁGINAS 7/MVELEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.29/2022	180-COE2212-46105*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	MARIA ANDREA MUÑOZ/EVIDENCIAS DE LA SIEMBRA, CONTRATO 190-CNT2209-142/TICKET 3623 VEREDA PANTANILLO	1
CONTRATO	Dic.30/2022	36869 SOLICITUD ELABORACIÓN OTROSÍ NO. 1 DEL CONTRATO 190-CNT2209-142	SE ADJUNTA: SOLICITUD, ESTUDOS PREVIOS, POI AJUSTADO Y APROBACIÓN POR COMITÉS	1
CONTRATO	Dic.30/2022	MINUTA OTROSÍ NO. 1 MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO 190-CNT2209-142		1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.24/2023	180-COE2301-2427*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	MARÍA ANDREA MUÑOZ L./REMITE INFORME, DOCUMENTOS DEL CONTRATO 190-CNT2209-142/ADJUNTA CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL/LA FACTURA SE ENVÍA A LA SUPERVISORA PARA GESTIONAR EL PAGO DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO/ANEXA 10 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.24/2023	180-COE2301-2442*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	MANUEL AYALA GONZALEZ/INFORME DE MANTENIMIENTO DEL CONTRATO 190-CNT2209-142/25 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Ene.24/2023	190-IT2301-533*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	INFORME DE EJECUCIÓN N. 3 DEL CONTRATO 190-CNT2209-142/MARLENY VÉLEZ CÁRDENAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.26/2023	190-COE2301-2866*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	FACTURA POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN CONTRATO 190-CNT2209-142/WALTER BRIDGE Y CIA S.A. POR VALOR DE $116,880,840	1
CONSTANCIA	Ene.26/2023	190-CON2301-223*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	DESEMBOLSO NO 2, EJECUCIÓN CONTRATO 190-CNT2209-142/WALTER BRIDGE Y CIA S.A./ADJUNTO FACTURA, SOPORTE DE PAGO PARAFISCALES /MVELEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.27/2023	180-COE2301-3297*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	ESTEBAN VILLEGAS ZAPATA/FALLAS DE COMUNICACIÓN SEDES REMOTAS/CONTRATO 190-CNT2209-142/9 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.31/2023	180-COE2301-3782*WALTER BRIDGE Y CIA S.A	JORGE E. HENAO/REPORTE DE CASO SOLICITADOS POR CORANTIOQUIA DESDE QUE INICIO EL CONTRATO 7 DE OCTUBRE DEL 2022 HASTA EL DÍA DE HOY EN TOTAL FUERON 28 CASOS DE LOS CUALES 26 YA FUERON CERRADOS SOLO SEENCUENTRA 2 SIN CERRAR EN ESTADO EN PROGRESO/CONTRATO 190-CNT2209-142/5 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.01/2023	190-COI2302-2297*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	SEÑOR FEDERIK GEORGE BRIDGE GUTIÉRREZ/ENTREGA DE TELÉFONOS AVAYA PARA COTIZACIÓN DE LA REPARACIÓN DE LOS MISMOS/ANEXA 4 TELÉFONOS/MVELEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.01/2023	190-COI2302-2360*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	FEDERIK GEORGE BRIDGE GUTIÈRREZ/SOLICITUD SUSCRIPCIÓN OTROSÍ DE PRÓRROGA AL CONTRATO NÚMERO 190-CNT2209-142/MVELEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.07/2023	190-COI2302-2862*	WALTER BRIDGE Y CIA S.A./REQUERIMIENTO AL CONTRATO NÚMERO 190-CNT2209-142/PLAN DE TRABAJO QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO POR PARTE DE SU EMPRESA PARA DAR POR TERMINADAS LAS SITUACIONES QUE AFECTAN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES UNIFICADA AVAYA /	1
COMUNICACIÓN	Feb.14/2023	180-COE2302-	MANUEL LEONARDO AYALA GONZÁLEZ/REMITE INFORMES	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2209-142

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
WALTER BRIDGE Y CIA S.A.
Fecha: 23-may-2023 10:35 AM Pág: 6
Anexos: ninguno
Archivar en: 190-CNT2209-142/WALTER BRIDGE Y CIA S.A./190-SA2208-19
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-IT2305-6004
Favor citar este número al responder

INFORME DE EJECUCION No. 4

FECHA DE INFORME: May.23/2023

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
OFICIAL EXTERNA		6339*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	DEL SEGUNDO MANTENIMIENTO AVAYA WALTER BRIDGE REALIZADO EN TODAS LAS SEDES DE CORANTIOQUIA - CONTRATO 190-CNT2209-142/ANEXA 61 PÁGINAS	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.14/2023	180-COE2302-6340*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	JULIÁN IGNACIO POSADA LONDOÑO/RESPUESTA AL OFICIO 190-COI2302-2360 RELACIONADO CON SUSCRIPCIÓN OTROSÍ DE PRÓRROGA AL CONTRATO NÚMERO 190-CNT2209-142 ¿ INFORMA QUE NO ES PROCEDENTE FIRMAR EL OTROSÍ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.01/2023	180-COE2303-8982*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	ANEXO 2 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° M-100179820, CERTIFICADO:14773335, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 05 DE ENERO DE 2023, CONTRATO 190-CNT2209-142/ANEXA 3 PÁGINAS	1
CONTRATO	Mar.01/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA AJUSTE CONFORME ACTA DE INICIO CONTRATO 190-CNT2209-142	RELACIONADA A PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° M-100179820, CERTIFICADO:14773335, CON RADICADO 180-COE2303-8982	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.01/2023	180-COE2303-8990*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	ANEXO 3 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° M-100179820, CERTIFICADO:14773340, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 05 DE ENERO DE 2023, CONTRATO 190-CNT2209-142/ANEXA 3 PÁGINAS	1
CONTRATO	Mar.01/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA SEGÚN OTROSÍ N° 1 DEL CONTRATO 190-CNT2209-142	RELACIONADA A PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°M-100179820, CERTIFICADO:14773340, CON RADICADO 180-COE2303-8990	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.10/2023	180-COE2303-10903*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	JORGE E. HENAO/REPORTE DE CASOS ATENDIDOS DEL 07 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2023/CONTRATO 190-CNT2209-142/1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.22/2023	180-COE2303-12410*WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	MARIA ANDREA MUÑOZ L./ADJUNTA CERTIFICADO DEL PAGO DE PARAFISCALES CON FECHA DE 3 DE MARZO DE 2023, FOTOCOPIA DE CÉDULA Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DEL REVISOR FISCAL, PLANILLAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DE 2023 NUMERO 61830681	1
ACTA	Mar.23/2023	190-ACT2303-1411*ACTA	ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO 190-CNT2209-142 CON FECHA DE REUNIÓN DEL 03 DE MARZO DE 2023/ANEXA 4 PÁGINAS/MVELEZ	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

La Corporación suscribió contrato con WALTER BRIDGE Y CIA S.A. contrato No. 190-CNT2209-142, cuyo objeto es "Renovación del contrato de licenciamiento en modalidad tradicional para el soporte y garantía del sistema de comunicaciones unificada Avaya de Corantioquia por un año, incluyendo las oficinas territoriales, propendiendo que las mismas cumplan con su carácter de protección ambiental", el día 07 de octubre de 2022 se da inicio al Contrato según radicado 190-ACT2210-5274, con un plazo de ejecución del contrato de cuatro (4) meses. Cuenta con un Otrosí No. 1 de Modificación y prórroga.

Informe del segundo mantenimiento con radicado 180-COE2302-6339.

Por la anterior, se puede proceder al pago de la factura No. M-36400 por valor de $7.302.580, correspondiente al último pago, en respuestas a solicitudes (incidentes, problemas, requerimientos) realizadas por Corantioquia a través del partner de Avaya, que incluya mantenimiento físico y remoto, actualización y optimización de configuraciones, software y firmware del 07 de enero al 07 de febrero de 2023 con radicado 180-COE2303-10903, y la reparación de cuatro (4) teléfonos; se entrega pago de parafiscales y seguridad social donde el revisor fiscal certifica que la empresa WALTER BRIDGE Y CIA S.A. está a paz y salvo con sus obligaciones con radicado 180-COE2303-12410.

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2209-142

INFORME DE EJECUCION No. 4

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
WALTER BRIDGE Y CIA S.A.
Fecha: 23-may-2023 10:35 AM Pág: 6
Anexos: ninguno
Archivar en: 190-CNT2209-142/WALTER BRIDGE Y CIA S.A./190-SA2208-19
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-IT2305-6004
Favor citar este número al responder

FECHA DE INFORME: May.23/2023

MARLENY VÉLEZ CÁRDENAS
Interventor

XENCO S.A: <sejecontotros>