BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO FLUJO DE CAJA MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR - TEB	F4.G29.PP	21/03/2023
		Versión 2	Página 1 de 2
		Clasificación de la Información: PÙBLICA	

1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL:	PUTUMAYO	**OPERADOR:**	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS DEL PUEBLO AWÁ DEL PUTUMAYO	**N° CONTRATO:**	**86000972023**	**APORTE ICBF:**	**$ 416.400.000,00**
				FECHA INICIAL CONTRATO:	**09 DE MARZO 2023**	**CONTRAPARTIDA:**	**$ -**
CENTRO ZONAL:		**NIT:**	846.003.362-4	**FECHA FINAL CONTRATO:**	**08 DE DICIEMBRE 2023**	**VALOR FINAL CONTRATO:**	**$ 416.400.000,00**

2. DESEMBOLSOS

N° DE DESEMBOLSOS	VALOR	PORCENTAJE	MES
DESEMBOLSO 1	$ 83.280.000,00	**20%**	ABRIL
DESEMBOLSO 2	$ 145.740.000,00	**35%**	JUNIO
DESEMBOLSO 3	$ 124.920.000,00	**30%**	SEPTIEMBRE
DESEMBOLSO 4	$ 62.460.000,00	**15%**	DICIEMBRE
TOTAL:	**$ 416.400.000,00**	**100%**	

3. CONTRAPARTIDA

N° EJECUCUIÓN	VALOR	MES
N° 1		
N° 2		
N° 3		
N° 4		
TOTAL:	**$ -**	

PROYECCIÓN MENSUAL DEL GASTO

COMPONENTE		SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO APROBADO (Aporte ICBF)	MESES										TOTAL VALOR
					MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	Profesional Psicosocial 1	$ 22.500.000,00	$ 1.833.333,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 666.667,00	$ 22.500.000,00
			Profesional Psicosocial 2	$ 22.500.000,00	$ 1.833.333,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 666.667,00	$ 22.500.000,00
			Profesional Psicosocial 3	$ 22.500.000,00	$ 1.833.333,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 666.667,00	$ 22.500.000,00
			Profesional en Pedagogía	$ 16.732.800,00	$ 1.363.413,00	$ 1.859.200,00	$ 1.859.200,00	$ 1.859.200,00	$ 1.859.200,00	$ 1.859.200,00	$ 1.859.200,00	$ 1.859.200,00	$ 1.859.200,00	$ 495.787,00	$ 16.732.800,00
			Dinamizador	$ 10.800.000,00	$ 880.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 320.000,00	$ 10.800.000,00
			Gestor de Oferta	$ 10.800.000,00	$ 880.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 320.000,00	$ 10.800.000,00
		ALIMENTACIÓN	Olla Comunitaria para el encuentro de socialización del proyecto	$ 2.290.200,00	$ 996.600,00	$ 1.293.600,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.290.200,00
			Olla comunitaria para los 8 encuentros en familia	$ 18.321.600,00	$ -	$ 2.290.200,00	$ 2.290.200,00	$ 2.290.200,00	$ 2.290.200,00	$ 2.290.200,00	$ 2.290.200,00	$ 2.290.200,00	$ 2.290.200,00	$ -	$ 18.321.600,00
			Refrigerio Tradicional para el encuentro de socialización del proyecto	$ 1.526.800,00	$ 664.400,00	$ 862.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.526.800,00
			Refrigerio Tradicional para los 8 encuentros en familia	$ 12.214.400,00	$ -	$ 1.526.800,00	$ 1.526.800,00	$ 1.526.800,00	$ 1.526.800,00	$ 1.526.800,00	$ 1.526.800,00	$ 1.526.800,00	$ 1.526.800,00		$ 12.214.400,00
		TRANSPORTES	Desplazamiento equipo UA a encuentros de Familia	$ 5.656.000,00	$ -	$ 707.000,00	$ 707.000,00	$ 707.000,00	$ 707.000,00	$ 707.000,00	$ 707.000,00	$ 707.000,00	$ 707.000,00	$ -	$ 5.656.000,00
			Desplazamiento equipo UA a Visitas de acompañamiento familiar	$ 1.445.400,00	$ -				$ 481.800,00	$ 481.800,00			$ 481.800,00		$ 1.445.400,00
		MATERIAL DE APOYO	Kit encuentros comunitarios en familia para 347 familias	$ 20.542.400,00	$ -	$ 20.542.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.542.400,00
			Impresión de la GUIA GOTH instrumento de apoyo para cada una de las 347 familias	$ 6.940.000,00	$ -	$ 6.940.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.940.000,00
		SUBTOTAL		**$ 174.769.600,00**	**$ 10.284.412,00**	**$ 45.921.600,00**	**$ 16.283.200,00**	**$ 16.283.200,00**	**$ 16.765.000,00**	**$ 16.765.000,00**	**$ 16.283.200,00**	**$ 16.283.200,00**	**$ 16.765.000,00**	**$ 3.135.788,00**	**$ 174.769.600,00**
	- LÍNEA ULTURAL	TALENTO HUMANO	Contratación de sabedores de la comunidad para el apoyo en los encuentros de saberes.	$ 2.877.600,00	$ -	$ -	$ 1.438.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.438.800,00	$ -	$ -	$ 2.877.600,00

COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA DE FORTALECIMIENTO CU	ALIMENTACIÓN	Olla comunitaria para los encuentros de saberes	$ 4.580.400,00	$ -	$ -	$ 2.290.200,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.290.200,00	$ -	$ -	$ 4.580.400,00
			Refrigerio Tradicional para los encuentros de saberes.	$ 3.053.600,00	$ -	$ -	$ 1.526.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.526.800,00	$ -	$ -	$ 3.053.600,00
		MATERIAL Y/O INSUMOS	Instrumentos musicales	$ 14.464.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.232.200,00	$ -	$ -	$ 7.232.200,00	$ -	$ -	$ 14.464.400,00
			Vestuario de Danza: traje típico mujer	$ 13.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.600.000,00	$ -	$ -	$ 6.600.000,00	$ -	$ -	$ 13.200.000,00
			Vestuario de Danza: traje típico hombre	$ 11.792.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.896.000,00	$ -	$ -	$ 5.896.000,00	$ -	$ -	$ 11.792.000,00
			SUBTOTAL	**$ 49.968.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.255.800,00**	**$ -**	**$ 19.728.200,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 24.984.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 49.968.000,00**
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEADE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO	tallerista Fortalecimiento socio organizativo	$ 2.574.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.574.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.574.000,00
			Tallerista fortalecimiento de la mujer	$ 234.000,00	$ -	$ -	$ 234.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 234.000,00
			Sabedores de la comunidad	$ 1.569.600,00	$ -	$ -	$ 490.500,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.079.100,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.569.600,00
		ALIMENTACIÓN	Olla Comunitaria para el desarrollo de los talleres de fortalecimiento a la mujer y socio organizativo	$ 4.943.400,00	$ -	$ -	$ 363.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.580.400,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.943.400,00
			Refrigerio Tradicional para el desarrollo de los talleres de fortalecimiento a la mujer y socio organizativo	$ 3.295.600,00	$ -	$ -	$ 242.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.053.600,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.295.600,00
		TRANSPORTES	apoyo en transporte a la comunidad para participar de los talleres de fortalecimiento a la mujer.	$ 5.323.300,00	$ -	$ -	$ 5.323.300,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.323.300,00
		MATERIAL Y/O INSUMOS	Materiales requeridos para el desasarrollo de las Actividades (De acuerdo a la metologia participativa se Imprimira y entregara una Cartilla guia de trabajo producto de ACIPAP)	$ 14.504.600,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.504.600,00	$ -	$ -	$ -	$ 14.504.600,00
			Cuaderno de 50 hojas para cada una de las 347 familias	$ 867.500,00							$ 867.500,00	$ -	$ -	$ -	$ 867.500,00
			SUBTOTAL	**$ 33.312.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.652.800,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 26.659.200,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 33.312.000,00**
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO	Técnico Agropecuario	$ 1.395.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 697.500,00	$ -	$ -	$ 697.500,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.395.000,00
		TRANSPORTES	Transporte de especies menores e insumos	$ 5.920.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.960.000,00	$ -	$ -	$ 2.960.000,00	$ -	$ -	$ 5.920.000,00
			Transporte o desplazamiento de técnico agropecuario	$ 694.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 347.000,00	$ -	$ -	$ 347.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 694.000,00
		MATERIAL Y/O INSUMOS	Lechones - 9 A 10KG (Costo Unidad	$ 36.993.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.496.500,00	$ -	$ -	$ 18.496.500,00	$ -	$ -	$ 36.993.000,00
			Concentrado de inicio para cerdo (Costo Bulto)	$ 17.974.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.987.000,00	$ -	$ -	$ 8.987.000,00	$ -	$ -	$ 17.974.000,00
			Gallinas ponedoras -10-15 semanas (Costo Unidad)	$ 27.048.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.524.000,00	$ -	$ -	$ 13.524.000,00	$ -	$ -	$ 27.048.000,00
			Concentrado de levante gallinas ponedoras (Costo Bulto)	$ 14.076.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.038.000,00	$ -	$ -	$ 7.038.000,00	$ -	$ -	$ 14.076.000,00
	FORMACIÓN DE FORMADORES	MATERIAL Y/O INSUMOS	Kit para formación de formadores	$ 118.400,00	$ -	$ -	$ 118.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 118.400,00
			SUBTOTAL	**$ 104.218.400,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 118.400,00**	**$ 1.044.500,00**	**$ 51.005.500,00**	**$ -**	**$ 1.044.500,00**	**$ 51.005.500,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 104.218.400,00**
	TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA		Coordinador proyecto	$ 22.500.000,00	$ 1.833.333,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 666.667,00	$ 22.500.000,00
			Asistente Administrativo	$ 16.965.000,00	$ 1.382.333,00	$ 1.885.000,00	$ 1.885.000,00	$ 1.885.000,00	$ 1.885.000,00	$ 1.885.000,00	$ 1.885.000,00	$ 1.885.000,00	$ 1.885.000,00	$ 502.667,00	$ 16.965.000,00
	CARACTERIZACIÓN		Caracterización y registro de 347 familias	$ 6.593.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.637.200,00	$ -	$ 3.626.150,00	$ -	$ 329.650,00	$ -	$ 6.593.000,00

OTROS GASTOS	CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Contratacion de una persona experta en registro audiovisual y organizacion de la memoria audiovisual final durante la duracion del proyecto	$ 3.202.406,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.601.203,00	$ -	$ 1.601.203,00	$ -	$ 3.202.406,00
	GASTOS ADMINISTRACIÓN	Costos de telefonía y plan de datos	$ 882.000,00	$ 71.866,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	$ 98.000,00	$ 26.134,00	$ 882.000,00
		Elementos de identificación (Incluye la entrega de carnet y gorra a la UA)	$ 282.000,00	$ 282.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 282.000,00
		Pendón del proyecto	$ 420.000,00	$ 420.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 420.000,00
		Desayuno y almuerzo para 22 delegados participantes en el evento de cierre.	$ 396.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 396.000,00	$ 396.000,00
		Alquiler de salón con silletería, video beam y mobiliario para evento de cierre	$ 316.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 316.000,00	$ 316.000,00
		gastos de transporte para los delegados del evento de cierre	$ 748.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 748.000,00	$ 748.000,00
		Gastos Bancarios	$ 1.827.594,00	$ -	$ -	$ 228.449,25	$ 228.449,25	$ 228.449,25	$ 228.449,25	$ 228.449,25	$ 228.449,25	$ 228.449,25	$ 228.449,25	$ 1.827.594,00
		SUBTOTAL	**$ 54.132.000,00**	**$ 3.989.532,00**	**$ 4.483.000,00**	**$ 4.711.449,25**	**$ 4.711.449,25**	**$ 7.348.649,25**	**$ 4.711.449,25**	**$ 9.938.802,25**	**$ 4.711.449,25**	**$ 6.642.302,25**	**$ 2.883.917,25**	**$ 54.132.000,00**
TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS)			**$ 416.400.000,00**	**$ 14.273.944,00**	**$ 50.404.600,00**	**$ 33.021.649,25**	**$ 22.039.149,25**	**$ 94.847.349,25**	**$ 21.476.449,25**	**$ 53.925.702,25**	**$ 96.984.149,25**	**$ 23.407.302,25**	**$ 6.019.705,25**	**$ 416.400.000,00**

CONTRAPARTIDA	COMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO	PRESUPUESTO CONTRAPARTIDA SEGÚN PROYECTO APROBADO	MES: 1	MES 2:	MES 3:	MES 4:	MES 5:	MES 6:	MES 7:	MES 8:	MES 9:	MES 9:	TOTAL VALOR
	COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	OTROS GASTOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
										DIFERENCIA INGRESOS-EGRESOS				**$ -**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: Wilper Alfonso Maya Enriquez
C.C.No: 1122336398

FIRMA DEL CONTADOR
Nombre: Sandra Patricia Castillo Angulo
C.C.No: 66.986.704
T.P.No: 73958-T

NO APLICA
FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Nombre:
C.C.No:
T.P.No:

Revisado por el Cómite Técnico Operativo	☑ Si ☐ No
Fecha de Revisión	8/04/2023
Aprobado por el Supervisor del Contrato como producto	☑ Si ☐ No
Versión Final	☑ Si ☐ No
Fecha	8/04/2023

FIRMA DEL SUPERVISOR
Nombre: CINDI DANIELA CAGUASANDO ESCOBAR
C.C.No: 1.085.262.184

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.