| GOBIERNO DE CALDAS | **INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN** SIG | **Código**: FO-GD-02-062<br>**Versión**: 06<br>**Fecha Modificación**: 29/01/2020 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| SECRETARÍA: | Integración y Desarrollo Social |
| UNIDAD O GRUPO: | Unidad de Grupos Poblacionales y Políticas Públicas |
| FECHA INFORME: | 06 de diciembre de 2022 |

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº CONTRATO | 31082022-1353 | | | | |
| CONTRATISTA | Corporación Colombia Sobrenatural | | | | |
| OBJETO DE CONTRATO | Prestación de servicio para el fortalecimiento y apoyo técnico y en especie a las iniciativas productivas de la población víctima del conflicto armado del Departamento de Caldas | | | | |
| POBLACIÓN BENEFICIADA | Victimas | | | | |
| MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA | Supía, Riosucio, Samaná, Marulanda, Salamina, La Dorada, Belalcázar y Pacorá | | | | |
| VALOR: | $88.999.000 | | | | |
| DURACIÓN CONTRATO (PLAZO) | 2 meses y 20 días | FECHA INICIACIÓN | 7/09/2022 | FECHA. TERMINACIÓN | 30/12/2022 |

## ANALISIS DEL SUPERVISOR

| ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA | ANALISIS | PORCENTAJE ESTIMADO/NIVEL DE CUMPLIMIENTO % |
|---|---|---|
| Realizar un (1) taller presencial en la ciudad de Manizales, de ocho (8) horas, para el fortalecimiento empresarial de 7 unidades productivas seleccionadas por la Gobernación de Caldas y la Mesa Departamental de Victimas | Se realizó jornada de capacitación en el Hotel Ana Carolina, donde participaron las Unidades productivas de: Belalcázar, Supía, Pacora, la Dorada, Salamina, Samaná y Marulanda, a quienes se les garantizó hospedaje, alimentación y transporte de manera óptima.<br>Dicha capacitación estuvo a cargo de una profesional en economía empresarial, especialista en gerencia de finanzas, quién brindo los conocimientos sobre la importancia del emprendimiento, la planeación y acciones correspondientes para elaboración de las metas de negocio. | Porcentaje asignado 100%<br><br>Cumplido 100% |
| Se requieren doce (12) talleres de tres (3) horas, tres mensuales cada uno en modalidad presencial en el Municipio de la Dorada, a los integrantes de la "Asociación sobrevivientes" en temas de pinturas y elaboración de cuadros, el operador entregará los materiales requeridos para cada taller y lugar adecuado para su desarrollo. | Se realizó la entrega de los insumos de los materiales para el inicio de los 12 talleres, los cuales cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas.<br><br>Durante los meses de octubre y noviembre se desarrollaron los 12 talleres, donde se contó con la participación de 30 mujeres víctimas del conflicto armado. Dicho proceso se evidencia con la lista de asistencia y registro fotográfico presentado en informe final del contratista. | Porcentaje asignado 100%<br><br>Porcentaje cumplido 100% |

| | | |
|---|---|---|
| | Las fechas de los talleres fueron:<br>Taller 1: 16/10/2022<br>Taller 2: 18/10/2022<br>Taller 3: 21/10/2022<br>Taller 4: 23/10/2022<br>Taller 5: 25/10/2022<br>Taller 6: 27/10/2022<br>Taller 7: 30/10/2022<br>Taller 8: 01/10/2022<br>Taller 9: 03/11/2022<br>Taller 10: 06/11/2022<br>Taller 11: 08/11/2022<br>Taller 12: 13/11/2022 | |
| Realizar una reunión con las Alcaldías de Marulanda, Riosucio y Supía para el acompañamiento y asistencia técnica en la implementación del proyecto productivo que será apoyado por la Gobernación en dichos municipios. | Se realizó reunión con el responsable del área del ICA del Municipio de Marulanda para el acompañamiento de la selección de la población con el apoyo del representante de las víctimas, a través de correo electrónico realizan envío de los 20 beneficiarios y durante la entrega de los insumos se contó con el apoyo de la Alcaldía de Municipal.<br><br>En los municipios de Riosucio y Supía se contó con el acompañamiento de los enlaces de víctimas en la entrega de los insumos de las unidades productivas. | Porcentaje asignado 100%<br><br>Porcentaje cumplido 100% |
| Realizar en el Municipio de Riosucio un (1) taller de 6 horas sobre el fortalecimiento empresarial a las 2 unidades productivas seleccionadas, dicho proceso se debe hacer en articulación con la Alcaldía Municipal | En el Municipio de Riosucio se realizó la jornada de capacitación para las 2 unidades productivas sobre la importancia del emprendimiento, la planeación y acciones correspondientes para elaboración de las metas de negocio. | Porcentaje asignado 100%<br><br>Porcentaje cumplido 100% |
| Facilitar archivo en Excel de caracterización, con el listado de beneficiarios de cada proyecto y su certificado de población víctima del conflicto armado. | Desde la Secretaría de Integración y Desarrollo Social, se brindó el apoyo para la construcción del archivo en Excel, la calidad de víctimas de cada uno de los beneficiarios, se verificó en la plataforma Vivanto de la Unidad para las Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). | Porcentaje asignado 100%<br><br>Actividad cumplida al 100% |
| Suministrar los insumos requeridos de diez (10) unidades productivas de población víctima del conflicto armado | El día 15 de octubre de 2022 se realizó la entrega de los insumos de las unidades productivas de Samaná (Plantas, Vida y Paz "somos tierra plantamos Paz") y La Dorada (Asociación de Mujeres Víctimas Sobrevivientes). Se verifica en el informe técnico las actas de entrega y se realizó el acompañamiento en las entregas por parte del apoyo a la supervisión de la Gobernación de Caldas, donde se evidencio que los insumos cumplen con las condiciones técnicas. | Porcentaje asignado 100%<br><br>Porcentaje cumplido 100% |

| | | |
|---|---|---|
| | Durante el mes de noviembre de 2022 se realizó la entrega de las otras ocho unidades productivas en los municipios de: Belalcázar, La Dorada, Marulanda, Pacorá, Salamina, Supia y Riosucio.<br><br>Se evidencia que el soporte de las entregas se hizo a través de actas que es firmada por los beneficiarios, el contratista y representes de la Gobernación de Caldas. | |

**OBSERVACIONES:**

**Conclusiones:**

Se evidencia en el informe técnico la realización de la jornada de capacitación en la Ciudad de Manizales a siete (7) unidades productivas de los Municipios de Belalcázar, Supía, Pacora, Dorada, Salamina, Samaná y Marulanda.

Se cuenta con las actas de entrega de las Unidades productivas de La Dorada, Samaná, Supía, Riosucio, Belalcázar, Marulanda, Pacorá y Salamina, se evidenció que cuentan con las especificaciones técnicas pertinentes, dichas entregas se realizaron en cada Municipio.

En el Municipio de Riosucio se realizó la jornada de capacitación para las 2 unidades productivas sobre la importancia del emprendimiento, la planeación y acciones correspondientes para elaboración de las metas de negocio.

Durante los meses de octubre y noviembre se desarrollaron los 12 talleres, a los integrantes de la "Asociación sobrevivientes" en temas de pinturas y elaboración de cuadros, donde se contó con la participación de 30 mujeres víctimas del conflicto armado del municipio de la Dorada.

Finalmente, al analizar cada obligación contractual y sus avances y respectivas evidencias se establece que el porcentaje global de cumplimiento **es del 100%,** este será proporcional al porcentaje de desembolso del monto total del proyecto.

**El suscrito supervisor HACE CONSTAR:**

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro. 2 lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0059 del 21 de marzo del 2019, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | Margarita Johana Rincón Arango |
| FIRMA | Margarita Johana Rincón Arango |