**ACEPTACIÓN DE OFERTA** [x] **No. FGN-RCE-0043 del 23 de septiembre del Dos mil veintidós (2022).**

**CONTRATO** [ ] **No. _____ del _____ (_____)**

En la ciudad de Bogotá, se reunieron las siguientes personas: Freddy Gamba Franco, identificado(a) con CC No. 79.852.931, Profesional de Gestión III, en su calidad de Supervisor / Interventor y Miguel Antonio Castiblanco Piñeros, identificado(a) con CC No. 79.047.148 en su condición de representante legal de la empresa/propietario del establecimiento de comercio Compusertec Ingeniería S.A.S. con NIT. 830.044.504-0, para liquidar el/la contrato/aceptación de oferta Nº FGN-RCE-0043 de 2022, cuyas condiciones se señalan a continuación:

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

*(Cuadro No. 1)*

| | |
|---|---|
| **Objeto** | La Fiscalía General de la Nación, a través de la Subdirección Regional de Apoyo Central, requiere contratar el suministro e instalación de las baterías para las UPS ubicadas en las sedes bajo su jurisdicción y administración. |

| | |
|---|---|
| Fecha de Suscripción del Contrato/aceptación | 23/09/2022 |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución | 03/10/2022 |
| Fecha de Terminación del plazo de ejecución | 18/12/2022 |

## 2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

*(Cuadro No. 2)*

| Ítem | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | Valor inicial del contrato | $ 60.000.000,00 |
| 2 | Valor de las adiciones<br>*(Sumatoria adiciones)* | $ 0,00 |
| 3 | Valor total del Contrato<br>*(suma del ítem 1 + item 2)* | $ 60.000.000,00 |
| 4 | **Valor pagado** | $ 59.999.800,00 |
| 5 | **Diferencia Valor Total**<br>*(Valor Total del Contrato – Valor Pagado)* | $ 200,00 |
| 6 | **Valor liberado del contrato** | $ 200,00 |

El valor "No" ejecutado expiró el 31 de diciembre del año N/A
El valor "No" ejecutado fue objeto de liberación de saldo N/A
(si "no" aplica colocar N/A)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

## 3. SUSPENSIÓN, REANUDACIÓN y TERMINACION DE MUTUO ACUERDO

*(Cuadro No.3)*

| DESCRIPCIÓN | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | PLAZO (días, meses o años) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Acta de Suspensión | N/A | N/A | N/A |
| **TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN** | | N/A | N/A |

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

*(Cuadro No.4)*

| DESCRIPCIÓN | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Acta de Reanudación | N/A | N/A |

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

*(Cuadro No.5)*

| DESCRIPCIÓN | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo | N/A | N/A |

## 4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

*(Cuadro No.6)*

| NÚMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN | TIPO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN | DETALLE |
|---|---|---|
| N.01 | Prórroga | El contrato No. FGN-RCE-0043-2022 se prorrogó hasta el día 18/12/2022 |

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

## 5. ESTADO JURÍDICO

*(Cuadro No. 7)*

| NOVEDAD | No. RESOLUCIÓN | FECHA DE EJECUTORIA (dd/mm/aaaa) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Incumplimiento | N/A | N/A | N/A |
| Multas | N/A | N/A | N/A |
| Penal Pecuniaria | N/A | N/A | N/A |
| Caducidad | N/A | N/A | N/A |
| Declaratoria de siniestro | N/A | N/A | N/A |

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

*(Cuadro No.8)*

| NOVEDAD | FECHA |
|---|---|
| Transacción | N/A |
| Cesión | N/A |

## 6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

### 6.1. PERSONA NATURAL

*(Cuadro No. 9)*

| OBLIGACIÓN | NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO |
|---|---|
| Sistema de salud, sistema de pensiones y riesgos laborales | N/A |

*(* Si no aplica, colocar N/A)*

### 6.2. PERSONA JURÍDICA

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal en la cual se acredite el cumplimiento frente a los aportes durante toda la vigencia del contrato.

*(Cuadro No.10)*

| Fecha (día/mes/año) | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| 04/28/2023 | Miguel Antonio Castiblanco Piñeros | Representante Legal |

*(* Si no aplica, colocar N/A)*

## 7. GARANTÍAS

### 7.1. CONTRATO DE SEGURO

*(Cuadro No.11)*

| DESCRIPCIÓN PÓLIZA | ASEGURADORA | No. PÓLIZA | VIGENCIA | CUANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Devolución del Pago Anticipado | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cumplimiento | Seguros del Estado | 33-46-101044148 | Del 23/09/2022 | $ 12.000.000 |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | hasta el 18/05/2023 | |
| Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales | Seguros del Estado | 33-46-101044148 | Del 23/09/2022 hasta el 18/11/2025 | $ 3.000.000 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Calidad del Servicio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes | Seguros del Estado | 33-46-101044148 | Del 23/09/2022 hasta el 18/11/2023 | $ 12.000.000 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | N/A | N/A | N/A | N/A |

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

## 7.2. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

***(Cuadro No.12)***

| DESCRIPCIÓN PÓLIZA | GARANTE | No. PÓLIZA | VIGENCIA | CUANTÍA |
|---|---|---|---|---|
| Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Devolución del Pago Anticipado | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cumplimiento | Seguros del Estado | 33-46-101044148 | Del 23/09/2022 hasta el 18/06/2023 | $ 12.000.000 |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales | Seguros del Estado | 33-46-101044148 | Del 23/09/2022 hasta el 18/12/2025 | $ 3.000.000 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Calidad del Servicio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes | Seguros del Estado | 33-46-101044148 | Del 23/09/2022 hasta el 18/12/2023 | $ 12.000.000 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | N/A | N/A | N/A | N/A |

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

## 8. CAUSAS DE TERMINACIÓN.

*(Cuadro No.13)*

| CAUSA | OBSERVACIONES |
|---|---|
| Cumplimiento del plazo de ejecución del contrato | N/A |

## 9. OBSERVACIONES: N/A

Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Fiscalía General de la Nación y el Contratista por concepto del Contrato/Aceptación de oferta No. FGN-RCE-0043 del dos mil veintidós (2022)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de Bogotá., a los 13 JUN 2023 por los que en ella intervinieron.

## 10. ANEXOS

Forman parte de la presente acta:

*(Cuadro No.14)*

| DOCUMENTOS | SÍ | NO | N/A |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Reporte de Relación de Pagos Realizados, Expedidos por Tesorería | X | | |
| Informe de Supervisión Final o Recibo a Satisfacción de los Bienes o Servicios | X | | |
| Amparo de Garantías de Cumplimiento del Contrato | X | | |
| Certificado de Existencia y Representante Legal para Personas Jurídicas | X | | |
| Oficio liberación de saldos firmado por el Ordenador del Gasto | X | | |
| Certificación de Cumplimiento de Pago de Aportes a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscales | X | | |

**SUPERVISOR/ INTERVENTOR**

Firma:

Nombre: Freddy Gamba Franco

CC: 79.852.931

Cargo: Supervisor

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre RL: Miguel Antonio Castiblanco Piñeros

NIT/C.C C.C. 79.047.148

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

Nombre. Astrid Zamora Castro

Cargo: Subdirectora Regional Central (e)

13 JUN 2023

**SALVEDADES:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Revisó:** | Freddy G. Gamba Franco | **Cargo: Profesional de Gestión III** | **Fecha: 28/04/2023** |
| **Proyectó:** | Mario Fernando Jiménez Perdigón | **Cargo: Profesional de Gestión II (e)** | **Fecha: 28/04/2023** |
| **Aprobó:** | Marcela Ariza Daza | **Cargo: Profesional Especializado II** | **Fecha: 05/05/2023** |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada