SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	ESPACIO PARA COLOGAR EL STIKER DE RADICACIÓN

Fecha de Solicitud	8/06/2023	**Área de Origen**	Oficina de Control Interno		**Contrato**	X	**Convenio**				
Número contrato - año	3217 de 2022	**Prorroga**		**Adición**		**Adición y Prorroga**		**Modificación**	X	**Aclaración**	
Número de Expediente Virtual											
Otra	X	¿Especifique cuál?: __Cesión_____									

I. RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Nombre del Contratista (Conveniente): SADRA MILENA ROMERO GARZON	Fecha de Suscripción: 15 de diciembre de 2022	Fecha de Inicio: 20 de diciembre de 2022
		Fecha de Terminación: 19 de julio de 2023
	Plazo Inicial: 7 meses	Plazo Final a la fecha: 7 meses
Interventor/ Supervisor: ANDERSON MELO PARRA / SUBDIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES		
Valor Inicial: $44.030.000		Valor final a la fecha: $44.030.000
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ESTRUCTURACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES.	

II. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES			
Adición Valor		**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
CDP No:		Tiempo:	
Valor:			
CDP No:		Tiempo:	
Valor:			
CDP No:		Tiempo:	
Valor:			
Suspensión			
Suspensión 1	Fecha Inicio:	Fecha Final:	Tiempo:
Suspensión 2	Fecha Inicio:	Fecha Final:	Tiempo:
Suspensión 3	Fecha Inicio:	Fecha Final:	Tiempo:

III. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$44.030.000
VALOR ADICIONES	$0
VALOR FINAL DEL CONTRATO A LA FECHA	$44.030.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$36.482.000
VALOR TOTAL PAGADO	$33.756.333
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$7.548.000
OBSERVACIONES	**Se tiene pendiente un último pago al cedente por un valor de $**$2.725.667 correspondiente a los 13 días de junio/2023 laborados.

NOTA: SE DEBE ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD EL BALANCE ECONÓMICO EXPEDIDO POR EL ÁREA FINANCIERA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD

IV. BALANCE FÍSICO DEL CONTRATO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO A LA FECHA	75.%
PORCENTAJE FÍSICO PENDIENTE POR EJECUTAR	**25%**
OBSERVACIONES	**Ninguna**

V. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**Modificación No.**	
Tiempo Prorroga		Valor Adición	
Fecha Inicio Prorroga		CDP No.	
Fecha Terminación Final		Valor CDP	

Nota: Ninguna

VI. CLASIFICACIÓN DEL GASTO - FUENTE DE FINANCIACIÓN (SOLO APLICA PARA ADICIONES)						
CÓDIGO Y NOMBRE DEL RUBRO	**PROGRAMACIÓN PMR PRODUCTOS**	**CONCEPTO DE GASTO**	**FUENTE DE RECURSOS**	**FUENTE HACIENDA**	**FUENTE IDRD**	**VALOR**
					TOTAL	**$ 0**

VII. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN

Se requiere realizar la modificación contractual – Cesión del Contrato No.3217 de 2022, teniendo en cuenta: *1)* la solicitud realizada por la contratista SANDRA MILENA ROMERO, bajo el radicado No. 20232100199342 del 6 de junio /2023, mediante la cual solicita la cesión del contrato en mención y *2)* Memorando 20234000285303 remitido por el supervisor del contrato, mediante el cual emite concepto favorable para realizar el trámite de cesión del contrato No.3217 - 2022 a partir del 14 de junio de 2023 validando la hoja de vida del Profesional RAFAEL EDUARDO VARGAS CASTRO (cesionario), quien cumple con el perfil requerido, según el objeto, para la ejecución del contrato, siendo el último día de ejecución por parte de la contratista SANDRA MILENA ROMERO (Cedente) el 13 de junio de 2023

En virtud de lo expuesto, corresponde la contratista SANDRA MILENA ROMERO el pago del valor ejecutado, por la suma de $2.725.667, correspondiente a trece (13) días de ejecución del mes de junio de 2023, quedando pendiente por ejecutar el valor de $7.548.000 por parte de la cesionaria el Profesional RAFAEL EDUARDO VARGAS CASTRO, quien dará inicio a la ejecución del Cto.1237 - 2022 desde el 14 de junio de 2023.

VIII. MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN OTRAS CLÁUSULAS

Ninguna

IX. APROBACIONES

Ordenador del Gasto
Nombre: ANDERSON MELO PARRA
Cargo: subdirector Técnico de Construcciones

Interventor/supervisor
Nombre: ANDERSON MELO PARRA
Subdirector Técnico de Construcciones

Asesor Jurídico (Abogado)
Nombre: ANDREA PATRICIA FUENTES
Cargo: ASESORA JURIDICA

Elaboro: María Paula Rojas – Contratista STC
Reviso: Andrea Patricia Fuentes – Asesora Jurídica

VI. DOCUMENTOS ANEXOS

1) Carpeta con los documentos del contrato
2) Carpeta con documentos sensibles
3) Situación financiera
4) Acta de inicio del contrato
5) Memorando concepto favorable cesión, suscrito por el supervisor