| DIAN | INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN | Página 1 |
|---|---|---|

| 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| Número Contrato u Orden de compra: 48-003-2023 | Fecha de Suscripción: 27 de enero 2023 |
| Contratista: LUIS FERNANDO ECHEVERRY HOYOS | NIT: 16.136.700 |
| OBJETO: Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Cartagena | |
| Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2023 | Fecha de Iniciación: 2 de febrero 2023 |
| Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2022 | Valor: $80.000.000 |
| Periodo evaluado: abril 2023 | |

| 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO |
|---|
| Durante el mes de abril el contratista presto los servicios a la DIAN por concepto de mantenimientos preventivos y correctivos, lavados de vehículos oficiales que componen el parque automotor de las Direcciones seccionales de Impuestos y Aduanas de Cartagena por un valor total de $ 4.368.564,97 esta factura se pagó en el mes de mayo. |

| 3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO |
|---|
| En estos momentos el contrato tiene un avance de ejecución del 54,97 % |

| 4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO |
|---|
| Ninguna |

| 5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA |
|---|
| Ninguna |

| 6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN |
|---|
| Gestión administrativa, verificación de trabajos realizados a los vehículos, solicitar la factura con sus respectivos soportes constancia de paz y salvo por concepto de seguridad social, elaborar la certificación de bienes y servicios recibidos y darle el respectivo trámite ante contabilidad para el pago de ella, elaborar el informe periódico de supervisión, adelantar oportunamente el trámite requerido para la solicitud del presupuesto. |

| 7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA |
|---|
| Acta de inicio |

| 8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES |
|---|
| SI, publicación de certificado parafiscales en SECOP II junto con la factura del mes. |

| 9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO |
|---|
| Del monitoreo de los riesgos, ninguno se ha materializado en la fecha de elaboración del presente informe. |

El presente informe se firma en Cartagena de Indias D. T. y C., a los nueve (9) días del mes de junio de 2023

Atentamente,

Cristian Cafroni

CRISTIAN CAFRONI HANNA
Supervisor